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1. HECHOS RELEVANTES 

 
Son aquellas cuestiones que, a juicio de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, han sido 
de la mayor significatividad en la auditoría a los Estados Financieros, el Presupuesto y la 
Gestión, las cuales se ven reflejados en la opinión que emite la Contraloría sobre estos, así 
mismo, existen situaciones que se describen a continuación sobre hechos igualmente 
relevantes en esta auditoría. 
 
Dentro de las situaciones que representan los hechos más relevantes en METROLINEA 
S.A., esta lo relacionado con el acuerdo de reestructuración de pasivos de conformidad con 
la Ley 550 de 1999, que ante el fracaso de la negociación con los acreedores, de acuerdo a 
lo anterior, se inició el proceso de disolución y liquidación, como recomendación de la 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 23 de agosto de 2023. 
 
Por otra parte, se evidenciaron irregularidades en los manejos de cajas menores (ente 
gestor y CLOBI), incidencias fiscales por pagos de intereses y sanciones de la DIAN, lo 
anterior deja ver que los controles no están siendo realmente efectivos.  
 
En relación a lo contractual en el desarrollo de la presente auditoria, se evidenció que en 
varios de los procesos contractuales existió presunto detrimento patrimonial, la falta de 
previsión en los riesgos al momento de probar obligaciones contractuales incluso desde la 
construcción de la necesidad. En conclusión la situación se genera por las deficiencias 
administrativas desde la construcción de las necesidades a satisfacer hasta la ejecución 
final de los proyectos. 
 
Sumado a lo anterior, se observó que hay una falta de seguimiento y control a los planes de 
mejoramiento suscritos por la entidad, toda vez que se corroboró que a pesar de cumplir 
con algunas acciones correctivas, estas no fueron eficientes.  
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2. CARTA DE CONCLUSIONES  

 

Doctor  
JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA 
Gerente 
Metrolinea S.A. 
Ciudad 
 
Asunto: Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión N° AF-003-2024 a la Empresa 
Metrolinea S.A. vigencia 2023. 
 
La Contraloría Municipal de Bucaramanga, con fundamento en las facultades otorgadas por   
el artículo 272 de la Constitución Política, modificado con el Acto Legislativo 04 de 2019 en 
consonancia con el artículo 4 Decreto 403 de 2020, practicó Auditoría Financiera y de 
Gestión a la Empresa Metrolinea S.A, para la vigencia 2023, a través de los principios de la 
vigilancia y el control fiscal. 
 
Conforme lo establece la Resolución No. 0164 del 21 de diciembre de 2022, a través de 
este tipo de auditoría se emite la opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el 
presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la Empresa Metrolinea S.A, a 
través del Informe Preliminar, otorgando el plazo establecido para que la entidad emitiera 
respuesta. 
 
2.1. Sujeto de Control y Responsabilidad 
 

La Empresa Metrolinea S.A es responsable de la preparación y presentación de la 

información financiera, presupuestal, contractual o de cualquier índole legal, de 

conformidad con el marco legal aplicable. Además, es responsable de establecer el control 

interno necesario que permita que toda la  información reportada a la Contraloría Municipal 

de Bucaramanga, se encuentre libre de errores materiales debido a fraude o error. 

2.2. Responsabilidad de la Contraloría Municipal de Bucaramanga 
 
La responsabilidad de la Contraloría es obtener una seguridad razonable de que los 
Estados Financieros y el Presupuesto estén libres de errores materiales, ya sea por fraude 
o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos 
los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre el Control Fiscal Interno. Seguridad razonable es 
un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 
con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe. 
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados financieros o 
presupuesto. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
Municipal de Bucaramanga, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran documentados en los papeles 
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de trabajo debidamente adaptados por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, los cuales 
reposan en los archivos del ente de control. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y 
cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:  
 
 Identifica y evalúa los riesgos de errores materiales, por causa de fraude o error; 

diseña y lleva a cabo procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos y 
obtiene evidencia de auditoría que sea, suficiente y apropiada, para proporcionar una 
base para la opinión o concepto. El riesgo de no detectar una incorrección material 
como resultado de un fraude es mayor que el de un error, debido a que el fraude 
implica colusión o confabulación, falsificación, omisiones intencionales, declaraciones 
erróneas, o anulación del control interno. 

 

 Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la entidad. 

 

 Evalúa la aplicación de las políticas contables o de otra naturaleza usada, así como la 
razonabilidad de las estimaciones contables y de las revelaciones de información 
hechas por la dirección de la entidad. 

 

 A causa de las limitaciones inherentes a una auditoría y al control interno, existe el 
riesgo inevitable de que algunas incorrecciones materiales puedan no ser detectadas, 
a pesar de que la auditoría esté correctamente planificada y sea realizada de 
conformidad con las normas ISSAI y la Resolución No. 0164 de 2022. 

 
2.3. OBJETIVOS 
 
2.3.1. Objetivo General 
 
Proferir un dictamen integral que permita determinar si los Estados Financieros y el  

Presupuesto de la Empresa METROLINEA S.A., reflejan razonablemente los resultados, y 

si la gestión fiscal aplicó los Principios de Economía, Eficiencia y Eficacia, informando sobre 

la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales 

del Estado, en beneficio de la comunidad de Bucaramanga, determinando el 

FENECIMIENTO DE LA CUENTA, mediante la opinión a los Estados Financieros, Opinión 

al Presupuesto y el Concepto sobre la gestión de la Inversión y del gasto. 

 
2.3.2. Objetivos específicos 
 

 Expresar una opinión, sobre si los estados financieros y las cifras financieras están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema de 
información financiera y el marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error.  

 Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en cuenta la 
normatividad aplicable para el sujeto de control y en caso que aplique evaluar las 
reservas presupuestales.  

 Revisar si existió creación de vigencias futuras y si su trámite se encuentre conforme a 
la normatividad del Sujeto de Control.  

 Verificar la existencia en los saldos de las operaciones reciprocas (valores por conciliar) 

 Identificar el marco normativo y la existencia de patrimonios autónomos, asi como el 
manejo de los mismos. 

 Revisar el comportamiento de la deuda pública 
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 Evaluar el control interno contable y expresar un concepto  

 Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  

 Verificar que las reservas presupuestales estén acordes a las inversiones en curso. 

 Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto  

 Revisar la gestión Contractual  
 Régimen contractual  
 Manual de Contratación  
 Cuantías de contratación  
 Presupuestos de contratación, expresado en SMMLV  
 Verificar que la necesidad contractual este incluida en el Plan Anual de 

Adquisiciones o Plan de Compras, y que la necesidad haga parte de un 
proyecto indicando el Programa o Subprograma relacionado con el Plan de 
Desarrollo Vigente.  

 Verificar que se cumpla el Principio de Anualidad, caso contrario que se 
encuentre respaldado con vigencias futuras ordinarias o excepcional.  

 Qué el objeto del gasto presupuestal sea consonante con el objeto contractual 
(Principio de Especialización)  

 Que se encuentre publicado en SECOP y SIA OBSERVA.  
 Informes de supervisión indiquen la realidad del cumplimiento (Se encuentren 

sustentados).  
 Verificar la pertinencia y justificación de las adicciones.  
 Verificar liquidación de contratos.  
 Si se evidencia incumplimiento, verificar aplicación de garantías.  

 Revisar la gestión de proyectos  

 Revisar la gestión de la inversión ambiental  

 Pronunciamiento sobre Planes de Mejoramiento de auditorías anteriores  

 Verificar la oportunidad, suficiencia y calidad de la rendición de la cuenta presentada 
por la Entidad a la Contraloría Municipal de Bucaramanga 

 Revisar el cumplimiento del Plan de Auditorias de Control Interno, confrontarlo con los 
informes de auditorías internas.  

 Revisar el comportamiento de los recursos recibidos por el sistema CLOBI. 

 Conceptuar sobre la liquidación de METROLINEA S.A. 
 
2.4. OPINIÓN FINANCIERA 
 

La Contraloría Municipal de Bucaramanga ha auditado los estados financieros de 

METROLÍNEA S.A. EN LIQUIDACION que comprenden Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultado Integral, Estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de 

efectivo a 31 de diciembre de 2023, así como las notas explicativas de los estados 

financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, emite una opinión NEGATIVA, toda vez que se 

detectó que existe la cuenta Construcciones en curso, que, aunque se encuentra 

registrada en los estados financieros de la entidad, la misma genera incertidumbre si se 

tiene en cuenta que hace alusión a la obra de Estaciones Metrolinea (PQP), en un terreno 

de Floridablanca donde existe una obra inconclusa. 

 

Por esta construcción actualmente METROLINEA SA posee una acreencia la cual es la 

más representativa. Asi las cosas, se presenta esta incertidumbre toda vez que el valor 

presentado en los estados financieros se refleja desde el año 2017 sin realizar ningún tipo 

de ajuste o un estudio que permita identificar el valor real de este activo en la vigencia fiscal 

2023 ya que lo que existe allí son columnas, varillas, cemento, cimientos etc. 
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FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN 
 
La Opinión se da una vez calificado el PT 12 en la pestaña PT 10 AF HALLAZGOS 

OPINION FINANCIERA y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Así las 

cosas, se emitió la opinión negativa tomando como base la información presentada en los 

estados financieros respecto a la cuenta construcciones en curso, demostrando asi 

incertidumbre en el valor real de este activo a corte de 2023. 

 
2.5. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 
 
Con base en el Estatuto Orgánico de Presupuesto decreto Municipal 076 de 2005 y demás 

fuentes   de criterio aplicadas, Decreto ley 115 de 1996, la Contraloría Municipal de 

Bucaramanga ha auditado el sistema y resultados presupuestales de la vigencia 2023, que 

comprende:  

 

Los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital contabilizados durante el 

ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos 

y disminuciones con respecto a su ejecución. 

 

Ejecución de los gastos o ley de apropiaciones, detallados según el documento de 

liquidación anual del presupuesto, presentando la cantidad apropiada inicialmente, sus 

modificaciones y el presupuesto definitivo, certificados de disponibilidad, registros 

presupuestales, obligaciones y pagos.  

 

Rezago presupuestal: Constitución de cuentas por pagar, y vigencias expiradas. (Las 

cuentas por pagar son las mismas reservas)  

 

Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en los dos 

primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit o déficit 

presupuestal resultante. (Recaudos efectivos – compromisos). 

 

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, emite una opinión LIMPIA O SIN 

SALVEDADES, toda   vez que METROLINEA S.A. presento fielmente el presupuesto en 

todos los aspectos materiales, y de conformidad con el marco de información presupuestal 

aplicable, como lo es el Decreto ley 115 de 1996, así como el Decreto Municipal 076 de 

2005, su recaudo, ejecución y modificaciones al mismo durante la vigencia 2023, la 

presente opinión esta argumentada en el PT 12, pestaña PT 10 AF HALLAZGOS 

OPINION PRESUPUESTO. 
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Fundamentos de la opinión 

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, emite la anterior opinión basada en los 

módulos y formatos cargados al SIA CONTRALORIA en lo referente a la ejecución de 

ingresos y gastos, así como en la revisión del presupuesto y sus modificaciones, aportado 

por la entidad en trabajo de campo realizado por el equipo auditor. 

La opinión antes revelada está fundamentada en el Papel de Trabajo 12 de la Auditoría 

Financiera y de Gestión, mediante el cual se califica la Gestión Presupuestal y arroja el 

resultado para la opinión presupuestal. 

En virtud de la revisión de la información antes mencionada, el Equipo Auditor configuró un 

Hallazgo administrativo el cual no afecta dicha calificación, el hallazgo en mención está 

identificado dentro del cuerpo del presente informe. 

2.6. OPINIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
Evaluado los procedimientos aplicados a través de muestras de auditoria en el análisis 

financiero y de los estados contables, y dando aplicabilidad a la Resolución 193 de 2016, 

previa evaluación de riesgos, teniendo presente aquellos que indican mayor grado de 

incertidumbre en su eficiencia; con el fin de determinar la calidad de los mismos, y si son 

eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos, el sistema de control interno 

contable es con deficiencias, toda vez que se evidenció incertidumbre en el valor real de la 

cuenta construcciones en curso la cual generó una opinión negativa a los estados 

financieros. 

2.7. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Y DEL GASTO  
 

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO

100,0% 96,7% 19,7%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
20% 76,4% 75,7% 15,2%

Favorable

22,8%

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y DEL 

GASTO

GESTIÓN DE PLAN 

ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 

INSTITUCIONAL

20%

 
Fuente: Evaluación Matriz PT-12 AF 

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, emite concepto FAVORABLE sobre la Gestión 
de la inversión y del gasto, para la vigencia 2023, la cual está sustentada en los resultados 
obtenidos en la fase de ejecución y en la evaluación de los Elementos de la Inversión, 
operación y funcionamiento, Gestión contractual y Recepción de bienes y servicios, 
considerados en la Resolución 0164 de 2022, expedida por la Contraloría Municipal de 
Bucaramanga. 
 
Fundamento del Concepto  

Se verificó la gestión de la inversión y del gasto, se tomó como base el presupuesto de la 

vigencia 2023, la cual se dio el 21 de diciembre de 2022, mediante aprobación para la 

vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2023.  

Se evidenció, que para la vigencia 2023 se estipuló un presupuesto definitivo por la suma 

de $44.498.278.699, para lo cual se realizó todas las actividades necesarias para garantizar 
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el cumplimiento de todas las etapas de Programación, Elaboración, Presentación y 

Aprobación del presupuesto para la vigencia 2023.  

El Equipo Auditor practicó estudio a la Gestión de la Inversión y el Gasto en concordancia 

con las normas internacionales legalmente aceptadas en Colombia. 

En cuanto a la ejecución del gasto, con base en la muestra contractual auditada se puede 
conceptuar que éstos están armonizados con los proyectos de inversión. 
 
2.8. Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno  
 

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, la 

Contraloría Municipal de Bucaramanga evaluó los riesgos y controles establecidos por la 

Empresa METROLINEA S.A., conforme a los parámetros mencionados en la Resolución 

No. 0164 de 2022.  

Para llevar a cabo la evaluación al Control Fiscal Interno, el Equipo Auditor diligenció el 
Papel de Trabajo PT 06-AF Matriz de riesgos y controles, en el cual se consignaron los 
riesgos más relevantes identificados en la fase de planeación en concordancia con los 
objetivos definidos en el memorando de asignación, los cuales se resumen a continuación: 
 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

1 Falta de oportunidad, suficiencia, calidad y coherencia de la información rendida en los 
aplicativos de rendición de cuentas de la Contraloría, incumpliendo lo emanado en la 
Resolución 165 de 2022 de la CMB.  

2 Falta de efectividad, y cumplimiento en las acciones de mejora establecidas en el plan de 
mejoramiento, incumpliendo lo emanado en la Resolución 164 de 2022 de la Contraloría 
Municipal de Bucaramanga.  

3 Falta de seguimiento a los indicadores establecidos para cada proyecto  

4 Inexistencia de ejecución contractual falta de seguimiento desde la supervisión al 
cumplimiento de obligaciones contractuales.  

5 Transgresión al principio planeación y economía  

6 Incumplimiento y falta de seguimiento a la Resolución No 013 del 12 de enero 2023 
creación de caja menor 

7 Pago de intereses moratorios multas y sanciones  

8 Programación del presupuesto pasa por alto el principio de planificación y programación 
presupuestal  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control, se 

determinó un resultado INEFICIENTE, y que la valoración a la efectividad de los controles 

arrojó un resultado INEFICAZ, con base en la siguiente escala de valoración establecida en 

el artículo 65 de la Resolución N°164 de 2022, expedida por la Contraloría Municipal de 

Bucaramanga: 

Rangos de ponderación CFI 

De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias 

De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
Los datos ponderados en el cuadro a continuación, corresponden al resultado de la  

evaluación de los procesos claves de la Empresa Metrolinea S.A., por el cual se emite un 

concepto sobre el Control Fiscal Interno de la Empresa METROLÍNEA S.A. INEFECTIVO, 
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dado que de acuerdo a los criterios establecidos obtuvo una calificación de 2,5 como se 

ilustra a continuación: 

 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN DISEÑO 

DE CONTROL - 

EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 

COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION SOBRE 

LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL 

INTERNO  INTERNO 

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE ALTO INEFICAZ 

2,5 
GESTIÓN 

PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 

ADECUADO 
ALTO INEFICAZ 

Total General INEFICIENTE ALTO INEFICAZ INEFECTIVO 

Fuente: Matriz Riesgos y Controles 

Es importante resaltar que el Control Interno de Gestión de la Entidad, adelantó en debida 
forma las auditorías internas establecidas en el Plan Anual de auditorías y los seguimientos 
a los Planes de Mejoramiento tanto internos como los suscritos con la Contraloría Municipal 
de Bucaramanga emitiendo las debidas mejoras que se deben realizar en las diferentes 
áreas.  

Sin embargo, es imperioso actualizar la administración de riesgos a los que está expuesta 
la entidad, toda vez que se evidenció que existen riesgos que a pesar de estar identificados 
por la entidad el control definido no es adecuado y/o eficiente y en otros casos existen 
riesgos detectados en la presente auditoría que no están identificados por la entidad y por 
tal motivo no tienen un control documentado.  

2.9.  Cumplimiento del Plan General de Auditorías de Control Interno 
 

El equipo auditor observó que los informes presentados por la Empresa Metrolinea S.A., se 

encuentran conforme a la normatividad aplicable y que dieron cumplimiento al Plan de 

Auditorías y seguimientos, planeado para la vigencia auditada. 

Asimismo, desde la Oficina de Control Interno se determinaron las alertas y 

recomendaciones a la alta gerencia y dependencias auditadas, para realizar las respectivas 

mejoras en pro de evitar futuros reproches de entes de control, e igualmente cumplir con la 

normatividad vigente para cada caso. 

   
2.10. Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento 
 
En la presente auditoría se evaluó el cumplimiento al Plan de Mejoramiento que se generó 

como resultado de la Auditoría Financiera y de Gestión N° AF-003-2022 y Auditoría 

Financiera y de Gestión N° AF-006-2023, suscrito con la Contraloría Municipal de 

Bucaramanga.  

A continuación, se relacionan el número de los hallazgos evaluados, con el número de 

acciones correctivas: 

Hallazgos Plan de 

Mejoramiento 

Auditorías realizadas 

Nro. Hallazgos 

incluidos en el Plan 

de mejoramiento 

Nro. Hallazgos con 

acciones 

terminadas 

Nro. Hallazgos con 

acciones en 

ejecución 

AF-003-2022 2 0 2 

AF-006-2023 10 5 5 

TOTAL 7 7 0 
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Resultados de la Evaluación   

 
En el papel de trabajo VFA-PT-003 Evaluación Plan de Mejoramiento reposan en su 

totalidad las conclusiones del Equipo Auditor, frente a cada acción correctiva propuesta por 

la Empresa Metrolinea S.A. 

En concordancia con lo establecido por la Contraloría Municipal de Bucaramanga en el 

artículo 54 de la Resolución No. 0164 de 2022 y teniendo en cuenta la metodología 

establecida, la evaluación del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 47.5 puntos 

lo que permite concluir que el resultado de su evaluación es: NO CUMPLE. 

Conforme a las anteriores consideraciones y de acuerdo a lo establecido por la Contraloría 

Municipal de Bucaramanga en el artículo 54 de la Resolución No. 0164 de 2022, y teniendo 

en cuenta la metodología establecida, la evaluación del Plan de Mejoramiento obtuvo una 

calificación de 47.5 puntos, lo que permite concluir su INCUMPLIMIENTO, tal como se 

evidencia a continuación. 

 
RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  70.8 0.20  14.2 

Efectividad de las acciones 41.7 0.80  33.3 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00  47.50 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento No Cumple 

Fuente: PT-03 Evaluación Plan de mejoramiento 

RANGOS DE CALIFICACIÓN  Concepto 

80 o más puntos Cumple 

Menos de 80 puntos No Cumple 

Fuente: PT 03-PF Evaluación plan de mejoramiento. 

 

2.11. Concepto sobre la Rendición de la Cuenta 
 
La Empresa Metrolinea S.A. de Bucaramanga rindió la cuenta de la vigencia 2023 dentro de 

los términos establecidos por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, a través de la 

Resolución No 0165 de 2022, por medio de la cual se reglamenta la rendición de la cuenta 

electrónica de los sujetos de control de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.  

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 

las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad 

evaluadas, se emite un concepto Favorable, de acuerdo, con una calificación de 92,6 sobre 

100 puntos en cuanto a la suficiencia y calidad de la cuenta y 97,78 sobre 100 en cuanto a 

la oportunidad de la de la cuenta. 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 

PONDERAD

O 
PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97,8 1,0 97,78 

Suficiencia (diligenciamiento total de 

formatos y anexos) 
97,3 0,4 38,92 

Calidad (veracidad) 89,4 0,6 53,65 

CUMPLIMIENTO  REVISIÓN EN SUFICIENCIA Y CALIDAD DE LA 92,6 
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CUENTA 

CUMPLIMIENTO  OPORTUNIDAD DE LA CUENTA 97,78 

Concepto oportunidad de la cuenta a emitir Favorable 

Concepto suficiencia y calidad de la cuenta a emitir Favorable 

Fuente: Papel de Trabajo PT 26-PF Rendición y evaluación de cuenta 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE OPORTUNIDAD 

Rango Concepto 

96 o más puntos Favorable 

Menos de 96 puntos Desfavorable 

 
Es de resaltar que el trabajo auditor consiste, dentro de la matriz/papel de trabajo en 
realizar check list según lo establecido y de otra parte esta aplicación no permite ser 
manipulada ni alterada para cambiar los porcentajes de ponderación y sus resultados se 
dan según se encuentra parametrizada. Por tanto, en muchas ocasiones se genera algún 
tipo de Observación/Hallazgo en el cualquiera de los componentes de la matriz, aun cuando 
el resultado de la calificación es bueno. 
 
2.12. Pronunciamiento sobre el Fenecimiento de la Cuenta Fiscal   
 

La Contraloría Municipal de Bucaramanga, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, NO FENECE la cuenta rendida por la Empresa Metrolinea S.A. para la 
vigencia 2023, como resultado de la  Opinión Presupuestal LIMPIA O SIN SALVEDADES, 
la opinión a los estados financieros NEGATIVA y el concepto sobre la gestión de la 
inversión y del gasto FAVORABLE, lo que arrojó una calificación consolidada de 56,9%, 
como se observa en la siguiente matriz. 
 
En concordancia con los principios de la Gestión Fiscal se emite concepto Ineficaz con 
calificación de 57,2%, Eficiente con calificación de 96,7% y Antieconómica de 75,7%. 
 
Recordando que los conceptos emitidos se encuentran parametrizados en cada 

matriz/papel de trabajo los cuales no permiten ser manipulados ni alteradas para cambiar 

los porcentajes de ponderación y sus resultados se dan según se encuentra configurada.  
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EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION 

PRESUPUESTAL

100,0% 30,0%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
30% 100,0% 30,0%

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO

100,0% 96,7% 19,7%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
20% 76,4% 75,7% 15,2%

100% 95,3% 96,7% 75,7% 94,9%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

0,0% 0,0%
Negativa

100% 0,0% 0,0%

57,2% 96,7% 75,7%

INEFICAZ EFICIENTE ANTIECONOMICA

51,1% 30,0% EFICAZ 78,0%

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CONCEPTO/

OPINION

Limpia o sin 

salvedades

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
60%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
30%

Favorable

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

34,2%

22,8%

ESTADOS FINANCIEROS 100% 0,0%

56,9%

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y DEL 

GASTO

GESTIÓN DE PLAN 

ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 

INSTITUCIONAL

20%

NO SE FENECE

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

FINANCIERA

TOTALES

CONCEPTO DE GESTIÓN
TOTAL 

PONDERADO
100%

GESTIÓN 

FINANCIERA

INDICADORES FINANCIEROS

0,0%

56,9%

FENECIMIENTO

40%

CALIFICACIÓN POR PROCESO

 

2.13. Hallazgos de Auditoría 
 
En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron quince (15) hallazgos como se 
relacionan a continuación: 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR EN PESOS 

1. Administrativas (Total) 15 N/A 

2. Fiscales 
 

8 $1.606.531.002 

3. Disciplinarias 9 N/A 

4. Penales 0 N/A 

5. Sancionatorios 1 N/A 

 
2.14.  Plan de Mejoramiento 
 
Como resultado de la presente auditoría, la Empresa Metrolinea S.A. deberá elaborar un 
Plan de Mejoramiento, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a 
subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga como resultado del proceso auditor que se 
describen en este informe. 
 
El Plan de Mejoramiento debe ser presentado dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo del informe presentado por la Contraloría Municipal de Bucaramanga al 
correo electrónico: jefevigilanciafiscal@contraloriabga.gov.co,  y 
auditorfiscal9@contraloriabga.gov.co lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículos 
45 y siguientes de la Resolución 0164 de 2022. 
 
 
Atentamente,  
 

EQUIPO DE AUDITORIA: 

Nombre Cargo Rol Firma 

mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co
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German Pérez 

Amado 

Jefe Oficina 

Vigilancia Fiscal y 

Ambiental 

Supervisor 

 

Aura Juliana 

Márquez Uribe 
Auditora Fiscal 

Líder de 

Auditoria 
 

Jose Luis Calderón 

Durán 
Auditor Fiscal Equipo Auditor 

 

Lesly Yulieth 

Navarro Gil 
Auditor Fiscal Equipo Auditor 

 

Wilson Mantilla 

Barcenas 
Auditor Fiscal Equipo Auditor 

 

Jorge Iván Poveda 

Castro 
Auditor Fiscal Equipo Auditor 

 

Diana Milena Ospino 

Quintero 

Profesional 

Universitaria 
Equipo Auditor 

 

Edward Jesús 

Santos González 

Profesional 

Universitario 
Equipo Auditor 

 

Julian Alveiro Lopez 

Mendoza 

Profesional 

Universitario 
Equipo Auditor 

 

Leidy Tatiana 

Renfigo Lengerke 

Profesional 

Universitario 
Equipo Auditor 

 

Juan Fernando 

Plata Gomez 

Profesional 

Universitario 
Equipo Auditor 

 

 

3. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 

 
3.1 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

El objetivo de esta línea es dictaminar sobre la razonabilidad del estado de situación 

financiera mediante la verificación de la estructura de las cuentas, y que las transacciones 

se hayan registrado de acuerdo con los principios de Contabilidad Pública. Para tal fin se 

tomaron como muestra las cuentas, seleccionadas de acuerdo con su participación en la 

clase a la que pertenecen, el nivel de riesgo o las incertidumbres generadas en la revisión 

de la cuenta rendida.  

3.1.1 Análisis de los Estados Financieros 
 

El objetivo de esta línea es dictaminar sobre la razonabilidad del Estado de situación 
financiera mediante la verificación de la estructura de las cuentas, y que las transacciones 
se hayan registrado de acuerdo con los principios de Contabilidad Pública. Para tal fin se 
tomaron como muestra las siguientes cuentas, seleccionadas de acuerdo con su 
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participación en la clase a la que pertenecen, el nivel de riesgo o las incertidumbres 
generadas en la revisión de la cuenta rendida.  

En la evaluación realizada se cruzaron los saldos del balance de comprobación al máximo 
nivel contra los auxiliares contables registrados, se seleccionó una muestra de registros y 
se realizó seguimiento a las partidas para determinar la veracidad de los saldos 
presentados, se verificó que cada una de las partidas registradas estuvieran debidamente 
soportadas, con los actos administrativos y documentos soporte pertinentes de 
reconocimiento pleno de los derechos y obligaciones, de igual forma se verificaron los 
controles asociados a los riesgos, los cuales fueron identificados en la pruebas de 
recorrido desarrolladas en la fase de planeación de la auditoría.  

Para el análisis de la información financiera de la vigencia 2023 de METROLÍNEA S.A., se 

tomaron las cifras reportadas a través de SIA CONTRALORIAS, en el formato F01 – 

Catálogo de Cuentas, de la cuenta rendida, Estructura financiera de METROLINEA S.A., 

vigencia 2023 - 2022 y la plataforma chip de la Contaduría General de la Nación. 

 
Fuente: sia contraloría 
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Fuente: sia contraloría 
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Fuente: sia contraloría 

ACTIVO: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

El valor de depósitos en instituciones financieras corresponde al valor asignado para cubrir 

los compromisos de funcionamiento del ente gestor. 

Caja Menor:  

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
CONCEPTO 2023 2022 VALOR VARIACIÓN 

1.1 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 
6,508,911,001.00 3,075,819,550.00 3,433,091,451.00 

1110 
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
6,507,493,908.00 3,074,403,871.00 3,433,090,037.00 

111006 CUENTA DE AHORRO 5,713,650,909.00 3,074,403,871.00 2,639,247,038.00 

111090 OTROS DEPOSITOS 793,842,999.00 0.00 793,842,999.00 

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 1,417,093.00 1,415,679.00 1,414.00 

113210 
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
1,417,093.00 1,415,679.00 1,414.00 
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Para la vigencia 2023 se apertura caja menor para gastos menores y de carácter urgente 

para el ente gestor por valor de $3.000.000 y para gastos menores del proyecto CLOBI por 

valor de $2.000.000. A 31 de diciembre se realizó la liquidación de las cajas menores 

conforme lo establecido por la normatividad vigente. 

HALLAZGO N° 01 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 

FISCAL – DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DE LA CAJA MENOR ENTE GESTOR. 

(Observación N° 01) 

En desarrollo de la Auditoría realizada a METROLINEA S.A., según auditoria N° AF-003-

2024 vigencia 2023. El Equipo Auditor evidenció que la caja menor constituida para el ente 

gestor mediante la resolución No 013 del 12 de enero de 2023, para sufragar gastos que 

tenían el carácter de urgente e indispensable, y con la finalidad de apoyar la gestión 

administrativa y misional de Metrolínea S.A, se hicieron pagos que no cumplían la finalidad 

ni lo contemplado en la Resolución y fueron los siguientes: 

FECHA CONCEPTO VALOR 

22-feb-23 COMPRA DE RAMO FUNEBRE 

            

98.000,00  

8-mar-23 COMPRA DE RAMO FUNEBRE 

            

98.000,00  

14-mar-23 COMPRA DE RAMO FUNEBRE 

            

98.000,00  

14-mar-23 COMPRA DE RAMO FUNEBRE 

            

98.000,00  

31-mar-23 

ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO EN LA 

ENTIDAD 

            

94.010,00  

26-jun-23 

COMPRA DE VENTILADOR PARA TAQUILLA 

UTRY 

         

167.899,00  

31-ago-23 COMPRA DE RAMO FUNEBRE 

            

86.000,00  

  

         

739.909,00  

 

Estos pagos realizados originan por desconocimiento e incumplimiento con lo dispuesto en 

el art 4 de la Resolución No 13 del 12 de enero de 2023. 

Así las cosas, se presume infracción a lo normado en la ley 1952 de 2019 código general 

disciplinario, la ley 610 de 2000 y el Decreto No 2768 diciembre 28 de 2012 “Por el cual se 

regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores.”, Articulo 5 Destinación, Ante 

ello se presenta Observación Administrativa, Disciplinaria y fiscal.  

RESPUESTA ENTIDAD 
Revisada la observación propuesta por el órgano de control, respetuosamente no estoy de acuerdo 
en cuanto a su connotación disciplinaria y fiscal teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
1. El ente de control manifiesta que hay pagos realizados que se originan por 
desconocimiento e incumplimiento con lo dispuestos en el artículo 4 de la Resolución 13 del 12 de 
enero de 2023. 
Lo anterior no es procedente atendiendo a lo establecido a la Resolución en mención: 
El artículo 4 de la Resolución 13 del 12 de enero de 2023 emitida por Metrolínea S.A. para la 
constitución de la caja menor para el ente gestor establece atender gastos menores necesarios e 
inmediatos, en los términos y condiciones en el Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Que dice el Decreto 2768 de 2012: 
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ARTÍCULO 5°. Destinación. El dinero que se entregue para la constitución de cajas menores debe 
ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto General 
de la Nación que tengan el carácter de urgente. De igual forma los recursos podrán ser utilizados 
para el pago de viáticos y gastos de viaje, los cuales sólo requerirán de autorización del Ordenador 
del Gastos. 
 
En la Resolución 13 de 2023 establece en el artículo 4 Destinación: El dinero que se entrega para la 
utilización de caja menor deberá se destinado para sufragar gastos identificados y definidos en los 
conceptos del presupuesto general de ingresos y gastos de la sociedad Metrolínea S.A. que tengan 
el carácter de urgente. 
 
RAMOS FUNEBRES 
 
Teniendo en cuenta el Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos, Incentivos y 
Reconocimientos de la vigencia 2023 en su introducción y marco normativo manifiesta:”. Ante las 
circunstancias generadas por la pandemia del virus Covid 19, se revisa el Riesgo Psicosocial, el cual 
la OIT y la OMS definen como riego psicosocial, las interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, 
las satisfacciones y las condiciones del trabajador, sus necesidades, cultura y situación personal 
fuera del trabajo, todo lo cual es canalizado a través del percepciones y experiencias que pueden 
repercutir en la salud, en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Factores psicosociales; 
comprenden los aspectos intralaborales, los extra laborales o externos a la organización y las 
condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales, en una interrelación 
dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las 
personas.”, razón por lo anterior y de acuerdo con las áreas de intervención plasmadas en el mismo 
Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos, Incentivos y Reconocimientos de la vigencia 2023: 
 
3.3.1 EQUILIBRIO PSICOSOCIAL 
 
3.3.1.1 COMPONENTES 
A. Factores psicosociales 
Este componente relaciona las actividades que ayudan a desarrollar en los servidores públicos una 
vida equilibrada, trabajo, ocio, familia, así como contribuir con la humanización del trabajo, 
entendiendo que las necesidades de ocio y esparcimiento son necesarias para la generación de 
bienestar laboral y, a su vez, al aumento de la productividad, el sentido de pertenencia y conexión 
con la entidad. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Bienestar Espiritual 
Este componente integra la concepción de bienestar espiritual, entendido como las creencias y 
valores que tienen las personas y que interiorizan en su vida personal. 
 
Se realizarán actividades con observancia de la diversidad de religiones e implementando estrategias 
para dar bienestar espiritual. Entre algunas de las actividades que se desarrollarán se encuentran: 
Yoga, mensajes y tips de meditación, eucaristías, conmemoración de actos y fechas espirituales de 
importancia relevante para los funcionarios. 
 
Dependiendo de la emergencia sanitaria se desarrollarán presencial o virtual.” 
 
Desde el área de Talento Humano se implementó la estrategia para el bienestar espiritual de los 
funcionarios con el acompañamiento en estas fechas espirituales de importancia y relevancia para 
los funcionarios, el enviar un ramo fúnebre con el fin de manifestar esa solidaridad y 
acompañamiento que interviene la salud mental y psicológica del funcionario, máxime cuando se 
venía de una época de una pandemia con el COVID-19, donde fue imposible manifestar expresiones 
de solidaridad y acompañamiento a los funcionarios que atravesaron momentos de duelo. 
 
Lo anterior siendo un objetivo dentro del Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos, Incentivos 
y Reconocimientos de la vigencia 2023 “Contribuir al mejoramiento con el equilibrio entre la vida 
laboral y su grupo familiar primario en las dimensiones: familiar, deportiva, cultural, educativa, 
artística y social, atendiendo sus necesidades y mejorando la calidad de vida de los funcionarios”; por 
lo anterior se atendió a un gasto menor con carácter urgente y necesario por tratarse de una 
estrategia del área de Talento Humano para contribuir al bienestar emocional y psicológico de los 
trabajadores en el marco de momentos de duelo, que al final contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de los servidores de la entidad y sus familias; así mismo, fomentar una cultura organizacional que 
manifieste en sus servidores un sentido de pertenencia, motivación y calidez humana en la 
prestación de servicios en la Entidad, generando estados afectivos positivos y condiciones de trabajo 
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armónica que influyan en el rendimiento laboral de Metrolínea S.A. 
 
Así mismo este gasto está contemplado en la Resolución dentro de los rubros presupuestales de la 
entidad. 
 
COMPRA DE UN VENTILADOR 
 
La compra del ventilador está contemplada en el rubro presupuestal 2.4.5.02.05 que contempla las 
adquisiciones para el mejoramiento de las estaciones. Atendiendo a la solicitud del funcionario de la 
taquilla con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y salud por el clima que se venía presentando 
por las altas temperaturas de calor; lo cual se hizo necesario y urgente la compra del ventilador, 
elemento de propiedad de Metrolinea S.A. inventariado con numero 5656 como Inventario Activo 
devolutivo, el cual es entregado a la persona responsable de la taquilla para su manejo y custodia. 
 
ALQUILER DE SILLAS PARA UN EVENTO DE LA ENTIDAD 
 
Los gastos para la logística del reconocimiento a los funcionarios están contemplados en el rubro 
presupuestal 2.1.2.02.02.008 en Resolución 013 artículo 3º., que se destina para los eventos del 
programa de bienestar social. El cual contempla el reconocimiento a los trabajadores pensionados. 
 
Lo cual constituye un gasto menor e indispensable porque contribuye apoyar a la gestión 
administrativa y misional de la entidad como es el bienestar de los funcionarios. 
 
En el marco del Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos, Incentivos y Reconocimientos de la 
vigencia 2023 en el eje: “Equilibrio entre la vida laboral y familiar: En este componente integra todas 
las acciones orientadas a proteger la dimensión familiar contribuyendo a un equilibrio laboral entre la 
vida laboral y familiar generando bienestar a los servidores públicos. 
 
A. Calidad de vida laboral 
La calidad de vida laboral será atendida a través de programas que se ocupen de las condiciones de 
la vida laboral de los servidores que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo 
personal, profesional y organizacional, permitiendo mejorar sus niveles de participación e 
identificación con su trabajo y con el logro de la misión de la entidad. 
Este componente se enfoca en el reconocimiento y enaltecimiento de la función del servidor público y 
la generación de ambientes que le permitan desarrollar competencias y habilidades por parte de la 
entidad.” 
 
Desde el área de Talento Humano y teniendo en cuenta lo enmarcado en el Plan Institucional de 
Bienestar Social, Estímulos, Incentivos y Reconocimientos de la vigencia 2023, ejecuto actividades 
de reconocimiento y enaltecimiento a la función realizada de los funcionarios que adquirieron su 
retiro por pensión, para lo cual desde la caja menor se realizó el gasto menor e indispensable para 
facilitar la ejecución de la actividad programa y ejecutada de acuerdo a lo plasmado en el Plan 
Institucional de Bienestar Social, Estímulos, Incentivos y Reconocimientos de la vigencia 2023, 
contando con el rubro dentro del presupuesto y atendiendo que no se contó durante la vigencia un 
contrato para ejecución del Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos, Incentivos y 
Reconocimientos de la vigencia 2023. 
 
 
2. En cuanto a la observación del Ente de Control: “se presume infracción a lo normado en la 
ley 1952 de 2019 código general disciplinario, la ley 610 de 2000 y el Decreto No 2768 diciembre 28 
de 2012 “Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores.”, Articulo 5 
Destinación.” 
Es importante aclarar al ente de control que en ningún momento los responsables de caja menor han 
infringido por olvido o negligencia de sus funciones o con alguna intención de perjudicar el patrimonio 
de la entidad. 
 
Si bien la oficina de control Interno realizó una auditoria de las cajas menores, este informe fue 
presentado a los directivos y una vez emitida las recomendaciones por parte de control interno a la 
Directora Administrativa, se realizó controles y cambio de procedimiento con el fin mejorar el proceso 
de pagos por caja menor, el cual se mantiene así: Los gastos de caja menor se realizan de acuerdo 
al procedimiento de la entidad, una vez se solicitan son aprobados por el director Administrativo 
quien avala y así la persona responsable de caja menor realiza el pago del mismo. Así mismo en la 
legalización se elabora por el responsable de caja menor y se revisa y aprueba por el Director 
Administrativo. 
 
Como se puede evidenciar en ningún momento se ha incumplido con las funciones y la 
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responsabilidad del manejo de caja menor. Y tampoco se ha actuado de manera negligente ni es una 
conducta gravemente culposa o dolosa, ineficiente, ineficaz o inoportuna; siempre se ha realizado de 
conformidad a lo estipulado en lo dispuesto por la resolución vigente. 
 
Por lo tanto, se solicita al órgano de control retirar la observación específicamente la connotación de 
disciplinaria y fiscal, teniendo en cuenta las explicaciones y las acciones de mejoramiento que ya 
fueron implementadas por la entidad las cuales han sido efectivas. 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Según la respuesta presentada por Metrolínea al Equipo auditor, la misma no logra 
desvirtuar la observación planteada toda vez que: 
 
Que la empresa METROLINEA S.A realizo durante el año 2023 el pago de  bienes y 
servicios con los recursos de la Caja menor del ente gestor por valor de SETECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MCTE, ($739.909), y que pese a 
lo  alegado y las actuaciones realizadas, el pago de dichos bienes y servicios no son de 
carácter de urgente e indispensables y  no se pueden cancelar por medio de los rubros de 
caja menor del ente gestor, como se estipula en la Resolución No 013 del 11 de enero de 
2023 ya que constituye un daño al patrimonio público. 
 
Esta posición encuentra fundamento en la definición que de daño patrimonial al estado se 
consagra en el artículo 6° de la Ley 610 de 2000, constituye uso indebido, pues como bien 
lo ha entendido la Corte Constitucional, los gestores públicos están llamados a desempeñar 
un nuevo y especial papel que hacen más exigente su nivel de responsabilidad. 
 
Así las cosas, es evidente y claro el presunto daño patrimonial, atenta contra el estado, 
ocasionando un daño al patrimonio público de acuerdo con lo previsto en el citado Artículo 5 
y 6 de la Ley 610 del 2000, por lo cual se deja en firme el hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. 
 
DICTAMEN EQUIPO AUDITOR 

 

ALCANCE DEL HALLAZGO: ADMINISTRATIVO 

PRESUNTO RESPONSABLE: Metrolínea S.A. 

 

ALCANCE DEL HALLAZGO: DISCIPLINARIO 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

Gladys Marcela Peña Arenas 

Técnico Administrativo- Contabilidad. 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Ley 1952 de 2019 Art 38.  

 

ALCANCE DEL HALLAZGO: FISCAL 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

Gladys Marcela Peña Arenas 

Técnico Administrativo- Contabilidad. 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Ley 610 de 2000, Art. 6 

VALOR TOTAL DEL POSIBLE 

DAÑO: 

$739.909 (Setecientos treinta y nueve mil novecientos 

nueve pesos mcte). 

HALLAZGO N° 02 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 

mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co


   

 

 

Página 23 de 

175 

 

Revisión 1 

  

 

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 

www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co 

Bucaramanga, Santander / COLOMBIA 

 

 

 

OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y 

AMBIENTAL 
VFA-MOD-AF-011 

 

MODELO 10-AF INFORME DE 

AUDITORIA FINANCIERA 

FISCAL – MANEJO DE LA CAJA MENOR CLOBI. (Observación N° 02) 
 
En desarrollo de la Auditoría, el Equipo Auditor evidenció que la caja menor constituida 
para el proyecto CLOBI por valor de $2.000.000 mensuales mediante la resolución No 011 
del 3 de mayo, para sufragar gastos que tenían el carácter de urgente e indispensable, y 
con la finalidad de apoyar la gestión del proyecto CLOBI. 
 
La caja menor de CLOBI presentó inconvenientes en la ejecución de la misma por la 
persona responsable, el señor NESTOR IVAN SANTAMARIA RODRIGUEZ, quien realizó 
pagos no acorde a los rubros presupuestales estipulados en dicha resolución,  y a quien 
se le solicitó reintegrar los recursos de los gastos que no se legalizaron de forma idónea, 
por valor de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
PESOS MCTE ($1.922.880), y que a la fecha de los hechos 2023, no los reintegró, por lo 
tanto se legaliza caja menor con los gastos reconocidos por valor de $77.120 y el saldo 
con una cuenta por cobrar al responsable, el señor NESTOR IVAN SANTAMARIA, por 
valor de $1.922.880. 
 
Ante la negativa por parte del responsable de la caja menor de CLOBI, el 06 de diciembre 
de 2023, el secretario general de Metrolínea instauró denuncia penal ante la fiscalía 
general de la Nación, por presunto peculado de apropiación previsto en el artículo 397 del 
código Penal. 
 
Así, se puede determinar que los pagos realizados se originan por desconocimiento e 
incumplimiento por lo dispuesto en el art. 4 de la Resolución No 111 del 3 de mayo de 
2023. 
 
Así las cosas, se presume infracción a lo normado en la ley 1952 de 2019 código general 
disciplinario, la ley 610 de 2000 y el Decreto No 2768 diciembre 28 de 2012 “Por el cual se 
regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores.”, Articulo 5 Destinación, 
Ante ello se presenta Observación ADMINISTRATIVA, con presunta incidencia 
DISCIPLINARIA y FISCAL por valor de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($1.922.880).  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Revisada la observación propuesta por el órgano de control, respetuosamente se solicita 
retirar esta observación en cuanto a su connotación disciplinaria y fiscal teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

Ante los análisis expuestos por las observaciones de la Revisoría Fiscal y la oficina de 
Control Interno; no se realizó la respectiva legalización en el formato establecido por la 
entidad en el cual se remiten facturas e igualmente tampoco de evidencia que se haya 
transferido retenciones efectuadas por ese concepto. Y como lo manifiesta: 
 
CONTROL INTERNO: “El auditor líder solicito los soportes para la legalización del último 
reembolso de la presente anualidad, indicando que desde el primer desembolso no se ha 
realizado la primera legalización, por lo anterior se procedió a realizar arqueo de caja 
menor el día 26 de julio asignada a esta oficina.” 

REVISORIA FISCAL: “De acuerdo al arqueo de caja menor del proyecto Clobi, se logra 
establecer que para el mes de mayo de 2023 se presentan gastos los cuales no son 
acordes a la disponibilidad presupuestal determinada para la misma, ya que se evidencia 
pago a persona natural por valor aproximando de $1.919.480 de aseo y mantenimiento de 
las zonas en las que se encuentran las bicicletas del proyecto, sin embargo, la 
disponibilidad presupuestal no tiene vinculado este concepto, situación que impide se 
legalice dicha caja menor y se reconozca de carácter contable este costo.” 
 
La cuenta por cobrar al Señor Santa María se reconoció una vez la secretaria general 
realizo la denuncia penal y la directora administrativa remitió cuenta de cobro, con el fin de 
legalizar la caja menor de CLOBI. 

mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co


   

 

 

Página 24 de 

175 

 

Revisión 1 

  

 

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 

www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co 

Bucaramanga, Santander / COLOMBIA 

 

 

 

OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y 

AMBIENTAL 
VFA-MOD-AF-011 

 

MODELO 10-AF INFORME DE 

AUDITORIA FINANCIERA 

En el mes de abril de 2024 el funcionario de la Fiscalía comisionado para la investigación 
del caso mencionado hizo presencia en la entidad, el cual fue atendido por la jefe de la 
Oficina de Control Interno. Y a la fecha se espera respuesta. 

 
Como se puede evidenciar la entidad Metrolínea S.A. realizó las acciones correctivas y 
fueron ejecutadas en el 2023 y a la fecha no requiere alguna acción de mejoramiento. 

 
De acuerdo al plan de mejoramiento realizado por la entidad para la vigencia 2023, se 
realizaron las respectivas diligencias y se dio un cumplimiento y efectividad del 100%. 

 
SOLICITUD 

Por lo tanto, se solicita al órgano de control retirar la observación específicamente la 
connotación de disciplinaria y fiscal, teniendo en cuenta que ya se está realizando la 
investigación por parte de la Fiscalía. 
RESPUESTA RESPONSABLE EN LA EPOCA DE LOS HECHOS NESTOR IVAN SANTAMARIA 

RODRIGUEZ: 

“En desarrollo de la Auditoría, el Equipo Auditor evidenció que la caja menor constituida 
para el proyecto CLOBI por valor de $2.000.000 mensuales mediante la resolución No 011 
del 3 de mayo, para sufragar gastos que tenían el carácter de urgente e indispensable, y 
con la finalidad de apoyar la gestión del proyecto CLOBI. 

La caja menor de CLOBI presentó inconvenientes en la ejecución de la misma por la 
persona responsable, el señor NESTOR IVAN SANTAMARIA RODRIGUEZ, quien realizó 
pagos no acorde a los rubros presupuestales estipulados en dicha resolución, y a quien se 
le solicitó reintegrar los recursos de los gastos que no se legalizaron de forma idónea, por 
valor de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
PESOS MCTE ($1.922.880), y que a la fecha de los hechos 2023, no los reintegró, por lo 
tanto se legaliza caja menor con los gastos reconocidos por valor de $77.120 y el saldo 
con una cuenta por cobrar al responsable, el señor NESTOR IVAN SANTAMARIA, por 
valor de $1.922.880. 

Ante la negativa por parte del responsable de la caja menor de CLOBI, el 06 de diciembre 
de 2023, el secretario general de Metrolínea instauró denuncia penal ante la fiscalía 
general de la Nación, por presunto peculado de apropiación previsto en el artículo 397 del 
código Penal. 
Así, se puede determinar que los pagos realizados se originan por desconocimiento e 
incumplimiento por lo dispuesto en el art. 4 de la Resolución No 111 del 3 de mayo de 
2023. 
 
Así las cosas, se presume infracción a lo normado en la ley 1952 de 2019 código general 
disciplinario, la ley 610 de 2000 y el Decreto No 2768 diciembre 28 de 2012 “Por el cual se 
regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores.”, Articulo 5 Destinación, 
Ante ello se presenta Observación ADMINISTRATIVA, con presunta incidencia 
DISCIPLINARIA y FISCAL por valor de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($1.922.880).” 
Respuesta/Descargos: Ante lo expuesto en el informe preliminar manifiesto que ME 
RATIFICO en los argumentos que expuse a la Dirección Administrativa de manera 
oportuna mediante correos electrónicos con copia a Gerencia y a Secretaría General, en 
donde no se me pedía el reembolso que dice el informe, sino que contrario sensu se 
solicitaba la devolución de la suma total de DOS MILLONES DE PESOS MCTE 
($2´000.000,00). 

Sin embargo, para dar claridad expondré el asunto para conocimiento de la Contraloría de 
manera más detallada de la siguiente manera: 

El gasto que es objeto de controversia se refiere a que las estaciones (cubículos) de Clobi 
y sus alrededores previo al inicio de operación y ante el abandono de casi cinco (05) 
meses estaban inundadas de heces fecales y olores nauseabundos, que hacían 
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inhumana la labor de las personas que llegaron a trabajar ahí desde las 6 AM hasta las 8 
PM, previo a eso se consultó a la EMAB pensando que en calidad de ente público y por 
ser parte de la misma administración atendería la situación, a lo que ellos nos contestaron 
(por escrito) aclarándonos que GRATIS no se podía hacer y que el costo de atender esa 
necesidad era de $1´500.000.00 que debían cancelarse anticipado y solo era atención 
perimetral, esta situación me obligó (en mi concepto) a buscar atender la situación con 
recursos de la Caja Menor, en donde una persona acudió con camioneta, equipo de hidro-
lavado, personal de apoyo y efectuaron dichas limpiezas por un único valor unitario 
para cada estación, situación que se atendió empezando por las que estaban en peor 
estado hasta la última y de manera que quedara lo mejor hecho posible sin afectar la 
prestación del servicio. 

Cuando finalizaba un grupo se le cancelaba y ello se hizo en dos pagos con dos (02) 
cuentas de cobro, las cuales tengo claro en mi conciencia y también lo puede certificar la 
persona que en su momento era mi asistente Sra. ELDA YANETH BECERRA 
consultamos con la oficina de control interno (Dra LIZETH MENESES) y la única 
observación que nos hizo fue la del grupo clasificador de la DIAN de la persona que 
ejecutó los trabajos, situación que se le pidió actualizar y tal cual se ajustaron las cuentas 
de cobro canceladas. 
 
Cuando ya había entregado la información fui declarado insubsistente, entonces ahí la 
Dirección Administrativa decidió poner en tela de juicio dichos trabajos, rechazando no 
solo eso sino todos los gastos de la caja menor, de la cual debo aclarar lo siguiente: 

- Me entregaron una tarjeta débito, un talonario con recibos para el manejo de la 
caja menor y el anuncio verbal de que ya me habían desembolsado $2.000.000,00. 
- Me avisaron que la cuenta era del banco Sudameris y que la única manera de 
retirar recursos era por pago vía datáfono o retiros en la red SERVIBANCA. 
- Nunca me notificaron la resolución de dicha Caja Menor, ergo desconocía su 
contenido y la cual NUNCA se me notificó mientras fui funcionario, prueba de ello es que 
como me lo certificó la misma oficina de Talento Humano, dicha resolución NO ME FUE 
NOTIFICADA contrario a la de mi nombramiento e insubsistencia que si lo fueron y tienen 
mi firma. 
- Leyendo dicha resolución, se evidencia que se exigen unos requisitos los cuales 
NO fueron notificados al Director de Operaciones vulnerando así el derecho de Publicidad 
que acompaña a los Actos administrativos, es claro que yo NO efectué la subdivisión 
presupuestal con que se expidió dicha resolución, en mi concepto una caja menor es para 
imprevistos y esos rubros parecen interpretar que se tenía alguna idea de cómo se iban a 
gastar dichos $6´000.000,00 cosa que no puede ser cierta desde mi óptica y que 
desconozco si se gastó algo más. 
- En la resolución también avisan de un cuadro de Excel, que solo me 
suministraron posterior a mi salida de la entidad y el cual devolví diligenciado a la 
Dirección Administrativa. Claramente se evidencia una NEGLIGENCIA por parte de la 
Dirección Administrativa. 
- Posterior a mi salida, me anexan como prueba de la supuesta NO 
CONFORMIDAD un informe de AUDITORÍA que viene sesgado y que dice tener fecha 29 
de mayo de 2023, pero a mi salida de la entidad el día 26 de junio de 2023 no me había 
sido entregado, además de contradecir el arqueo sorpresa que hizo un Dr. Lucas Vela, el 
cual atendí junto con mi asistente de operaciones ELDA YANETH BECERRA, en donde 
tal y cual hice le informé todo y en su momento NO DIJO NADA, todo eso lo manifesté en 
los documentos con qué respondí a los requerimientos de la entidad. 
- Se sugiere también en otro documento que me aportan posterior a mi salida, de 
porqué se retira en cajeros electrónicos días NO HÁBILES, siendo que como director de 
operaciones fungí durante sábados y domingos (atento al programa de Metrolínea y al 
mismo CLOBI) que NO SUSPENDEN ACTIVIDADES esos días y antes usando mi tiempo 
disponible atendía los requerimientos que aparecían, además que cobraba en Cajeros 
Servibanca que son los que no le costaban a la entidad ($0,00 por transacción) de los 
cuales no hay ninguno cerca al sitio de trabajo y tampoco ninguno de los que usé para 
hacer los retiros estaban al lado de sitios turísticos o de esparcimiento para la existencia 
de tan infame informe. 
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- Siendo así, se evidencia que como Director de Operaciones es un cargo de Libre 
Nombramiento y remoción el cual es de manejo y confianza, donde NO tengo horario, sino 
que es extensivo mi horario laboral, el cual utilice para retirar y pagar los dineros.Así 
mismo es irresponsable remitir un informe parcial de UNICAMENTE 3 páginas de un total 
de 9 en la cual se afecta la verdad, donde la funcionaria de Control Interno desconoce que 
NO me fue notificada la mencionada resolución afectando el principio de publicidad. 
- De igual manera frente a la solicitud del principio de planeación es algo 
imperativo, necesario y urgente atender el servicio de limpieza y aseo de las estaciones 
CLOBI especialmente para el comienzo, dineros que tuvieron que ser cancelados al 
prestador del servicio. 
- Así mismo en mis funciones como Director de Operaciones NO se encuentra la 
de acceder al sistema de la DIAN y expedir el documento soporte, sino que por el 
contrario eso le corresponde al área administrativa la cual tiene acceso al sistema de la 
DIAN y expedir dichos soportes, pero por capricho NO fue expedido en debida forma. 
 

Así las cosas y sin mediar proceso administrativo diferente al de la bilis de la Dirección 
administrativa, que entre otras cosas sugiere que me apropié de recursos indebidamente, 
no me es dable hacer ningún tipo de reembolso como irresponsablemente y de mala fe se 
ha solicitado. 
Por lo expuesto es claro que la entidad de manera administrativa debió organizar las 
cosas administrativamente y no deducir arteramente que yo sea responsable de esos 
recursos, máxime basado en documentos que no me fueron entregados ni consultados 
para su elaboración, menos aún sugiriendo que cometí algún tipo de delito, basado en lo 
que recién me entero, que el Secretario General elevó denuncia en mi contra, por lo que 
estaré atento a presentarme cuando me sea solicitado y ampliar esta declaración de ser 
necesaria. 
Ahora bien, se evidencia un actuar irresponsable de la Dirección Administrativa y de la 
Secretaría General de Metrolínea S.A de la época, toda vez que manifiestan enviar una 
cuenta de cobro sin el respectivo documento soporte que debe tramitarse ante la DIAN. 

De igual manera NO existe un debido proceso para la solicitud de dichos dineros los 
cuales ejecuté de la manera más eficiente y cumpliendo con los requisitos, tan es así que 
tuvo una auditoria por parte de Control Interno la cual No arrojó alerta alguna en su 
momento, pero posterior a mi salida aparentemente sí. 
 
Ahora radicar una denuncia penal de manera temeraria, sin los soportes requeridos sino 
únicamente con una certificación expedida de manera IRREGULAR por parte de la 
directora administrativa la cual NO está facultada para expedir cuentas de cobro a un 
particular, se encuentra un exceso de sus facultades. 
 
Únicamente se cuenta con una certificación de la Oficina Administrativa en la que NO 
acepta la legalización de los recursos PAGADOS de manera efectiva a la persona que 
prestó el servicio de limpieza y desinfección, tan es así que existe un desconocimiento por 
parte del Secretario General y la Dirección Administrativa al interponer la Denuncia penal 
toda vez que los recursos fueron destinados y pagados de manera idónea junto con las 
respectivas cuentas de cobro tramitadas por el prestador del servicio. 
Ahora frente a la retractación de la oficina de Control Interno se evidencia una grave 
inseguridad jurídica toda vez que el funcionario actúa de acuerdo a las indicaciones de 
dicha oficina, que conceptuó de manera ASERTIVA para la ejecución contable de dicha 
manera. 
 
Ahora existe una vulneración al debido Proceso y a la defensa que la entidad sea la única 
parte escuchada por el Ente de Control, toda vez que toma como CIERTO todo lo 
manifestado por la entidad, lo cual constituye una falsedad en documento público, toda 
vez que se tiene por cierta dicha legalización por un capricho de la Dirección 
Administrativa y de Secretaría General, desconociendo lo conceptuado por la Oficina de 
Control Interno. Sin conocer todo el cruce de correos electrónicos dirigidos por mi parte a 
la entidad y que de manera arbitraria manifiesta una presunta apropiación de dineros 
cuando desconoce que el servicio fue efectivamente prestado a la entidad. 
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Sobra aclarar que las entidades públicas obran mediante actos administrativos y las 
CUENTAS DE COBRO no lo son, pero si buscan constreñir e intimidar a quienes se las 
envían para buscar amedrentarlos, situación que siempre rechacé. 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 

Según la respuesta presentada por Metrolínea al Equipo auditor, la misma no logra 
desvirtuar la observación planteada toda vez que: 
 
Que la empresa METROLINEA S.A autorizo al señor NESTOR IVAN SANTAMARIA 
RODRIGUEZ mediante resolución No 111 del 3 de mayo de 2023 como el funcionario 
responsable para el manejo exclusivo de la Caja menor del proyecto Clobi. 
 
Dicho funcionario según lo que argumenta en la respuesta dada a la entidad Metrolínea 
S.A, por desconocimiento de la existencia y el de su correcto manejo de la Resolución No 
111 del 3 de mayo de 2023, ordeno pagos de servicios por valor de UN MILLON 
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE 
($1.922.880), que no tenían código presupuestal y además no eran de carácter urgente ni 
indispensables. 
 
A pesar que la empresa METROLINEA S.A, el 06 de diciembre del año 2023, a través del 
Secretario general de la empresa instauro denuncia penal ante la fiscalía general de la 
Nación, por presunto peculado por apropiación previsto en el artículo 397 del código 
penal, Se constituye un daño al patrimonio público. 
Esta posición encuentra fundamento en la definición que de daño patrimonial al estado se 
consagra en el artículo 5 y 6° de la Ley 610 de 2000, constituye uso indebido, pues como 
bien lo ha entendido la Corte Constitucional, los gestores públicos están llamados a 
desempeñar un nuevo y especial papel que hacen más exigente su nivel de 
responsabilidad. 
 
Así las cosas, es evidente y claro el presunto daño patrimonial por un valor de UN 
MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE 
($1.922.880), lo cual atenta contra el estado, ocasionando un daño al patrimonio público 
de acuerdo con lo previsto en el citado Artículo 5 y 6 de la Ley 610 del 2000, por lo cual se 
deja en firme el hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. 

 
DICTAMEN EQUIPO AUDITOR 

 
ALCANCE DEL HALLAZGO: ADMINISTRATIVO 

PRESUNTO RESPONSABLE: Metrolínea S.A. 

 
ALCANCE DEL HALLAZGO: DISCIPLINARIO 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

Néstor Iván Santamaria Rodríguez 

Director de Operaciones. 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Ley 1952 de 2019 Art 38. 

 
ALCANCE DEL HALLAZGO: FISCAL 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

Néstor Iván Santamaria Rodríguez 

Director de Operaciones. 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Ley 610 de 2000, Art. 5 y 6. 

VALOR TOTAL DEL POSIBLE 

DAÑO: 

$1.922.880 (Un Millón novecientos veintidós mil 

ochocientos ochenta pesos mcte.). 

Depósito En Instituciones Financieras:  
 
Corresponde al saldo de las cuentas apropiadas para los gastos de funcionamiento para el 
ente gestor. 
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El aumento se debe a que el MHCP realizó el giro de los recursos al ente gestor 
Metrolínea S.A. para financiar el déficit operacional del SITM de conformidad con el 
artículo 4 de la Ley 2299 del 10 de julio de 2023 por valor de $20.301.080.995; dando 
aplicabilidad a la Resolución 2246 del 04 de septiembre de 2023 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 
Efectivo de uso restringido:  
 
A raíz del fracaso de la negociación Ley 550, se reactivaron los embargos en contra de la 
entidad. Al corte de diciembre 31 de 2023 se encuentran las siguientes cuentas de ahorros 
en embargo: 
      

Recursos Ente Gestor Embargados Ahorros 

047600084090 1,416,348.00
Embargo CTA 3-6001-000817-3 Cta.Cte 

Banco Agrario de Colombia 745.00  
 
El efectivo de uso restringido corresponde que el Catálogo General de Cuentas 
actualizado según Resolución 219 de 2021, que describe la siguiente cuenta contable así: 
 
1132-EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO: “Representa el valor de los fondos en efectivo 
y equivalentes al efectivo que, por embargos, no están disponibles para su uso inmediato 
por parte de la empresa”. 
 
Por lo anterior los depósitos en el Encargo de Corficolombiana que cubren los fondos de 
mantenimiento y explotación colateral se reclasifican al rubro 1908 Recursos entregados 
en Administración.  En el componente de efectivo de uso restringido solo se registran los 
embargos ordenados en contra de Metrolínea S.A. 
 
Cuentas Por Cobrar:  

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN RENTABILIDAD 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 

2023 2022 

VALOR 
VARIACIÓN 

RENTABILIDAD 
CIERRE 2023 

 

1.1.10 
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
6,507,493,908.00 3,074,403,871.00 3,433,090,037.00 186,002,446.00 

11100616 Banco Bogotá Recursos Propios 2,144,141.00 65,592,527.00 -63,448,386.00 50,345.00 

11100623 Banco GNB Sudameris 4.79% 177,747,108.00 643,730.00 177,103,378.00 1,343,742.00 

11100624 
Banco GNB Sudameris Recursos 
Propios 

6,866,034.00 127,374,483.00 -120,508,449.00 2,360,553.00 

11100625 
Banco Bogotá Recursos Alcaldía 
Bucaramanga 

49,992.00 1,595,212,543.00 -1,595,162,551.00 11,030,618.00 

11100626 
Banco GNB Sudameris Contingencia 
1.87%  

1,427,532,276.00 1,083,091,334.00 344,440,942.00 29,595,842.00 

11100627  Bancolombia Recursos CLOBI 23,721,606.00 23,671,823.00 49,783.00 24,490.00 

11100628 
Banco GNB Sudameris Recursos 
CLOBI 

172,787,280.00 170,417,244.00 2,370,036.00 15,496,800.00 

11100629 Banco GNB Sudameris Estampillas 295,715,892.00 8,400,187.00 287,315,705.00 2,928,360.00 

11100630 Bancolombia-Aportes Bucaramanga 8,983,180.00 0.00 8,983,180.00 273,212.00 

11100631 
 Banco GNB Sudameris Recursos 
Nacion 

3,598,103,400.00 0.00 3,598,103,400.00 74,774,215.00 

11100690 Fondo Abierto GNB Sudameris 793,842,999.00 0.00 793,842,999.00 48,124,269.00 
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DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 
CONTABLE CONCEPTO 

SALDO CTE 
2023 

SALDO NO 
CTE 2023 

SALDO 
FINAL 2023 

SALDO 
CTE 2022 

SALDO NO 
CTE 2022 

SALDO 
FINAL 2022 

VALOR 
VARIACIÓN 

1.3 
CUENTAS 

POR 
COBRAR 

771,917,841 1,241,292,299 2,013,210,140 424,723,504 2,936,218,258 3,360,941,762 
-

1,347,731,622 

1.3.17 
Prestación 
de servicios 

1,444,073,643 0 1,444,073,643 347,490,618 3,858,233,128 4,205,723,746 -2,761,650,103 

1.3.8.4 
Otras 
cuentas por 
cobrar 

262,107,003 1,933,644,454 2,195,751,457 206,409,728 1,968,571,063 2,174,980,791 20,770,666 

1.3.8.6 

Deterioro 
acumulado 
de cuentas 
por cobrar 
(cr) 

-934,262,805 -692,352,155 
-

1,626,614,960 
-

129,176,842 
-2,890,585,933 

-
3,019,762,775 

1,393,147,815 

 
Las cuentas por cobrar se clasifican en activos corriente y no corriente, dependiendo que 
se pueda recuperar en la siguiente vigencia. Y el deterioro de las cuentas por cobrar se 
realiza de conformidad a la antigüedad definida en el Manual de Procedimiento contable. 
 
Prestación de Servicios 

 
Teniendo en cuenta que el pago de liquidaciones está supeditado al recaudo del 
transporte correspondiente, al 6.85%, 4.87% y 1.79% del SITM así como la venta de 
tarjetas, conforme lo establece el contrato de concesión de recaudo y en concordancia con 
el manual fiduciario Corficolombiana, primero se requiere que se cumpla la meta de 
pasajeros para que la bolsa encuentre su equilibrio y como quedó establecido se paga en 
orden así: TISA, operadores y Metrolínea.  Y si algún operador no ha conciliado una 
catorcena debe esperar los demás para el siguiente pago. 
 
Saldo a diciembre 31 de 2023 por gestión de transporte masivo: 
 
Teniendo en cuenta que el MHCP realizó el giro de los recursos al ente gestor Metrolínea 
S.A. para financiar el déficit operacional del SITM de conformidad con el artículo 4 de la 
Ley 2299 del 10 de julio de 2023 por valor de $20.301.080.995; dando aplicabilidad a la 
Resolución 2246 del 04 de septiembre de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público; realizando los pagos de las catorcenas que estaban pendientes por girar a 
Metrolínea por los periodos del 28 de octubre de 2019 al 16 de febrero de 2020 por valor 
de $2.535.179.079; valor registrado en el estado de situación financiera como cuentas por 
cobrar desde la vigencia 2020. 
 

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2023 DETERIORO ACUMULADO 2023 DEFINITIVO 

CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 
SALDO NO 

CORRIENTE 
SALDO 
FINAL 

SALDO 
INICIAL 

(+) 
DETERIORO 
APLICADO 

EN LA 
VIGENCIA 

(-) 
REVERSIÓN 

DE 
DETERIORO 

EN LA 
VIGENCIA 

SALDO 
FINAL 

% 

SALDO 
DESPUÉS 

DE 
DETERIORO 

PRESTACIÓN 
DE 
SERVICIOS 

1,444,073,643  0  1,444,073,643  2,381,467,155  0  1,451,376,027  930,091,128  64.4  513,982,515  

Publicidad y 
propaganda 

17,221,051  0  17,221,051 0  0              0  0  0.0  17,221,051 

Gestión de Transporte Masivo 1,426,852,592  0  1,426,852,592  2,381,467,155  0  1,451,376,027  930,091,128  65.2  496,761,464  

mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co


   

 

 

Página 30 de 

175 

 

Revisión 1 

  

 

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 

www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co 

Bucaramanga, Santander / COLOMBIA 

 

 

 

OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y 

AMBIENTAL 
VFA-MOD-AF-011 

 

MODELO 10-AF INFORME DE 

AUDITORIA FINANCIERA 

Participacion operación SITM 6.85% 467,985,497.00

Participacion 4.79% Recaudo 11.75% SITM 327,268,253.00

Participación 1.87% Recaudo 11.75% SITM 373,036,097.00

Ventas tarjetas SITM 68,212,882.00

Participación Buses del TPC 190,349,863.00

GESTION DE TRANSPORTE MASIVO

 
 
Sentencias Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales A favor 
 
Se reclasifican al rubro 1338 como parte de Sentencias falladas a favor de la entidad las 
siguientes cuentas por cobrar: 
 

XIE S.A. 289.810.000 Ejecutivo para reintegro a Metrolínea S.A. de las sumas 
pagadas por honorarios y gastos de integración del 
Tribunal por parte de XIE S.A 

XIE S.A. 258.720.000 Reconocimiento cuenta de cobro a XIE S.A, por reintegro 
del pago de la condena a favor de Orlando González 
Marino y otro proceso radicado 2008-00302-00 juzgado 4 
de descongestión de Bucaramanga. En virtud de lo 
establecido en el numeral quinto de la sentencia de 
primera instancia y el numeral segundo de la sentencia 
de segunda instancia en donde ordenan a XIE S.A., 
reintegrar la totalidad de las sumas canceladas por 
Metrolínea s.a. a favor de los demandantes Orlando 
González Marino, Ofelia Flórez Galvis, Marianela 
Gonzales Flores y Fani Danesa Gonzales Flórez. 
Condena pagada en el año diciembre de 2017 

 
A diciembre 31 de 2023 se encuentra pendiente de cobro la sentencia en segunda 
instancia de noviembre 29 de 2019, de la acción de reparación directa a favor de 
Metrolínea S.A., condenando a Félix Francisco Rueda Forero y Consorcio Puentes 2008 
por concepto de impuestos de mora y el pago del 50% de gastos de Tribunal de 
Arbitramento por $843.307.374; este proceso fue remitido a contabilidad el 30 de julio de 
2021, por lo tanto, a partir de esa fecha fue reconocido como una cuenta por cobrar. 
 
Otras Cuentas por Cobrar 
 

DESCRIPCIÓN 
CORTE 

VIGENCIA 
2023 

DETERIORO ACUMULADO 2023 DEFINITIVO 

CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 
SALDO NO 

CORRIENTE 
SALDO 
FINAL 

SALDO 
INICIAL 

(+) 
DETERIORO 
APLICADO 

EN LA 
VIGENCIA 

(-) 
REVERSIÓN 

DE 
DETERIORO 

EN LA 
VIGENCIA 

SALDO 
FINAL 

% 

SALDO 
DESPUÉS 

DE 
DETERIORO 

OTRAS 
CUENTAS POR 
COBRAR 

262,107,003  541,807,080  803,914,083  561,051,078  82,957,057  11,842,615  632,165,520  78.6  171,748,563  

Indemnizaciones 689,454  0  689,454  0  0  0  0  0.0  689,454  

Pago por cuenta 
de terceros 

24,625,594  39,140,119  63,765,713  53,044,324  0  11,842,615  41,201,709  64.6  22,564,004  

Arrendamiento 
operativo 

3,090,832  0  3,090,832  0  0  0  0  0.0  3,090,832  

Otras cuentas 
por cobrar 

233,701,123  502,666,961  736,368,084  508,006,754  82,957,057  0  590,963,811  80.3  145,404,273  

 
Pagos por cuenta de terceros: Refleja las incapacidades pendientes de cobro a las EPS, 
gestión que viene realizando la oficina de talento humano. 
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La gestión realizada por la Profesional de Talento Humano arroja resultados positivos para 
esta vigencia 2023 logrando recaudar $37.120.000 durante el año por pagos efectuados 
de las EPS SURA, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, FAMISANAR Y SANITAS. 
 
El 11 de diciembre se recibió comunicación de la EPS Sanitas donde informa que se 
realizan los pagos en virtud del acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes. 
 
El saldo a diciembre 31 de 2023 por concepto de incapacidades es: 
 

INCAPACIDADES EN PROCESO

EPS SURA 83,725.00

SALUD TOTAL EPS 768,306.00

E.P.S. SANITAS 20,450,328.00

EPS FAMISANAR LTDA. 1,367,911.00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 

NUEVA EPS SA. 1,955,324.00

24,625,594.00

INCAPACIDADES EN PROCESOS JUDICIALES
COOMEVA S.A. EPS 39,140,119.00

39,140,119.00  
 
Arrendamientos Zonas comunes: 
 
Con el fin de aprovechar las bondades del sistema y generar recursos adicionales, 
Metrolínea S.A.., suscribe contratos de arriendo espacios o zonas comunes dentro de la 
estación Provenza occidental, de los cuales quedan por cobrar: 

 

LUZ STELLA BAUTISTA RIOS 2,495,832.00

INCEGO SAS 595,000.00

3,090,832.00  
                       
Indemnizaciones:  Condena en costas por $689.454, a favor de la entidad la cual deberá 
pagar UT Puentes, esto en razón a que Metrolínea le fueron despachadas favorablemente 
las pretensiones en el proceso contractual donde fue demandante UT Puentes radicado al 
2012-0035 dentro de la acción contractual que sentenciara el Tribunal Administrativo de 
Santander.            

 
Niveles de desempeño 

METROCINCO PLUS S.A. 31,641,127.00

TRANSPORTE INTELIGENTE S.A. - TISA S.A. 28,922,477.00  
                     
Según acta de liquidación suscrita entre Metrolínea S.A. y TISA en diciembre 22 de 2022 
establece que teniendo en cuenta que estos índices de desempeño hacen parte de los 
periodos de liquidaciones que no se han hecho efectivas por la bolsa del sistema, dado 
que los ingresos del SITM no han sido suficientes para cubrir los costos operacionales, no 
serán descontados de la presente liquidación, atendiendo que los mismos descuentos 
conforme a lo establecido en el contrato se efectúan al momento de hacerse efectivas por 
la bolsa del SITM (Patrimonio autónomo). 
 
Multas 

 

METROCINCO PLUS S.A. 38,823,137.00

MOVILIZAMOS S.A. 35,351,349.00
 

                
En la vigencia 2023, la Dirección de operaciones no ordenó el descuento por concepto de 
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multas ya que se hace a través de las liquidaciones de las catorcenas para los operadores. 
                             
Deterioro Cuentas por Cobrar 
 
En Resolución 253 de diciembre 28 de 2018, actualizado en diciembre de 2022, se adoptó 
el manual de procedimientos contables en donde se establece para el efecto, como factor 
de descuento la siguiente tabla de mora:  
 

Categorías Riesgo Días en Mora 
% DETERIORO POR 
VIGENCIA 

DETERIORO 
ACUMULADO 

A 180 a 360 días 10% 10% 

B 360 a 720 días 20% 30% 

C 721 a 1.081 días 20% 50% 

D 1.801 días a 1.440 días 30% 80% 

E Mas 1.440 días 20% 100% 

 
A diciembre 31 de 2023, presenta el siguiente comportamiento: 
 

CUENTAS POR COBRAR FACTURA FECHA VALOR DIAS EN MORA

DETERIORO A 

DICIEMBRE 31 DE 2023

JORGE ENRIQUE GUALDRON PEREZ APORTE PENSION 31-dic-21 534,400                      730                  267,200                  

CLAUDIA PATRICIA OLAYA GALVIS APORTE PENSION 31-dic-21 454,800                      730                  227,400                  

JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ APORTE PENSION 31-dic-21 493,600                      730                  246,800                  

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA. 6.85% RECAUDO 01-mar-20 465,117,758 1,400               372,094,206            

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA. 4.79% RECAUDO 01-mar-20 325,242,927                1,400               260,194,342            

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA. 1.87% RECAUDO 01-mar-20 372,253,225 1,400               297,802,580            

SALUD TOTAL EPS INCAPACIDAD 30-dic-21 175,404                      731                  87,702                    

E.P.S. SANITAS INCAPACIDAD 30-dic-22 1,741,902                   366                  522,571                  

E.P.S. SANITAS INCAPACIDAD 30-dic-21 4,204,729                   731                  2,102,365                

COOMEVA S.A. EPS INCAPACIDAD 31-dic-17 39,140,119                 2,191               39,140,119              

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS SA.INCAPACIDAD 30-dic-21 177,401                      731                  88,701                    

FAMISANAR EPS SA INCAPACIDAD 30-dic-21 1,092,830                   731                  546,415                  

FAMISANAR EPS SA INCAPACIDAD 30-jun-22 275,081                      549                  82,524                    

XIE S.A. COSTAs 31-dic-10 288,650,000                4,748               288,650,000            

XIE S.A. COSTAs 31-may-19 258,720,000                1,675               258,720,000            

INDUSTRIAS AVM S.A. REINTEGRO 30-sep-17 41,175,727                 2,283               41,175,727              

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDAREINTEGRO 31-dic-20 6,658,400                   1,095               5,326,720                

METROCINCO PLUS S.A. MULTAS 31-dic-20 38,823,137                 1,085               31,058,510              

MOVILIZAMOS S.A. MULTAS 31-dic-20 35,351,349                 1,085               28,281,079               
 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN

C ÓD IGO 

C ON T A B LE
CONCEPTO 2023 2022 VALOR VARIACIÓN

1.6 PRO PIEDADES, PLANTA Y EQ UIPO 200,719,651,632 202,941,129,238 -2,221,477,606 

1605 Terrenos 1,126,600,000 1,126,600,000 0

1615 Construcciones en  curso 143,417,770,864 143,417,770,864 0

1640 Edificaciones 55,378,017,742 55,320,734,171 57,283,571

1642 Repuestos 6,280,000 58,190,000 -51,910,000 

1650 Redes lineas y cables 132,540,000 235,411,812 -102,871,812 

1655 Maquinaria y equipo 5,558,550,000 6,468,698,415 -910,148,415 

1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 974,934,575 629,477,748 345,456,827

1670 Equipos de comunicación y computación 2,030,624,803 2,034,167,006 -3,542,203 

1675 Equipo de transporte, tracción y elevación 460,294,600 440,374,600 19,920,000

1681 Bienes de arte y cultura 5,000,000 5,000,000 0

1685 Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo -8,370,960,952 -6,795,295,378 -1,575,665,574 

D ESC R IP C IÓN

 
 
Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles 
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MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 974,934,575.00

MUEBLES Y ENSERES 323,389,452.00

Muebles y enseres de oficina 323,389,452.00

EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA 284,482,928.00

Equipo de oficina 53,072,928.00

Equipo de oficina sistema de Recaudo 231,410,000.00
MUEBLES Y ENSERES DE PROPIEDAD DE 

TERCEROS 11,781,000.00
Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de 

terceros 11,781,000.00

OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 355,281,195.00

Donación de sillas 6,120,368.00

Centro Control SITM 349,160,827.00  
 
Activos Controlados 
 

Estacion Parque Estacion UIS 14,044,908,017.00

Estacion Chorreras 1,323,491,607.00

Estaciones de Puerta Derecha de Bucaramanga 1,258,039,614.00

Estación de Provenza Occidental 6,964,495,241.00

Estación de Provenza Oriental 9,010,716,855.00

Estación Central La Españolita 5,423,485,653.00

Estación Temprana e Piedecuesta 2,440,684,189.00

Estaciones sencillas entre Quebrada Seca -Buganvilia 14,134,112,095.00  
 
De conformidad con los convenios interadministrativos suscritos con el Municipio de 
Bucaramanga y el Municipio de Piedecuesta, las siguientes Estaciones fueron entregadas 
a Metrolínea S.A. para la administración, mantenimiento y seguridad de los bienes fiscales 
y bienes de uso público destinados al funcionamiento del SITM del área Metropolitana. 
 
De la Estación de Provenza Occidental se clasificó en los siguientes componentes para el 
uso de las oficinas administrativas: 

 

Terreno 1,126,600,000.00

Oficinas Adminsirativas 229,100,000.00

Auditorio 201,600,000.00

Parqueadero Oficina Administrativa 167,200,000.00  
 
Respecto este punto es importante aclarar por parte del Equipo Auditor que estas 
Estaciones están registradas en los estados financieros de Metrolínea S.A., sin embargo, 
la propiedad es de los Municipios. 
 
Construcciones en curso 
 

CONCEPTOS SALDO 2022
(-) DETERIORO 

ACUMULADO
(=) VALOR EN LIBROS

CONSTRUCCIONES EN CURSO 143,417,770,864.00 0.00 143,417,770,864.00

Edificaciones 143,417,770,864.00 0.00 143,417,770,864.00  
 
Según registros de contabilidad desde el 2017, no se ha actualizado el valor porque según 
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lineamientos de la Contaduría General de la Nación, las construcciones en curso no se 
deprecian, ni es necesario un avalúo para una medición posterior, igualmente no son 
objeto de valorización. Estos valores fueron determinados en el Laudo Arbitral del 18 de 
febrero de 2016, en donde determina pagar la suma de NOVENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($95.204.481.780,00) moneda legal colombiana, 
correspondiente al costo directo de las actividades realizadas durante la construcción, que 
ya contiene la actualización a esa fecha. 

 

Concepto Valor nominal 
Valor 

Actualizado a 
Octubre/2012 

Valor actualizado a 
Dic/2015-En-2016 

Valor total 
Actualizado a 

Dic/2015-En-2016 

Costo directo 
de la obra  

78.224.001.78  86.495.202.720  16.980.480.002  95.204.481.780  

Total reconocido  95.204.481.780  

 
Se presentó el informe elaborado por el ingeniero Diego Jaimes, profesional de Metrolínea 
S.A., de la Dirección de Operaciones del área de Infraestructura, quien hizo presencia en 
la oficina para explicar los índices de costos tomados del DANE para la construcción 
pesada. Se preguntó la vida útil que se tomó por 100 años y manifiesta que fue tomada de 
la depreciación FITTO & CORVINI tomada de la Resolución 620 de 2008 del IGAC. 
Depreciación que hace referencia a las edificaciones ya que por norma contable las 
construcciones en curso NO tienen efectos de depreciación. 
 
Mediante contrato 098 de mayo 12 de 2014 suscrito entre Consorcio Analistas Técnicos 
2014 y Metrolínea S.A., cuyo objeto fue realizar un peritazgo técnico para la evaluación 
técnica del avance de obra del contrato de concesión para la construcción de la estación 
de cabecera y los patios de operación y talleres de Floridablanca del sistema integrado de 
transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga; estableció un valor ejecutado a 
costo directo evaluado la suma de $74.413.205.967 donde se muestran las cantidades 
calculadas basadas en las obras ejecutadas de cimentación (dados, vigas de amarre, 
vigas de cimentación, vigas de enlace y caissons) y también de las obras estructurales 
(columnas, muros de contención, y machones), todo esto con base en los diferentes 
aportes del equipo de trabajo en los ámbitos de topografía, estructuras, suelos, Plan de 
Manejo Ambiental, Plan de Manejo de Tráfico, Inventarios y análisis financiero y contable, 
nutriendo de forma dinámica y permanente la evaluación desarrollada.  buscando 
establecer de manera clara el estado actual de las estructuras construidas y su 
comportamiento durante el tiempo de no ejecución, se comparan las resistencias 
alcanzadas por el concreto mediante pruebas no destructivas y mediante pruebas de 
corrosión, frente de carbonación y tensionamiento del acero instalado más el acero en 
inventario el estado actual de este material. 
 
Teniendo en cuenta que los costos generados en el Patio Taller, hacia parte del Contrato 
de Concesión y se pagaban con la tarifa del 11.75% y dentro de la norma contable 
determina que es parte de la Construcción en Curso los siguientes ítems: 
 
 El valor de los desembolsos imputables a la ejecución de las obras e instalaciones.  
 El valor de los materiales recibidos para ser incorporados a las obras.  
 El valor de los costos de endeudamiento capitalizables.  
 El valor de las construcciones recibidas a cualquier título.  
 
El valor determinado del Laudo se registrará en el rubro contable Construcciones en Curso 
reclasificando a “Edificaciones propiedad de terceros”, descontando los pagos realizados a 
Estaciones Metrolínea Ltda., teniendo en cuenta el acta de liquidación donde establece 
que la tarifa cobrada se ha realizado hasta el periodo comprendido entre el 08 de febrero 
de 2016 y el 21 de febrero de 2016. Y se acuerda que las participaciones desde el 22 de 
febrero de 2016 hasta el 01 de mayo de 2016 que abarca cinco liquidaciones serán 
pagadas en la medida en que los recursos estén disponibles y este valor se restará del 
valor total de la liquidación determinada en el acta, como parte de los pagos anticipados. 
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HALLAZGO N° 03 ADMINISTRATIVA – INCERTIDUMBRE EN LA PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO-CONSTRUCCIONES EN CURSO (Observación N° 03) 
 
El equipo auditor realizando la AFYG No 003 vigencia 2023 a METROLINEA S.A. reviso el 
estado de situación financiera al cierre de la vigencia 2023, y se pudo evidenciar que 
nuevamente existe la cuenta Construcciones en Curso por un valor de $143.417.770.884 
donde se identifica la construcción de Estaciones Metrolínea Ltda. (PQP), sin tener un 
avalúo actualizado sobre esta cuenta. 
 
Si bien es cierto, en su momento fue identificado y registrado en libros desde el año 2018 
a causa de un laudo arbitral, no es menos cierto que desde esta fecha este valor 
permanece en el tiempo, o sea, cinco (5) años después, lo cual no permite tener un valor 
real dentro del Activo no corriente de la entidad. 
Lo anterior se da por falta de controles donde se puedan identificar los valores reales de 
esta cuenta y asi registrar unos activos acordes a la normatividad vigente.  
 
Por lo expuesto anteriormente este valor se presenta como una incertidumbre en los 
estados financieros ya que el valor reflejado en libros no se encuentra actualizado y no es 
posible tener un valor real hasta que la entidad no tome medidas correctivas a este ítem. 
 
De acuerdo a lo anterior, se presenta una observación ADMINISTRATIVA por no dar 
cumplimiento a la Resolución No. 193 de 2016 y el Régimen de la Contabilidad Pública, al 
no contar con unos Estados Financieros que muestren la realidad económica de la 
entidad, generando incertidumbre sobre la cuenta de construcciones en curso. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Revisado lo expuesto por el órgano de control respetuosamente la entidad no está de acuerdo con 
su manifestación de: “...se pudo evidencia que nuevamente existe la cuenta Construcciones en 
Curso....... sin tener un avalúo vigente..”; teniendo en cuenta que esa observación se había dado 
en la auditoria de la vigencia 2022, Metrolinea realizó el análisis a la normatividad contable con 
mesas de trabajo con Revisoría Fiscal y el asesor de la Contaduría General de la Nación quien nos 
suministró los conceptos que nos ayudó a exponer la normatividad del porque se mantiene el valor 
de construcción en curso. Igualmente, la trazabilidad del trabajo el cual formó parte del plan de 
mejoramiento de la vigencia 2023 con un cumplimiento y efectividad del 100% y no requiere alguna 
acción de mejora. Esta información fue plasmada en notas a los estados financieros dentro del 
rubro de Construcciones en curso, igualmente el informe y los anexos fueron entregados a los 
auditores dentro del desarrollo de esta auditoría. 
 
Ahora que para el ente de control no permite tener un valor real dentro del activo no corriente de la 
entidad por falta de controles para identificar los valores reales y registrar unos activos acordes a la 
normatividad vigente. Es de anotar que dentro de los argumentos entregados se esboza la 
normatividad vigente para el rubro construcciones en curso y se explicó la doctrina contable 
enmarcada para las empresas que no cotizan en el mercado de valores del cual hace parte 
Metrolinea S.A. según resolución 414 de 2014, donde se inicia la implementación de la contabilidad 
bajo normas NICPS. 

En cuanto a los controles también se efectúa bajo la Guía de aplicación CGN sobre deterioro 
propiedad planta y equipo. Y es por la formula indicada que se llega a la conclusión de mantener el 
valor del activo como se registró inicialmente. 

Ahora el ente de control nuevamente solicita tener un avalúo actualizado, traigo el concepto 
20211100069561 del año 2021 emitido por la contaduría General de la Nación establece: “Por lo 
tanto, no es viable registrar actualizaciones de su valor producto de nuevos avalúos técnicos.” 

Así las cosas, no es viable en la norma contable registrar actualizaciones productos de nuevos 
avalúos técnicos, las construcciones en curso no se deprecian y cuando existen indicios de 
deterioro se revisa el costo de reposición para analizar si se da o no el registro contable de 
deterioro. 
 
En cuanto a la afirmación del ente de control: “este valor se presenta como una incertidumbre en 
los estados financieros ya que el valor reflejado en libros no se encuentra actualizado” 
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Ya se dio la explicación porque no se debe actualizar según la normatividad contable vigente. Por 
lo tanto, al encontrarse el valor en libros de acuerdo a los criterios contables no constituye 
incertidumbre en los estados financieros. 

Recordar al ente de control que los estados financieros están dictaminados por Revisoría Fiscal y 
aprobados por Asamblea General de Accionistas el pasado 01 de abril de 2024. 

 

                  

EXPLICACIÓN DE LA NORMA DE CONSTRUCCIONES EN CURSO 

Atendiendo al desarrollo del plan de mejoramiento propuesto para la vigencia de 2023 en cuanto a 
la observación sobre incertidumbre, Metrolínea S.A. realizó la siguiente gestión para demostrar y 
dejar evidencia a los entes de control que no se presenta incertidumbre en el rubro de 
construcciones de curso, según análisis de la normatividad vigente de la Contaduría General de la 
Nación como se evidencias en los conceptos y mesas de trabajo con esta entidad. 
 
Mediante contrato 098 de mayo 12 de 2014 suscrito entre Consorcio Analistas Técnicos 2014 y 
Metrolínea S.A., cuyo objeto fue realizar un peritazgo técnico para la evaluación técnica del avance 
de obra del contrato de concesión para la construcción de la estación de cabecera y los patios de 
operación y talleres de Floridablanca del sistema integrado de transporte masivo del área 
metropolitana de Bucaramanga; estableció un valor ejecutado a costo directo evaluado la suma 
de $74.413.205.967 donde se muestran las cantidades calculadas basadas en las obras 
ejecutadas de cimentación (dados, vigas de amarre, vigas de cimentación, vigas de enlace y 
caissons) y también de las obras estructurales (columnas, muros de contención, y machones), todo 
esto con base en los diferentes aportes del equipo de trabajo en los ámbitos de topografía, 
estructuras, suelos, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Manejo de Tráfico, Inventarios y análisis 
financiero y contable, nutriendo de forma dinámica y permanente la evaluación desarrollada. 
buscando establecer de manera clara el estado actual de las estructuras construidas y su 
comportamiento durante el tiempo de no ejecución, se comparan las resistencias alcanzadas por el 
concreto mediante pruebas no destructivas y mediante pruebas de corrosión, frente de 
carbonación y tensionamiento del acero instalado más el acero en inventario el estado actual de 
este material. 

El ingeniero Diego Jaimes hace un análisis del informe entregado por el Consorcio Analistas 
Técnicos 2014, asumiendo que la finalidad de la construcción es la estación de PQP y que en año 
2017 se realizó un peritaje en el cual se mantienen los precios porque la obra estaba en buen 
estado. 
 
Se presentó el informe elaborado por el ingeniero Diego Jaimes, profesional de Metrolínea S.a. de 
la Dirección de Operaciones del área de Infraestructura, quien hizo presencia en la oficina para 
explicar los índices de costos tomados del DANE para la construcción pesada. Se preguntó la vida 
útil que se tomó por 100 años y manifiesta que fue tomada de la depreciación FITTO & CORVINI 
tomada de la Resolución 620 de 2008 del IGAC. 

Se solicita al Dr. Lucas de la firma de Revisoría Fiscal, una mesa de trabajo para revisar el registro 
contable que determinando la reposición como valorización y la depreciación como deterioro queda 
los siguientes cálculos: 

 

 
VALOR INICIAL DE LA 

OBRA 

 
VALORES 2016 

VALORES 2023 
DEPRECIACION 

PARA 
CONSTRUCCION 

COSTO 
REPOSICION 

COSTO DIRECTO DE 
LA OBRA 

96,205,867,282.0
0 

119,315,767,231.33 12,297,279,549.70 107,018,487,681.63 

INTERVENTORIA 4,660,367,666.00  1,908,470,667.99 2,751,896,998.01 
COSTO 
ENDEUDAMIENTO 

42,551,535,916.0
0 

 4,385,574,049.18 38,165,961,866.82 
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143,417,770,864.00 119,315,767,231.33 18,591,324,266.87 147,936,346,546.46 

 

VALOR REPOSICION 166,527,670,813.33 
SIMULACRO DEPRECIACION 18,591,324,266.87 

VALOR ACTUAL DE LA OBRA 147,936,346,546.46 

La contaduría General de la Nación a través del Dr. Diego Fernando Gómez Aristizábal remite los 
siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO 20221100033531 
Fecha: 24-05-2022 

Deterioro del valor de los activos: Depreciación y deterioro de los bienes muebles que se 
encuentran en bodega: NO APLICA PARA EL TEMA PROPUESTO 
 

 
CONCEPTO 20221100000931 

Fecha: 24-01-2022 

 Avalúo de bienes inmuebles con destinación para explotación comercial y reserva  natural: NO 
APLICA PARA EL TEMA PROPUESTO 

 
CONCEPTO 20211100069561 

Fecha: 02-09-2021 

Tratamiento contable de los avalúos de terrenos y construcciones. 

 
La CGN definió en la Norma de propiedades, planta y equipo que estos activos serán medidos con 
posterioridad al reconocimiento, al costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro 
acumulado, y no por el modelo de revaluación contemplado en los estándares internacionales. Por 
lo tanto, no es viable registrar actualizaciones de su valor producto de nuevos avalúos técnicos. 
Ahora bien, el avalúo realizado por la empresa tendrá efectos contables cuando sea solicitado 

específicamente para la determinación del deterioro del valor de los activos (después de determinar 

que existen indicios de deterioro), para efectos de establecer el valor recuperable de estos activos, 

entendido como el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos de disposición y su 

valor en uso. 

Determinado el deterioro en la forma descrita en la norma del Deterioro del valor de los activos, la 
empresa procederá a registrar la pérdida por deterioro mediante un débito en las subcuentas 
respectivas de la cuenta 5351-DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, y un crédito 
en las subcuentas respectivas de la cuenta 1695-DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO (CR), asimismo, si se trata de bienes que forman parte de propiedades de 
inversión, la empresa reconocerá el deterioro del valor de los activos mediante un débito en 
lavsubcuenta respectiva de la cuenta 5355-DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN, y 
acreditará la subcuenta respectiva de la cuenta 1953-DETERIORO ACUMULADO DE 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR). 

Como mínimo al final del periodo contable, la empresa evaluará si existen indicios de deterioro del 

valor de sus activos. Si existe algún indicio, la empresa estimará el valor recuperable del activo 

para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, la empresa no estará 

obligada a realizar una estimación formal del valor recuperable. 

El costo de reposición corresponde a la contraprestación más baja requerida para reemplazar los 
beneficios económicos de un activo. El costo de reposición es un valor de entrada, observable y 
específico para la empresa. 

 
Según este criterio, los activos se miden por los recursos que se tendrían que sacrificar para 

reponer un activo que proporcione los mismos beneficios económicos futuros del activo existente. 

El costo de reposición refleja la situación específica de un activo para la empresa. Por ejemplo, el 

costo de reposición de un vehículo es menor para una empresa que usualmente adquiere un 

número muy elevado de vehículos en una única transacción y es, regularmente,  

 

capaz de negociar mejores descuentos que una empresa que compra vehículos individualmente. 
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CONCEPTO 20221100001931 

Fecha: 02-02-2022 

DEFINICIÓN DE ACTIVOS PÁGINA 4: Los activos son recursos controlados por la empresa que 

resultan de un evento pasado y de los cuales se espera generar beneficios económicos futuros. 

 
Este concepto no hace referencia al deterioro ni avalúos de construcción en curso, en cuanto a la 

definición de activo, la finalidad de la construcción es la estación que estará a disponibilidad de los 

usuarios del SITM, lo cual genera recursos para el ente gestor. 

 
Marco normativo para empresas no cotizantes Resolución 286 de 2023 consultar desde la página 

75 en adelante: Consultado no establece norma específicamente para construcciones en 

curso, documento ya actualizado con la Resolución 286 de 2023 

En cuanto a la Resolución 286 de 2023 modifica las Normas para el Reconocimiento, Medición. 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativa para Empresas que no 

Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, las cuales 

quedarán tal y como se establece textualmente en el anexo que hace parte integral de la presente 

Resolución. Tiene aplicación a partir de enero de 2014. 

CGN – 1000 

TOMADO DEL CONCEPTO 20182000029171 DEL 25-05-2018 

 
Tratamiento contable en medición inicial y posterior para los terrenos, construcciones y 
edificaciones. 

 
La Norma de Propiedades, planta y equipo anexa a la Resolución N°414 de 2014 y modificada por 

la Resolución N°607 de 2016, en la cual se indica que para la medición posterior los elementos que 

hagan parte de este grupo de activos, esta se efectuará por el costo menos la 

depreciaciónacumulada menos el deterioro acumulado, tomando en cuenta que los terrenos no son 

objeto de depreciación, siendo así, imposible efectuar el uso del costo reexpresado, o cualquier 

otro criterio de medición diferente al indicado en esa Norma. 

ANALISIS 

Según el análisis realizado por el ingeniero Diego Jaimes tomo la vida útil desde el inicio de la 
construcción, es decir 2010, dando la suma de $ 18,591,324,266, contempla unos costos de 
reposición según los análisis expuestos por el ingeniero Diego Jaimes por $ 23,109,899,949. 
Teniendo como un mayor valor de la obra la suma de $ 4,518,575,682. 
 
Lo cual refleja que las construcciones al igual que sufre una disminución por depreciación también 
la norma de construcción contempla unos índices del DANE que pone a disposición de sus 
usuarios el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles -ICOCIV-, un indicador que 
permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de 
la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país. El 
ICOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras civiles y presenta 
resultados para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V2 AC1, 46 tipologías de 
obra, 316 capítulos constructivos asociados a las obras, además de la agregación de los bienes y 
servicios estructurados para siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, 
materiales, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados 
según dichos grupos y llegando hasta 127 insumos. Este boletín técnico presenta los resultados 
del ICOCIV (número índice base diciembre 2020=100) diseñado a partir de la implementación de 
los lineamientos internacionalmente aceptados para este tipo de indicadores2. El ICOCIV permite 
contar con resultados precisos, completos y versátiles respecto a la evolución de los precios de los 
bienes y servicios requeridos en la construcción de las obras civiles. 

 

MESAS DE TRABAJO CON LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION A TRAVES DE 
LLAMADAS POR CELULAR E INFORMACION DE CONCEPTOS REMITIDOS POR CORREO 
ELECTRONICO 
De: Mesa de servicio-CGN <glpi@contaduria.gov.co> 

Enviado el: lunes, 26 de febrero de 2024 7:02:AM 
Para: 238968001 Empresa de Transporte de Bucaramanga - Contador: CANDELARIA DAZA 
BENITEZ 
<contabilidad@metrolinea.gov.co> 
Asunto: [GLPI #0060125] Caso resuelto ASESORIA TECNICA 
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Fecha de resolución: 2024-02-25 05:19 
Tipo de solución: Soluciones: 

 
Caso: Descripción 

Título: ASESORIA TECNICA 

Solicitantes: 238968001 Empresa de Transporte de Bucaramanga - Contador: CANDELARIA DAZA 

BENITEZ 

Fecha de apertura :2024-02-08 07:54 

Fecha de cierre: 

Fuente de solicitud: Telefónica 

Elemento asociado: 

Asignado a técnicos: Gómez Aristizábal Diego Fernando 

Estados: Resuelto 

 

SE LLAMO AL TELEFONO 3134939849 DE LA ENTIDAD 238968001 PARA ASESORIA 

CONTABLE 

De: Mesa de servicio-CGN <glpi@contaduria.gov.co> 

Enviado el: domingo, 25 de febrero de 2024 6:11:PM 

Para: 238968001 Empresa de Transporte de Bucaramanga - Contador: CANDELARIA DAZA 

BENITEZ 

<contabilidad@metrolinea.gov.co> 

Asunto: [GLPI #0061007] Caso resuelto ASESORIA TECNICA 

Fecha de resolución: 2024-02-25 05:02 

Tipo de solución : 

Soluciones : 

 

Caso: Descripción 

 

Título :ASESORIA TECNICA 

Solicitantes : 238968001 Empresa de Transporte de Bucaramanga - Contador: CANDELARIA 

DAZA BENITEZ 

Fecha de apertura :2024-02-16 08:15 

Fecha de cierre : 

Fuente de solicitud :Telefónica 

 

Elemento asociado : 

Asignado a técnicos : Gomez Aristizabal Diego Fernando 

Estados  : Resuelto 

 

Urgencia : Media Impacto : Media Prioridad : Media 

Categoría  :2-Asesoría y asistencia técnica 

Descripción : 

 

SE RECIBE LLAMADA DEL TEL 3162407601 DE LA ENTIDAD 238968001 PARA ASESORIA 

CONTABLE 

De: Mesa de servicio-CGN <glpi@contaduria.gov.co> 

Enviado el: sábado, 24 de febrero de 2024 8:07:PM 

Para: 238968001 Empresa de Transporte de Bucaramanga - Contador: CANDELARIA DAZA 

BENITEZ 

<contabilidad@metrolinea.gov.co> 

Asunto: [GLPI #0062548] Caso resuelto ASISTENCIA TECNICA 

Fecha de resolución : 2024-02-24 19:19 

Tipo de solución : 

Soluciones : 

 

Caso: Descripción 

Título: ASISTENCIA TECNICA 

Solicitantes: 238968001 Empresa de Transporte de Bucaramanga - Contador: CANDELARIA DAZA 

BENITEZ 

Fecha de apertura :2024-02-24 04:15 

Fecha de cierre: 
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Fuente de solicitud: Telefónica 

 

Elemento asociado: 

Asignado a técnicos: Gómez Aristizábal Diego Fernando 

Estados: Resuelto 

 

Categoría :2-Asesoría y asistencia técnica 

Descripción: 

 

SE TIENE CONTACTO TELEFONICO CON LA ENTIDAD 238968001 EN EL TELEFONO 

3162407601 PARA ASESORIA CONTABLE. 

 

De: Mesa de servicio-CGN <glpi@contaduria.gov.co> 

Enviado el: viernes, 16 de febrero de 2024 8:27:AM 

Para: 238968001 Empresa de Transporte de Bucaramanga - Contador: CANDELARIA DAZA 

BENITEZ 

<contabilidad@metrolinea.gov.co> 

Asunto: [GLPI #0061007] Nuevo caso ASESORIA TECNICA 

 

Caso: Descripción 

 

Título: ASESORIA TECNICA 

Solicitantes: 238968001 Empresa de Transporte de Bucaramanga - Contador: CANDELARIA DAZA 

BENITEZ 

Fecha de apertura :2024-02-16 08:15 

Fecha de cierre: 

Fuente de solicitud: Telefónica 

Elemento asociado: 

 

Asignado a técnicos: Gómez Aristizábal Diego Fernando 

Estados: En espera 

Urgencia: Media Impacto: Media Prioridad: Media 

 

Categoría :2-Asesoría y asistencia técnica 

Descripción: 

 

SE RECIBE LLAMADA DEL TEL 3162407601 DE LA ENTIDAD 238968001 PARA ASESORIA 

CONTABLE 

De: Mesa de servicio-CGN <glpi@contaduria.gov.co> 

Enviado el: jueves, 8 de febrero de 2024 7:55:AM 

Para: 238968001 Empresa de Transporte de Bucaramanga - Contador: CANDELARIA DAZA 

BENITEZ 

<contabilidad@metrolinea.gov.co> 

Asunto: [GLPI #0060125] Nuevo caso ASESORIA TECNICA 

 

Caso: Descripción 

 

Título: ASESORIA TECNICA 

Solicitantes: 238968001 Empresa de Transporte de Bucaramanga - Contador: CANDELARIA DAZA 

BENITEZ 

Fecha de apertura :2024-02-08 07:54 

Fecha de cierre: 

Fuente de solicitud: Telefónica 

 

Elemento asociado: 

 

Asignado a técnicos: Gómez Aristizábal Diego Fernando 

Estados: En espera 

Categoría :2-Asesoría y asistencia técnica 
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SE LLAMO AL TELEFONO 3134939849 DE LA ENTIDAD 238968001 PARA ASESORIA 

CONTABLE 

 

De: Diego Fernando Gómez Aristizábal <dgomez@contaduria.gov.co> 

Enviado el: lunes, 12 de febrero de 2024 9:43:AM 

Para: Candelaria Daza Benitez <contabilidad@metrolinea.gov.co> 

Asunto: CONTADURIA GENERAL DE LA NACION ENT 238968001 

Dra en atención a su solicitud envio concepto para su estudio asi 

: CGN – 1000 

TOMADO DEL CONCEPTO 20182000029171 DEL 25-05-2018 

 

Tratamiento contable en medición inicial y posterior para los terrenos, construcciones y 

edificaciones. 

 

En relación a la medición posterior realizada para los períodos a 31 de diciembre de 2016 y 2017, la 

política implementada por la Entidad no cumple con los criterios indicados en la Norma de 

Propiedades, planta y equipo anexa a la Resolución N° 414 de 2014 y modificada por la Resolución 

N° 607 de 2016, en la cual se indica que para la medición posterior los elementos que hagan parte 

de este grupo de activos, esta se efectuará por el costo menos la depreciación acumulada menos el 

deterioro acumulado, tomando en cuenta que los terrenos no son objeto de depreciación, siendo 

así, imposible efectuar el uso del costo reexpresado, o cualquier otro criterio de medición diferente 

al indicado en esa Norma 

 

ANEXO CONCEPTO COMPLETO 

 

 
 

 

De: Diego Fernando Gómez Aristizábal <dgomez@contaduria.gov.co> 

Enviado el: lunes, 12 de febrero de 2024 8:25:AM 

Para: Candelaria Daza Benitez <contabilidad@metrolinea.gov.co> 

Asunto: CONTADURIA GENERAL DE LA NACION ENT 238968001 

Dra. en atención a su solicitud envió conceptos para su estudio así : 

CONCEPTO 

20221100033531 

Para contestar cite: 

Radicado CGN: 20221100033531 

Fecha: 24-05-2022 

Propiedades, planta y equipo Deterioro del valor de los activos 

Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores 
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CONCEPTO 

20221100000931 

Para contestar cite: 

Radicado CGN: 20221100000931 

Fecha: 24-01-2022 

Avalúo de bienes inmuebles con destinación para explotación comercial y reserva natural 

 

 

CONCEPTO 

20211100069561 

Para contestar cite: 

Radicado CGN: 20211100069561 

Fecha: 02-09-2021 

Tratamiento contable de los avalúos de terrenos y construcciones. 

 

CONCEPTO 

20221100001931 fecha: 02-02-2022 DEFINICIÓN DE ACTIVOS PÁGINA 4 

Marco normativo para empresas no cotizantes Resolución 286 de 2023 consultar desde la página 

75 en adelante 

 

ANA                                        ANALISIS SEGÚN LA NORMA CONTABLE EXPEDIDA POR 

LA CONTADURIA 

GENERAL DE LA NACION 

Adjunto la siguiente normatividad que da explicación al tema expuesto anteriormente: Catálogo 

General de Cuentas versión diciembre 2023 

Guía de aplicación CGN sobre deterioro propiedad planta y equipo 

Marco normativo para empresas no cotizantes Resolución 286 de 2023 consultar desde la página 

75 en adelante. Deterioro Capitulo 16 página 108 

 

CONCEPTO 20211100069561 de 2021 

 

DEFINICIONES 

1615-CONSTRUCCIONES EN CURSO: “Representa el valor de los costos y demás cargos 

incurridos en el proceso de construcción o ampliación de bienes inmuebles, hasta cuando estén en 

condiciones de ser utilizados en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad 

contable pública”. 

Así mismo, la dinámica de esta cuenta indica que se debita con: “1-El valor de los desembolsos 

imputables a la ejecución de las obras e instalaciones (…)”. Y se acredita con: “1- El valor en libros 

de las obras terminadas que se trasladen a la cuenta del activo correspondiente, cuando la obra se 

encuentra en condiciones de ser utilizada, con base en acta de entrega”. (Subrayado fuera de texto) 

 

1695 – DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Representa el valor acumulado por la 

pérdida parcial de los beneficios económicos futuros de la propiedad, planta y equipo cuando el 

valor en libros del activo excede el valor recuperable, adicional al reconocimiento sistemático 

realizado a través de la depreciación. 

SE ACREDITA CON: 

- El exceso del valor en libros con respecto al valor recuperable. 

- El valor acumulado del deterioro asociado con los bienes inmuebles a la fecha de reclasificación 

desde propiedades de inversión, dado el cambio de destinación. 

 

ANALISIS NORMA CONTABLE 

Las construcciones en curso no se deprecian 

Las construcciones en curso no son viables reconocimientos por valoraciones 

El deterioro se determina cuando existan indicios y se determina por la pérdida de beneficios 

futuros de la propiedad planta y equipo 

Tener en cuenta que el costo de reposición realizado por el Ing. Diego Jaimes supera la inversión 

inicial; y aun así descontando el simulacro de depreciación para edificaciones supera el valor de la 

construcción en curso 

El simulacro de la depreciación realizada según los lineamientos depreciación FITTO & CORVINI 

tomada de la Resolución 620 de 2008 del IGAC; no se puede tomar como un cálculo para el valor 
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de deterioro; teniendo en cuenta que este cálculo corresponde a la depreciación que se realiza a las 

construcciones puestas en marcha como son edificios, locales, y no a construcciones en curso 

porque estas no se deprecian. 

Inclusive la reposición ajustada al valor inicial descontando el patio taller y tomando desde el 2017 

supera a la inversión inicial. 

 

DETERIORO CONTABLE 

 

RECONOCIMIENTO 

 

La empresa reconocerá el deterioro del valor de un activo o de una unidad generadora de efectivo 

cuando su valor en libros supere su valor recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el 

valor razonable del activo menos los costos de disposición y su valor en uso. 

 

INDICIOS DEL DETERIORO DEL VALOR DE UN ACTIVO 

 

Para determinar si hay indicios de deterioro del valor de sus activos, la empresa recurrirá a fuentes 

externas e internas de información. 

INDICIOS PROPUESTO POR LA ENTIDAD: Se ha detenido la construcción del activo por un 

periodo superior a 12 meses. 

 

NORMATIVIDAD: 

Si existe algún indicio de que el activo está deteriorado se verificará si existe deterioro. En algunos 

casos podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil restante, el método de depreciación o de 

amortización, o el valor residual del activo, incluso si finalmente no se reconociera ningún deterioro 

del valor para el activo considerado. 

CALCULO DEL DETERIORO 

 

Deterioro= Valor en libros – Valor del servicio recuperable 

Valor del servicio recuperable = Máximo (valor del mercado -costos de disposición) o costo de 

reposición 

Se podrá estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los recursos en que tendría que 

desprenderse la entidad, para reponer el potencial de servicio bruto de un activo a través de la 

reproducción del activo o de la sustitución de este por uno que tenga el mismo potencial de servicio. 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 

= (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 
– 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎) ∗ 𝐼𝑃𝐶𝑡 
𝐼𝑃𝐶𝑡−𝑗𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐼𝑃𝐶𝑡 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟 (𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) 
𝐼𝑃𝐶𝑡−𝑗 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒 ℎ𝑖𝑧𝑜 𝑙𝑎 𝑖𝑛versión 

 

CONCLUSION 

 
Si el costo de reposición excede el valor en libros del activo, no habrá lugar al reconocimiento 
contable del deterioro de valor de los activos. 

Como se puede evidenciar de conformidad al cálculo del deterioro es mayor el valor de reposición 
al costo inicial de la inversión por lo anterior no hay lugar a reconocimiento contable por gasto de 
deterioro. 
 
Esta información se dejó registrada en notas a los estados financieros tomando otras simulaciones 
como determinar una vida útil de 80 años y tomando la información desde el 2017 ya que el 
registro se realizó en el 2016, fecha que el Tribunal de Arbitramento determinó valores ya 
indexados a esa fecha. 
 
Es importante tener claro que el hecho que permanezca la obra en construcción no se puede 
determinar un menor o mayor valor de la obra, que si bien da el indicio de deterioro se debe aplicar 
como se demuestran en el anterior ejercicio si hay lugar a reconocimiento contable de deterioro. 
 
Por lo anterior al corte de diciembre 31 de 2023 el rubro construcciones en curso representa el 
valor real, teniendo en cuenta el análisis demostrado y sustentando con las mesas de trabajo y 
conceptos de la Contaduría Publica, y teniendo en cuenta el avalúo presentado por el Consorcio 
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Analista 2008 es el avalúo inicial que da partida al registro contable. 

Por lo tanto, no es no es viable sustentar la observación sobre el principio de incertidumbre ya que 
la construcción en curso de PQP se reconoció a valor razonable hasta el punto en el que se 
invirtieron recursos al mismo y atendiendo a la norma contable no se aplica el reconocimiento de 
depreciación o deterioro. 

Nuevamente reitero las construcciones en curso no son producto de avalúos, la norma contable 
solo reconoce el avalúo inicial y si se estable un indicio de deterioro se debe realizar el cálculo 
respectivo para verificar si se debe reconocer contablemente. 

Ante la realización del cálculo no es viable el reconocimiento, el valor se mantiene como se registró 
inicialmente. 

Ante la conclusión del equipo auditor: “..no dar cumplimiento a la Resolución 193 de 2016 y el 
Régimen de Contabilidad Pública..” . Es importante dar claridad que esta resolución no hace parte 
del nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado, que aplica para 
Metrolínea S.A. 
 
La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 139 de 2015, por la cual 
incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 
Público, el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 
Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo 
General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. 

 
Este Marco Normativo es aplicable a las empresas que no coticen en el mercado de valores, que 
no capten ni administren ahorro del público y que hayan sido clasificadas como empresas por el 
Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas según los criterios 
establecidos en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas. 

 
De igual manera, la CGN expidió el Instructivo 002 de 2014, con el fin de orientar a los regulados 
en la elaboración del estado de situación financiera de apertura, la elaboración de los estados 
financieros del final del periodo de transición y la elaboración y presentación de los primeros 
estados financieros bajo el nuevo marco de regulación. 

 
A continuación, se enuncian los documentos relativos a dicho Marco Normativo: 

 

 Presentación del Marco Normativo 

 Resolución 414 de 2014 

 Instructivo 002 de 2014 

 Resolución 139 de 2015 

 Resolución 663 de 2015 

 Resolución 466 de 2016 

 
Y en concreto para el tema de construcciones en curso la entidad aplica la siguiente regulación: 
 

 Catálogo General de Cuentas versión diciembre 2023 

 Guía de aplicación CGN sobre deterioro propiedad planta y equipo 

 Marco normativo para empresas no cotizantes Resolución 286 de 2023 consultar 

desde la página 75 en adelante. Deterioro Capitulo 16 página 108 

 CONCEPTO 20211100069561 de 2021 

Dadas las razones expuestas se solicita respetuosamente al ente de control retirar la observación 
No. 03 en el entendido que Metrolínea S.A. cumple con la normatividad emitida por la Contaduría 
General de la Nación y realizó el análisis para determinar si era viable el registro contable al 
deterioro del rubro de construcción en curso. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

Revisada la respuesta entregada por la entidad, la misma no logra desvirtuar la 

observación, toda vez que el equipo auditor no enfocó el tema de marras en la 

depreciación de las construcciones en curso, por que como es bien sabido una 
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construcción en curso hasta que no sea terminada no es reconocida en el activo para 

temas de depreciación. 

Ahora bien, lo que el equipo auditor manifiesta en su observación es el valor que se esta 

presentando en estados financieros desde el año 2016 para construcciones en curso, 

valores que llevan 8 años estáticos, demostrando así un posible valor sobrestimado en 

esta cuenta. 

 
De otra parte, se puede leer en apartes de la replica: “Tener en cuenta que el costo de 
reposición realizado por el Ing. Diego Jaimes supera la inversión inicial; y aun así 
descontando el simulacro de depreciación para edificaciones supera el valor de la 
construcción en curso” . Situación que no entiende el equipo auditor si ya es claro que una 
construcción en curso no es susceptible de depreciación. 
Así las cosas, no se observa al cierre de la vigencia auditada un valor real sobre las 
construcciones en curso, el valor que se presenta este dado desde la vigencia 2017. Esta 
situación es preocupante para el Ente de Control más aun cuando la empresa 
METROLINEA S.A. se encuentra en proceso de liquidación toda vez que no existió un 
acuerdo con los acreedores según ley 550 de 1999, y el tema en discusión hace parte del 
acreedor mayoritario que es estaciones Metrolínea S.A. (PQP) valor que se encuentra 
registrado en el activo como construcciones en curso vs el pasivo en laudos arbitrales y 
procesos judiciales. 

Se presenta un hallazgo administrativo con incertidumbre en la cuenta del activo por el 

saldo  de construcciones en curso, para lo cual se debe presentar el respectivo plan de 

Mejoramiento. 

 

DICTAMEN EQUIPO AUDITOR 
 
ALCANCE DEL HALLAZGO: ADMINISTRATIVO 

PRESUNTO RESPONSABLE: Metrolínea S.A. 

 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 
SALDO 

CTE 
2023 

SALDO NO 
CTE 2023 

SALDO 
FINAL 2023 

SALDO 
CTE 
2022 

SALDO NO 
CTE 2022 

SALDO 
FINAL 2022 

VALOR 
VARIACIÓN 

  
PROPIEDADES 
DE INVERSIÓN 

0 
 

1,371,868,638 1,371,868,638 0 1,464,876,678.00 1,464,876,678 -93,008,040 

1.9.51 
Propiedades 
de inversión 

0 1,860,160,850 1,860,160,850 0 1,860,160,850.00 1,860,160,850 0 

1.9.51.02 Edificaciones 0 1,860,160,850 1,860,160,850 0 1,860,160,850.00 1,860,160,850 0 

1.9.52 

Depreciación 
acumulada de 
propiedades 
de inversión 
(cr) 

0 -488,292,212 -488,292,212 0 -395,284,172.00 -395,284,172 -93,008,040 

1.9.52.01 Edificaciones 0 -488,292,212 -488,292,212 0 -395,284,172.00 -395,284,172 -93,008,040 

 
A 31 de diciembre de 2023, se encuentran registrados en propiedades de inversión 
los siguientes locales, de la estación de Provenza Occidental: 
 

DESCRIPCION VALOR 

Local 1 149.228.450 

Local 2 1.532.872.050 

Local 3 178.060.350 

 
Para todas las estaciones es importante definir el valor de los locales que quedan 
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bajo responsabilidad de Metrolínea S.A. y que sean utilizados para generar 
ingresos por arriendo o utilización en las operaciones de la entidad. 
 
ACTIVOS INTANGIBLES 
 

 
La disminución obedece a la compra de las siguientes intangibles: 
 

VIGENCIA

 PLAZO AÑOS 

VALOR

 MESES 

AMORTIZADOS 

 AMORTIZACION 

ACUMULADA 

DICIEMBRE 2023 

 SALDO POR 

AMORTIZAR 

40 LICENCIAS WINDOWS SERVER 

ACCESO CAL 2019 OLP NL 

GOBIERNO USRCAL 5 5,721,330                55                           5,244,553                        476,778                       

14 LICENCIAS OFICE OLP 2019 

GOBIERNO ESTANDAR
5 20,369,782              55                           18,672,300                      1,697,482                    

4 LICENCIAS DE OFFICE 

PROFESIONAL 2019
5 7,930,898                55                           7,269,990                        660,908                       

2 LICENCIAS AUTOCAD INCLUDING 

SPECIALIZED AD COMERCIAL
5 33,972,644              55                           31,141,590                      2,831,054                    

53 LICENCIAS DE ANTIVIRUS

5 12,960,885              41                           8,856,605                        4,104,280                    

SOFTWARE SISTEMA RECAUDO

5 1,893,262,056         13                           410,206,779                    1,483,055,277             

MODULO APLICACIÓN WEB SISTEMA 

BICICLETAS CLOBI
5 52,835,620              13                           11,447,718                      41,387,902                  

LICENCIA PARA EL DISPOSITIVO 

FIREWALL FORTINET PARA EL 

RECAUDO
1 2,817,837                10                           939,279                           1,878,558                     

 
Con la firma Acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato de concesión del 
sistema de recaudo y control se reconoce como parte de la compensación de 
inversión, la siguiente licencia: 
 

INTANGIBLES Software Sistema Recaudo 1,893,262,056.00  
 
Depósitos Entregados en Garantía  
 
El Tribunal Administrativo de Santander, dado el fenecimiento del proceso 
dispuesto en la Ley 550 de 1990, el día 11 de julio de 2023 decide levantar la 
suspensión del proceso decretada mediante auto de fecha 12 de agosto de 2021, 
reactivando el proceso ejecutivo y las medidas cautelares decretadas en él.  
 
ORDENAR EL EMBARGO Y RETENCION en el porcentaje legal de los dineros y/o 
cuentas depositadas o entregadas a nombre de METROLINEA S.A. en las 
siguientes entidades financieras. 

DESCRIPCIÓN 
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA 
VARIACIÓN 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2023 2022 
VALOR 

VARIACIÓN 

  ACTIVOS INTANGIBLES 1,592,550,604 1,969,626,076 -377,075,472 

1.9.70 Activos intangibles 2,107,084,474 2,076,635,903 30,448,571 

1.9.75 
Amortización acumulada de activos 
intangibles (CR) 

-514,533,870 -107,009,827 -407,524,043 
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ORDENAR el embargo de los derechos de crédito que METROLINEA S.A. pueda 
tener con fideicomitente o beneficiario en cualquier negocio fiduciario en las 
entidades financieras fiduciaria Corficolombiana S.A. y Fiduciaria Bogotá. 
 
Se entrega a Estaciones Metrolinea Ltda.  los pagos constituidos en depósitos 
judiciales de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 
NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($275.383.534,98) Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS CON UN CENTAVO ($6.946.702.327,01). 
 
Atendiendo a la orden de los embargos para la vigencia 2023, la Fiduciaria 
Corficolombiana realizo retención sobre los rendimientos, valor que asciende a la 
suma de $33.591.644 
 
Avances y Anticipos entregados 
 
Durante la vigencia 2023 no se registraron anticipos para contratos 
 
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones 
 
Corresponde a los siguientes saldos por aplicar o solicitar en declaraciones de 
impuestos 
 

ANTICIPO S O  SALDO S A FAVO R PO R IMPUESTO S Y 

CO NTRIBUCIO NES 517,886,019.00

Anticipo Impuesto sobre la renta 45,301,574.00

Retenciiones retenidad 20,722,051.00

Saldo a favro en Renta 415,191,000.00

Anticipos de Industria y Comercio 30,029,556.00

Impuesto IVA retenido 635,791.00

Industria y comercio retenido 6,006,047.00  
 
 
Recursos entregados en Administración 
 
Teniendo en cuenta que el 11 de mayo de 2022, Transporte Inteligente TISA S.A. 
cede a Metrolínea S.A., el contrato de Fiducia Mercantil para la Administración, 
inversión y fuente de pago para el manejo de los fondos provenientes del Recaudo 
quedando Metrolínea S.A. como titular en su condición de fideicomitente y 
beneficiario en el patrimonio autónomo que a partir de la fecha se denomina SITM 
METROLINEA. 
 
Por lo anterior, los fondos donde Metrolínea es beneficiario y tiene control y 
disposición según la destinación de cada uno de ellos, se registran en el rubro 
recursos entregado en Administración en el rubro contable encargo fiduciario- 
Fiducia en Administración, con los siguientes saldos a 31 de diciembre de 2023: 
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 Fondo de Tarjetas - Fiduciaria Corficolombiana 163,433,910.00

1CTA Fondo Mantenimiento y Expansion - Corficolombiana 803,551,089.00

2DA CTA Fondo Mantenimiento y Expansion -Corficolombiana 1,127,884,775.00

3RA CTA Fondo Mantenimiento y Expansion -Corficolombiana 42,594,114.00

4TA CTA Fondo Mantenimiento y Expansion - Corficolombiana 61,865,060.00

5TA CTA Fondo Mantenimiento y Expansion -Corficolombiana 506,294.00

1RA CUENTA Fondo de Contingencias - Corficolombiana 62,419,638.00

2DA CUENTA Fondo de Contingencias - Corficolombiana 17,454,973.00

Corficolombiana Encargo 021 Explotaciones Colaterales 2,326,755.00

Cuenta Corriente 901027383. Explotaciones Colaterales 142,196.00  
 
ARRENDAMIENTOS 
 
Con el fin de aprovechar las bondades del sistema y generar recursos adicionales, 
Metrolínea S.A.., suscribe contratos de arriendo espacios o zonas comunes dentro 
de la estación Provenza occidental: 
 

EMPRESA FECHA INICIO FECHA 

TERMINACION

KOBA D1  28/02/2022 27/02/2025

BANCO BOGOTÁ 01/09/2022 30/09/2032

INCEGO 14/10/2022 13/10/2025

MI TIERRITA MANJARES 26/09/2022 25/09/2025

AREQUIP´S CREAM 10/10/2022 09/10/2023

WOM 04/05/2021 04/05/2031  
 
PASIVO 
 
Cuentas Por Pagar:  
 

 
SALDOS A CORTE DE VIGENCIA 

VARIACIÓ
N 

CÓD. 
CONT
ABLE 

CONCEPTO 
SALDO CTE 

2023 
SALDO NO 
CTE 2023 

SALDO FINAL 
2023 

SALDO CTE 
2022 

SALDO NO 
CTE 2022 

SALDO FINAL 
2022 

VALOR 
VARIACIÓN 

2.4 
CUENTAS POR 

PAGAR 
5,248,760,376  148,547,173,104  153,795,933,480  4,327,002,084  155,620,623,605  159,947,625,689  

-
6,151,692,209  

2.4.01 
Adquisición de 
bienes y servicios 
nacionales 

0  0  0  12,136,041  0  12,136,041  -12,136,041  

2.4.07 
Recaudos a favor de 
terceros 

31,246,476  0  31,246,476  37,100,316     37,100,316  -5,853,840  

2.4.24 
Descuentos de 
nómina 

19,407,102  0  19,407,102  40,699,925  0  40,699,925  -21,292,823  

2.4.36 
Retención en la 
Fuente e impuestos 
de timbre 

73,870,337  0  73,870,337  381,779,032  0  381,779,032  -307,908,695  

2.4.40 
Impuestos 
contribuciones y 
tasas por pagar 

2,864,179  0  2,864,179  0  0  0  2,864,179  

2.4.45 
Impuesto al Valor 
Agregado IVA 

20,161,463  0  20,161,463  5,123,884  0  5,123,884  15,037,579  

2.4.60 Créditos Judiciales 4,093,835,428  148,547,173,104  152,641,008,532  3,438,158,094  155,620,623,605  159,058,781,699  
-

6,417,773,167  

2.4.90 
Otras Cuentas por 
Pagar 

1,007,375,391  0  1,007,375,391  412,004,792  0  412,004,792  595,370,599  
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Impuestos 
 

IMPUESTOS

Retención en la fuente DIAN 66,979,103.00

Industria y comercio MUNICIPIO 6,891,234.00

Contribucion de Seguridad MUNICIPIO 2,864,179.00

Iva por pagar DIAN 20,161,463.00  
 
Contratos de Prestación de Servicios 
 

SALDO VIGENCIA 2020 JORGE PINO RICCI 79,147,059.00 

SALDO VIGENCIA 2020 PINO RICCI S.A.S. 162,691,178.00 

FRA 510 CPS 192 DE 2022. ACTA 2 
PER 24 OCT AL 23 NOV DE 2022. 

SINERGIA LTDA. 14,043,375.00 

FRA FAE-1978, CPS 043 DE 2022, PER 
01/07/2022 AL 31/12/2022. 

STEFANINI SYSMAN S.A.S 5,780,706.00 

FRA 6019 y 6171, CPS 056 DE 2022, 
ACTA 03 PER DE NOV A DIC DE 2022. 

ISL S.A. 10,683,470.00 

FRA FECO-198, CPS 044 ACTA 03, 
PER JULIO A DICIEMBRE DE 2022 

CONSULTORIA DE COLOMBIA S.A.S 10,443,562.00 

FRA FECO-198, CPS 044 ACTA 03, 
PER  DICIEMBRE DE 2022 

L&Q REVISORES FISCALES 4,916,098.00 

FRA ELE-313, CPS 106 ACTA10 PER 1 
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 

TEMPORAL ACTIVA S.A.S 59,025,220.00 

FRA FELC550, CPS 052 ACTA 5, PER 
NOV-DIC DE 2022 

PROFESIONALES EN GRUPOS 
ELECTROGENOS S.A.S 

11,794,693.00 

FRA SEB260950, CPS 036 ACTA 11, 
PER 26 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2022 

ESTILO INGENIERIA S.A. 1,780,240.00 

FRA BA 51531- 51532, CPS 042 ACTA 
11 PER 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 
2022. 

VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS S.A.S. 13,551,556.00 

FRA VETE-17 Y 18, CPS 045 ACTA 11, 
2 DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 

VETERAMBIENTALES S.A.S 12,877,025.00 

FRA FE21510, CPS 104 ACTA 6, PER 1 
NOV AL 30 DE DIC DE 2022. 

EME INGENIERIA S.A. 3,449,764.00 

CTA 01 DEL CPS 198 DE 2022, PER 24 
NOV AL 30 DE DICIEMBRE DE 22 

JOHN ALEXANDER URIBE BADILLO 2,251,157.00 

FRA FE 128 Y 129, CPS 055 DE 2022, 
ACTA 02 PER 1 JULIO A 31 
DICIEMRBE 

IP TOTAL SOFTWARE S.A. 19,569,688.00 

 
Recaudos a favor de Terceros 
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ESTAM PILLAS mes de diciembre PROANCIANO-PROCULTURA 37,100,316.00

OTROS ACREEDORES

SINDICATOS 913,705.00

DESCUENTOS DE NOM INA

ASISTENCIA M EDICA S.A.S SERVICIO DE 

AM BULANCIA PREPAGADO 108,744.00

COM PAÑÍA SEGUROS BOLIVAR 68,000.00

EM ERM EDICA 222,415.00

BANCO DAVIVIENDA 9,846,000.00
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO 

FAM ILIAR CAJASAN 2,091,181.00
CAJA DE COM PENSACION FAM ILIAR 

COM FENALCO 4,568,960.00

BANCO AGRARIO DE COLOM BIA 1,167,128.00
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA 

SURAM ERICANA S.A 98,918.00

COOM EVA M EDICINA PREPAGADA 203,175.00

SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO 71,500.00

IDESAN 770,000.00

JARDINES LA COLINA 339,200.00

FINECOOP 2,574,699.00

FINANCIERA PROGRESA 162,000.00  
 

HO NO RARIO S

CPS servicios profesionales 321,915,972.00

SERVICIO S

Prestaciòn de servicios de apoyo 40,063,346.00

Servicio de Aseo para operaciòn de SITM 46,959,035.00

Servicio Mantenimiento Estaciones 101,279,270.00

Servicio mantenimiento equipos de oficina 11,987,629.00

Servicio de Vigilancia para operaciòn del SITM 96,386,100.00

Servicio soporte y mantenimiento de software 8,970,902.00  
 
 

RECAUDOS A FAVOR DE 

TERCEROS

ESTAMPILLAS 

PROANCIANO-

PROCULTURA 368,496,276.00

DESCUENTOS DE NOMINA 

LIBRANZAS Y OTROS

SINDICATOS 60,248.00

LIBRANZAS 344,450.00  
                         
Créditos Judiciales 
 
Al corte del 31 de diciembre de 2023, se encuentran registrados los siguientes 
procesos judiciales en cuentas por pagar ya con fallo definitivo: 
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Procesos Administrativos

POLICIA NACIONAL - 

POLICIA 

METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA 200,000,000.00

Tribunal de Arbitramento XIE S.A 8,435,307,178.00

Tribunal de Arbitramento

CONSORCIO CONCOL 

CROMAS S.A. 2,529,145,563.00

Tribunal de Arbitramento

ESTACIONES 

METROLINEA S.A. 136,344,320,363.00

Tribunal de Arbitramento UT PUENTES 1 1,238,400,000.00

Acción de Controversias 

contractuales

ESTACIONES 

METROLINEA S.A. 1,132,714,638.00

Costas y Agencias en Derechos MOVILIZAMOS SA 110,462,488.00

Costas y Agencias en Derechos

ESTACIONES 

METROLINEA S.A. 1,420,854,625.00

Costas y Agencias en Derechos

CONSORCIO CONCOL 

CROMAS S.A. 237,655,169.00

Acciones Reparación directa

MILVIA CARVAJAL 

NIEBLES 21,000,000.00

Acciones Reparación directa

DARLIGIER CAICEDO 

NIÑO y otros 655,677,334.00

Acciones Reparación directa

NUBIA MORENO 

REMOLINA 128,053,892.00

Acciones Reparación directa

ROBERTO PITA 

CALDERON 187,417,282.00  
 
A diciembre 31 de 2023 no se han realizado bajas de pasivos, las disminuciones 
corresponden a los pagos realizados en esta vigencia. 
 
De acuerdo a la liquidación del crédito del 30 de noviembre de 2023 por el Tribunal 
de Arbitramento se aplicó el pago a Estaciones Metrolínea Ltda. por la entrega de 
los títulos judiciales según lo ordenado por el _Tribunal de Arbitramento por valor 
de $7.073.450.501. 
 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

 
Teniendo en cuenta la reactivación presencial gradualmente de los funcionarios, se 
dio cumplimiento al plan de capacitación y se inscribió algunos funcionarios en 
temas de importancia para el desempeño de las funciones. 
 
Beneficios a los empleados a corto plazo 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 
SALDO 

CTE 2023 
SALDO NO 
CTE 2023 

SALDO 
FINAL 2023 

SALDO 
CTE 2022 

SALDO 
NO 
CTE 
2022 

SALDO 
FINAL 2022 

VALOR 
VARIACIÓN 

2.5 
BENEFICIOS 
A LOS 
EMPLEADOS 

762,040,420 0 762,040,420 732,237,664 0 732,237,664 29,802,756 

2.5.11 

Beneficios a 
los 
empleados a 
corto plazo 

762,040,420 0 762,040,420 732,237,664 0 732,237,664 29,802,756 

(+) Beneficios 
(-) Plan de 
Activos 
_______________ 
(=) NETO 

RESULTADO 
NETO DE 
LOS 
BENEFICIOS 

762,040,420 0 762,040,420 732,237,664 0 732,237,664 29,802,756 

A corto plazo 762,040,420 0 762,040,420 732,237,664 0 732,237,664 29,802,756 

A largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 

Por 
terminación 
del vínculo 
laboral o 
contractual 

0 0 0 0 0 0 0 

Posempleo 0 0 0 0 0 0 0 
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Bajo este grupo se registra las obligaciones a cargo de la sociedad y a favor del 
personal directo asociado con la nómina, originado en virtud de normas legales y 
en con concordancia con los instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
Las cesantías como los intereses de cesantías causadas con corte a la vigencia 
anterior fueron consignadas en su oportunidad. 
 

CÓ DIGO  

CO NTABLE
CO NCEPTO VALO R EN LIBRO S

2.5.11
BENEFICIO S A LO S EMPLEADO S A CO RTO  

PLAZO
762,040,420

2.5.11.01 Nómina por pagar 46,846,198

2.5.11.02 Cesantías 195,035,224

2.5.11.03 Intereses sobre cesantías 24,008,848

2.5.11.04 Vacaciones 128,209,047

2.5.11.05 Prima de vacaciones 141,809,147

2.5.11.06 Prima de servicios 124,651,172

2.5.11.07 Prima de navidad 7,024,465

2.5.11.09 Bonificaciones 50,909,619

2.5.11.11 Aportes a riesgos laborales 5,807,900

2.5.11.22 Aportes a fondos pensionales - empleador 25,550,700

2.5.11.23 Aportes a seguridad social en salud - empleador 1,760,400

2.5.11.24 Aportes a cajas de compensación familiar 10,427,700

ID DESCRIPCIÓ N SALDO

 
 
PROVISIONES 
 

 
SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 
SALDO 

CTE 
2023 

SALDO NO 
CTE 2023 

SALDO 
FINAL 2023 

SALDO 
CTE 
2022 

SALDO NO 
CTE 2022 

SALDO 
FINAL 2022 

VALOR 
VARIACIÓN 

2.7 PROVISIONES 0 162,833,892,803 162,833,892,803 0 163,104,572,803 163,104,572,803 -270,680,000 

2.7.01 
Litigios y 
demandas 

    0     0 0 

  
Acción 
Reparación 
Directa 

0 962,606,317 962,606,317 0 1,233,286,317 1,233,286,317 -270,680,000 

  
Tribunales de 
Arbitramento 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Acción 
Contractual 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Calculo 
[Estimado de 
Intereses 

0 161,871,286,486 161,871,286,486 0 161,871,286,486 161,871,286,486 0 

 
Litigios y demandas 
 
Durante la vigencia 2023, se realizaron las siguientes transacciones: 
 
Se ajustó el fallo en segunda instancia de Darligier Caicedo Niños a favor del 
demandante, condena de manera solidaria entre alcaldía de Bucaramanga, 
Esgasmo Ltda. y Metrolínea s.a. 
 
En el pasivo por concepto de provisiones se registran los siguientes procesos 
fallados en contra de la entidad en primera instancia: 
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20/04/2018

EN CONTRA DE METROLINEA

METROLINEA PRESENTO RECURSO 

DE APELACION Unión Temporal Puentes 

I 825,600,000.00CONDENATORIA

12/04/2018

DECIDE VALOR DE CONDENA EN 

ABSTRACTO Dora Lilia Giraldo 137,006,317.00  
                
Y también en el pasivo de provisiones se registra el valor de intereses de los 
procesos ya fallados en contra de Metrolínea, los cuales ascienden a la suma de 
$161.871.286.486  
 

Tribunal de Arbitramento

CONSORCIO CONCOL 

CROMAS S.A. 6,074,841,616.00

Tribunal de Arbitramento XIE S.A. 21,185,530,647.00

Tribunal de Arbitramento

ESTACIONES 

METROLINEA LTDA. 132,131,586,133.00

Tribunal de Arbitramento

UT PUENTES 1- 

UNION TEMPORAL 

PUENTES Y 

ESTACIONES 

METROLINEA 407,026,573.00

Tribunal de Arbitramento MOVILIZAMOS S.A. 11,396,047.00

Costas y Agencias en Derechos

ESTACIONES 

METROLINEA LTDA. 2,060,905,470.00  
 
Hasta el cierre de la presente vigencia, no se han realizado provisiones adicionales 
por los intereses de procesos judiciales fallados. Lo anterior, de conformidad con 
las políticas contables de la entidad, atendiendo el principio de prudencia, la 
realidad económica de la entidad y la expectativa de una posible negociación con 
los acreedores.  
 
Pasivos contingentes 

 
Los procesos judiciales se registran de conformidad con el informe remitido por la 
Oficina Asesora Jurídica. 
 
Revelaciones generales de la aceptación de la solicitud de promoción del 
Acuerdo de Reestructuración por parte de la sociedad Metrolínea S.A.  
 
El 9 de marzo 2023, el promotor envío propuesta consolidada de Metrolínea a los 
acreedores y formato de votación.  El día 14 de marzo de 2023, el promotor levanta 
el ACTA DE FRACASO DE LA NEGOCIACION, toda vez que en el período de 
cuatro meses que ordena el artículo 27 de la Ley 550 de 1999, comprendido entre 
el 10 de noviembre de 2022 al 9 de marzo de 2023 las partes, acreedores y deudor 
no lograron acuerdo. 
 
El 24 de marzo de 2023, el promotor recibe el oficio 2023000215701 de la 
Superintendencia de Transporte en la cual le solicita correr traslado inmediato “a la 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2023  2022  
VALOR 

VARIACIÓN 

9.1 PASIVOS CONTINGENTES 225,026,452,603  225,792,585,708  -766,133,105  

9.1.20 
Litigios y mecanismos 
alternativos de solución de 
conflictos 

225,026,452,603  225,792,585,708  -766,133,105  
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autoridad competente” conforme el párrafo segundo del artículo 27 de la Ley 550 
de 1999. 
 
El día 23 de agosto de 2023, la Asamblea General de Accionistas realiza reunión 
de Asamblea Extraordinaria aprobando la siguiente proposición: 
 

“Dado que en ésta Asamblea se han expuesto y sustentado los argumentos que 
permiten invocar las causales previstas en los estatutos y la ley adecuándose las 
mismas a la norma contenida en el artículo 4 de la Ley 2069 de 2020, la asamblea 
de accionistas recomienda al alcalde de Bucaramanga, acoger el concepto de la 
Superintendencia de Transporte contenido en el oficio con radicado número 
20233000215701 del 24 de marzo de 2023, así como el dictamen del promotor de 
la Ley 550 de 1999 artículo 27, armonizado con el artículo 287 de la Constitución 
Política y la información suministrada por la Revisoría Fiscal, en el sentido de 
presentar el respectivo Proyecto de Acuerdo ante el Concejo Municipal de 
Bucaramanga para la supresión (disolución) y posterior liquidación de la Sociedad” 

 
El 30 de noviembre de 2023 el Concejo de Bucaramanga, archivó el proyecto de 
liquidación que había radicado el alcalde de la Administración Central.  
 
Revelaciones generales de pasivos contingentes 
 
La estimación para el reconocimiento de los procesos judiciales, se harán de 
conformidad a la calificación del riesgo determinada por la Oficina Asesora Jurídica 
y se revelarán en cuentas de orden los procesos con probabilidad remota hasta 
una calificación de riesgo del 50%. 
 
A diciembre 31 de 2022, según el informe de la Oficina Asesora Jurídica se 
encuentran los siguientes procesos en curso: 
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TIPO DE ACCION DEMANDANTE VALOR CALIFICACION

XIE S.A. 69,070,786,635.00 50%

ESTACIONES METROLINEA LTDA. 814,846,500.00 50%

JEFFERSON DURAN GARCIA 205,069,688.00 50%

HUGO TORRES NIÑO 3,377,256,743.00 50%

SANDRA MARGARITA BLANCO 

HERNANDEZ 8,697,281,366.00 50%

JENNY MERCEDES VARGAS 

PEREZ 316,605,230.00 50%

ALBA MARINA RODRIGUEZ 347,059,758.00 50%

FELIX ENRIQUE VELASQUEZ 164,328,310.00 50%

RAFAEL CARVAJAL MARTINEZ 552,087,908.00 50%

JOSE DOLORES VASQUEZ 627,350,742.00 50%

ESPERANZA JAIMES QUIROGA 769,058,000.00 50%FLOTAX S.A.  TAXIS DE 

FLORIDABLANCA S.A. 2,397,246,720.00 50%SOCIEDAD CASTRO E HIJOS 

LTDA. 10,517,580,058.00 50%

EDGAR SANCHEZ ARIZMENDIS 644,000,000.00 50%

Maria Eugenia Rincón y Otros 452,000,000.00 50%

Rosa Maria Rojas de Sandoval 35,140,000.00 50%

MARY ALMEIDA VEGA $ 131,268,063

50%

AMINTA MARTÍNEZ JIMÉNEZ $ 736,548,516 50%

CONSORCIO CONCOL CROMAS 

S.A. 2,738,320,732.00

XIE S.A. 23,099,171,068.00

ESTACIONES METROLINEA LTDA. 97,525,558,533.00

ACCIONES DE REPARACION 

DIRECTA

ACCION CONTRACTUAL

EJECUTIVOS DE MEDIDA CAUTELAR

 
 
El inciso 3 del numeral 2.1 del PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA EL 
REGISTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES, CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES Y EMBARGOS SOBRE CUENTAS BANCARIAS define lo 
siguiente: En caso de que existan múltiples entidades demandadas frente a un 
mismo proceso, cada entidad evaluará la probabilidad de pérdida del proceso, en 
la parte que estime le corresponda. Lo anterior, con independencia de la 
probabilidad de pérdida de todo el proceso y de que se espere el reembolso parcial 
o total por parte de un tercero.  (Subrayado fuera del texto). 
 
La estimación para el reconocimiento de los procesos judiciales, se harán de 
conformidad a la calificación del riesgo determinada por la Oficina Asesora 
Jurídica: 
 

  RANGO DE PROBABILIDAD DE 
PERDIDA 

CATALOGA COMO 

REMOTO 0% AL  50% CUENTAS DE ORDEN 

POSIBLE 51% AL  90% PROVISION 

PROBABLE 91% AL  100% PASIVO REAL 
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Se adjunta informe de procesos finalizados durante la vigencia de 2023 
 
Se relacionan las acciones populares interpuestas en contra de Metrolínea S.A.: 
 

Acción Cuantía Juzgado Demandante Hecho Generador Radicación
Sentencia de Primera 

Instancia

Sentencia de 

Segunda 

Instancia

1/09/2022

A FAVOR DE 

METROLINEA

02 de febrero de 2023 

Constancia secretarial - 

Archivo definitivo del 

expediente caja 3361.

14/05/2020 15/06/2023

A FAVOR DE 

METROLINEA

PROCESA 

TERMINA POR 

SUSCRIPCION 

DE CONTRATO 

DEMANDANTE 

PRESENTO RECURSO 

DE APELACION

27/07/2023

31/10/2022
A FAVOR DE 

METROLINEA

A FAVOR DE 

DEMANDANTE 

PRESENTO RECURSO 

DE APELACION

24/07/2023

A FAVOR DE 

METROLINEA

DEMANDANTE NO 

PRESENTÓ RECURSO 

DE APELACION

Acción 

Popular

No se 

establece

Juzgado 

Quince 

Administrativo 

Oral del 

Circuito de 

Bucaramanga

Sandra Milena 

Carrillo

Se inicia acción por 

incumplimiento en la entrega 

del Tercer Carril tramo 

Floridablanca - Piedecuesta

.68001333301520220016600

23/03/2023 Auto Niega 

Recurso        AUTO 

NIEGA RECURSO DE 

REPOSICION Y 

RECHAZA POR 

IMPROCEDENTE 

RECURSO DE 

APELACIÓN. 

29/05/2023 ARCHIVO

Acción de 

Reparación 

Directa

$ 267,500,000

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

(Escritural), 

M.P. Iván 

Mauricio 

Mendoza 

Saavedra

Damaris 

Sarmiento 

Sandoval

Perjuicios materiales y 

morales ante accidente   

Motociclítico ocurrido el 22 de 

agosto de 2008 en la paralela 

de la Autopista sentido 

Bucaramanga- Floridablanca, 

cuando conducía una 

motocicleta y cayó a un 

hueco que se encontraba en 

alrededor de la alcantarilla del 

acueducto.

.68001233100020100069900

Acción de 

Reparación 

Directa

$ 335,742,580

Juzgado 

Primero 

Administrativo 

Oral del 

Circuito de 

Bucaramanga

José Antonio 

Ochoa Archila 

Se inicia el proceso, toda vez 

que el demandante considera 

que no se ha realizado 

inspección, vigilancia y control 

asertivamente sobre la 

piratería en el servicio público 

de transporte. 

.68001333300120200008800 

Acción de 

Reparación 

Directa

$ 334,776,533

Juzgado 

Noveno 

Administrativo 

Oral del 

Circuito de 

Bucaramanga

Sergio Andrés 

Arenas Torres

Se inicia el presente medio de 

control con ocasión del 

accidente de tránsito ocurrido 

el pasado 3 de febrero de 

2016 cuando el demandante 

SERGIO ANDRES ARENAS 

TORRES conducía la 

motocicleta de su propiedad, 

de placas GBZ-85D, por el 

sector de la carrera 45 con 

calle 46 de la ciudad de 

Bucaramanga, cuando fue, 

accidentado dada la presunta 

invasión de su carril realizada 

por el automotor de placas 

TAV-920 por lo cual sufrió 

lesiones personales.

.68001333300920180010800

Acción 

Popular 

No se 

establece

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Oscar Javier 

Páez Florez

Se inicia el presente medio de 

control debido a inundaciones 

que se han venido 

presentando en la diagonal 15 

de la ciudad de Bucaramanga. 

Y que afectan al sector. 

.68001233300020190008200
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3/08/2023

Auto termina proceso 

por Pago

Juzgado 

Séptimo Civil 

del Circuito de 

Bucaramanga

.68001310300720200005800 17/05/2023

/ Auto Rechaza Demanda 
Juzgado 

Cuarto 

Administrativo 

Oral

6,80013E+22

Tribunal 

Superior Sala 

Laboral

17/08/2022 15/09/2023

A FAVOR DE 

METROLINEA

A FAVOR DE 

METROLINEA

Juzgado 

Primero 

Laboral del 

Circuito de 

Bucaramanga

15/12/2022 28/09/2023

A FAVOR DE 

METROLINEA

AUTO 

RECHAZA 

RECURSO DE 

APELACION 

presentado por 

22/03/2023 13/12/2023

A FAVOR DE 

METROLINEA

A FAVOR DE 

METROLINEA

 CONFIRMA 

PRIMERA 

NEGANDO 

PRETENSIONE

S

DEMANDANTE 

PRESENTO RECURSO 

DE APELACION

DEMANDANTE 

PRESENTO RECURSO 

DE APELACION

DEMANDANTE 

PRESENTO RECURSO 

DE APELACION

Nulidad y 

Restableci

miento

.68001333300

520210017700

Nulidad y 

Restablecimie

nto del 

Derecho

Claudia 

Patricia Uribe 

Rodríguez.

Juzgado Quinto Administrativo 

Oral

JORGE ALBERTO VERA 

VILLAMIZAR

Acción 

Popular

.68001333300

320200011100

Acción 

Popular

Luis Emilio 

Cobos Mantilla

Juzgado Tercero 

Administrativo Oral del 

Circuito de Bucaramanga

.68001333300320200011101

Declarativo 

Ordinario
$ 131,268,063

MARY 

ALMEIDA 

VEGA 

se inicia la presente demanda 

con ocasión a un accidente 

ocurrido a la señora Mary 

Almeida Vega. 

Ordinario 

Laboral
$ 50,612,508

Claudia 

Patricia Olaya 

Galvis

Desvinculación de trabajadora 

oficial que alega violación de 

fuero circunstancial.

.68001310500120210017300

Declarativo 

Ordinario

No se 

establece

Juzgado 

Tercero 

Administrativo 

Oral del 

Circuito de 

LEONOR 

RUEDA DE 

CAMPOS

.68001310300220110025201

 
 
Igualmente se encuentran los siguientes procesos judiciales en curso sin 
cuantificación: 
 

Demandante Estado Actual RIESGO ACCION 

David Palacios Briceño 

El día 23 de febrero de 2021 el Tribunal 
Superior ordena mediante auto de trámite 
se remita el expediente en su totalidad con 
las actuaciones realizadas. El día 6 de 
abril de 2021 se profiere Auto que admite 
recurso y corre traslado para alegar. 

50% 
Ordinario 
Laboral 

 
PATRIMONIO 
 

PATRIMONIO dic-23 dic-22 % VARIACION

Total -106,781,965,507 -101,317,319,512 5.39%
 

 
El patrimonio genera un resultado negativo desde la vigencia 2020, y la variación 
del 5.39% se da por la pérdida contable a diciembre de 2023. 
 
Capital 
 
El capital autorizado a 31 de diciembre de 2020, es $20.000.000.000; de los cuáles 
se han suscrito y canceladas en su totalidad $12.796.646.300. El 27 de enero de 
2006 se suscribe el Contrato de Usufructo de Acciones de Metrolínea S.A. DPN-
011-06, para acordar la participación de la Nación en un 70%.  
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Acciones 
 

ACCIONISTAS

ACCIONES 

SUSCRITAS Y 

PAGADAS

CAPITAL 

SUSCRITO
%

ACCIONES 

USUFRUCTO 

NACIÓN

%

ACCIONES 

CON 

DERECHOS 

PLENOS

%

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 11.473.651,3 11.473.651.300 89,66% 8.031.556 62,76% 3.442.095 26,90%

IMEBU 588.777 588.777.000 4,60% 412.144 3,22% 176.633 1,38%

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 180 180.000.000 1,41% 126 0,98% 54 0,42%

MUNICIPIO DE GIRÓN 180 180.000.000 1,41% 126 0,98% 54 0,42%

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 24.75 24.750.000 0,19% 17.325 0,14% 7.425 0,06%

INVISBU 5.693 5.693.000 0,04% 3.985 0,03% 1.708 0,01%

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA 22.116 22.116.000 0,17% 15.481 0,12% 6.635 0,05%

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 321.659 321.659.000 2,51% 225.161 1,76% 96.498 0,75%

TOTAL 12.796.646 12.796.646.300 100,00% 8.957.652 70,00% 3.838.994 30,00%  
 
Reserva Legal 
 
La reserva legal se constituye con el 10% de la utilidad del periodo. Conforme al 
artículo 456 del Código de comercio, establece que si la reserva legal es 
insuficiente para absorber las perdidas las utilidades obtenidas en el presente 
periodo se deben aplicar para enjugar el saldo de las pérdidas acumuladas de 
ejercicios anteriores. 
 
Resultado del Ejercicio 
 

CUENTA dic-23 dic-22 % VARIACION

Resultados del ejercicio -5,459,653,626 2,357,749,906 331.56%

Resultados de ejercicios anteriores -115,375,559,570 -117,492,542,116 1.80%  
 
El resultado del ejercicio se ve afectado por la disminución de las validaciones del 
SITM a pesar que la entidad ha implementado acciones para incrementar el 
número de pasajeros. 
 
Causal de disolución: 
 
Ante el fracaso de la negociación Ley 550; se inició el proceso de la disolución y 
liquidación atendiendo a la recomendación de la Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas celebrada el 23 de agosto de 2023.  El 30 de noviembre de 2023 se da 
a conocer que el Concejo de Bucaramanga archivó el proyecto de liquidación que 
había radicado el alcalde.  
 
Si bien la causal por pérdidas contables está derogada, según lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley 2069 del 2020, y cursa por no cumplimiento de la hipótesis de 
negocio en marcha al cierre del ejercicio, la superintendencia de Sociedades en 
oficio 115 de junio 28 de 2023 manifiesta que los asociados están facultados por 
Ley indicar en sus estatutos las causales de disolución. Se recomienda que la 
Oficina Jurídica realice un análisis con el fin de concretar que, si en los estatutos 
está estipulada esta causal por perdidas, podría ser o no de obligatorio 
cumplimiento para la Asamblea General de Accionistas. 
 
De conformidad con Ley 2069 del 2020, al cierre de cada vigencia se debe evaluar 
si la hipótesis negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta 
toda la información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los doce 
meses siguientes a partir del final del periodo sobre el que se informa, sin limitarse 
a dicho período. 
 
HALLAZGO N° 04 ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA – 

mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co


   

 

 

Página 59 de 

175 

 

Revisión 1 

  

 

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 

www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co 

Bucaramanga, Santander / COLOMBIA 

 

 

 

OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y 

AMBIENTAL 
VFA-MOD-AF-011 

 

MODELO 10-AF INFORME DE 

AUDITORIA FINANCIERA 

REESTRUCTURACÍON DE PASIVOS LEY 550 DE 1999. (OBSERVACION N. 04). 
 
Analizados los Estados financieros de la vigencia 2023, se reitera por este Órgano de 
Control el alto riesgo financiero que presenta la Empresa Metrolínea S.A. producto de los 
diferentes procesos judiciales en su contra. 
 
Si bien, el presente proceso auditor está enfocado para la vigencia 2023, este órgano de 
control fiscal no puede desconocer que a la fecha del presente informe no existió un 
acuerdo entre los acreedores y el ente gestor METROLINEA S.A., lo cual conlleva según 
la normatividad vigente ley 550 de 1999 artículo 27 a la liquidación de esta Empresa, 
razón por la cual con mayor preocupación se podría observar en el tiempo que al 
momento del pago de estas acreencias que han generado la provisión de unos intereses 
por el no pago de los diferentes procesos judiciales puedan ocasionar un detrimento al 
erario público y en especial al Municipio de Bucaramanga por ser el accionista mayoritario 
en la sociedad.   
 
Es por ello que en el transcurso del proceso de restructuración el rol de la Gerencia jugo 
un papel fundamental en los análisis internos y externos (económicos, financieros, 
mercadotecnia, tributarios etc.) que permitieran generar liquidez y apoyarse en los 
instrumentos de apalancamiento ofrecidos por el Estado para atender los diferentes 
procesos judiciales, situación que no fue observada por el equipo auditor, ya que entre las 
diversas opciones existía el hacer cumplir el convenio de cofinanciación y el conpes 3368, 
donde los Municipios del Área Metropolitana debían aportar al ente gestor, situación que 
solo cumplió el Municipio de Bucaramanga. 
 
Lo anterior probablemente sucede por falta de acciones efectivas como lo son los 
mecanismos judiciales para el cobro de los aportes, los cuales quedaron solo en envíos 
de oficios a los diferentes Municipios del Área Metropolitana. 
De esta manera, se observa una presunta infracción al no dar cumplimiento a los 
CONPES 3298 y 3368, así como el Convenio de Cofinanciación clausula IV firmados con 
los diferentes Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y la ley 1952 de 2019 
generando así una observación ADMINISTRATIVA con presunta incidencia 
DISCIPLINARIA. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Nos acogemos a la respuesta dada por la gerente de la época de los hechos Ing. Yolima  
Espinel Blanco. 
 
RESPUESTA RESPONSABLE EN LA EPOCA DE LOS HECHOS YOLIMA ESPINEL BLANCO: 

Frente a la indicación de la Contraloría, en la cual, se da a entender que la gerencia no 
realizó las acciones de apalancamiento ofrecidas por el estado, como lo es, el hacer 
cumplir el convenio de cofinanciación y el Conpes 3368, para que los municipios del área 
metropolitana de Bucaramanga aportaran al proceso ley 550 y no sólo el municipio de 
Bucaramanga, me permito dar claridad en los siguientes aspectos y antecedentes del 
proceso: 
 
1. El convenio de cofinanciación del proyecto del SISTEMA INTEGRADO DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
PASAJERO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, suscrito por todos los 
municipios que conforman el área metropolitana, por la Gobernación de Santander y el 
Gobierno nacional, se establece en la cláusula 1 como objeto: La definición de los montos 
que cada entidad del orden nacional y territorial aportará para la financiación del proyecto 
del SITM, así como las vigencias fiscales en las cuales deben realizar los desembolsos 
correspondientes a cubrir únicamente los componentes de infraestructura y sus costos 
financieros; sin considerar aportes para demandas, fallos judiciales o pasivos en 
reestructuración de ley 550. 
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2. El documento Conpes 3368 del 1 de agosto de 2005, define el seguimiento a la 
política nacional de transporte urbano y masivo en el país. En dicho documento Conpes, 
en su capítulo IV, numeral a), se establece que los recursos de la inversión pública 
cofinanciada entre la Nación y las entidades territoriales deberán estar dirigidos 
únicamente para atender el costo de los componentes del SITM que integren la 
infraestructura requerida para su operación, indicando además, la imposibilidad de utilizar 
los recursos de cofinanciación para financiar componentes no determinados en el anexo 3 
de dicho documento; sin considerar aportes para demandas, fallos judiciales o pasivos en 
reestructuración de ley 550. 

Adicionalmente, el numeral b) del capítulo IV, el documento Conpes 3368 establece que: 
“se entenderán como costos adicionales del proyecto del SITM los costos de 
infraestructura y/o los costos financieros que genere la construcción de dicha 
infraestructura por encima de los montos establecidos para cada proyecto”; sin considerar 
aportes para demandas, fallos judiciales o pasivos en reestructuración de ley 550.El 
documento Conpes 3298 del 26 de julio 2004, define el monto de los aportes para la 
financiación de la infraestructura del SITM y las vigencias fiscales; sin considerar aportes 
para demandas, fallos judiciales o pasivos en reestructuración de ley 550. 

3. Adicionalmente, es importante resaltar que posteriormente según el documento 
Conpes 3552 del 1 de diciembre de 2008, en el numeral C) de su capítulo IV se definió 
que: 

… “Con el fin de disminuir el impacto de los costos en la tarifa, la construcción y 
adquisición de los predios de los Portales – Patio Talleres del Norte, Piedecuesta y San 
Juan de Girón, serán asumidos con recursos de inversión pública, y por su parte, la obra 
de la infraestructura del Portal y Patio Taller de Floridablanca se adelantará con cargo a la 
tarifa” ... 
 
De esta manera, el Conpes 3552 de 2008, impide que las entidades que suscribieron el 
Convenio de Cofinanciación realicen aportes a la construcción de la infraestructura del 
portal y patio taller de Floridablanca, conocido como “PQP”, siendo este principal fallo 
judicial dentro del proceso de ley 
550 con más del 95% de los pasivos judiciales de la entidad que fueron incluidos en dicho 
proceso. 
 
Ahora bien, Frente a la consideración de la Contraloría en la cual se manifiesta que, 
no se observó por parte del equipo auditor que la gerencia haya jugado un rol 
fundamental que permitiera generar liquidez, es pertinente indicar las gestiones 
realizadas por la Gerencia de la entidad en varias vigencias, para el apalancamiento que 
permitiera cubrir el pago de los pasivos judiciales, así como los antecedentes del proceso 
de ley 550. 
 

 AÑO 2017: Se elevó consulta a la Contaduría General de la Nación para aclarar 

cuál entidad debía asumir el pago de los pasivos judiciales de Metrolínea S.A., obteniendo 

la siguiente respuesta: 

… “Es indispensable que conjuntamente la empresa y la entidad territorial definan el 
alcance de lo pactado y las obligaciones asumidas, de tal manera que se pueda 
determinar cuál de las siguientes situaciones se configura: 
 
1. Que los flujos se erogan directamente del ente territorial sin afectar a la 
empresa en cuyo caso esta última no reconocer la cuenta por pagar alguna. 
2. Que los Flujos afectan la empresa, pero en ente territorial reembolsará a 
esta, caso en el cual la empresa deberá reconocer una cuenta por pagar frente al 
demandante y una cuenta por cobrar a la entidad territorial. 
3. Que los flujos estén a cargo de la empresa, sin que exista derecho a 
reembolso con cargo al ente territorial, situación que conlleva únicamente al 
reconocimiento de la cuenta por pagar en la contabilidad de la empresa” …  
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AÑO 2018: En atención al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación, los 

representantes del municipio de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón en 

Asamblea General de Accionistas realizada el 4 de septiembre de 2018 aprueban aplicar 

la opción 3 del concepto de la Contaduría General de la Nación. Con este resultado, la 

gerencia del momento presentó la primera proyección de pagos a los acreedores que se 

extendía hasta el año 2046. No llegando a acuerdos. 

 La entidad realizó gestión de crédito ante Findeter en busca de recursos para 

mejorar la propuesta de pago a los acreedores, sin embargo, la entidad NO otorgó 

respuesta positiva a la solicitud. 

 Se presentó ante la Junta directiva y la Asamblea de Socios de la vigencia 2020 

una propuesta para el pago de la deuda con los recursos 1.87% de la tarifa y parte de los 

recursos que la entidad reciba para su funcionamiento, Sin embargo, esta propuesta 

tampoco fue aprobada por el máximo rectore de la entidad en este caso la Asamblea de 

Accionistas. 

 En conclusión, pese al esfuerzo realizado por la Gerencia del ente del gestor, no 

se tuvo apoyo por parte de los accionistas de la empresa. 

 
AÑO 2020: La asamblea de accionistas decide entrar al proceso de Ley 550. 

 El día 30 de noviembre de 2020, se presentó vía correo electrónico la solicitud de 

trámite de reestructuración de pasivos de Ley 550 de 1999, ante la Superintendencia de 

Transporte. 

 La Superintendencia de Transporte expide la Resolución No. 12652 del 09 de 
diciembre de 2020, por medio de la cual admite el trámite de reestructuración de pasivos, 
nombra promotor y requiere documentación adicional. 

 La Superintendencia de Transporte el 17 de diciembre de 2020, fijó el aviso en el 

cual se comunica la aceptación de la solicitud de promoción del acuerdo de 

reestructuración. 

 
AÑO 2021: La Superintendencia de Transporte emitió la Resolución No. 0065 del 07 de 
enero de 2021, por medio de la cual nombra nuevo promotor para el trámite del acuerdo 
de reestructuración de pasivos. 

 El día 15 de enero de 2021, el promotor GERMAN ROBERTO FRANCO envió 

correo electrónico a la Superintendencia de Transporte, aceptando el cargo. 

 La Superintendencia de Transporte envió al promotor mediante correo electrónico 

del 18 de enero de 2021, comunicación de posesión del cargo de promotor y los 

documentos del trámite del acuerdo de reestructuración. 

 La Superintendencia de Transporte el 26 de enero de 2021, fijó el aviso en el cual 
se comunica la aceptación de la solicitud de promoción del acuerdo de reestructuración y 
la posesión del cargo del promotor GERMAN ROBERTO FRANCO. 

 El día 30 de enero de 2021, se publicó el aviso de información de 

reestructuración de pasivos de Ley 550 de 1999, en el periódico Vanguardia. 

 El día 05 de febrero de 2021, se realizó la inscripción del trámite de 

reestructuración de pasivos de Ley 550 de 1999, ante el Registro Mercantil. 

 El día 08 de febrero 2021, Metrolinea informo la inscripción de acuerdo de 

reestructuración en registro mercantil. 

 El día 10 de febrero de 2021 se solicitó a los Despachos Judiciales, la 

suspensión de embargos de conformidad con el artículo 58 numeral 13 de la Ley 550 de 

1999. 

 El día 6 de mayo de 2021, se radico por parte del promotor ante la 

Superintendencia de Transporte, escrito de determinación de acreencias y derechos de 

voto. 

 El día 08 de mayo de 2021 se publicó aviso de convocatoria, de acuerdo al 

artículo 23 de la Ley 550 de 1999, por parte del promotor del acuerdo de restructuración 

de Metrolínea S.A. 

 Se fijó reunión para el día 14 de mayo de 2021 a las 10:00 am, con la finalidad de 
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comunicar a los interesados el número de votos admisibles y la determinación de la 

existencia y cuantía de las acreencias, al interior del trámite de reestructuración 

establecido en la ley 550 de 1999 

 En la reunión llevada a cabo el día 14 de mayo de 2021, en las instalaciones de 

Metrolínea, se realizó audiencia de determinación de acreencias y determinación de 

derechos de votos, presentada por parte del Promotor, con base en los estados 

financieros e informes entregados por Metrolínea S.A 

 El día 24 de mayo de 2021, se adelantaron mesas de trabajo con Estaciones 
Metrolínea LTDA donde asistieron los equipos financieros de las partes, para llegar a un 
acuerdo en la determinación inicial de la acreencia. 

 El día 27 de mayo de 2021 se reunieron el Promotor Delegado por la 
Superintendencia, los miembros de Metrolínea S.A y Estaciones Metrolínea LTDA; con el 
fin de analizar el estado de la obligación derivada del Laudo Arbitral emitido por el Tribunal 
de Arbitramento de la Cámara de Comercio, en aras de lograr mutuo acuerdo en el estado 
inicial de acreencias a favor de ESTACIONES METROLINEA LTDA. Se determinó en la 
reunión de trabajo, a la que asistieron el Promotor, los representantes legales, el equipo 
jurídico y equipo financiero; que debía hacerse un ajuste a los intereses, por lo que se 
determinó que el valor total de la obligación ascendía a la suma total de $275.549.356.997 
MCTE, incluido capital, intereses corrientes y moratorios 

 El día 31 de mayo de 2021, se continuó con la audiencia de determinación de 
pasivos; en la misma y teniendo en cuenta los acuerdos con los dos acreedores que 
inicialmente habían objetado, los mismos retiraron las objeciones y se modificó la 
determinación de la acreencia de Estaciones Metrolínea Ltda. El día 14 de mayo 2021 se 
remite información al promotor del proceso respecto al nuevo mandamiento de pago 
proferido por la policía nacional. 

 El mismo 31 de mayo de 2021, con fundamento en el artículo 26 de la Ley 550 de 

1999, se corrió traslado para que terceros, acreedores y todos los interesados presenten 

las respectivas objeciones frente a esta determinación ante la Superintendencia de 

Transporte. 

 El día 22 noviembre de 2021 Metrolinea solicita autorización para disposición de 

recursos desembargados 

 El día 22 noviembre 2021, el promotor da respuesta a la solicitud de Metrolinea 

 El día 25 noviembre de 2021, el promotor da respuesta descorre de traslado 

frente a recurso de reposición trámite objeción fiduciaria Davivienda, proceso bajo el 

radicado No.2021-480- 0001, su estado actual es rechazada. 

 Tramite objeción Movilizamos S.A.; proceso se encuentra bajo el radicado 

No.2021-480- 00013, su estado actual es rechazada. 

 
AÑO 2022: Trámite objeción Metrocinco Plus S.A., proceso bajo el radicado No.2021-840- 
00010, El 03 de febrero de 2022 mediante auto No.2022-01-049621, se admite demanda 
de Metrocinco Plus S.A. y corre traslado a Germán Roberto Franco, Promotor del Acuerdo 
de Reestructuración de Pasivos de Metrolínea S.A., para que se pronuncie al respecto. 

 El día 29 de septiembre de 2022, el promotor solicita, impulso de trámite procesal 

ley 550 

 El día 24 de octubre de 2022 Metrocinco Plus S.A radica solicitud de 

desistimiento de la demanda de objeción a la determinación de pasivos 

 El día 02 de noviembre 2022, el promotor solicita terminación del proceso Metro 
plus 

 Mediante auto del 03 de noviembre de 2022 la Superintendencia de Sociedades 

emite auto de aceptación de desistimiento solicitado por Metrocinco Plus S.A y ordena la 

terminación del proceso y el archivo del mismo. 

 Se tiene pendiente que el promotor o la superintendencia informe la fecha de 
ejecución 

 El día 14 de diciembre de 2022 el promotor German Roberto Franco convoca a 
reunión de negociación con los acreedores de Metrolínea S.A. y fija como como fecha 
para la reunión el día 19 de diciembre de 2022. 
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 El día 18 de diciembre de 2022, el Promotor German Roberto Franco, aplaza por 
calamidad domestica la reunión de negociación de deudas y se está a la espera de la 
nueva fecha a fijar por el Promotor. 

 
AÑO 2023: Solicitud de ampliación de plazo (enero 2023), de los 4 meses de negociación 

contemplados la ley 550, con una respuesta negativa por parte del promotor del proceso. 

 El día 08 de febrero de 2023, la gerencia asiste a primera reunión de negociación 
de deudas, con los acreedores de Metrolínea S.A. La deudora presenta propuesta de plan 
de pagos con flujo a 28 años. Los acreedores no aceptan y piden reconsiderar la oferta 
del deudor. 

 El día 13 de febrero de 2023, la gerencia asiste a segunda reunión de 

negociación de deudas, con los acreedores de Metrolínea S.A. La deudora presenta 

propuesta de plan de pagos con flujo a 20 años. Los acreedores reconocen el esfuerzo y 

piden mejorar la oferta en tiempo y reconocimiento de indexaciones e intereses. 

 El día 16 de febrero de 2023, la gerencia asiste a tercera reunión de negociación 
de deudas, con los acreedores de Metrolínea S.A. Los acreedores solicitan presencia de 
los accionistas y que se indexe el capital. Adicionalmente rebaja de tiempo a un tiempo 
máximo de 12 a 15 años. 

 El día 24 de febrero de 2023, la gerencia asiste a cuarta reunión de negociación 
de deudas, con los acreedores de Metrolínea S.A. El deudor informa que se reunió con el 
equipo técnico y financiero de la empresa y que esto no es posible por la situación de la 
concursada, acceder a las solicitudes de los acreedores, pues si reconocen la indexación 
se debería aumentar de forma considerable el plazo y no se estaría favoreciendo a los 
acreedores. No obstante, si se considera el 1.87% de cada validación como única fuente 
de pago, se propone, una nueva alternativa, la cual consiste en destinar la totalidad del 
1.87% de los excedentes en validaciones que puedan llegar a registrarse en cada 
anualidad, sobre las proyecciones de validaciones propuestas en el plan de pagos. En la 
eventualidad de que se llegue a presentar lo anterior, se deberán registrar los pagos 
excedentes como abonos anuales que permitan reducir el tiempo en el flujo de pagos 
propuesto. 

 Los acreedores ven con beneplácito la intención del deudor y manifiestan llevaran 

la propuesta a sus representados. 

 El día 01 de marzo de 2023, se asiste a quinta reunión de negociación de 

deudas. Los acreedores presentan contraofertas al deudor resumidas así: 

 (Estaciones Metrolínea Ltda.) 

1. Definir la acreencia adeudada en un valor de $200.000.000.000 
(DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS). 
2. No incluir intereses de plazo. 

3. Reducción en el plazo para llegar a 12 o 15 años. 

4. Reconocimiento de indexación mediante una tasa fija durante el plazo y 
que en el último año de ejecución se ajuste la indexación acumulada en caso de ser 
procedente. 

5. Incluir una cláusula de reforma del acuerdo de reestructuración 18 meses 
después del inicio de ejecución del acuerdo con el fin de revisar nuevas condiciones que 
puedan mejorar las condiciones de pago. 
6. Inclusión de una cláusula de pagos anticipados en caso de que el 1.87% 
destinado para pagar las acreencias supere las expectativas del valor proyectado año a 
año. 
7. Revisar una garantía a las obligaciones de pago ya sea por solidaridad, por 
fianza ola que puedan estimar por parte de los socios o al menos del socio controlante de 
la empresa. 

 
 (Consorcio Concol cromas) 

1. Una tasa de interés baja (aproximada del 6% o del índice de inflación del 
año anterior al pago). 
2. Garantía o aval del Municipio de Bucaramanga o de la Gobernación de 
Santander. El saldo que no está incluido en ese plan de pago, es decir 1.741 millones de 
pesos debería pagarse antes de finalizar (3 meses) el acuerdo que se celebre. 
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 Metrolínea S.A. solicita receso y después del mismo se da respuesta emitida 

por parte del equipo financiero, técnico y jurídico sobre las contrapropuestas, no 

aceptando las mismas. 

 
 Se solicitan se convoque a votación para decidir sobre la propuesta planteada. 

 

 El día 08 de marzo de 2023, se asiste a reunión de votación de propuesta de 
pago de deudas. Los acreedores manifiestan que no votan en esa sesión porque 
necesitan que la Gerencia de Metrolínea S.A. le remita un documento con la 
síntesis de la propuesta de acuerdo. La Gerencia de Metrolínea S.A. explica las 
consideraciones para la remisión del documento solicitado. El deudor expone por 
intermedio de su apoderado las bases de la propuesta del acuerdo. 

 El promotor solicita a la Gerencia se envíe el documento requerido para poder 

votar al día siguiente. El Promotor explica que el término máximo para llegar a 

acuerdo se vence el 09 de marzo de 2023, por lo cual es necesario consolidar la 

propuesta de acuerdo por parte de Metrolínea. 

 El 08 de marzo de 2023, una vez concluida la reunión de las 2 de la tarde y 
atendiendo las indicaciones del promotor, se llevó a cabo mesa de trabajo 
conjunta por el equipo de Metrolínea, remitiendo la propuesta consolidada para 
lograr acuerdo de reestructuración de pasivos bajo ley 550. Dicha información fue 
enviada, inicialmente desde el correo institucional de Secretaría General de 
Metrolínea al apoderado judicial (doctor Román Velásquez), quien posteriormente 
dio traslado vía correo electrónico al promotor, el mismo 8 de marzo 2023. 

 El 9 de marzo 2023, el promotor envió propuesta consolidada de Metrolínea a los 

acreedores y formato de votación. 

 14 de marzo 2023 el promotor cierra el proceso sin llegar a acuerdos. 

 
Con el propósito de cumplir con el procedimiento de reestructuración de pasivos previsto 
en la Ley 550 de 1999, la gerencia de METROLÍNEA S.A. intentó concretar ciertas 
fórmulas de arreglo con sus acreedores, sin poder lograr un acuerdo dentro de los tiempos 
establecidos por la ley. 

 
Ahora bien, frente a la consideración que hace la Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, en la cual se refiere a “Los oficios enviados a los diferentes municipios del 
área metropolitana de Bucaramanga”, es importante indicar que, éstos oficios 
corresponden al cobro de recursos propios para el funcionamiento de la entidad y no al 
cobro de aportes del convenio de cofinanciación, pues como se expuso anteriormente, no 
es posible que las entidades territoriales aporten para el pago de fallos judiciales (proceso 
ley 550) y menos en el caso de un fallo que reconoce una obra de infraestructura del 
sistema que NO se ejecutó por parte del concesionario privado en el municipio de 
Floridablanca conocida como “PQP”. 

 
Por otra parte, es importante recordar que si bien los municipios de Floridablanca con el 
2.51%, Girón con el 1.41% y Piedecuesta con el 1.41% hacen parte de los accionistas 
minoritarios de la entidad, es el municipio de Bucaramanga quién tiene la responsabilidad 
de cubrir el funcionamiento del Ente Gestor, puesto que Metrolínea S.A. es una entidad 
pública sometida el régimen de las empresas industriales y comerciales del estado creada 
mediante un Acuerdo del Concejo Municipal de Bucaramanga con la siguiente 
composición accionaria: 
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Fuente: Certificación de Revisoría Fiscal Metrolínea S.A. mayo 2023 

 
Frente a la consideración de la Contraloría, en la cual existe una preocupación que 
pueda generar un detrimento al erario público del municipio de Bucaramanga por el 
pago de intereses, me permito anexar concepto jurídico emitido por la firma 
Robledo Abogados 

(recordando que el doctor Pablo Robledo fue Superintendente de Industria y Comercio), 
en la cual concluye, lo siguiente: 

 … “ 24. El proceso de liquidación de METROLÍNEA cuenta con un marco normativo 
integrado por el Decreto Ley 254 de 2000, en consonancia con la Ley 1105 de 2006 y el 
Decreto 226 de 2004. Estas normas determinan la forma y reglas mediante las cuales se 
debe llevar a cabo su proceso de liquidación. 
25. De acuerdo con el marco normativo que orienta el proceso de liquidación de 
las Entidades Públicas, únicamente, serán de traspaso o asunción obligatorio, las 
obligaciones que el Decreto-Ley 254 de 2000, establece como de esta categoría, es decir, 
las laborales y pensionales. 
Por el contrario, aquellas obligaciones que no puedan ser cubiertas con los bienes que 
conformen la masa de liquidación y la normativa no las hubiere determinado como de 
asunción obligatoria, no deberán ser asumidas obligatoriamente por la Entidad que se 
indique en el acto de liquidación de METROLÍNEA, tal y como se indicó previamente. 
26. En el proceso de liquidación de METROLÍNEA se deberán respetar las 
normas allí establecidas, buscando satisfacer en mayor medida el pago de la mayor 
cantidad de obligaciones que puedan ser canceladas. Para el efecto se deberán respetar 
las reglas de prelación de créditos en virtud de las cuales se privilegia a las obligaciones 
laborales y pensionales. 
27. Antes de finalizar, es necesario manifestar que, el proceso de liquidación de 
la Entidad es una facultad de los accionistas de METROLÍNEA y por ello deben decidir si 
asumen –si así lo desean, pues no es obligatorio- realizar el pago de las obligaciones 
insolutas de la Entidad cuya asunción no sea obligatoria -o sea, las diferentes laborales y 
pensionales- de acuerdo con el marco normativo que gobierna el proceso de liquidación 
de las Entidades Públicas descrito previamente. 
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28. En cumplimiento del deber de seguir garantizando el servicio de transporte 
masivo en el Área Metropolitana de Bucaramanga, es necesario que en el acto que 
ordene su disolución (supresión) y liquidación, se ordene al mismo tiempo, la creación de 
una nueva entidad que asuma las funciones de ente gestor del sistema de transporte 
masivo. 
29. La Entidad que se llegue a crear como Ente Gestor, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 310 de 1996, puede obtener y administrar el cofinanciamiento que la 
Nación mediante los mecanismos establecidos en la ley.” … 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 

Revisada la respuesta aportada por METROLINEA S.A. para la vigencia auditada 2023, el 
equipo auditor no acepta los argumentos expuestos. 

 
Se argumenta que existió un concepto de la Contaduría General de la Nación al cual 
METROLINEA S.A. adopto la mejor opción para el funcionamiento de la entidad, para 
lo cual este equipo auditor respeta esta decisión tomada, pero con lo que no está de 
acuerdo o no comparte es que por un concepto METROLINEA S.A. no dio estricto 
cumplimiento tal y como se puede observar en la réplica así: 

 
(..) El conpes 3298 el cual manifiesta “Debido a las controversias surgidas en el registro 
del Laudo Arbitral de Estaciones Metrolínea Ltda., principalmente en el registro de los 
intereses, Metrolínea S.A. eleva consulta a la Contaduría General de la Nación mediante 
radicado 1824 de octubre 3 de 2017, atendiendo que los litigios y demandas y laudos 
arbitrales que se hayan impetrado en contra de Metrolínea S.A. debe estar a cargo de los 
municipios conforme a lo aprobado en el documento CONPES 3298 del 26 de julio de 
2005, donde indica que…”Además de los aportes presentados en el cuadro 4, los costos 
de operación del ente gestor, los riesgos financieros, las coberturas y los sobrecostos 
estarán, en su totalidad, a cargo de los municipios del Área Metropolitana.” (Subrayado 
fuer de texto) 

 

Ahora bien la decisión tomada por METROLINEA S.A. a raíz del concepto  generado por 
la Contaduría General de la Nación no exime que se dé un cumplimiento legal al 
conpes mencionado, es así que el reproche realizado por el equipo auditor va enfocado a 
que existen documentos (oficios) en los cuales se les solicita a los Municipios que den 
cumplimiento a dicho documento conpes pero al no tener una respuesta positiva 
METROLINEA S.A. no hizo uso de los mecanismos judiciales que permitieran cumplir con 
estas obligaciones y así la entidad estar actualmente en un proceso de liquidación por  
no llegar a un acuerdo con sus acreedores tal y como lo menciona la ley 550 de 1999 
articulo 27. 

 
Por lo expuesto, se configura un hallazgo administrativo con una presunta incidencia 
disciplinaria donde se observa una presunta infracción al no dar cumplimiento a los 
CONPES 3298 y 3368, así como el Convenio de Cofinanciación clausula IV firmados con 
los diferentes Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y la ley 1952 de 2019, 
por lo cual la entidad deberá presentar un plan de mejoramiento ante la Contraloría de 
Bucaramanga. 

 
DICTAMEN EQUIPO AUDITOR 
 
ALCANCE DEL HALLAZGO: ADMINISTRATIVO 

PRESUNTO RESPONSABLE: Metrolínea S.A. 

 
ALCANCE DEL HALLAZGO: DISCIPLINARIO 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

Yolima Espinel Blanco 

Gerente. 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Ley 1952 de 2019 Art 38. 

CONPES 3298 - CONPES 3298 
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
COMPARATIVO

METROLINEA S.A. 

Cifras en pesos colombianos

2023 2022 VARIACION %

INGRESOS OPERACIONALES

Venta de Bienes 93.250.591                        145.657.275 52.406.684-                             100,00%

Bienes Comercializados 93.250.591                        145.657.275 52.406.684-                             100,00%

Venta de Servicios                    2.877.982.545                    4.573.307.628         1.695.325.083-                        -37,07%

Gestion de Transporte Masivo 2.362.800.142                    3.982.410.872         1.619.610.730-                        -40,67%

Otros Ingresos 515.182.403                       590.896.756            75.714.353-                             -12,81%

Transferencias y Subvenciones 4.613.500.000                    6.611.665.323         1.998.165.323-                        -30,22%

Subvenciones 4.613.500.000                    6.611.665.323         1.998.165.323-                        -30,22%

COSTO DE VENTAS

Costo de Venta de Bienes 90.348.347                        92.529.271 2.180.924-                               100,00%

Bienes Comercializados 90.348.347                        92.529.271 2.180.924-                               100,00%

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración          4.986.892.539                    5.151.820.451         164.927.912-                           -3,20%

Gastos de Personal 3.273.763.714                    3.358.530.716         84.767.002-                             -2,52%

Gastos Generales 1.551.031.638                    1.505.402.638         45.629.000                             3,03%

Impuestos contribuciones y tasas 162.097.187                       287.887.097            125.789.910-                           -43,69%

Gastos de Operación                  7.321.678.560                    8.048.973.552         727.294.992-                           -9,04%

Gastos de Personal 1.035.332.718                    454.987.281            580.345.437                           127,55%

Gastos Generales 6.285.493.606                    7.590.956.422         1.305.462.816-                        -17,20%

impuestos contribuciones y tasas 852.236 3.029.849 -2.177.613 100,00%

Provisiones  Agotamiento y amortización    2.826.018.127                    2.519.115.489         306.902.638                           12,18%

Depreciacion de Propiedades Planta y Equipo 2.242.232.427                    1.501.836.253         740.396.174                           49,30%

Depreciacion de Propiedades de Inversión 93.008.040                        93.008.040             -                                         0,00%

Deterioro de Cuentas por Cobrar 83.253.617                        904.483.659            

Amortización Intangibles 407.524.043                       19.787.537             387.736.506                           1959,50%

RESULTADO OPERACIONAL 7.640.204.437-                    4.481.808.537-         3.158.395.900-                        70,47%

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros Ingresos                           2.828.351.489                    7.980.681.080         5.152.329.591-                        -64,56%

Financieros 388.231.068                       346.014.900            42.216.168                             12,20%

Diversos 977.444.422                       7.634.666.180         6.657.221.758-                        100,00%

Rversion perdidas de deterioro 1.462.675.999                    -                         1.462.675.999                        100,00%

GASTOS NO OPERACIONALES

Otros Gastos                           647.800.678                       1.141.122.637         493.321.959-                           -43,23%

Otros Gastos Diversos 647.800.678                       1.141.122.637         493.321.959-                           -43,23%

RESULTADO NO OPERACIONAL 2.180.550.811                    6.839.558.443         4.659.007.632-                        -68,12%

RESULTADO  DEL EJERCICIO        5.459.653.626-                 2.357.749.906      7.817.403.532-                      -331,56%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  COMPARATIVO

Periodo entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

 
 
 
INGRESOS: 
 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO 2023 2022 VALOR VARIACIÓN

4 INGRESOS 10,413,084,625 19,311,311,306 -8,898,226,681 

4.2 Venta de bienes 93,250,591 145,657,275 -52,406,684 

4.3 Venta de servicios 2,877,982,545 4,573,307,628 -1,695,325,083 

4.4 Transferencias y subvenciones 4,613,500,000 6,611,665,323 -1,998,165,323 

4.8 Otros ingresos 2,828,351,489 7,980,681,080 -5,152,329,591 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

 
 
Metrolínea S.A, para la vigencia 2023 se enmarca en buscar recursos que ayuden a 
soportar los compromisos adquiridos para el sostenimiento de la entidad. 
 
Entre ellos se destaca: 
 Aportes del Municipio de Bucaramanga 
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 Aportes por el beneficio PAEF  
 Ingresos por contratos de explotación colateral para fijación de espacios de publicidad  
 Arriendo del local a D1SAS  
 Arrendamiento de zonas comunes dentro de la Estación de Provenza Occidental 
 Revisión de multas y niveles de desempeño a los concesionarios 
 
Venta de Servicios 
 
Gestión de Transporte Masivo: Son ingresos de la operación propia, corresponden a la 
participación de la operación del SITM, por recaudo de transporte. Del total de recaudo, 
tan solo el 6.85%, 4.79% y 1.87% corresponde a la facturación para el ente gestor. 
También se recibe el recaudo por el costo de la venta de tarjetas.  
 
En esta vigencia aún se ve afectado los ingresos del SITM Metrolínea, al disminuir los 
usuarios, por diferentes razones, aun teniendo en cuenta, que el 30 de junio de 2022 se 
puso fin a la emergencia sanitaria, no se ha logrado incrementar los ingresos en 
validaciones de pasajeros, como se puede evidenciar en el siguiente comparativo: 
La disminución del 53.68% en los ingresos se debe a las bajas en validaciones y que en el 
2022 se contó con mayor respaldo del Municipio de Bucaramanga en transferencias para 
gastos de funcionamiento. 
 

2023 2022 2021 2020 2019

GESTION DE 

TRANSPORTE MASIVO 2,362,800,142 3,982,410,782 3,955,300,815 5,539,953,881 10,826,610,739  
 
Contratos de Prestación de servicios: En la vigencia 2023 como parte de los ingresos 
propios de la entidad se suscribieron los siguientes contratos: 
 
 Se mantiene el contrato de arrendamiento No. 40 para el periodo del 01 de abril de 

2020 ampliado al 15 de noviembre de 2023.   
 Durante la vigencia 2023, se suscribieron los acuerdos 03 y 04 de explotación colateral 

con las comercializado I.CO MEDIOS y EFECTIMEDIOS en donde su objeto 
es” Explotación colateral de espacios internos y externos para la fijación de publicidad 
visual en la infraestructura física flota de buses del sistema integrado de transporte 
masivo del área metropolitana de Bucaramanga. 

 Se suscribe el acuerdo de explotación No 01 en donde su objeto es explotación 
colateral de espacios internos y externos de la infraestructura en las estaciones del 
SITM Metrolínea S.A para la instalación de antenas repetidoras (estación base de 
telecomunicaciones) con la empresa de telefonía Partners Telecom Colombia S.A.S 
WOM 

 Con el fin de aprovechar las bondades del sistema y generar recursos adicionales, 
Metrolínea S.A.., suscribe contratos de arriendo espacios o zonas comunes dentro de 
la estación Provenza occidental. 

 
Transferencias y subvenciones 
 
La Alcaldía de Bucaramanga transfiere los siguientes recursos para fortalecer de la 
operación y funcionamiento del Ente Gestor debido a la disminución de los ingresos del 
SITM. 
 
La Alcaldía de Bucaramanga realiza transferencias para el fortalecimiento al sistema de 
bicicletas público CLOBI, quedando este proyecto a cargo del ente gestor. 
 
Son ingresos diferentes a la operación que generaron recursos para el funcionamiento de 
Metrolínea como ente gestor: 
 Rendimientos financieros sobre depósitos en instituciones bancarias y de los fondos de 

mantenimientos, contingencias y de explotación colateral. 
 Recursos para el Fondo de Mantenimiento y Expansión cuya finalidad es la ejecución y 

administración para la implementación de proyectos, estrategias, desarrollo u otras 
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acciones que fomenten el mantenimiento, uso y desarrollo del Sistema Metrolínea.  
 Recursos por aplicación niveles de desempeño a Metrocinco: Registro de los 

descuentos por niveles de desempeño que se traslada el 100% a los fondos de 
mantenimiento.  

 
GASTOS:  
 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO 2023 2022 

VALOR 

VARIACIÓN

 GASTOS 15,782,389,904.00 16,861,032,129.00 -1,078,642,225.00

5.1 De administración y operación 4,986,892,539.00 5,151,820,451.00 -164,927,912.00

5.2 De ventas 7,321,678,560.00 8,048,973,552.00 -727,294,992.00

5.3
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones
2,826,018,127.00 2,519,115,489.00 306,902,638.00

5.8 Otros gastos 647,800,678.00 1,141,122,637.00 -493,321,959.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

 
 
A pesar que los gastos disminuyen en un 6.83% no se logra un resultado positivo para la 
vigencia. 2023 
 
Gastos de administración, de operación y de ventas 
 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2023  2022  
VALOR 

VARIACIÓN 

  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, 
DE OPERACIÓN Y DE VENTAS 

12,308,571,099  13,200,794,003  -892,222,904  

5.1 De Administración y Operación 4,986,892,539  5,151,820,451  -164,927,912  

5.1.01 Sueldos y salarios 2,026,014,677  2,085,206,313  -59,191,636  

5.1.02 Contribuciones imputadas 6,397,672  10,884,819  -4,487,147  

5.1.03 Contribuciones efectivas 427,605,558  439,870,500  -12,264,942  

5.1.04 Aportes sobre la nómina 15,931,800  11,112,900  4,818,900  

5.1.07 Prestaciones sociales 785,548,106  794,242,490  -8,694,384  

5.1.08 Gastos de personal diversos 12,265,901  17,213,694  -4,947,793  

5.1.11 Generales 1,551,031,638  1,505,402,638  45,629,000  

5.1.20 Impuestos, contribuciones y tasas 162,097,187  287,887,097  -125,789,910  

5.2 De Ventas 7,321,678,560  8,048,973,552  -727,294,992  

5.2.02 Sueldos y salarios 663,190,717  279,229,124  383,961,593  

5.2.03 Contribuciones imputadas 1,428,536  182,032  1,246,504  

5.2.04 Contribuciones efectivas 131,463,200  75,084,300  56,378,900  

5.2.08 Prestaciones sociales 239,250,265  88,064,625  151,185,640  

5.2.11 Generales 6,285,493,606  7,590,956,422  -1,305,462,816  

5.2.12 Gastos de personal diversos 0  12,427,200  -12,427,200  

5.2.20 Impuestos, contribuciones y tasas 852,236.00 3,029,849.00 -2,177,613.00 

 
 
HALLAZGO N° 05 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL – PAGO INTERÉS DE MORA EXTEMPORANEO SEGURIDAD SOCIAL. 
(Observación N° 05) 
 
Se evidencio en el trabajo de campo en la Auditoria Financiera y de Gestión No 003 de 
2024 vigencia 2023, que la Empresa METROLINEA S.A, cancelo intereses de Mora por 
concepto de pago extemporáneos en la planilla Seguridad Social del mes de julio del año 
2023 registrados en la cuenta contable 51201701, por la suma de quinientos ocho mil 
quinientos pesos ($508.500).  
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar los intereses de mora pagados por la entidad así: 
 

FECHA MOTIVO ENTIDAD VALOR 

31-ago-23 PAGO SOI PERIODO MES DE JULIO METROLINEA S.A. 508.500,00 

   

508.500,00 
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La situación anterior, se da por desconocimiento de la normatividad legal y falta de 
controles al momento de liquidar y realizar el pago en las planillas de aportes de seguridad 
social, ocasionando un presunto daño al patrimonio público según el artículo 6 de la Ley 
610 del 2000, así como va en contravía del artículo 38 numeral 1 y 3 Ley 1952 de 2019. 
 
Por lo anterior, el equipo Auditor considera una observación ADMINISTRATIVA con 
presunto alcance DISCIPLINARIO Y FISCAL, por no realizar debida gestión y no proteger 
los recursos financieros de la entidad. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Es preciso aclarar al ente de control que no hay desconocimiento de la normatividad legal 
en el momento de liquidar la planilla seguridad social No. 27357916 con fecha de 
generación de reporte el 11 de agosto de 2023 con fecha limite de pago el 22 de agosto 
de 2023. Documento que reposa en el egreso No. 2023000440 del 31 de agosto de 2023 
que fue facilitado y entregado en copia al equipo auditor. 

 
Aunque la planilla fue entregada por la Oficina de Talento Humano en forma oportuna a 
Tesorería para su correspondiente pago; no fue posible realizar el pago que ascendía a la 
suma de $64.538.600 en la fecha estipulada por falta de recursos en la entidad. 

 
En ningún momento los funcionarios se han desligado de sus funciones y los pagos no se  
realizaron por falta de recursos económicos en la entidad, situación que no se podía 
solventar de forma inmediata teniendo en cuenta la situación financiera y jurídica por la 
cual atravesaba la entidad, que para nadie es desconocido que ante el fracaso de la 
negociación amparada en Ley 550, inició un proceso de liquidación. Tampoco se ha 
actuado de manera negligente ni es una conducta gravemente culposa o dolosa, 
ineficiente, ineficaz o inoportuna debido a que haya existido una omisión de las 
obligaciones de tesorería que pueda conllevar a un detrimento patrimonial o daño fiscal 
por parte de los funcionarios responsables de emitir el pago; ya que como puede 
evidenciarse, los recursos para el pago de las obligaciones no eran suficiente y el flujo de 
caja no cubría la provisión de los pagos en razón a que los ingresos de la entidad han 
disminuido. Por lo tanto, se solicita al órgano de control retirar la observación 
específicamente la connotación de disciplinaria y fiscal, teniendo en cuenta las 
explicaciones y las acciones de mejoramiento que ya fueron implementadas por la entidad 
las cuales han sido efectivas. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 

Estudiada la respuesta presentada por la entidad Metrolínea S.A.  la misma no logra desvirtuar 
la observación planteada por el Equipo auditor, teniendo en cuenta que la entidad cancelo 
intereses de mora por pago extemporáneo en seguridad social de los empleados de 
Metrolínea S.A de la planilla seguridad social No. 27357916 del mes de julio de 2023, con 
fecha de presentación hasta el día 22 de agosto de 2023, y cuya cancelación se realizó 
según egreso No. 2023000440 del 31 de agosto de 2023. Así las cosas, este pago 
conlleva a la materialización de un daño fiscal a partir del momento en que se efectúa el 
pago, causando un detrimento en el patrimonio de la Entidad; por el valor cancelado por 
intereses de mora de QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($508.500). 

 
Por lo anterior, el equipo auditor ratifica lo expuesto y considera que esta observación se 
define como un HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE 
DISCIPLINARIO Y FISCAL. Razón por la cual Metrolínea S.A, deberá suscribir en el 
respectivo Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas que subsanen lo 
evidenciado. 
 
DICTAMEN EQUIPO AUDITOR 
 
ALCANCE DEL HALLAZGO: ADMINISTRATIVO 

PRESUNTO RESPONSABLE: Metrolínea S.A. 
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ALCANCE DEL HALLAZGO: DISCIPLINARIO 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

Yolima Espinel Blanco 

Gerente. 

Natalia Lucia Rodríguez Moreno  

Directora Administrativa. 

Ricardo Larrota Hernández 

Profesional Universitario 1- tesorero. 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Ley 1952 de 2019 Art 38. 

 
ALCANCE DEL HALLAZGO: FISCAL 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

Yolima Espinel Blanco 

Gerente. 

Natalia Lucia Rodríguez Moreno  

Directora Administrativa. 

Ricardo Larrota Hernández 

Profesional Universitario 1- tesorero 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Ley 610 de 2000, Art. 5 y 6 

VALOR TOTAL DEL POSIBLE 

DAÑO: 

$508.500 (Quinientos ocho mil quinientos pesos 

mcte). 

 
HALLAZGO N° 06 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA  DISCIPLINARIA Y 
FISCAL - PAGO INTERESES DE MORA PAGO EXTEMPORANEO DIAN. (Observación 
N° 06) 
 
Se evidenció en trabajo de campo en la Auditoria N° AF-003-2024 vigencia 2023, que la 
Empresa METROLINEA S.A, canceló intereses de Mora por concepto de pago 
extemporáneos de impuestos a la Dian por valor de un millón doscientos cuarenta y nueve 
mil pesos MCTE ($1.249.000) con registro contable a cuenta 51201701.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar los intereses de mora pagados por la entidad, 
estipulados en el art 634 del estatuto tributario: 
 

FECHA MOTIVO ENTIDAD VALOR 

31-ago-23 PAGO RETENCION MES DE JULIO DE 2023 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES 234.000,00 

27-sep-23 DECLARACION IVA BIMESTRE 04 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES 505.000,00 

27-sep-23 
DECLARACION RETENCION MES DE 
AGOSTO DE 2023 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES 492.000,00 

20-oct-23 
PAGO SALDO RETEFUENTE RENTA DIAN 
PERIODO 09 DE 2023 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES 18.000,00 

   

1.249.000,00 

 
La situación anterior se da por desconocimiento de la normatividad legal y falta de 
controles al momento de cancelar en el tiempo estipulado por la DIAN las respectivas 
declaraciones, ocasionando un presunto daño al patrimonio público según el artículo 6 de 
la Ley 610 del 2000, así como va en contravía del artículo 38 numeral 1 y 3 Ley 1952 de 
2019. 
 
Por lo anterior, el equipo Auditor considera una observación ADMINISTRATIVA, con 
presunto alcance DISCIPLINARIO Y FISCAL, por no realizar debida gestión y no proteger 
los recursos financieros de la entidad. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

 

mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co


   

 

 

Página 72 de 

175 

 

Revisión 1 

  

 

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 

www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co 

Bucaramanga, Santander / COLOMBIA 

 

 

 

OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y 

AMBIENTAL 
VFA-MOD-AF-011 

 

MODELO 10-AF INFORME DE 

AUDITORIA FINANCIERA 

Respetuosamente me permito precisar al ente de control que atendiendo a la normatividad 
tributaria vigente se presentaron las declaraciones en las fechas establecidas por el Gobierno 
Nacional, documentación que fue presentada en la auditoria: 

 
Si bien los pagos no se realizaron en el momento de la presentación de las declaraciones, debido 
ante la situación financiera que venía presentando la entidad, como se venía informando inclusive 
en los mismos medios de comunicación, en los informes de gestión y en notas a los estados 
financieros del mes de septiembre de 2023 que existe una disminución del 76% de las validaciones 
en comparación con septiembre de 2022, lo cual generó para el Ente Gestor una disminución de 
sus ingresos y recaudo, aumentando las obligaciones y compromisos a corto y largo plazo. 

 
Como se puede ratificar en ningún momento se ha incumplido con las funciones y la 
responsabilidad de presentar las declaraciones en la fecha establecida. Y tampoco se ha actuado 
de manera negligente ni es una conducta gravemente culposa o dolosa, ineficiente, ineficaz o 
inoportuna por omisión de las obligaciones de tesorería que pueda conllevar a un detrimento 
patrimonial o daño fiscal por parte de los funcionarios responsables de emitir el pago; ya que como 
se ha mencionado, los recursos para el pago de las obligaciones no eran suficientes y el flujo de 
caja para atender todos los compromisos de la entidad. 

 
Si bien no se efectuaron los pagos en las fechas que se realizaron las declaraciones, como 
funcionarios en calidad de Director Administrativo y Tesorero el actuar y proceder fue diligente y 
con un gran esfuerzo y planeación financiera muy concienzuda y certera, se realizaron las 
respectivas gestiones que permitieron llevar a cabo el pago en días posteriores y en forma 
extemporánea, situación que por naturaleza generó el cobro de intereses de mora por conceptos 
de impuestos debidos a la DIAN; cobro que no se puede exceptuar porque está reglado en materia 
tributaria por el Gobierno Nacional. 

 
A continuación, se relacionan las acciones llevadas a cabo para la consecución de los recursos 

 

1. Cobros de cartera a las empresas de TPC, quienes, a través de convenios, prestan 
servicio de transporte de pasajeros en las estaciones de Metrolínea S.A. 

2. Cobros de cartera a las empresas de explotación colateral, como Icomedios y 
Efectimedios y de arriendo de espacios, con el fin de obtener recursos suficientes para cubrir los 
compromisos de la entidad. 

3. Gestión de consecución de recursos ante la Alcaldía de Bucaramanga. 

 
Citando la ley 610 de agosto 15 de 2000 en su artículo 6, el Congreso decreta: “La responsabilidad 
fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como 
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago 
de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad 
estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el 
cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal”. 
Adicionalmente, la Corte Constitucional en múltiples sentencias así lo expresa en su jurisprudencia 
actual ha expresado que el daño fiscal se causa por acción u omisión y en forma dolosa o culposa 
un daño al patrimonio. 

 
Con base en lo anterior, la situación acaecida en el pago de los intereses de mora a la DIAN, no 
obedece a olvido o negligencia de los funcionarios responsables de dicha acción, por el contrario, 
se actuó rápidamente frente a una contingencia y coyuntura en una situación donde los recursos 
por la disminución de pasajeros en el sistema y adicionalmente la liquidación de la entidad ante el 
fracaso de la negociación de la ley 550 y de no haber sido así, la erogación de intereses de mora, 
pudo haber sido una suma mayor. 

Es por eso que se reitera que se actuó diligentemente y con un sentido de pertenencia con la 
entidad, adicionalmente recalcar las declaraciones se presentaron en los plazos establecidos 
evitando las sanciones de extemporaneidad; de la misma forma, se ejecutaron todas las gestiones 
y acciones posibles dentro de lo que la situación financiera permitió para el pago de las 
obligaciones en los siguientes días, reiterando también que no pudo hacerse en los tiempos 
estipulados en razón a la falta de recursos por el déficit de la entidad. 

 
Por lo tanto, se solicita al órgano de control retirar la observación específicamente la connotación 
de disciplinaria y fiscal, teniendo en cuenta las explicaciones y las gestiones realizadas para el 
cubrimiento del déficit de tesorería presentado por la situación financiera de la entidad en la época 
de los hechos. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

Estudiada la respuesta presentada por la entidad Metrolínea S.A.  la misma no logra desvirtuar 
la observación planteada por el Equipo auditor, teniendo en cuenta que la entidad pago 
intereses de mora por pago extemporáneo en declaraciones de impuestos, cuyas 
cancelaciones se realizaron así: 

 

FECHA 
TIPO DE 

COMPROBANTE 
COMPROBANTE MOTIVO VALOR 

31-ago-
23 EGR 2023000441 

PAGO RETENCION 
MES DE JULIO DE 2023 234.000,00 

27-sep-
23 EGR 2023000508 

DECLARACION IVA 
BIMESTRE 04 505.000,00 

27-sep-
23 EGR 2023000509 

DECLARACION 
RETENCION MES DE 
AGOSTO DE 2023 492.000,00 

20-oct-
23 EGR 2023000544 

PAGO SALDO 
RETEFUENTE RENTA 
DIAN PERIODO 09 DE 
2023 18.000,00 

    
1.249.000,00 

Así las cosas, este pago conlleva a la materialización de un daño fiscal a partir del 
momento en que se efectúa el pago, causando un detrimento en el patrimonio de la 
Entidad; por el valor cancelado por intereses de mora de UN MILLON DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($1.249.000). 

 
Por lo anterior, el equipo auditor ratifica lo expuesto y considera que esta observación se 
define como un HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE 
DISCIPLINARIO Y FISCAL. Razón por la cual Metrolínea S.A, deberá suscribir en el 
respectivo Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas que subsanen lo 
evidenciado. 
 
DICTAMEN EQUIPO AUDITOR 
 
ALCANCE DEL HALLAZGO: ADMINISTRATIVO 

PRESUNTO RESPONSABLE: Metrolínea S.A. 

 
ALCANCE DEL HALLAZGO: DISCIPLINARIO 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

Yolima Espinel Blanco – Gerente 

Natalia Lucia Rodríguez Moreno- Directora Adtiva 

Ricardo Larrota Hernández- Profesional Universitario 

1- tesorero. 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Ley 1952 de 2019 artículo 38. 

 
ALCANCE DEL HALLAZGO: FISCAL 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

Yolima Espinel Blanco – Gerente 

Natalia Lucia Rodríguez Moreno- Directora Adtiva 

Ricardo Larrota Hernández- Profesional Universitario 

1- tesorero. 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Ley 610 de 2000, Art. 5 y 6 

VALOR TOTAL DEL POSIBLE 

DAÑO: 

$1.249.000 (Un millón doscientos cuarenta y nueve 

mil pesos mcte) 

 
Gastos de Administración: Cuenta representativa de los valores causados para el 
funcionamiento en desarrollo de actividades que sirven de apoyo para el cumplimiento del 
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objeto social. En los gastos administrativos se registran los salarios y aportes sobre la 
nómina; los gastos generales que corresponden a los contratos de prestación de servicios 
para el apoyo para el funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la 
entidad. 
 
Gastos de operación: Cuenta representativa de los valores causados para la operación del 
sistema integrado de transporte masivo de Bucaramanga y su área metropolitana. En este 
rubro registramos la nómina de los funcionarios de la Dirección de Operación y los 
contratos de prestación de servicios necesarios para apoyar el funcionamiento y desarrollo 
de la operación del SITM.  
 
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 
 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO 2023 2022 

VALOR 

VARIACIÓN

5.3
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
2,826,018,127 2,519,115,489 306,902,638

DETERIORO 83,253,617 904,483,659 -821,230,042 

5.3.47 De cuentas por cobrar 83,253,617 904,483,659 -821,230,042 

DEPRECIACIÓN 2,335,240,467 1,594,844,293 740,396,174

5.3.60 De propiedades, planta y equipo 2,242,232,427 1,501,836,253 740,396,174

5.3.62 De propiedades de inversión 93,008,040 93,008,040 0

AMORTIZACIÓN 407,524,043 19,787,537 387,736,506

5.3.66 De activos intangibles 407,524,043 19,787,537 387,736,506

PROVISIÓN 0 0 0

5.3.68 De litigios y demandas 0 0 0

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

 
 
Depreciación Acumulada: El método aplicado para la Depreciación de los Activos de la 
Compañía es el denominado Línea Recta; y conforme a lo contemplado en el Instructivo   
de la Contaduría General de la Nación, los activos fijos con valor inferior a 2 SMLV pueden 
ser depreciados en esta vigencia.  
 
La depreciación de propiedad planta y equipo reconocida como parte de la compensación 
de inversión del acta de liquidación de TISA inició su depreciación a partir de enero de 
2023; por lo tanto se denota el incremento del valor del rubro contable de depreciación. 
 
Amortización a los activos intangibles: Se registra el gasto por amortización a las 
licencias de software vigentes a diciembre 31 de 2023. 
 
Provisión intereses procesos fallados: en la vigencia 2023 no se realizó registro 
intereses por procesos fallados de conformidad a la política contable. 
 
Provisión procesos fallados en contra en primera instancia: Los procesos que se 
pierdan por la entidad en primera instancia se deberán provisionar por el valor de la 
condena. En la vigencia 2023 no se recibió de procesos fallados en primera instancia. 
 
Deterioro de Cuentas por Cobrar: Se realiza de conformidad con el manual de 
procedimientos contables en donde se establece los factores para liquidar el deterioro de 
cuentas por cobrar por morosidad de cartera. Y se reconoce el valor de las cuentas por 
cobrar que se dieron de baja. 
 
 
Otros gastos 
 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2023  2022  
VALOR 

VARIACIÓN 

5.8 OTROS GASTOS 647,800,678  1,141,122,637  -493,321,959  

5.8.04 FINANCIEROS 949,186  479,417  469,769  
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5.8.04.90 Otros gastos financieros 949,186  479,417  469,769  

5.8.21 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
CORRIENTE 

0  0  0  

5.8.21.01 Impuesto sobre la renta y complementarios 0  0  0  

5.8.90 GASTOS DIVERSOS 646,851,492  1,140,643,220  -493,791,728  

5.8.90.12 Sentencias 388,477,334  1,135,714,638  -747,237,304  

5.8.90.90 Otros gastos diversos 258,374,158  4,928,582  253,445,576  

 
1. Ajuste al registro del fallo definitivo en segunda instancia de la demanda 
interpuesta por el Señor Darligier Caicedo Niño 
2. Pago de la sanción por corrección de exógena del año 2021. 
3. Pago de aportes convencionales al sindicato ASTDEMP. 
 
HALLAZGO N° 07 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL - PAGO SANCIÓN DIAN. (Observación N° 07) 
 
Se evidenció en trabajo de campo, que la Empresa METROLINEA S.A, canceló sanción 
por corrección del formato 2276 de la información exógena 2021 a la Dian por valor de 
cuatrocientos noventa y ocho mil pesos MCTE ($498.000) con registro contable a cuenta 
58902501.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar la sanción pagada por la entidad a la Dian, 
estipulado en el art 651 del estatuto tributario: 
 

FECHA MOTIVO ENTIDAD VALOR 

22-ago-23 
 

SANCION POR CORRECCION DE 
EXOGENA 2021 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES 
 

498.000,00 
 

  
 498.000,00 

 
 
Lo anterior se da por desconocimiento de la normatividad legal y falta de controles al 
momento de presentar la información exógena a la DIAN en los tiempos estipulados, 
ocasionando un presunto daño al patrimonio público según el artículo 6 de la Ley 610 del 
2000, así como va en contravía del artículo 38 numeral 1 y 3 Ley 1952 de 2019. 
 
Por lo anterior, el Grupo Auditor considera una observación ADMINISTRATIVA, con 
presunto alcance DISCIPLINARIO Y FISCAL, por no realizar debida gestión y no proteger 
los recursos financieros de la entidad. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Respetuosamente se solicita al ente de control considerar que la entidad cumple con las 
obligaciones tributarias de forma oportuna, no obstante, se pueden presentar errores de 
forma o de fondo que según el estatuto tributario la corrección implica una sanción 
impuesta que es de obligatorio cumplimiento para la entidad. No queriendo en ningún 
momento desconocer la norma y realizar actos de manera voluntaria que conlleven a una 
daño fiscal o detrimento del patrimonio de la entidad. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 631 del Estatuto Tributario la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) puede solicitar información a personas, 
entidades y contribuyentes para efectuar los estudios y cruces de información y así ejercer 
el debido control de los tributos. De esta manera, la administración podrá detectar posibles 
omisiones o inexactitudes en que incurren los contribuyentes. 
 
Caso puntual para la entidad Metrolinea S.A. que de manera oportuna presentó la 
exógena de la vigencia 2021 el 03 de junio de 2022, donde va incluido el formato 2276 
correspondiente a pagos en cuentas a las personas naturales por rentas de trabajo y 
pensiones. 
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Ante una solicitud de un contratista de un valor errado en este formato se procede a 
revisar y se constata que la información presenta error en una de las casillas que obliga a 
la DIAN a solicitar al contratista el ajuste a su declaración. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario, los elementos 
constitutivos de la infracción tributaria se materializan al proporcionar información con 
errores en su contenido. 
 
En este sentido se puede observar que METROLINEA SA, presenta errores de forma en 
el Formato 2276 causando si una posible sanción por este hecho, según lo estipulada el 
articulo 651 literal b del estatuto tributario 
 
La corrección de esta información inexacta se llevó a cabo conforme a los procedimientos 
y normativas pertinentes, con el objetivo de rectificar el error y proporcionar a la DIAN la 
información precisa y verídica sobre los pagos efectuados por Metrolínea SA al contratista 
durante el periodo señalado. Este proceso se fundamenta en los artículos 13 y siguientes 
de la Ley 1437 de 2011, que establecen los procedimientos administrativos a seguir en 
casos de este tipo. 
 
¿Porque se realiza el pago de la sanción? 

 
Porque al no efectuar el pago de la sanción, podría conllevar riesgos en el sentido de que la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podría ser notificada sin la posibilidad de 
acceder a una reducción en la imposición de la sanción. Es importante tener en cuenta que esta 
alternativa podría desembocar en consecuencias que derivan de la omisión en la corrección de la 
información exógena. 
 
Al efectuar el pago de la sanción correspondiente. De acuerdo con el artículo pertinente, esta 
sanción quedó reducida al cincuenta por ciento (50%) de la suma determinada, en el caso de que 
la omisión sea subsanada antes de la notificación de la imposición de la sanción. Asimismo, esta 
sanción puede 

ser reducida al setenta por ciento (70%) la omisión se corrige en un plazo de dos (2) meses a partir 
de la fecha de notificación de la sanción. 

Adicionalmente, en el acto de informar, existe la posibilidad de corregir voluntariamente las faltas 
contempladas en este artículo, antes de que la Administración Tributaria emita el pliego de cargos. 
En esta situación, se requerirá la liquidación y el pago de la sanción correspondiente, según lo 
establecido en el numeral (1) del artículo en cuestión, con una reducción al diez por ciento (10%). 
 
Por lo anterior se realizó el pago quedando el valor mínimo a pagar establecido en la norma 
tributaria y así evitar mayores riesgos ante una eventual notificación por parte de la DIAN. 

Por lo tanto, se solicita al órgano de control retirar la observación específicamente la connotación 
de disciplinaria y fiscal, teniendo en cuenta los motivos expuestos. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

Estudiada la respuesta presentada por la entidad Metrolínea S.A.  la misma no logra desvirtuar 
la observación planteada por el Equipo auditor, teniendo en cuenta que la entidad pago 
sanción por corrección a la información exógena 2021 formato 2276, cuya cancelación se 
realizó según COM No. 2023000326 del 22 de agosto de 2023. Así las cosas, este pago 
conlleva a la materialización de un daño fiscal a partir del momento en que se efectúa el 
pago de la sanción, causando un detrimento en el patrimonio de la Entidad por el valor de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($498.000). 

 
Por lo anterior, el equipo auditor ratifica lo expuesto y considera que esta observación se 
define como un HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE 
DISCIPLINARIO Y FISCAL. Razón por la cual Metrolínea S.A, deberá suscribir en el 
respectivo Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas que subsanen lo 
evidenciado. 
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DICTAMEN EQUIPO AUDITOR 
 
ALCANCE DEL HALLAZGO: ADMINISTRATIVO 

PRESUNTO RESPONSABLE: Metrolínea S.A. 

 
ALCANCE DEL HALLAZGO: DISCIPLINARIO 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

Natalia Lucia Rodríguez Moreno- Directora Adtiva 

Candelaria Daza Benítez - Contadora 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Ley 1952 de 2019 artículo 38. 

 
ALCANCE DEL HALLAZGO: FISCAL 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

Natalia Lucia Rodríguez Moreno- Directora Adtiva 

Candelaria Daza Benítez - Contadora 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Ley 610 de 2000, Art. 5 y 6 

VALOR TOTAL DEL POSIBLE 

DAÑO: 

$498.000 (Cuatrocientos noventa y ocho mil  pesos 
mcte). 

 

COSTOS DE VENTAS 
 
A partir del mes de julio de 2022 la entidad suscribe contrato con la empresa VALID 
SOLUCOES E SERVICOS DE SECURANCA EM MEIOS DE PAGAMENTO mediante 
contrato de compraventa, 23.000 tarjetas; generando a partir de la fecha, facturar a 
nombre de cuantías menores la venta de las mismas. 
 
ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE 
 
Detalle de los acuerdos de concesión 
 
El inicio de la operación comercial se dio el 28 de febrero de 2010; el 22 de diciembre de 
2009 fue utilizada como etapa de prueba y ajuste tecnológico; otra de las variables 
importantes consistió en el proceso de reestructuración de las rutas complementarias 
adelantado por el Área Metropolitana en cual solo concretó hasta el mes de mayo de 2010. 
 
Metrolínea S.A., en su segunda fase de operación a partir de julio 09 de 2012 paso de 50 
mil pasajeros movilizados a 150.000.  Se amplió la cobertura hacia el municipio de 
Piedecuesta, así como por las carreras 21, 22 y 33 en Bucaramanga, y en los sectores de 
Pan de Azúcar y la Ciudadela Real de Minas. 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS CONCESIONARIOS 
 
El párrafo 62 del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) señala que Para efectos 
de revelación en los estados contables de la entidad contable pública, las actividades 
ordinarias se clasifican en operacionales y no operacionales. Las operacionales 
corresponden al cumplimiento de la operación básica o principal de la entidad contable 
pública. Las no operacionales comprenden las actividades complementarias, que permiten 
el adecuado desarrollo de la operación básica o principal y, las actividades vinculadas, que 
corresponden a las adicionales no relacionadas directamente con la operación básica o 
principal. Por su parte, las partidas extraordinarias se revelan por separado. (Subrayado 
fuera de texto). 
 
En la cláusula 69 de los contratos de operación establece: El concesionario mantendrá un 
sistema de información financiera, contable y administrativa que refleje fielmente todos los 
aspectos de la ejecución del contrato, de acuerdo con los principios de contabilidad de 
general aceptación de la República de Colombia, que contemple plenamente todas las 
previsiones contenidas en el Código de Comercio sobre información comercial, y el 
Decreto Reglamentario 2649 de 1993, las normas de contabilidad Pública, así como las 
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demás normas que modifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten las disposiciones 
antes mencionadas.  
Por lo anterior, a cada beneficiario le corresponde registrar sus ingresos y demás hechos 
en su contabilidad conforme lo exigen las normas de contabilidad generalmente aceptadas 
en Colombia. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 226 del 29 de diciembre de 2020 de la 
Contaduría General de la Nación, por lo cual se incorpora, en el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los hechos 
económicos relacionados con el Sistema Integrado de Transporte Masivo de pasajeros, se 
remite información a los municipios sobre la validación de pasajes, así como las 
liquidaciones y pagos efectuados a los diferentes beneficiarios del SITM para que puedan 
realizar los registros en su contabilidad. 
El 29 de diciembre de 2021, se firmó acta de terminación de contrato por mutuo acuerdo 
con la empresa Transporte Inteligente S.A. en reorganización TISA.  El 22 de diciembre de 
2022 se suscribe acta de liquidación y pago de la misma. 
 
Mediante Resolución 2898 del 29 de diciembre de 2021 el Municipio de Bucaramanga 
ordena la transferencia de 6 mil millones de pesos, los cuáles serán destinados al pago de 
costos de operación y/o costos relativos a la terminación y/o liquidación anticipada del 
contrato de concesión del sistema de recaudo y control del SITM con ocasión del 
diferencial del SITM. El 21 de julio de 2022, mediante Resolución 7261, la Alcadia de 
Bucaramanga aclara la resolución 2898 de diciembre 29 de 2021, recursos son de 
autonomía del ente gestor sin condicionar el pago de TISA. 
 
Con Resolución 279 de diciembre 30 de 2021, se declara la caducidad por el 
incumplimiento grave y directo de las obligaciones contractuales contenidas en el contrato 
de Concesión No. 002 de 2008 suscrito con Movilizamos S.A. Lo cual a 31 de diciembre de 
2022 no se ha establecido el valor de liquidación del contrato.  
 
ESTADO DE LAS CATORCENAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN  
 
La liquidación se realiza de conformidad a lo establecido en los contratos de concesión 
así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIARIO PARTICIPACION 

RECAUDO 13.50% 

METROLINEA 6.85% 

METROCINCO  POR KM RECORRIDO 

MOVILIZAMOS POR KM RECORRIDO 

FIDUCIARIA 2 SMLV 

AMB $5 POR PASAJERO 

DEL 11.75% SE DISPUSO   

METROLINEA 4.79% 

METROLINEA 1.87% 

FONDO GENERAL 5.09% 
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CATORCENA METROCINCO MOVILIZAMOS TOTAL

28OCT-10NOV 2019                         1.023.491.457                          1.023.491.457 

11NOV-24NOV 2019                            968.552.424                             968.552.424 

25NOV-8DIC 2019                         1.012.577.585                          1.012.577.585 

9DIC-22DIC 2019                         1.005.473.730                          1.005.473.730 

23DIC 2019 - 05ENE 2020                            794.430.165                             794.430.165 

06ENE-19ENE 2020                            830.403.239                             830.403.239 

20ENE-02FEB 2020                            934.819.885                             934.819.885 

03FEB-16FEB 2020                         1.003.231.669                          1.003.231.669 

17FEB -01MAR 2020                  1.595.881.725                         1.018.941.798                          2.614.823.523 

02MAR-15MAR 2020                  1.569.082.643                            982.408.908                          2.551.491.552 

27NOV-31DIC 2023                      637.610.087                         637.610.087 

3.802.574.456               9.574.330.861                 13.376.905.316                

CATORCENA RECAUDO METROLINEA 6,85% METROLINEA 4,79% METROLINEA 1,87% AMB TOTAL CATORCENA

28OCT-10NOV 2019 -                                       

11NOV-24NOV 2019 -                                       

25NOV-8DIC 2019 -                                       

9DIC-22DIC 2019 52.720.878                        5.753.670                 58.474.548                         

23DIC 2019 - 05ENE 2020 34.733.132                        3.751.445                 38.484.577                         

06ENE-19ENE 2020 44.128.605                        4.627.095                 48.755.700                         

20ENE-02FEB 2020 51.593.824                        5.410.015                 57.003.839                         

03FEB-16FEB 2020 62.103.033                        6.511.880                 68.614.913                         

17FEB -01MAR 2020 221.538.717                      154.915.395                        60.478.453                        6.341.485                 443.274.049                      

02MAR-15MAR 2020 216.502.251                      151.393.545                        59.103.534                        6.197.290                 433.196.620                      

EMPLOYEE WORKING RESOURCE E.S.T. S.A.S 28 12 - 31 

DIC 2023
66.500.680                       

66.500.680                         

AMBQ (ACTA 1 Y ACTA2) 500.000.000                     

20 NOV - 31 DIC 2023 27.076.790                         18.933.988                          7.391.766                          705.860                    54.108.404                         

TOTAL 566.500.680                  465.117.758                    325.242.927                     372.253.225                   39.298.740             1.268.413.330                 

14.645.318.646   TOTAL BALANCE OPERACIONAL ACUMULADO 

ESTADO DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL SITM  DIC 31 DE 2023

BALANCE OPERACIONAL

CATORCENAS PENDIENTES POR PAGO A OTROS ACTORES DEL SITM

CATORCENAS PENDIENTES POR PAGO A OPERADORES DE TRANSPORTE

 
 
Durante la vigencia 2023, el ente gestor logró gestionar para cubrir el déficit operacional 
del SITM: 
 
En el mes de febrero de 2023, la alcaldía de Bucaramanga giró 3.000 millones de pesos al 
FES para cubrir el déficit operacional del SITM. 
 
En el mes de mayo de 2023, la alcaldía de Bucaramanga giró 1.000 millones de pesos al 
FES para cubrir el déficit operacional del SITM. 
 
 
3.1.2 Muestra Macroproceso Financiero  
 
Para la Auditoría Financiera y de Gestión a la vigencia 2023, el Equipo Auditor tomó como 
muestra para evaluar los registros de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, así como 
las que conforman el Estado de Resultados a 31 de Diciembre de 2023.  

 

Muestra Macroproceso Financiero 

Cifras en pesos 
Nombre de la cuenta Saldo Justificación para su selección 

Propiedades, planta y equipo construcciones en 
curso 

$ 143.417.770.864 Se seleccionó toda vez que existe una cuenta 
construcciones en curso donde se registra la estación 
PQP (Estaciones Metrolinea Ltda.). 

Cuentas por pagar (Pasivo no corriente) $ 316.239.548.114 En esta cuenta se registran los litigios y controversias 
judiciales que tienen a METROLINEA S.A.  

 
 
3.1.3 Cumplimiento de la normatividad y de los principios contables vigentes 
 
METROLÍNEA S.A., es una sociedad anónima, creada mediante Acuerdo Municipal del 20 
de diciembre de 2002; constituida mediante Escritura Pública No. 1011, el 21 de marzo de 
2003, otorgada por la Notaria Séptima de Bucaramanga; e inscrita en la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga el 17 de noviembre de 2004 bajo Matricula Mercantil No. 05-
117466-04.  
 
METROLÍNEA S.A. tiene por objeto social ejercer la titularidad sobre el sistema de servicio 
público urbano de transporte masivo de pasajeros del municipio de Bucaramanga y del 

mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co


   

 

 

Página 80 de 

175 

 

Revisión 1 

  

 

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 

www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co 

Bucaramanga, Santander / COLOMBIA 

 

 

 

OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y 

AMBIENTAL 
VFA-MOD-AF-011 

 

MODELO 10-AF INFORME DE 

AUDITORIA FINANCIERA 

Área Metropolitana, respetando la autonomía que cada municipio tiene para acceder al 
Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). Su domicilio es la ciudad de 
Bucaramanga, Departamento de Santander. 
 
En la Resolución 414 del 08 de septiembre de 2014, la Contaduría General de la Nación, 
incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable apara 
algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones”. Dentro de las 
empresas asignadas se encuentra METROLÍNEA, quien dio cumplimiento con el 
cronograma de preparación obligatoria entre el 08 de septiembre y 31 de diciembre de 
2014, periodo de transición entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2015 y periodo de 
aplicación a partir del 01 de enero de 2016. 
 
La Doctrina Contable Pública surge con la expedición por parte de la Contaduría General 
de la Nación de conceptos de carácter vinculante, que orientan a las entidades contables 
públicas en la interpretación de la normatividad contable expedida por la CGN. La 
taxonomía determina y define los criterios básicos, requeridos para la adecuada 
compilación de la Doctrina Contable Pública, expedida por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
Mediante acta No. 080 del 16 de diciembre de 2014 de Junta Directiva se aprobó el plan de 
implementación y política contable para NIIF. 
Los siguientes son los manuales instaurados para el proceso contable  
 

 Mediante Resolución 289 del 29 de diciembre de 2016, METROLÍNEA S.A., adopto 
el Manual de Políticas Contables versión de marzo de 2016.  

 En Acta No. 104 de Junta Directiva del 18 de diciembre de 2018, se aprobó por 
unanimidad la modificación del manual de políticas contables en su nueva versión 
de noviembre de 2018, teniendo en cuenta la doctrina contable y las instrucciones 
impartidas por la Contaduría General de la Nación.  

 Mediante Resolución No. 253 de diciembre 28 de 2018, con el fin de relacionar de 
manera específica el manejo que METROLÍNEA S.A da a cada uno de los rubros 
que componen sus estados financieros se adoptó el Manual de Procedimientos 
Contables, con base a las políticas establecidas en METROLÍNEA S.A., y registra 
de manera detallada el manejo a cada rubro de los activos, pasivos, patrimonio y 
cuentas de resultado. 

 Mediante Resolución No. 253 de diciembre 28 de 2018, se adoptó el Manual de 
Control Interno Contable versión septiembre de 2018, por la cual se incorpora en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable.  

 Mediante Resolución 226 de diciembre 22 de 2020 se actualiza el Manual de 
Políticas Contables de conformidad con aprobación de Junta Directiva 124 del 11 de 
diciembre de 2020  

 En Comité de sostenibilidad contable, del 30 de diciembre de 2021 se socializo la 
importancia de actualizar el manual de procedimientos contables, quedando 
aprobado en versión diciembre 2021. 

 

 Atendiendo a la Resolución 193 de diciembre 03 de 2020 se elaboran las notas con 
la “Plantilla para el reporte uniforme de las notas a la CGN” con sus anexos, con el 
propósito de permitir una mejor estructuración de las notas a los estados financieros 
y el cumplimiento de las revelaciones mínimas exigidas.  
 

 Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 226 del 29 de diciembre de 2020 de 
la Contaduría General de la Nación, por lo cual se incorpora, en el Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los 
hechos económicos relacionados con el Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
pasajeros, se remite información a los municipios sobre la validación de pasajes, así 
como las liquidaciones y pagos efectuados a los diferentes beneficiarios del SITM 
para que puedan realizar los registros en su contabilidad. 
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 Los estados financieros son preparados con corte a 31 de diciembre de 2023 para 
ser presentados en Junta Directiva y aprobados en Asamblea General de 
Accionistas. 
 

 Mediante Resolución 286 de diciembre 30 de 2021 se actualiza el Manual de 
Procedimientos Contables. 

 

 Mediante Resolución 305 de diciembre 22 de 2022 se actualiza el Manual de 
Políticas Contables de conformidad con aprobación de Junta Directiva del 21 de 
diciembre de 2022. 

 Mediante Resolución 315 de diciembre 29 de 2022 se actualiza el Manual de 
Procedimientos Contables, revisada en comité Institucional el 29 de diciembre de 
2022. 
 

3.1.4 Indicadores Financieros 
 
Los Indicadores Financieros son el resultado de establecer la relación numérica entre dos 
cifras, para identificar cifras fuertes o débiles de un sistema o indicando probabilidades y 
tendencias 
 
Razón Corriente 
 

RAZON CORRIENTE 

(Cifras en Pesos) 

ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 

$ 10.509.428.586  $ 6.010.800.796    1.75 
                                    Fuente: Metrolinea 

 
Por cada peso que debe la entidad a 31 de diciembre de 2023 dispone de 1.75 pesos para 
cubrir sus obligaciones a corto plazo, es decir para garantizar su cobertura. 
 
Capital de Trabajo 
 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

(Cifras en Pesos) 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

$ 10.509.428.586  $ 6.010.800.796 $ 4.498.627.790 

                  Fuente: Metrolinea 
 
Metrolínea, posee un capital de trabajo suficiente ya que cuenta Con recursos suficientes 
para cubrir sus compromisos o necesidades operativas a corto plazo. 
 
 
Prueba Acida 
 

PRUEBA ACIDA 

(Cifras en Pesos) 

(ACTIVO CORRIENTE - INVETARIOS) / PASIVO CORRIENTE 

$ 10.509.428.586 $ 74.434.307 $ 6.010.800.796 $1.73 

     Fuente: Metrolinea 
  
Este indicador nos dice que por cada peso que debe la empresa Metrolínea dispone de 
1.73 pesos para pagar, es decir que estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus 
pasivos a corto plazo sin vender su inventario. 
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INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 
 
Razón de Endeudamiento Total 
 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 

Razón Endeudamiento 

(Cifras en Pesos) 

PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 

$ 322.250.348.910 $ 215.468.383.403 149.56% 
                                                 Fuente: Metrolinea 

 
Al observar este indicados de endeudamiento y ver que es superior al 100%, es decir el 
149.56% para la vigencia 2023 se puede determinar que en este momento la empresa 
tiene más deudas que activos. 
 
Teniendo en cuenta que esta tendencia viene desde la vigencia 2018, y que esto es 
debido a los procesos judiciales. 
 
 
Razón de Concentración Corto Plazo 
 

RAZON DE CONCENTRACION A CORTO PLAZO 

(Cifras en  Pesos) 

PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL 

$   6.010.800.796 $ 322.250.348.910 1.87% 
                                    Fuente: Metrolinea 
 
 

Según este índice que es de 1.87, en la vigencia 2023 la entidad afronta un alto riesgo de 
endeudamiento a corto plazo, y que urge gestionar un plan de apalancamiento financiero. 
 
 
Rentabilidad del patrimonio 
 

RAZON DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

(Cifras en  Pesos) 

(RESULTADO DEL EJERCICIO / PATRIMONIO TOTAL TOTAL) X 100 

-$   5.459.653.626 -$ 106.781.965.507 -5.11% 
                                    Fuente: Metrolinea 

 
A 31 de diciembre de 2023 la entidad obtuvo un -5.11% de rentabilidad sobre el patrimonio 
afectando la inversión de sus accionistas.  De entender que el costo de la deuda es 
superior a la rentabilidad económica. 
 

RAZÓN DE AUTONOMIA 

  

    (Cifras en Pesos) 

  RAZÓN DE AUTONOMIA 

(Cifras en Pesos) 

PATRIMONIO / ACTIVO TOTAL 

-  106.781.965.507  
             

215.468.383.403  
-49,56% 

 
La Razón de Autonomía es un indicador que muestra hasta qué punto la empresa tiene 
independencia financiera ante sus acreedores. Se determina dividiendo el valor del 
patrimonio entre el activo total. Mientras mayor sea la ratio, más autonomía tiene la 
empresa. Esta ratio es útil para visualizar la gestión de las operaciones de la empresa y si 
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está siendo rentable o no. También indica el límite que tiene la compañía de financiación 
externa, de acuerdo a lo anterior se puede apreciar que el indicador es negativo -49.56%. 
 
 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 

(Cifras en  Pesos) 

UTILIDAD NETA/ ACTIVOS 

-  5.459.653.626               215.468.383.403  -2,53% 

 

La utilidad del ROA está en que permite saber si la empresa está usando eficientemente 
sus activos. Si el indicador ha venido subiendo en el tiempo, es una buena señal, Sin 
embargo, si cae, se deben implementar acciones para mejorar la gestión de los recursos.  

La interpretación del resultado sería que por cada peso invertido en los activos de la 
empresa Metrolínea, esta obtiene un retorno negativo de -2.53 pesos. 
 
3.1.5 Deuda Pública 
 
Metrolinea SA para la vigencia 2023 no generó empréstitos de Deuda Pública. 
 
3.1.6 Reservas Presupuestales 
 
Las Reservas Presupuestales se constituyen sobre aquellos compromisos que a 31 de 
diciembre no se hayan ejecutado en su totalidad. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 
819 de 2003, debe existir consistencia entre el presupuesto y el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo de forma que en el presupuesto solo se incorporen y aprueben los gastos que 
efectivamente se esperan ejecutar en la vigencia. 
 
Las Reservas Presupuestales se podrán ejecutar con cargo al presupuesto de la vigencia 
que las originó o con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal siguiente, haciendo para 
ello las modificaciones presupuestales que se requieran y siguiendo el trámite que 
corresponda a cada una de ellas. 
 
Las Reservas Presupuestales y las cuentas por pagar deben tener fuente de ingresos que 
garantice su financiación con cargo al presupuesto en el cual se adquirieron los 
compromisos que las originaron. Si no existen los recursos que las respalden, no se 
constituyen como reservas o cuentas por pagar sino como déficit presupuestal. 
 
En este orden de ideas se presentan las reservas presupuestales (cuentas por pagar) 

constituidas al cierre de la vigencia fiscal 2023.  
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3.1.7 Vigencias Futuras 
 
Son operaciones presupuestales relacionadas esencialmente con el presupuesto de 
gastos y no con el de ingresos. Siempre que se vaya a realizar un gasto cuya ejecución 
comprenderá varias vigencias fiscales se requerirá de autorización para comprometer 
vigencias futuras, sin perjuicio de que se identifiquen claramente los ingresos con los 
cuales se respaldará el respectivo gasto durante el tiempo que dure su ejecución. 
 

 Las Vigencias Futuras son de dos clases Ordinarias y Excepcionales, la principal 
diferencia entre una y otra radica en que las segundas no requieren apropiación (o 
rubro en el presupuesto de gastos) en el presupuesto de la vigencia fiscal en la 
cual se otorgan o autorizan. 

 La autorización para comprometer Vigencias Futuras ordinarias se puede otorgar 
para gastos de funcionamiento o inversión, mientras que las vigencias futuras 
excepcionales solo se autorizan para gastos de inversión únicamente en proyectos 
de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los 
sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico que se 
encuentren consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo de la 
Entidad Territorial. 
 

Una vez expuesto lo anterior, se expone la certificación enviada por METROLINEA S.A., 
donde se evidencian que no existían vigencias futuras al cierre de la vigencia 2023.  
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3.1.8 Operaciones Recíprocas 

 
Para la vigencia 2023 METROLINEA SA tenía las siguientes operaciones reciprocas 
conforme al reporte de la CGN 

 
 

 
 

CODIGO NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA 
VALOR 

CORRIENTE(Pesos) 
VALOR NO 

CORRIENTE(Pesos) 

1  ACTIVOS     745,00  0,00  
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1.1  
EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO  

   745,00  0,00  

1.1.32  
EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO  

   745,00  0,00  

1.1.32.10  
DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  

   745,00  0,00  

1.1.32.10  
DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  

069600000 - BANCO AGRARIO 
DE COLOMBIA  

745,00  0,00  

2  PASIVOS     2864179,00  101491827,00  

2.4  CUENTAS POR PAGAR     2864179,00  0,00  

2.4.40  
IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y 
TASAS  

   2864179,00  0,00  

2.4.40.90  
OTROS IMPUESTOS 
DISTRITALES  

   2864179,00  0,00  

2.4.40.90  
OTROS IMPUESTOS 
DISTRITALES  

210768307 - GIRÓN  2864179,00  0,00  

2.9  OTROS PASIVOS     0,00  101491827,00  

2.9.02  
RECURSOS RECIBIDOS 
EN ADMINISTRACIÓN  

   0,00  101491827,00  

2.9.02.01  EN ADMINISTRACIÓN     0,00  101491827,00  

2.9.02.01  EN ADMINISTRACIÓN  210168001 - BUCARAMANGA  0,00  101491827,00  

4  INGRESOS     0,00  4613500000,00  

4.4  
TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES  

   0,00  4613500000,00  

4.4.30  SUBVENCIONES     0,00  4613500000,00  

4.4.30.05  

BIENES, DERECHOS Y 
RECURSOS EN 
EFECTIVO 
 PROCEDENTES DE 
ENTIDADES DE 
GOBIERNO  

   0,00  4613500000,00  

4.4.30.05  

BIENES, DERECHOS Y 
RECURSOS EN 
EFECTIVO 
 PROCEDENTES DE 
ENTIDADES DE 
GOBIERNO  

210168001 - BUCARAMANGA  0,00  4613500000,00  

5  GASTOS     0,00  112472740,00  

5.1  
DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN  

   0,00  112472740,00  

5.1.04  
APORTES SOBRE LA 
NÓMINA  

   0,00  15931800,00  

5.1.04.01  APORTES AL ICBF     0,00  9559200,00  

5.1.04.01  APORTES AL ICBF  
023900000 - INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR -ICBF-  

0,00  9559200,00  

5.1.04.02  APORTES AL SENA     0,00  6372600,00  

5.1.04.02  APORTES AL SENA  
026800000 - SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE -
SENA-  

0,00  6372600,00  

5.1.20  
IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y 
TASAS  

   0,00  96540940,00  

5.1.20.02  
CUOTA DE 
FISCALIZACIÓN Y 
AUDITAJE  

   0,00  44687740,00  

5.1.20.02  
CUOTA DE 
FISCALIZACIÓN Y 
AUDITAJE  

210168001 - BUCARAMANGA  0,00  44687740,00  

5.1.20.09  
IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO  

   0,00  49302000,00  

5.1.20.09  
IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO  

210168001 - BUCARAMANGA  0,00  34741000,00  

5.1.20.09  
IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO  

214768547 - PIEDECUESTA  0,00  3630000,00  

5.1.20.09  
IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO  

217668276 - FLORIDABLANCA  0,00  10931000,00  

5.1.20.12  
IMPUESTO DE 
REGISTRO  

   0,00  2551200,00  
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5.1.20.12  
IMPUESTO DE 
REGISTRO  

238968001 - EMPRESA DE 
TRANSPORTE DE 
BUCARAMANGA - 
METROLINEA  

0,00  2551200,00  

 
Las operaciones reciprocas se encuentran conciliadas a diciembre 31 de 2023. 
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3.2 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
La Gerente de METROLÍNEA SA por medio de la Resolución No. 301 del 21 de diciembre 
de 2022 liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos, para la vigencia comprendida entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2023. 
 
Se evidenció, que para la vigencia 2023 se estipuló un presupuesto por valor de 
$22.864.602.112, para lo cual se realizó todas las actividades necesarias para garantizar 
el cumplimiento de todas las etapas de Programación, Elaboración, Presentación y 
Aprobación del presupuesto para la vigencia 2023 sin embargo, se realizara para el 
informe definitivo un acápite especial para el tema financiero de Metrolínea teniendo en 
cuenta su difícil situación financiera.  
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3.2.1 Análisis de la Gestión Presupuestal 
 
Para la vigencia 2023, el Equipo Auditor tomo como Muestra los ítems que representan el 
mayor porcentaje dentro de los ingresos como son los Ingresos corrientes los cuales 
hacen alusión ingresos propios ICLD transf y Aportes, Distribución del 6.85 funcionamiento 
SITM y Distribución del 1.87 Contingencias Judiciales, así como Inversiones Temporales. 
 
 
3.2.2 Cumplimiento de la normatividad y de los principios presupuestales vigentes 
 
Metrolínea SA para la vigencia 2023, desarrollo su gestión presupuestal bajo el decreto 
111 de 1996, el decreto 115 de 1996, decreto 4836 de 2011, el decreto Municipal 076 de 
2005, Decreto 2681 de 1993 y el Estatuto de presupuesto de la entidad.  
 
3.2.3 Evaluación de la ejecución del presupuesto-Ingreso 
 
Para la vigencia 2022 mediante, Resolución No. 301 del 21 de diciembre de 2022, se 
liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos, para la vigencia comprendida entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre del año 2023. De lo anterior se estipuló un presupuesto por 
valor de $22.864.602.112.  
 
Comportamiento del Ingreso durante la vigencia 2023. 
 

  Presupuesto Inicial  Adiciones Reducciones Recaudos 

   $22.864.602.112    $22.605.439.451    $971.762.864     $38.407.659.221 

 
Se contaba con un presupuesto por valor de $22.864.602.112, de los cuales tal y como se 
presentó en el cuadro anterior tuvo unas adiciones por valor de $22.605.439.451, menos 
unas reducciones por valor de $971.762.864, llegando a un presupuesto definitivo para la 
vigencia por $44.498.278.699, de los cuales tuvo un recaudo real de $38.407.659.221, que 
equivale al 86% de sus ingresos. 
 
 
3.2.4 Evaluación de la ejecución del presupuesto-Gasto 
 
Para la vigencia 2023 mediante, Resolución No. No. 301 del 21 de diciembre de 2022, se 
liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos, para la vigencia comprendida entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre del año 2023. De lo anterior se estipuló un presupuesto por 
valor de $22.864.602.112.  
  
 
Comportamiento del gasto durante la vigencia 2023. 
 

  Presupuesto Inicial  Adiciones Reducciones Compromisos rp 

   $22.864.602.112    $22.605.439.451    $971.762.864     $30.085.675.984 

 
Se contaba con un presupuesto por valor de $22.864.602.112, de los cuales tal y como se 
presentó en el cuadro anterior tuvo unas adiciones por valor de $22.605.439.451 menos 
unas reducciones por valor de $971.762.864, llegando a un presupuesto definitivo de la 
vigencia por $44.498.278.699, de los cuales tuvo una ejecución real sobre los 
compromisos por valor de $30.085.675.984, para una ejecución sobre lo recaudado del 
68% 
 

Una vez terminada la gestión presupuestal, se presenta la siguiente observación. 
 
HALLAZGO N° 08 ADMINISTRATIVA - FALTA PLANEACIÓN PRESUPUESTAL. 
(Observación N° 08) 
 
Revisada la información presupuestal para la vigencia 2023, presentada por 
METROLINEA S.A. y con base en la solicitud realizada a esta empresa en relación al 
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presupuesto aprobado para la vigencia 2023 y sus modificaciones, se pudo observar que 
existió un presupuesto definitivo por la suma de $44.498.278.699, los cuales incluyen 
adiciones, reducciones; movimientos créditos y contra créditos. 
 
Analizado los principios presupuestales y en especial el de Planeación Presupuestal, en 
contraste al mismo se observa para la vigencia 2023 una cantidad considerables de 
traslados presupuestales realizados (créditos y contra créditos), que a la luz cuántica 
refleja debilidad en el control, calculo y proyección del espíritu presupuestal, sumado a ello 
con la adición al presupuesto vigencia 2023, en la suma de $22.605.439.451 con una 
participación porcentual del 50.8% frente al presupuesto inicial aprobado por la Junta 
Directiva, demostrando así falta de planeación y posibles valores subestimados al 
momento de planear el ingreso en cada vigencia. 
 
Asi mismo, se observó el aplazamiento de recursos por valor de $1.486.546.979, 
demostrando así la desfinanciación del presupuesto de Metrolinea S.A. y la falta de auto 
sostenibilidad de la entidad. 
 
Esta situación se presenta por la mala interpretación o el desconocimiento de la ley, así las 
cosas, se presume infracción a lo normado en el Decreto 111 de 1996, Decreto 115 de 
1996, Decreto 076 de 2005 y estatuto orgánico de presupuesto de Metrolínea S.A., ante 
ello se presenta Observación ADMINISTRATIVA.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 

Marco Jurídico a las modificaciones Presupuestales 

 

Ley 819 de 2003, reglamentada mediante el decreto 4730 de 2005 (diciembre 28), que 
manifiesta en el artículo 28: Modificaciones Presupuestales: 
¨Si durante la ejecución del presupuesto fuese necesario modificar el monto del 
presupuesto para complementar los recursos insuficientes, ampliar los servicios existentes 
o establecer nuevos servicios autorizados por la ley… 
La modificación se realizará preferiblemente mediante un contra crédito en la vigencia en 
curso. Cuando no sea posible, las adiciones presupuestales podrán efectuarse cuando se 
cumpla con alguno de los siguientes requisitos: 
a) Tener el carácter de extraordinarios e imprevisibles, frente a la estimación del 
gasto. 
b) Contar con mayores ingresos. 
 
El Estatuto Orgánico de Metrolínea S.A, artículo 86, numeral 2– (…) Los compromisos y 
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto 
del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha 
vigencia fiscal. 
 
1. Los traslados (créditos y contra créditos) en el presupuesto de la vigencia 2023: 
Se debieron a que por debilidad en el recaudo de los recursos que financiaban algunas 
apropiaciones de gastos y por necesidad en la adquisición de bienes o servicios 
requeridos para el desarrollo de la gestión administrativa y operativa, gastos que no 
fueron inicialmente contemplados o su requerimiento fue mayor al proyectado, por lo cual 
fue necesario realizar los traslados al presupuesto 2023. 
2)Las adiciones al presupuesto 2023, se debió a la incorporación de los siguientes 

recursos: 

 
a) Adición de recursos en Tesorería a 31 de diciembre de 2022 que financian las 
cuentas por pagar por la suma de $1.625.167.569: 

Es la suma resultante al cierre de la vigencia presupuestal (31 de diciembre) y cuyo valor 
no es posible determinar con exactitud durante la elaboración y antes de la la 
fecha de aprobación del presupuesto 2023 (21 de diciembre de 2022), enviado para 
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estudio y aprobación de la Junta Directiva con varios días de antelación al de su 
aprobación. 

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de la vigencia 2022, se liquidan en la siguiente 
antes del 20 de enero, teniendo en cuenta que la programación y elaboración del 
presupuesto se inicia el 30 de septiembre de cada año, no es posible establecer los 
compromisos que quedarán pendientes de ejecución y/o pago, razón por la cual no se 
incluyen en el presupuesto que se presenta para aprobación, sino que se adiciona al 
presupuesto de la vigencia en curso (2023). 
 
Así mismo la adición de los recursos disponibles en Tesorería a 31 de diciembre libres de 
compromiso por la suma de $679.190.887, cuyo valor es liquidado según los saldos 
bancarios reflejados al cierre de vigencia (31 de diciembre de 2022). 
b)Adición de los recursos girados por la Nación por la suma de $20.301.080.995: 

 
Mediante la ley 2299 de julio 10 de 2023, se modificó la ley 2276 de 2022 (Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones de la Nación para la Vigencia 
2023). 

En virtud de la Ley 2299 de 2023 y la Resolución No. 2246 de septiembre 04 de 2023, la 
Nación transfirió la suma de $20.301.080.995 a Metrolínea S.A, Ente Gestor del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo del área metropolitana de Bucaramanga, recursos 
destinados a cubrir el déficit operacional del Sistema Integrado de Transporte Masivo – 
SITM, generado desde la vigencia 2019. 
 
Como se puede observar los recursos surgieron en la ley 2299 del 10 de julio de 2023, por 
lo cual no eran previsibles durante la elaboración y aprobación del presupuesto de 2023, 
cuya aprobación se dio el 21 de diciembre de 2022.  
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Estudiada y analizada la respuesta presentada por la empresa Metrolínea S.A, la misma no 
logra desvirtuar la observación planteada por el Equipo auditor, teniendo en cuenta que la 
entidad en el año 2023 presento unas adiciones presupuestales por valor de 
$22.605.439.451 que llegan al 90.87% del presupuesto inicial, así mismo se evidencia un 
alto número de traslados presupuestales, demostrando así falencias al momento de 
proyectar y ejecutar el presupuesto de la Empresa. 

Por lo anterior, el equipo auditor ratifica lo expuesto y considera que esta observación se 
define como un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Razón por la cual Metrolínea S.A, 
deberá suscribir en el respectivo Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas que 
subsanen lo evidenciado. 

 
DICTAMEN EQUIPO AUDITOR 
 
ALCANCE DEL HALLAZGO: ADMINISTRATIVO 

PRESUNTO RESPONSABLE: Metrolínea S.A. 

 
3.3. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Y DEL GASTO 

 

3.3.1 Gestión de Planes Programas y Proyectos 
 
El Plan Estratégico de la empresa METROLÍNEA S.A., consolida las líneas estratégicas que   
propenden por el cumplimiento de los objetivos estratégicos, iniciativas y estrategias 
corporativas, para un período comprendido entre el año 2020 y 2023, el cual se basa en la 
línea estratégica, Bucaramanga Ciudad Vital: La vida es Sagrada. 
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Muestra de Auditoría Planes Programas y Proyectos  

 
En cumplimiento del artículo 71 de la Resolución N.º 0164 de 2022, el control selectivo de 
cualquier tipo de muestra se llevará a cabo a través del Papel de Trabajo PT 04-PF 
Aplicativo muestreo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 inciso final para las 
muestras de cualquier tipo de población diferente a contratos se determina su 
representatividad, de acuerdo con el criterio técnico y profesional del Equipo de Auditoría y 
la materialidad o importancia relativa del asunto a evaluar.  
 

El Equipo Auditor seleccionó cuatro proyectos las cuales se relacionan a continuación: 

 

PROGRAMA PROYECTO 

Metrolínea Evoluciona 

Y Estrategia 

Multimodal 

Apoyo a la operación del sistema integrado de transporte 

masivo Metrolínea del municipio de Bucaramanga 

Implementación y  actualización  de  una herramienta digital app 

que facilite a los usuarios la planificación de los viajes en el SITM 

Metrolínea en el municipio de - Bucaramanga. 

Fortalecimiento del sistema de bicicletas público SBP CLOBI en el 

municipio de Bucaramanga. 

Subsidio a la tarifa del sistema integrado de transporte masivo 

Metrolínea - SITM a población focalizada en el municipio de 

Bucaramanga. 

 
El resultado de Metrolínea, con respecto al Plan de Acción reportado y validado por el área   

del Proceso Sistema de Gestión Integrado en cumplimiento al Plan Estratégico presentó un 

cumplimiento del 99% para la vigencia 2023.  

De lo anterior, el equipo auditor en trabajo de campo llevo a cabo la revisión de soportes  y 

evidencias de cumplimiento, y observó lo siguiente: 

HALLAZGO N° 09 ADMINISTRATIVA – CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS METAS DE 

LOS INDICADORES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA 2023 (Observación 

No. 09) 

Teniendo en cuenta la gestión de proyectos implementada por METROLINEA, el Equipo 

Auditor revisó los 4 indicadores que le competen a la entidad con el fin de verificar el 

avance de las metas propuestas para ser cumplidas en la vigencia 2023, donde se 

evidenció que el indicador relacionado a continuación presentó un cumplimiento parcial ya 

que la cobertura de beneficiarios proyectados no fue ejecutada en su totalidad:  

 Línea Estratégica:  BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA 

 Indicador: Número de estrategias integradas de complementariedad, multimodal 

enfocada en el fortalecimiento del sistema de bicicletas públicas, inclusión de buses (baja o 

cero emisiones) e infraestructura sostenible requerida formuladas e implementadas de 

acuerdo a las condiciones de operación del sistema. 

 Presupuesto Definitivo 2023:  $1.328.794.289  

 Presupuesto Ejecutado 2023:  $1.185.243.365  

 Beneficiarios Proyectados 2023:  148.404 

 Beneficiarios Cubiertos 2023:    47.507 
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Pese a que se ejecutaron el 89.19% del presupuesto asignado, solo se evidencia un 

cubrimiento en número de beneficiarios del 32.01%. Lo anterior se pudo presentar por falta 

de gestión, control y seguimiento a la ejecución de proyectos por parte de la alta Dirección y 

el Control Interno de Gestión, el cual debe hacer seguimiento permanente a las diferentes 

áreas responsables de adelantar los proyectos y así poder dar cumplimiento total a estos, y 

asimismo al Plan de Desarrollo para el Municipio de Bucaramanga, por lo anterior se 

configura una observación ADMINISTRATIVA. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Para el cumplimiento del indicador Número de estrategias integradas de 
complementariedad, multimodal enfocada en el fortalecimiento del sistema de bicicletas 
públicas, inclusión de buses (baja o cero emisiones) e infraestructura sostenible requerida 
formuladas e implementadas de acuerdo a las condiciones de la línea estratégica 
Bucaramanga ciudad vital, la Gerencia de Metrolinea S.A. asignó los recursos necesarios 
para la contratación y ejecución del Contrato de prestación de Servicios No. 040 de 2023 – 
M-IPR-002-2023, el cual tuvo por objeto “Contratar la prestación de servicios para la 
administración, coordinación logística, soporte tecnológico y promoción de una cultura de 
movilidad activa, funcional y sostenible, a través de la operación Sistema de bicicletas 
Públicas CLOBI BGA en el municipio de Bucaramanga”.   
 
Dentro del contrato en mención, se encuentra la obligación 6: Generar estrategias de 
comunicación a través de diferentes canales, que permitan fortalecer el uso del sistema de 
bicicletas públicas de Bucaramanga CLOBI Bga, con el fin de crear una cultura de 
movilidad activa/funcional/sostenible con enfoque de género y diferencial y consolidad una 
integración de la bicicleta con el transporte público de la ciudad.  
 
Dentro de las diferentes cuentas de cobro del contrato en mención, se pueden evidenciar 
los soportes de las actividades de promoción para incentivar a los usuarios a hacer uso del 
sistema de bicicleta pública, acción que se evidencia en cada cuenta de cobro con sus 
respectivos soportes. Estas cuentas pueden ser consultadas en la página del SECOP II, a 
continuación, se relaciona el link de publicación del contrato en mención.  
  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?curren
tLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
  

Así mismo, me permito relacionar como ejemplo la descripción de cumplimiento del informe 
de actividades No. 1, es de aclarar que los soportes en medio magnéticos que mencionan 
se encuentran en el expediente físico del contrato el cual está disponible para revisión. 
 

Imagen 1 : Formato único de presentación de informes de cumplimiento a obligaciones 
contractuales – Grado de cumplimiento de las obligaciones específicas. 
 

 
Fuente: Radicado Interno 897 de 2023 Factura M693 Ingenia S.A.S. 
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 Imagen 2: Anexo 2. Al acta parcial No. 1 – Informe por componentes e ítems y evidencias 
 

 

 
Fuente: Radicado Interno 897 de 2023 Factura M693 Ingenia S.A.S. 

 
En conclusión, desde la alta dirección se gestionaron los recursos y dieron los espacios    
para poder dar cumplimiento a la meta establecida dentro del indicador, es de aclarar que 
durante toda la vigencia del contrato se realizaron estas actividades de promoción a los 
usuarios, razón por la cual se desvirtúa la observación, ya que si se generaron acciones 
para lograr llegar a la cantidad de usuarios esperados. 

 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 

 

Revisada la respuesta entregada por METROLINEA, la misma no logra desvirtuar la 
observación a pesar de demostrar gestión por parte de la Gerencia de Metrolínea. Es 
importante aclarar que las metas para los indicadores están establecidas no solo para la 
ejecución y el cumplimiento del presupuesto asignado, sino también en el cumplimiento del 
número de beneficiarios que cada indicador pretenda alcanzar. 
 
Así las cosas, se tipifica un hallazgo ADMINISTRATIVO para que METROLINEA plasme 
las diferentes acciones administrativas dentro del plan de mejoramiento que suscriba a este 
ente de control fiscal.  
 

DICTAMEN DEL EJERCICIO AUDITOR 

 

ALCANCE DEL HALLAZGO:    ADMINISTRATIVO 
PRESUNTO RESPONSABLE:         Empresa Metrolinea S.A. 
 

 
3.3.2 Gestión Ambiental 
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Una vez revisado el formato F16 de la inversión Ambiental reportado por METROLINEA, la 

Entidad registró una asignación para la vigencia 2023 por valor de $ 523.127.029 los 

cuales fueron ejecutados en su totalidad. 

 
Muestra Gestión Ambiental 

 

Teniendo en cuenta que el universo de recursos a auditar por la Contraloría Municipal de 

Bucaramanga correspondiente a los contratos asociados directa o indirectamente al 

componente de Gestión Ambiental, el Equipo Auditor considera lo citado en el artículo 72 

de la Resolución 0164 de 2022, donde se establece que se debe tener en cuenta como 

mínimo el 60% del valor de la contratación realizada por el sujeto auditado durante la 

vigencia fiscal a revisar.  

Atendiendo las anteriores consideraciones la muestra arrojada fue la siguiente: 

Número 
Del 

Contrato 

 
Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Valor Total De 
Las Adiciones 

En Pesos 

 
Valor Total 

 

 
27 

PRESTACION DEL SERVICIO 
INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A 
TODO COSTO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
DEL AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA METROLINEA 

 

 
$232.000.000 

 

 
$0 

 

 
$232.000.000 

61 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS 
ESTACIONES PERTENECIENTES A LA 
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA 
METROLINEA. 

$143.514.916 $0 $143.514.916 

  $ 375.514.916 $0 $ 375.514.916 

 
Total, inversión ambiental ejecutada en el componente ambiental: $ 523.127.029 
 
60% del valor del presupuesto ejecutado: $ 313.876.217 
 
Muestra seleccionada: $ 375.514.916 que corresponde al 72% del presupuesto asignado 
en el componente ambiental. 
 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS  

En lo que corresponde a los Planes, Programas y Proyectos del componente ambiental, la 

Entidad certificó que para la vigencia 2023, se ejecutaron un total de 6 proyectos, los cuales 

se relacionan a continuación: 

 Ahorro y uso eficiente de agua. 

 Ahorro y uso eficiente de energía. 

 Educación ambiental. 

 Cero papel. 

 Orden y aseo. 

 Seguimiento a la operación. 

 

 De los 6 proyectos ejecutados el Equipo Auditor seleccionó la siguiente muestra: 

 

 Ahorro y uso eficiente de agua. 

 Ahorro y uso eficiente de energía. 

 Educación ambiental. 

 Cero papel. 

 Orden y aseo. 

En lo que se refiere a la gestión ambiental del SITM Metrolínea,durante la vigencia de 
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2023, se resaltan los siguientes puntos y actividades como los de mayor relevancia:  

Ejecución del Plan de Acción del SGA y sus programas de administración ambiental, de 
acuerdo con la matriz de requisitos legales, matriz de aspectos e impactos ambientales, e 
implementación del PGIRS. Se continúa entonces con el desarrollo del protocolo de 
emergencias del Plan y finalmente se reactiva el servicio de orden y aseo, enfatizando en 
los focos más importantes para volver a la normalidad. Se ha avanzado en la limpieza de 
zonas verdes de la infraestructura y con podas sobre sectores que pueden generar algún 
tipo de inseguridad por la densidad del follaje de los individuos, mejorando la iluminación y 
áreas de tránsito peatonal aledañas a la infraestructura del SITM.  

Dentro de las actividades se destaca la tala, aprovechamiento y compensación forestal, 
resultado de la siguiente manera; 

 

También podemos encontrar actividades para el aprovechamiento de residuos, resultado 
de la siguiente manera; 
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Los anteriores contratos y el Sistema de Gestión Ambiental en el cual se encuentran 
inmersos los programas en relación al componente Ambiental de la Entidad para la vigencia 
2023, fueron auditados respecto a la parte técnica ambiental y jurídica por el equipo 
profesional asignado a esta auditoría, de lo cual, no se observó irregularidad alguna que 
merezca reproche y/o observación alguna. 
 

3.3.3 Gestión Contractual 
 

Revisado el formato F20_1A de la rendición de la cuenta, se evidenció que , reportó un total 
de 99 contratos suscritos en la vigencia 2023, cuya fuente de financiación es recursos 
propios y su valor asciende a la suma de $6.597.247.878, discriminados de la siguiente 
manera: 
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CLASE Y TIPO DE 
CONTRATO 

CANTIDAD DE 
CONTRATOS 

VALOR INICIAL 
CONTRATACION 

TOTAL DE 
ADICIONES 

TOTAL DE LA 
CONTRATACION 

CONVOCATORIA PÚBLICA   1 $695.959.600 $347.979.798 $1.043.939.398 

 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 
1 

 

 
$695.959.600 

 

 
$347.979.798 

 

 
$1.043.939.398 

DIRECTA 98 $4.934.612.649 $618.695.830 $5.553.308.480 

 

CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS 

 

 
1 

 

 
$0 

 

 
$0 

 

 
$0 

DE APOYO A LA GESTIÓN Y 
ARTÍSTICOS 49 $458.324.716 $17767620 $476.092.336 

MANTENIMENTO Y/O 

REPARACIÓN 2 $199.638.284 $0 $199.638.284 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 24 $2.757.095.525 $597.828.210 $3.354.923.736 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 20 $1.458.736.175 $3.100.000 $1.461.836.175 

SUMINISTROS 2 $60.817.949 $0 $60.817.949 

(en blanco)    $0 

(en blanco)     $0 

Total general  99 $5.630.572.249 $966.675.628 $6.597.247.878 

                          Fuente: Rendición de cuentas CMB con información SIA CONTRALORIAS Formato F20_1ª 

El secretario general de Metrolínea, expidió certificación mediante la cual manifestó que a 

través de la Resolución No. 147 del 13 de agosto de 2019, se adoptó el Manual de 

Contratación aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad METROLÍNEA S.A., en la cual 

existen y se aplicaron 3 modalidades de contratación con sus respectivas cuantías a saber 

las cuales se enuncian a continuación: 

Valor salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023: $1.160.000 

INVITACIÓN ABIERTA O PUBLICA: Esta modalidad se aplica para los contratos cuyo 

valor supere los seiscientos (600) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

INVITACIÓN PRIVADA: La modalidad de selección de invitación privada se realizará en los 
siguientes eventos: 
Cuando la cuantía exceda de doscientos (200) y sea inferior a seiscientos (600) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes 

CONTRATACIÓN DIRECTA: Esta modalidad se aplica cuando en la contratación, 
cualquiera sea el objeto, la cuantía sea igual o inferior a doscientos (200) SMLMV. Vigentes.  

Muestra Auditoría Gestión Contractual 
 

Para la determinación de la muestra se tuvieron en cuenta los lineamientos emanados en la  

Resolución 0164 de 2022, la cual en su artículo 72 indica que “…una vez definido cuál  será 

el tamaño de la muestra se debe tener en cuenta como mínimo el 60% del valor de la 

contratación realizada por el sujeto y/o punto de control auditado…”, dicho lo anterior, se 

tuvieron en cuenta los contratos suscritos con recursos propios que corresponden a 99, por 

valor de $6.597.247.878, se aplicaron los criterios cuantitativos y cualitativos para la 

selección de la muestra la cual quedó documentada en los papeles de trabajo. 

Una vez aplicados todos los criterios señalados en la Resolución No. 0164 de 2022, la 

muestra seleccionada fue la siguiente: 

Número Del 

Contrato 
Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 

Contrato 

027-2023 

PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y 

LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

$232.000.000 
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032-2023 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

ABOGADO BRINDANDO APOYO ORIENTACION ANALISIS 

LEGALES VIGILANCIA Y ACOMPAÑAMEINTO JURIDICO DE 

LOS CONTRATOS PRECEDENTES EN EJECUCION Y 

POSTERIORES QUE CONTRATE O HAYA CONTRATADO 

EL ENTE GESTOR CON EL OPERARIO PARA EL 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

BICICLETAS PUBLICAS SBP CLOBI. 

$41.850.000 

033-2023 

PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL AREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA METROLINEA.  

$674.647.290 

034-2023 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

COORDINADOR. SUPERVISANDO ACONDICIONANDO Y 

COORDINANDO LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA DE TODO EL CONVENIO EN VIGENCIAS 

PASADAS Y FUTURAS SOLICITADA POR LOS ENTES DE 

CONTROL GESTIONAR INVENTARIOS VERIFICAR LA 

IDONEIDAD DEL MATERIAL SUMINISTRADO POR EL ENTE 

GESTOR AL OPERADOR ADEMAS DE LAS FUNCIONES 

QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL ENTE GESTOR EN 

OCASION A LA PREPARACION EJECUCION Y 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CON EL OPERARADOR 

PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

BICICLETAS PUBLICAS SBP 

$54.870.000 

035-2023 

PRESTAR LOS SERVICIOS QUE SIRVAN DE APOYO A LA 

GESTION EN LOS PROCESOS DE SUPERVISION 

VERIFICACION Y VIGILANCIA AL SISTEMA DE BICICLETAS 

PUBLICAS SBP CLOBI. DE MANERA PRECONTRACTUAL Y 

DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO CON EL 

OPERADOR DESIGNADO POR EL ENTE GESTOR 

EVALUANDO EL ESTADO DE LOS EQUIPOS ELEMENTOS 

Y ESTACIONES DE OPERACION SUPERVISANDO EN 

CAMPO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ENTRE EL 

OPERADOR Y EL ENTE GESTOR 

$20.460.000 

040-2023 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN LOGÍSTICA SOPORTE 

TECNOLÓGICO Y PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE 

MOVILIDAD ACTIVA FUNCIONAL Y SOSTENIBLE A 

TRAVÉS DE LA OPERACIÓN SISTEMA DE BICICLETAS 

PÚBLICAS CLOBI BGA EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMAGA. 

$695.959.600 

041-2023 

MANTENIMIENTO INTEGRAL (RUTINARIO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO) SOBRE LAS 128 PUERTAS AUTOMATICAS 

DE VIDRIO INSTALADAS EN LAS ESTACIONES DEL STTM 

DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - 

METROLINEA PARA EL AÑO 2023.  

$195.313.280 

046-2023 

PRESTAR LOS SERVICIOS QUE SIRVAN DE APOYO A LA 

GESTION EN LOS PROCESOS DE SUPERVISION 

VERIFICACION Y VIGILANCIA AL SISTEMA DE BICICLETAS 

PUBLICAS SBP CLOBI. DURANTE EL DESARROLLO DEL 

CONTRATO CON EL OPERADOR DESIGNADO POR EL 

ENTE GESTOR EVALUANDO EL ESTADO DE LOS 

EQUIPOS ELEMENTOS Y ESTACIONES DE OPERACION 

SUPERVISANDO EN CAMPO EL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO ENTRE EL OPERADOR Y EL ENTE GESTOR.  

$16.866.667 
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049-2023 

CONTRATAR LA COMPRA DE LAS POLIZAS QUE 

INTEGRAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE 

METROLINEA S.A. VIGENCIA 2023.  

$849.841.475 

061-2023 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES 

PERTENECIENTES A LA INFRAESTRUCTURA DEL 

SISTEMA METROLINEA. 

$143.514.916 

072-2023 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN 

DE BRINDAR ASESORAMIENTO JURÍDICO A METROLÍNEA 

S.A. EN SU PROCESO DE DISOLUCIÓN (SUPRESIÓN) Y 

LIQUIDACIÓN ASÍ COMO ALGUNAS GESTIONES 

CONCOMITANTES Y CONSECUENTES PARA ASEGURAR 

LA ULTERIOR GESTIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE.  

$185.000.000 

083-2023 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO 

ADECUACION Y DE MANTENIMIENTOS A LA 

INFRAESTRUCTURA AUXILIAR DE DATACENTERS E 

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE MASIVO.  

$42.192.499 

085-2023 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA ELABORAR LA 

SENALIZACIÓN VIAL DEL PORTAL DE GIRON 

PERTENECIENTE AL SITM - METROLINEA SA 

NECESARIOS PARA LA ENTRADA EN OPERACION DEL 

PORTAL DE GIRON COMO PARTE DEL PROGRAMA DE 

EXPANSION DEL SITM AL MUNICIPIO DE GIRON.  

$57.292.641 

090-2023 

PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL AREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA METROLINEA.  

$231.627.853 

095-2023 

ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO 

TÉCNICO QUE PERMITA A METROLÍNEA COMO ENTIDAD 

GESTORA AVANZAR EN EL PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO 

CENTRALIZADO BAJO LA PLATAFORMA 

RCC_SITME_METROLINEA DEL ÁREA METROPOLITANA 

DE BUCARAMANGA Y LOGRAR LA INTEGRACIÓN 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE 

RECAUDO (VALIDADORES Y TORNIQUETES WOLPAC) Y 

VALIDADORES DE ESTACIÓN.  

$1.010.000.000 

016-2021 

MANTENIMIENTO INTEGRAL (RUTINARIO, PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO) SOBRE LAS 160 PUERTAS AUTOMÁTICAS 

DE VIDRIO INSTALADAS EN LAS ESTACIONES DEL S.I.T.M 

DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - 

METROLÍNEA PARA EL AÑO 2021.  

$342.256.500 

101-2022 

OBRAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS 

INSTALACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE MASIVO DE METROLINEA S.A. PARA LA 

VIGENCIA 2022.  

$264.748.396 

106-2022 

PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y 

LIMPIEZA ATODO COSTO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – 

METROLINEA.  

$563.458.236 
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134-2022 

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA 

TOTALIDAD DE LAS BICICLETAS MECÁNICAS Y 

ELÉCTRICAS, ADEMÁS DE LAS PATINETAS ELECTRICAS 

ENTRE LAS 16 ESTACIONES (BALANCEO), QUE 

GARANTICE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 

BICICLETAS PÚBLICAS (SBP). 

$189.702.165 

 

Total de contratos seleccionados en la muestra: 19  

60% del valor total del presupuesto (recursos propios):  $3.958.348.726 

Muestra seleccionada: $6.409.581.316 que corresponde al 97% del total del presupuesto a 

vigilar que representa una cobertura significativa en la vigilancia del presupuesto público de 

competencia de la Contraloría de Bucaramanga. 

Es importante mencionar que revisada la contratación reportada y la cual fue certificada en 
oficio de fecha 23 de febrero del presente año, por parte de METROLINEA S.A., en la 
plataforma SIA OBSERVA se evidencia que para la vigencia 2023 se reportaron 94 
contratos por valor total de $ 5.138.058.208,34, comparado lo anterior con lo reportado por 
parte de METROLINEA S.A en la plataforma SIA CONTRALORIAS, donde se evidencia 
que para la vigencia 2023 se reportaron 99 contratos por valor total de $6.597.247.878.  

 
Una vez revisados los soportes en el trabajo de campo, el Equipo Auditor encontró las 

siguientes debilidades: 

HALLAZGO No. 10 ADMINISTRATIVA, CON PRESUNTA INCIDENCIA  DISCIPLINARIA 

Y FISCAL –TRANSGRESION  AL PRINCIPIO  PLANEACIÓN  Y ECONOMIA CONTRATO 

No. 072-2023 (OBSERVACIÓN No. 10) 

En desarrollo del objetivo contractual de la Auditoria Financiera y de gestión No. 003-2024,  

una vez analizado y recaudadas todas las evidencias, pruebas y soportes del Contrato No. 

072 del 2023, cuyo objeto contractual corresponde “PRESTAR LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES CON EL FIN DE BRINDAR ASESORAMIENTO JURIDICO A 

METROLINEA S.A. EN SU PROCESO DE DISOLUCION SUPRESION Y LIQUIDACION, 

ASI COMO ALGUNAS GESTIONES CONCOMITANTES Y CONSECUENTES PARA 

ASEGURAR LA ULTERIOR GESTION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE” por un valor de 

$185.000.000, plazo inicial de (4) meses, se pudo comprobar en la trazabilidad según acta 

de inicio de fecha 07 de septiembre de 2023 y finalizaba el 30 de diciembre de 2023, sin 

embargo, el día 27 de diciembre de 2023 se suscribió acta de terminación anticipada del 

contrato por mutuo acuerdo, auditado los estudios previos de fecha 30/08/2023 suscritos por 

secretario general de la empresa, se establecieron 05 pagos intrínsecos así;  A) La suma de 

$35.000.000 a la presentación y aprobación por parte del supervisor del plan de trabajo, B) 

La suma de $35.000.000 al finalizar la denominada “primera fase”. C) La suma de 

$35.000.000 a la preparación del proyecto de decreto Municipal por medio del cual el 

Alcalde de Bucaramanga ejecute la supresión (disolución) decretada y la liquidación 

ordenada por el Concejo Municipal y apruebe el reglamento de la Liquidación “Segunda 

fase”. D) La suma de $35.000.000 al finalizar la denominada “Segunda Fase”. E) La suma 

de $45.000.000 al finalizar la tercera fase, ello es, al finalizar el objeto del contrato, en la 

minuta del contrato suscrita el 01 de septiembre del 2023 se sustrajo la misma forma de 

pagos fijada, se evidencia la realización de un egreso (primer pago) como se estableció 

contractualmente por un valor de $35.000.0000 con la sola presentación de un plan de 

trabajo, prueba del hecho soporta los documentos para pago de la primera cuenta, informe 

de actividades ( 6 folios), acta parcial de pago (2 folios), factura No. 1 (01 folio), con todo lo 

anterior se evidencia claramente una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e 

inoportuna, estos hechos no son concordantes a los principios de planeación y economía, 

en el mismo sentido, el Consejo de Estado, con ponencia de la doctora Olga Mélida Valle 

De La Hoz en sentencia de fecha 31 de enero de 2012 estableció el obligatorio 
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cumplimiento de los principios de economía, responsabilidad, planeación, entre otros, para 

la modalidad de contratación directa, así: “El principio de economía pretende que la 

actividad contractual" no sea el resultado de la improvisación y el desorden, sino que 

obedezca a una verdadera planeación para satisfacer necesidades de la comunidad", toda 

vez que por mandato legal la Entidad está obligada a valorar la conveniencia de celebrar el 

contrato y respetar las reglas del principio de Planeación, en cumplimiento de los fines 

esenciales del estado, la Constitución Política articulo 209 bajo los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, la entidad auditada 

Metrolínea S.A., es una sociedad anónima que se encuentra en competencia con el sector 

privado y por tanto no tiene obligación de aplicar el Estatuto de Contratación de la 

Administración Pública, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 dispone que las "entidades 

estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su 

actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política, la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la Nación en 

Circular conjunta N° 034 de 2011, esgrimió que  “se debe tener presente que a la 

contratación de las empresas industriales y comerciales del Estado no sólo le son aplicables 

los principios de la función pública, porque la Constitución Política incluye otros principios 

fundantes del ordenamiento legal y orientadores del comportamiento, tanto de las 

autoridades públicas, como de los particulares. Estos principios son igualmente derroteros 

de la función administrativa, porque privilegian el respeto y la garantía de los derechos 

humanos y la vida armónica en comunidad”. Aunado a lo anterior, el deber de planeación, 

en tanto a la manifestación del principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo 

proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos 

para determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o 

no del objeto por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y 

su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de 

apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, además, de 

los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades 

contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable; las 

características que deba reunir el bien o servicio; así como los costos y recursos que su 

celebración y ejecución demanden ,la resolución No. 147 del 13 de agosto del 2019 Manual 

de contratación replica lo anteriormente expuesto en razón a los principios establecidos. el 

día 01 de marzo del 2024 se realizó entrevista al señor FABRICIO LOPEZ BARON, 

responsable de suscribir el proceso contractual desde su inicio precontractual, supervisión, 

hasta la ejecución y liquidación, en donde se puso de presente las inquietudes generadas al 

equipo auditor respecto del contrato 072-2023, las respuestas otorgadas en la entrevista no 

vislumbró  y/o justificó el planteamiento jurídico expuesto en razón al pago de la suma de 

Treinta y Cinco Millones de pesos ($35.000.000), con la sola presentación de un plan de 

trabajo y que a su vez resulto con la terminación anticipada del contrato, esto, aunado a lo 

dispuesto en los artículos 1603 y 1498 del Código Civil, en lo concerniente al desarrollo del 

principio de buena fe y conmutatividad de los contratos, principios estos, los cuales son 

aplicables al régimen de derecho privado al cual se encuentran sujetos los negocios 

jurídicos celebrados por parte de METROLINEA SA, habida cuenta que no se avizora 

conmutatividad o sinalagma alguna en el reconocimiento económico u erogación 

efectivamente efectuada como contraprestación por la presentación de un “plan de trabajo”, 

el cual de manera alguna permite ver la obtención de un beneficio a la actividad prestacional 

de la compañía, los cuales, en el marco del objeto contratado, permitan la obtención de 

algún desarrollo material o producto cuya finalidad se oriente a determinar aspectos de 

orden legal propios de un proceso de disolución y liquidación de una unidad empresarial de 

esta naturaleza. Esto es, se encuentra desproporcionado, inane e ineficaz la realización de 

una contraprestación económica equivalente al 18% del valor total del contrato, con relación 

a una actividad cuyo contenido no desarrolla el objeto contractual en su más mínimo 

alcance, el cual se constituye como una gestión ineficaz y antieconómica para la entidad.  
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Con fundamento en lo anterior, la simple manifestación de voluntad plasmada en el contrato 

referido, relativo al reconocimiento económico efectuado, y de conformidad con la exegesis 

del negocio jurídico, si bien en principio se tornaría como de obligatorio cumplimiento, con 

fundamento en el principio pacta sunt servanda, o vinculatoriedad del contrato para las 

partes (artículo 1602 del código civil), la misma se torna como una gestión económica 

ineficaz y antieconómica, dado que la misma se torna desproporcionada respecto de la 

finalidad del objeto del contrato, habiéndose realizado un reconocimiento económico por 

una actividad no representativa, equivalente o sinalagmática respecto de los fines definidos 

con el negocio jurídico celebrado, el cual tenía como finalidad la realización del 

asesoramiento legal integral frente a los procedimientos requeridos para el proceso de 

disolución y liquidación de la compañía. 

La anterior situación presuntamente transgrede los principios de la función administrativa y 

de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, el 

artículo 3° de la Ley 610 de 2000, establece “se entiende por gestión fiscal el conjunto de 

actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las 

personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, 

tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 

custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de 

los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 

cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, 

economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 

valoración de los costos ambientales”. 

De lo anterior, la administración de recursos públicos en las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado en competencia y en general en los regímenes exceptuados del 

Estatuto de Contratación involucra el deber de los  servidores públicos y los particulares 

cuando participen en la gestión fiscal, de aplicar tales principios orientadores en su gestión, 

sopena de incurrir en responsabilidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-840 de 2001 

“la esfera de la gestión fiscal constituye el elemento vinculante y determinante de las 

responsabilidades inherentes al manejo de fondos y bienes del Estado por parte de los 

servidores públicos y de los particulares. Siendo por tanto indiferente la condición pública o 

privada del respectivo responsable, cuando de establecer responsabilidades fiscales se 

trata” 

Finalmente traduce la presunta trasgresión a los principios de planeación y de economía 

previstos en la Ley 1150 de 2007, la construcción de los pagos establecidos en los estudios 

previos que continuaron con la realización de un pago sucediendo con la terminación 

anticipada del contrato, no satisfacen los fines esenciales del estado y favorecimiento a la 

empresa, por el contrario generan un presunto detrimento patrimonial de conformidad con lo 

estipulado en la Ley 610 del 2.000 “Artículo 6º. Daño patrimonial  Para efectos de esta ley 

se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en 

el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o 

recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 

fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se 

aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 

particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 

sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción 

u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, 

que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 

patrimonio público”, conductas sancionadas disciplinariamente por  la Ley 1952 de 2019  

artículos 23,26 configurándose una OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA 

INCIDENCIA FISCAL, DISCIPLINARIA  EN LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MILLONES 

DE PESOS ($35.000.000). 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
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“Como primera medida debemos manifestar que, el Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales No 072 de 2023, se pacto por fases la primera de ellas consistente en 

“PRIMERA FASE: La primera fase consiste en el asesoramiento jurídico durante la etapa 

preparatoria y hasta la expedición del correspondiente Acuerdo del Concejo de Bucaramanga 

que decrete la supresión (disolución) y ordene la liquidación de METROLÍNEA S.A. Esta 

primera fase contempla el asesoramiento jurídico en la elaboración y acompañamiento 

jurídico en la tramitación del Proyecto de Acuerdo Municipal ante el Concejo Municipal por 

medio del cual se decrete la supresión (disolución), se ordene la liquidación y se faculte al 

Alcalde Bucaramanga para liquidar METROLÍNEA S.A. y expedir el reglamento de la 

liquidación, con miras a la aprobación del referido Acuerdo Municipal que permita iniciar la 

Segunda Fase. Esta actividad comprende la inclusión dentro del referido Proyecto de 

Acuerdo Municipal, la creación del ente que garantice la gestión del sistema de transporte en 

Bucaramanga, así como la elaboración de los proyectos de Acuerdos Municipales que 

permitan a los alcaldes del área metropolitana constituirse en accionistas del nuevo ente 

gestor”;  y para lo cual en su forma de pago efectivamente dispuso que “METROLÍNEA S.A., 

pagara al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: A) La suma de 

$35.000.000 a la presentación y aprobación por parte del supervisor del plan de trabajo.”, 

modalidad de pago perfectamente válida ya que no trasgrede los principios de la 

contratación, tal cual se ha establecido en el concepto    “C 796 de 23 de noviembre de 2022, 

Colombia Compra Eficiente recordó que conforme al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 

1993, es posible pactar el pago de anticipo en contratos de prestación de servicios, siempre 

que este no supere el 50% del valor del contrato. Lo anterior en tanto, el precepto normativo, 

no restringe el tipo de contratos a los que puede aplicarse esta facultad.” (Subrayas fuera de 

texto), por lo que al no prohibirse pactar pago anticipado o anticipo en este tipo de contratos 

tampoco se esta prohibiendo la forma de pactar el pago en el contrato, máxime cuando para 

el desembolso se exige que presente un plan de trabajo a fin de que el supervisor cuente con 

una guía para la supervisión en la ejecución del contrato,  ya que en este caso se esta 

pagando por ejecion el contrato pago que ni siquiera es un anticipo o pago anticipado. 

En segundo lugar es de recordar que el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 

No 072 de 2023, se encontraba amparado por la póliza de cumplimiento No 21-44-

101423872, a fin de cubrir el incumplimiento que se llegase a producir durante la ejecución 

del mismo, requerimiento que dio más seguridad a la entidad para haber pactado esta forma 

de pago. 

Como tercera medida debemos mencionar que el Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales No 072 de 2023, fue terminado de mutuo acuerdo y de manera anticipada al 

no cumplirse lo pactado más allá de lo contemplado para la primera fase, y en atención a lo 

establecido en la Cláusula Segunda del Contrato en su Parágrafo Primero que dispuso que: 

“PARÁGRAFO PRIMERO: El contrato también podrá terminarse antes del tiempo pactado, 

si, por circunstancias ajenas a la entidad o por circunstancias dependientes de un tercero, no 

se puede llevar a cabo la totalidad de las fases contratadas, en tal caso el pago de los 

servicios se hará y liquidara hasta el hito cumplido, lo anterior   contado a partir de la 

suscripción del acta de inicio, una vez cumplidos los requisitos de legalización del contrato” 

por lo que la entidad realizo un pago de la primera fase tal y como se había pactado y como 

quedo consignado en el plan de trabajo, por lo que no hay lugar a un presunto daño 

patrimonial ya que efectivamente el servicio se presto y la entidad tenía la obligación de 

pagar por este servicio. 

Por lo anterior, se solicita amablemente que el presente hallazgo sea levantado del informe 

preliminar, ya que en ningún momento se incurrió en detrimento patrimonial, pues como ya 

se mencionó el pago que se realizó por parte de la entidad fue por la efectiva y real 

prestación de un servicio 
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RESPUESTA RESPONSABLE EN LA EPOCA DE LOS HECHOS FABRICIO LOPEZ 

BARON:   

Se informa que el Contrato No. 072 del 2023, cuyo objeto contractual corresponde 

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE BRINDAR 

ASESORAMIENTO JURIDICO A METROLINEA S.A. EN SU PROCESO DE DISOLUCION 

SUPRESION Y LIQUIDACION, ASI COMO ALGUNAS GESTIONES CONCOMITANTES Y 

CONSECUENTES PARA ASEGURAR LA ULTERIOR GESTION DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE” por un valor de $185.000.000. 

Que de acuerdo con el auditor el cual asevera que “plazo inicial de (4) meses, se pudo 

comprobar en la trazabilidad según acta de inicio de fecha 07 de septiembre de 2023 y 

finalizaba el 30 de diciembre de 2023, sin embargo, el día 27 de diciembre de 2023 se 

suscribió acta de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo, auditado los 

estudios previos de fecha 30/08/2023 suscritos por secretario general de la empresa, se 

establecieron 05 pagos intrínsecos así; A) La suma de $35.000.000 a la presentación y 

aprobación por parte del supervisor del plan de trabajo, B) La suma de $35.000.000 al 

finalizar la denominada “primera fase”. C) La suma de $35.000.000 a la preparación del 

proyecto de decreto Municipal por medio del cual el Alcalde de Bucaramanga ejecute la 

supresión (disolución) decretada y la liquidación ordenada por el Concejo Municipal y 

apruebe el reglamento de la Liquidación “Segunda fase”. D) La suma de $35.000.000 al 

finalizar la denominada “Segunda Fase”. E) La suma de $45.000.000 al finalizar la tercera 

fase, ello es, al finalizar el objeto del contrato, en la minuta del contrato suscrita el 01 de 

septiembre del 2023 se sustrajo la misma forma de pagos fijada, se evidencia la realización 

de un egreso (primer pago) como se estableció contractualmente por un valor de 

$35.000.0000 con la sola presentación de un plan de trabajo, prueba del hecho soporta los 

documentos para pago de la primera cuenta, informe de actividades (6 folios), acta parcial 

de pago (2 folios), factura No. 1 (01 folio), con todo lo anterior se evidencia claramente una 

gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, estos hechos no son concordantes 

a los principios de planeación y economía (…)”  

Es preciso decir que el auditor obvio el respectivo alcance del objeto contractual en donde 

se da una ALCANCE a dicho objeto y el cual textualmente dice:  

“ALCANCE: para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá 

realizar lo siguiente: PRIMERA FASE: La primera fase consiste en el asesoramiento 

jurídico durante la etapa preparatoria y hasta la expedición del correspondiente 

Acuerdo del Concejo de Bucaramanga que decrete la supresión (disolución) y ordene 

la liquidación de METROÚNEA S.A. Esta primera fase contempla el asesoramiento 

jurídico en la elaboración y acompañamiento jurídico en la tramitación del Proyecto 

de Acuerdo Municipal ante el Concejo Municipal por medio del cual se decrete la 

supresión (disolución), se ordene la liquidación y se faculte al alcalde Bucaramanga 

para liquidar M ETROLÍNEA S.A. y expedir el reglamento de la liquidación, con miras a 

la aprobación del referido Acuerdo Municipal que permita iniciar la Segunda Fase. 

Esta actividad comprende la inclusión dentro del referido Proyecto de Acuerdo 

Municipal, la creación del ente que garantice la gestión del sistema de transporte en 

Bucaramanga, así como la elaboración de los proyectos de Acuerdos Municipales 

que permitan a los alcaldes del área metropolitana constituirse en accionistas del 

nuevo ente gestor. SEGUNDA FASE: La segunda fase consiste en el asesoramiento 

jurídico durante la etapa posterior a la expedición del Acuerdo Municipal y hasta que se 

inicie el proceso de liquidación. Esta segunda fase contempla el asesoramiento jurídico en: 

2.1. La preparación del Proyecto de Decreto Municipal por medio del cual el alcalde de 

Bucaramanga ejecute la supresión (disolución) decretada y la liquidación ordenada por el 

Concejo Municipal y apruebe el Reglamento de la liquidación. 2.2. La preparación de los 

actos administrativos de nombramiento del liquidador, revisor fiscal y junta liquidadora. 

TERCERA FASE: La tercera fase consiste en el asesoramiento al liquidador para la 
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presentación del proyecto de liquidación y durante la etapa misma de liquidación (…)” 

subrayado y resaltado fuera de texto)  

Es de entender de la lectura realizada en el objeto contractual que no se tuvo en cuenta en 

la auditoria, para la ejecución de dicho contrato se debería realizar por fases; de las cuales 

se constituyen por tres respectivamente. A su vez las denominadas fases del contrato 

debían cumplir cierta particularidad o condición para ser ejecutada y conforme lo determina 

el artículo 1530 del Código Civil, la obligación condicional es la que depende de una 

condición -"pendente conditione"-, de un acontecimiento futuro e incierto, que puede 

suceder o no. 

Así las cosas, se evidencia que no se detalló este punto en el análisis realizado por el 

auditor, conforme que no se trasgredió el principio de planeación y economía toda vez que 

se tuvieron en cuenta los principios de la contratación pública como es el de planeación con 

la necesidad por la cual se justifica contratar que se hace efectivo desde la elaboración de 

los estudios previos.  

Es por tanto que mediante sentencia 21489 de 2012 del Consejo de Estado se refiere a 

dicho principio concomitante con el de economía en los siguientes términos:  

 

“El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por 

finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, 

financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así 

poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no necesario 

celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de 

adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser 

necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de 

prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas 

resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto 

de licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden. 

(Consejo de Estado, S 21489, 2012)” 

Del anterior pronunciamiento podemos ver que se desarrollaron para el caso particular 

todos los actos preparativos siendo un contrato directo (Estudios previos, oferta por parte 

del contratista, viabilidad económica entre otros)  para la realización de dicho contrato y que 

no es para nadie desconocido que dicha necesidad contractual se realiza por decisión de la 

Asamblea General de accionistas de METROLÍNEA S.A  del 23 de agosto de 2023 en la 

reunión extraordinaria., este máximo órgano societario adoptó -por unanimidad de sus 

accionistas- la decisión de disolver y proceder a la liquidación de METROLÍNEA S.A., 

aprobando y adoptando, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 y 92 de los 

Estatutos de METROLÍNEA S.A. en concordancia con el artículo 218 del Código de 

Comercio y el artículo 4 de la Ley 2069 de 2020, la siguiente decisión ante la existencia de 

causales de disolución aplicables, así:  

“Dado que en esta Asamblea se han expuesto y sustentado los argumentos que permiten 

invocar las causales previstas en los estatutos y la ley adecuándose los mismas a la norma 

contenida en el artículo 4 de la ley 2069 de 2020, la asamblea de accionistas recomienda al 

alcalde acoger el concepto de la Superintendencia de Transporte contenido en el oficio con 

radicado número 20233000215701 del 24 de marzo de 2023, así como el dictamen del 

promotor de la Ley 550 de 1999 artículo 27, armonizado con la el artículo 287 de la 

Constitución política, y la información suministrada por la revisaría fiscal, en el sentido de 

presentar el respectivo proyecto de Acuerdo ante el Concejo Municipal de Bucaramanga 

para la supresión (disolución) y posterior liquidación de la sociedad.”.   

Es así como se puede aseverar que esta decisión y este contrato no fue producto del azar o 

el capricho e incluso de la ineficacia por parte de la administración de realizar esta 

contratación, que el producto final  de la ejecución de la primera fase de la que nos habla el 

mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co


   

 

 

Página 110 de 

175 

 

Revisión 1 

  

 

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 

www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co 

Bucaramanga, Santander / COLOMBIA 

 

 

 

OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y 

AMBIENTAL 
VFA-MOD-AF-011 

 

MODELO 10-AF INFORME DE 

AUDITORIA FINANCIERA 

contrato 072 de 2023 se vio reflejado en el proyecto  de acuerdo 049 del 16 de noviembre 

de 2023 radicado  por el alcalde de Bucaramanga del momento ante el concejo municipal 

del escrito de ordenanza para la liquidación de la empresa Metrolínea S.A.  

En cuanto a la trasgresión de economía el cual se indilga podemos indicar que los trámites 

se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos, y para dar respuesta a ello, es 

necesario que la entidad definiera los requisitos mínimos para que un proveedor pueda 

hacer parte de la competencia y los mismos sean fijados desde la etapa de planeación en 

los estudios previos, es por esta razón y de acuerdo con el contrato en la cláusula segunda 

PLAZO. Se definió de la siguiente manera: 

“(…) CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO: El término de ejecución del presente contrato es de 

CUATRO (4) MESES Y/O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA LA 

FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS JUNTO CON SU ALCANCE Y 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: PARÁGRAFO PRIMERO: El contrato también podrá 

terminarse antes del tiempo pactado, si, por circunstancias ajenas a la entidad o por 

circunstancias dependientes de un tercero, no se puede llevar a cabo la totalidad de las 

fases contratadas, en tal caso el pago de los servicios se hará y liquidara hasta el hito 

cumplido, lo anterior contado a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez cumplidos 

los requisitos de legalización del contrato.” (Subrayado y resaltado fuera de texto)  

Se demuestra que dicho contrato no se realizó por 4 meses como lo revela el informe, sino 

también existe un parágrafo donde recalca que dicho contrato se está ejecutando por fases 

que en total son tres.  

Al ser un contrato por las denominadas fases lo que se pago fue producto del desempeño o 

realización de la primera fase y dentro de esa fase numero 1 encontramos el plan de trabajo 

que se solicita y a su vez la redacción del documento el cual constaba de la exposición de 

motivos y el proyecto de acuerdo que se presentó efectivamente ante el concejo municipal. 

Es por esta razón que el contrato se queda sin objeto material para finalizar la fase 1 y por 

subsiguiente no se puede ejecutar la fase 2 y por sustracción de materia se paga por la fase 

numero 1 (donde incluye plan de trabajo, preparación y presentación del documento o 

acuerdo ante el concejo municipal de Bucaramanga) y se da por terminado el contrato de 

mutuo acuerdo.  

Es de precisar que no se pagó por hacer un plan de trabajo sino por ejecutar la fase 1 del 

objeto contractual; una cosa es qué se pagó (concepto de pago) y otra muy diferente 

cuando se pagó. Tan es así que se puede corroborar lo aquí escrito mediante el acta de 

reunión del 27 de diciembre de 2023 que reposa en el expediente contractual en la cual se 

concerta de manera anticipada la terminación del contrato 072 de 2023 y por mutuo acuerdo 

de las partes estableciendo que la firma ROBLEDO ABOGADOS SAS solo pudo ejecutar 

la primera fase que venía condicionada a la aprobación por parte del Concejo 

Municipal de Bucaramanga de la expedición del acuerdo que decrete la supresión 

(disolución) y ordene la liquidación de METROLÍNEA S.A. Esta primera fase 

contempla el asesoramiento jurídico en la elaboración y acompañamiento jurídico en 

la tramitación del Proyecto de Acuerdo Municipal ante el Concejo Municipal por 

medio del cual se decrete la supresión (disolución), se ordene la liquidación y se 

faculte al Alcalde Bucaramanga para liquidar METROLÍNEA S.A. y expedir el 

reglamento de la liquidación, con miras a la aprobación del referido Acuerdo 

Municipal que permita iniciar la segunda fase. Y una vez levantada la mencionada acta 

se procede a la presentación de la factura y posterior pago equivalente a TREINTA Y 

CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (35.000.000) por concepto de ejecución de la primera 

fase del contrato 072 de 2023 y se elabora acta de liquidación para liberar el presupuesto 

asignado.  

Podemos concluir que en ningún momento se trasgredió el principio de planeación y de 

economía y menos aún se produjo un daño fiscal a la entidad, ni tampoco hubo una 

irresponsabilidad disciplinaria y administrativa por parte del supervisor del contrato. ya que 
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se actúa conforme con lo estipulado por el contrato que es ley para las partes y teniendo en 

cuenta siempre los principios constitucionales y legales aplicables a la contratación pública 

se actuó de manera responsable y ecuánime.  

Se adjunta en dos archivos los siguientes documentos:  

 

1. Contrato 072 de 2023  

2. Designación de supervisor  

3. Registro presupuestal  

4. Pólizas y aprobación de pólizas de cumplimiento del contrato 

5. Acta de terminación del contrato 072 de 2023  

6. Proyecto de acuerdo 049 de 2023.” 

 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 

Evaluada la réplica presentada por la entidad y la del presunto responsable,  no se logra 

probar y/o justificar el pago realizado al contratista establecido en los estudios previos de 

fecha 30/08/2023, suscritos por secretario general, el equipo auditor al término de la réplica 

observa que no se logró desvirtuar la acciones adelantadas en la etapa precontractual que 

conllevo con el pago de una suma de dinero, sin realizar ningún insumo intelectual o 

producto tangible que guardara proporcionalidad con la suma cancelada, esto, tanto en 

desarrollo del principio del sinalagma del contrato, equivalencia de prestaciones como de 

economía, con esto presuntamente se trasgredió el principio de planeación y de economía. 

Se reitera lo observado en el sentido que confunde la entidad la forma de pago determinada 

en el contrato, la cual habiendo sido dispuesta de manera incongruente con los productos o 

alcances definidos, carece de proporción contraprestacional, dado que se ratifica con la 

respuesta a la misma, el hecho que el único producto objeto del contrato que fue 

remunerado, correspondió exclusivamente al documento señalado como plan de trabajo, el 

cual no desarrolla o coadyuva en el agotamiento positivo del objeto del contrato ni reporta 

beneficio a la entidad en el contexto de la necesidad definida.  

Por lo anteriormente expuesto, no se desvirtúa lo objetado y se configura un hallazgo 

ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL, DISCIPLINARIA por el valor 

de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000)., razón por la cual, Metrolínea 

S.A. deberá incluir en el Plan de Mejoramiento suscrito por el Representante Legal, las 

acciones correctivas pertinentes que subsanen la irregularidad evidenciada. 

DICTAMEN EQUIPO AUDITOR: 

 

ALCANCE DEL HALLAZGO: ADMINISTRATIVO 

PRESUNTO RESPONSABLE: Metrolinea S.A. 

 

ALCANCE DEL HALLAZGO: DISCIPLINARIO 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

FABRICIO LOPEZ BARON 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Ley 1952 de 2019 artículos 23,26 Y  38 

 

ALCANCE DEL HALLAZGO: FISCAL 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

FABRICIO LOPEZ BARON 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Artículos 209 y 267 de la Constitución Política 

Ley 610 de 2000 artículo 3 y 6. 
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VALOR TOTAL DEL POSIBLE 

DAÑO: 

Treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000). 

 

HALLAZGO Nº 11 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 

FISCAL – INEXISTENCIA DE EJECUCION CONTRACTUAL- FALTA DE SEGUIMIENTO 

DESDE LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

CONTRATOS N° 033-2023 Y 090-2023 (OBSERVACIÓN Nº 11). 

 
En uso de las facultades atribuidas a la Contraloría de Bucaramanga que tiene a su cargo la 

vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. Dicho control se 

ejercerá en forma posterior y selectivo, y las demás que se determinen por la Constitución y 

la ley. Entendiéndose como Control Posterior la Fiscalización de los procesos, 

transacciones, actuaciones y todo tipo de actos, hechos y operaciones administrativos 

realizados por los sujetos de control, y de los resultados obtenidos por los mismos, teniendo 

como sustento el memorando de asignación por parte del jefe de la oficina de Vigilancia 

Fiscal y Ambiental notificado el día 12 de febrero del presente año, se pretende auditar los 

contratos No. 033-2023 Y 090-2023, cuyo objetos contractual corresponde “PRESTACION 

DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA INFRAESTRUCTURA 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL AREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA METROLINEA”, contratista COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE 

SANTANDER “COOPVIGSAN CTA” el primero ejecutado en un plazo inicial el día 22 de 

marzo de 2023 hasta el 05 de noviembre del 2023 (07 meses 10 días), por un valor de  (MIL 

ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 

PESOS) $1.011.970.935, el segundo plazo inicial el día 10 de noviembre del 2023 y finalizo 

18 de enero del 2024 (02 meses 10 días), por un valor (TRESCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA 

Y OCHO PESOS)  $349.441.778, en cada contrato se realizo otrosí para adicionar plazo y 

valor, se procedió a recopilar y revisar el material probatorio solicitado respecto a expresar 

la gestión precontractual y contractual realizada a los contratos, respecto la evaluación del 

cumplimiento de la normatividad, función administrativa y vigilancia del control fiscal, las 

actuaciones realizadas desde la justificación a la necesidad (estudio previo) hasta la 

ejecución del contrato y el seguimiento de la supervisión, los pagos realizados en los dos 

expedientes contractuales se encuentran soportados con los informes de actividades, acta 

parcial de pago, facturas y el egreso realizado por la empresa, el régimen de contratación 

de la empresa deberá dar cumplimiento de los fines esenciales del estado, la Constitución 

Política bajo el articulo 209 en donde se encuentran establecidos los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, la entidad auditada 

Metrolínea S.A., es una sociedad anónima que se encuentra en competencia regulada con 

el sector privado y por tanto no tiene obligación de aplicar el Estatuto de Contratación de la 

Administración Pública, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 dispone que las entidades 

estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su 

actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política, la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la Nación en 

Circular conjunta N° 034 de 2011, esgrimió que  “se debe tener presente que a la 

contratación de las empresas industriales y comerciales del Estado no sólo le son aplicables 

los principios de la función pública, porque la Constitución Política incluye otros principios 

fundantes del ordenamiento legal y orientadores del comportamiento, tanto de las 

autoridades públicas, como de los particulares. Estos principios son igualmente derroteros 

de la función administrativa, porque privilegian el respeto y la garantía de los derechos 

humanos y la vida armónica en comunidad”. 

En el caso en concreto una vez auditados los dos expedientes contractuales que obedecen 

a los contratos 033-2023 y 090-2023, se cotejo los estudios previos en donde se establece 
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claramente la necesidad, objeto, valor, plazo, obligaciones de las partes, servicios 

contratados, el sitio de ejecución y etc., que conllevaría a la suscripción del pacto 

contractual de fecha 10 de noviembre del 2023 entre el  contratista COOPERATIVA DE 

VIGILANCIA DE SANTANDER “COOPVIGSAN CTA” y Metrolínea S.A, los servicios 

contratados en ambos contratos obedecen a (15) servicios que se prestarían en diferentes 

franjas horarias, los valores de los servicios se encuentran en el marco del decreto 4950 de 

2007, por el cual se regulan las tarifas para el cobro de los servicios de vigilancia y 

seguridad privada, las circulares externas No. 01 de 2008 y 015 de 2013 de la 

Superintendencia de vigilancia y seguridad privada y demás normas vigentes en materia de 

vigilancia y seguridad privada, auditada la etapa de ejecución contractual se evidencia, 

facturas de electrónica, copia de estampilla, acta parcial, formato único presentación de 

informes y cumplimiento, soportes del informe, autorización de descuento de estampillas, 

planillas pago de aporte de seguridad social, en la ejecución de los contratos que se 

encuentra soportada en informes de mes a mes se evidencia un diagnóstico de seguridad 

que no obedece en su magnitud al objeto del contrato, en los informes aludidos en cuanto a 

las demás obligaciones se encuentran justificadas con la frase “SEGUIMIENTO 

CONTINUO”, el equipo auditor solicito certificación de fecha 08 de abril del 2024, en donde 

informó el estado actual de las estaciones que se encuentran operativas y no operativas, se 

realizó una trazabilidad con los contratos, se evidencia que en el periodo comprendido del 

01 de enero 2023 al 18 de enero del 2024 donde se materializo la ejecución de ambos 

contratos, no se encontraban en operación la totalidad de los servicios contratados que 

obedecían a (15), sumado a lo anterior por la inexistencia de evidencias en la ejecución del 

contrato se ofició a la entidad auditada, solicitando que se allegara BITACORAS, LIBROS 

Y/O MINUTAS DEL PERSONAL ASIGNADO PARA EN LA EJECUCIÓN, PRUEBAS, 

DOCUMENTAL, FOTOGRAFICA, FILMICA, DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 

UTILIZADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, INFORME DEL 

PERSONAL ASIGNADO,  UBICACIÓN, FECHA Y HORA DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO, HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL. En respuesta al requerimiento No. 14  de 

fecha 01 de abril del 2024, se allegó la siguiente información “Buenas tardes Dra Juliana Me 

permito compartir la información solicitada tanto del supervisor como del contratista quienes 

allegaron material probatorio respecto del Contrato 090-2023 cuyo objeto es “PRESTACION 

DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA INFRAESTRUCTURA 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA METROLINEA” Me permito adjuntar los soportes entregados por parte del 

contratista (empresa de vigilancia) y por parte de supervisor de la siguiente manera: 1. 

Respuesta - Contrato Metrolinea - Oficio entregado por la empresa de vigilancia 2. CTO 

090-2023 INF 1 - 2  Y 3 Fueron aportados por parte de la entidad (supervisor) quedamos 

atentos a cualquier solicitud adicional al respecto LINK DE DESCARGAR https://we.tl/t-

QkfhhH9Pd8”, en la misma respuesta otorgada se solicitó una prórroga  de 05 días para 

remitir información de las bitácoras pero al trámite de la auditoria no se allego, la 

información suministrada es la misma que se encontraba en el expediente al momento de la 

auditoria, todo lo anterior se evidencia presuntamente una gestión antieconómica, ineficaz, 

ineficiente e inoportuna, el día 01 de marzo del 2024 se realizó entrevista al señor 

FABRICIO LOPEZ BARON, responsable de la supervisión, en donde se puso de presente 

las inquietudes generadas al equipo auditor respecto del contrato 090-2023 puntualmente, 

las respuestas otorgadas en la entrevista no vislumbro y/o justifico la aceptación al pago de 

la ejecución que no contaba con evidencias, la anterior situación presuntamente transgrede 

en primera instancia el manual de contratación de la entidad resolución No. 147 de 13 de 

agosto del 2019 articulo 28. Supervisión. los principios de la función administrativa y de la 

gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, el artículo 3° 

de la Ley 610 de 2000, establece “se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades 

económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de 

derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la 

adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, 

explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los 
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bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 

cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, 

economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 

valoración de los costos ambientales”.   

De lo anterior, la administración de recursos públicos en las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado en competencia y en general en los regímenes de excepción al 

Estatuto de Contratación involucra el deber de los  servidores públicos y los particulares 

cuando participen en la gestión fiscal, de aplicar tales principios orientadores en su gestión, 

sopena de incurrir en responsabilidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-840 de 2001 

“la esfera de la gestión fiscal constituye el elemento vinculante y determinante de las 

responsabilidades inherentes al manejo de fondos y bienes del Estado por parte de los 

servidores públicos y de los particulares. Siendo por tanto indiferente la condición pública o 

privada del respectivo responsable, cuando de establecer responsabilidades fiscales se 

trata”, conductas también sancionadas disciplinariamente por  la Ley 1952 de 2019  

artículos 23,26. configurándose una OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA 

INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL por un valor de   (MIL TRESCIENTOS SESENTA 

Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS) 

$1.361.412.713. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Sobre el tema debemos manifestar que, tanto en el contrato de prestación de servicios de 
Vigilancia  No 033 de 2023 y 090 de 2023 se establece que: la Prestación del servicio de 
vigilancia privada con arma, se realizara así:  
 

DESCRIPCIÓN SERVICIO 

 CANTIDAD DE 

SERVICIOS 

REQUERIDOS 

2023  

Servicio 24 horas de las 06:00 horas a las 06:00 

horas Todos los días del mes. con arma y medio de 

comunicación 

8 

Servicio 12 horas de las 18:00 horas a las 06:00 

horas 

Todos los días del mes. con arma y medio de 

comunicación 

2 

Servicio 12 horas de las 18:00 horas a las 06:00 

horas 

Todos los días del mes. Sin arma y con medio de 

comunicación 

1 

Servicio 12 horas de las 06:00 horas a las 18:00 

horas 

Lunes a sábado sin incluir festivos. Sin arma y con 

medio de comunicación 

1 

Servicios 8 horas de las 22:00 horas a las 06:00 

horas 

Todos los días del mes. con arma, medio de 

comunicación y motocicleta. Recorredor 

3 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada con 

recorredores están comprendidos entre la Avenida Quebrada-seca de la ciudad de 

Bucaramanga y Municipios del área metropolitana, que componen el corredor vial del carril 

exclusivo, dentro del cual se encuentran incluidas treinta (30) Estaciones Secundarias del 

SITM. b) La ubicación de los guardas podrá ser modificada, previa autorización de 

Metrolínea S.A. 

Efectivamente son Quince (15) servicios contratados, los cuales son distribuidos de acuerdo 

a las necesidades de la empresa, que para este caso se encontraban en los siguientes sitios: 

No.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  PUESTO DE SERVICIO  

1  
 SERVICIO 24 HORAS TODOS LOS       

DÍAS 

 Municipio de Piedecuesta  

Plataforma  

2 
 SERVICIO 24 HORAS TODOS LOS 

DÍAS 

 Municipio de ¨Piedecuesta 

Parqueadero  

3 
 SERVICIO 24 HORAS TODOS LOS 

DÍAS 
 Papi quiero piña  

4 
 SERVICIO 24 HORAS TODOS LOS 

DÍAS 
 Provenza parqueadero  

5 
 SERVICIO 24 HORAS TODOS LOS 

DÍAS 
 Provenza Oriental  

6 
 SERVICIO 24 HORAS TODOS LOS 

DÍAS 
 Municipio de Girón  

7 
 SERVICIO 24 HORAS TODOS LOS 

DÍAS 
 Norte Plataforma  

8 
 SERVICIO 24 HORAS TODOS LOS 

DÍAS 
 Norte Parqueadero  

9 
 12 HORAS NOCTURNAS TODOS 

LOS DÍAS DEL MES  
 Estación UIS  

10 
 12 HORAS NOCTURNAS TODOS 

LOS DÍAS DEL MES  
 Servicio de Monitoreo Provenza 

11 
 12 HORAS NOCTURNAS TODOS 

LOS DÍAS DEL MES  
 Estación Girón Ronda  

12 
 12 HORAS DIURNAS DE LUNES A  

 SÁBADOS  
 Estación Quebrada Seca  

13 
 RECORREDOR DIURNO DE 10 AM     

 6 PM  
 Recorredor  

14 
 RECORREDOR NOCTURNO DE 9 

PM    A 6 AM  
 Recorredor  

15 
 RECORREDOR NOCTURNO DE 9 

PM A 6 AM  
 Recorredor  
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Donde se puede evidenciar que efectivamente el servicio de vigilancia, se presto con los 

15 servicios contratados y que posiblemente al momento de ustedes hacer el recorrido, no 

pudieron evidenciar a los 15 servicios referidos ya que los mismos se prestan en diferentes 

horarios del día, pero si, todos los días. 

De igual manera, reposan en los expedientes contractuales tal y como pudo ser 

evidenciado por el equipo auditor, los informes de actividades que radica el contratista de 

manera mensual, donde evidencia las actividades que realizan los vigilantes en cada sitio 

establecido para la prestación del servicio, las cuales son avaladas por el supervisor del 

contrato una vez constatadas, motivo por el cual por lo que no hay lugar a una presunta 

responsabilidad fiscal, disciplinaria o detrimento patrimonial, ya que la empresa ha pagado    

el servicio de vigilancia de acuerdo a los servicios efectivamente prestados, lo cual es  

evidenciado a través de los informes presentados por el contratista. 

Así mismo es de recordar tal y cual es mencionado por ustedes en esta observación que, 

solicitaron se allegara “BITÁCORAS, LIBROS Y/O MINUTAS DEL PERSONAL ASIGNADO 

PARA EN LA EJECUCIÓN, PRUEBAS, DOCUMENTAL, FOTOGRÁFICA, FÍLMICA, 

DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

VIGILANCIA, INFORME DEL PERSONAL ASIGNADO, UBICACIÓN, FECHA Y HORA DE 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL” donde 

efectivamente en respuesta dada a ustedes se allego parte de la información solicitada y 

para la demás información se solicitó un plazo de 5 días, pues tal información como lo pidió 

el contratista requería de tiempo para consolidarla, solicitud de prorroga que no fue 

resuelta por el equipo auditor y por tal motivo no fue tramitada. 

RESPUESTA RESPONSABLE EN LA EPOCA DE LOS HECHOS FABRICIO LOPEZ 

BARON:  

De acuerdo con el informe de auditoría señalan que hubo una inexistencia de la ejecución 

del objeto contractual y no hubo una supervisión continua del mismo. Observación que se 

cae de su propio peso toda vez que se pueden evidenciar en los diferentes informes de 

gestión todas las actividades realizadas por parte de la empresa de vigilancia 

COOPVIGSAN para el periodo 2023, ahora bien respecto a la evidencias que está 

solicitando como la bitácoras es de recordar que dichas bitácoras reposan en la empresa 

de vigilancia y las cuales ustedes podrán solicitar para la verificación de la prestación del 

servicio, como ustedes lo solicitan; también es de aclarar que se tenía como apoyo de este 

contrato al personal de plataforma perteneciente a la dirección de Operaciones de 

Metrolínea y que las grabaciones que existen se pueden remitir a centro control de 

Metrolínea donde se monitorea las estaciones del sistema de trasporte masivo de 

Bucaramanga. Centro que está a cargo del profesional especializado de recaudo y control.  

Se realizaron reuniones con el personal de vigilancia para realizar los ajustes permanentes 

a los 15 puestos contratados y en oportunidades era necesario reforzar otros puestos por el 

asedio continuo del hampa y la inseguridad y continuos robos en las estaciones que poco a 

apoco se fueron frenando con la colaboración de la policía nacional, además se puede dar 

cuenta de las denuncias presentadas por la captura de habitantes de calle que efectuaban 

dichos robos captura realizada por los miembros del cuerpo de vigilancia contratados.  

No se me puede indilgar falta de seguimiento a la ejecución del contrato cuando se 

presentaron y se evidencia en los informes de gestión realizados durante la ejecución por 

parte de la empresa de vigilancia, más aun cuando los auditores hacen el recorrido de los 

puestos contratados por coopvigsan en la fecha en que  ya se había liquidado el contrato 

con esta empresa y se encontraba contratada la empresa DELTA y la distribución de esos 

puestos de trabajo se encontraba en cabeza del nuevo supervisor de dicho contrato.  

Ahora bien, respecto de la entrevista realizada por el equipo auditor solo duro 5 minutos o 

menos ya que las evidencias que solicitaban se encontraban en el expediente contractual y 
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la animadversión por parte del entrevistador era evidente y más bien parecía un 

interrogatorio a una entrevista realizando preguntas de índole capcioso.  

A lo largo de la ejecución del contrato que de por si se tuvo que disminuir el presupuesto 

inicialmente aprobado en el plan anual de adquisiciones por la situación económica que 

vivía por esos tiempos Metrolínea S.A en las diferentes estaciones primarias, estaciones 

secundarias, portales, edificio administrativo, estaciones centrales, estaciones de 

transferencia de la infraestructura del Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana 

de Bucaramanga - METROLINEA S.A. 

Se debe tener en cuenta que la estructura de organización del cuerpo de vigilancia de 

coopvigsan era de la siguiente manera.  

 

DESCRIPCIÓN SERVICIO 

CANTIDAD DE 

SERVICIOS 

REQUERIDOS 2023 

Servicio 24 horas de las 06:00 horas a las 06:00 horas 
Todos los dias del mes. con arma y medio de 
comunicación 

8 

Servicio 12 horas de las 18:00 horas a las 06:00 horas 

Todos los dias del mes. con arma y medio de 

comunicación 

2 

Servicio 12 horas de las 18:00 horas a las 06:00 horas 
Todos los dias del mes. Sin arma y con medio de 
comunicación 

1 

Servicio 12 horas de las 06:00 horas a las 18:00 horas 
lunes a sábado sin incluir festivos. Sin arma y con medio 
de comunicación 

1 

Servicios 8 horas de las 22:00 horas a las 06:00 horas 
Todos los días del mes. con arma, medio de 
comunicación y motocicleta. Recorredor 

3 

 

El Sistema – METROLINEA S.A., cuenta con un total de treinta (30) estaciones secundarias 

y nueve (9) estaciones o portales principales. 

ESTACIONES SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL AREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA No ESTACIONES UBICACIÓN 

1 CARRERA 15 QUEBRADA SECA CARRERA 15 - QUEBRADA SECA 

2 SAN MATEO NORTE CARRERA 15 - CALLE 34 

3 SAN MATEO SUR CARRERA 15 - CALLE 36 

4 CHORRERAS NORTE CARRERA 15 - CALLE 37 

5 CHORRERAS SUR CARRERA 15 - CALLE 41 

6 LA ROSITA NORTE DIAGONAL 15 - LA ROSITA 

7 LA ROSITA SUR DIAGONAL 15 - CALLE 50 

8 LA ISLA DIAGONAL 15 - CALLE 58 

9 CARRERA 27 PARQUE TURBAY CARRERA 27 - CALLE 50 

10 PARQUE DE LOS NIÑOS CARRERA 27 - CALLE 31 

11 CARRERA 33 CLINICA BUCARAMANGA CARRERA 33 - 
CALLE 54 12 CLUB UNION CARRERA 33 - CALLE 51 

13 EL PRADO (CHIFLAS) CARRERA 33 - CALLE 35 

14 HUS (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER) 

CARRERA 33 - CALLE 31 

15 DIAMANTE AUTOPISTA 
FLORIDABLANCA - BOGOTA 

AUTOPISTA FLORIDABLANCA - CALLE 80 

16 PAYADOR AUTOPISTA FLORIDABLANCA - CALLE 105 

17 HORMIGUEROS ORIENTAL AUTOPISTA FLORIDABLANCA - CALLE 16 

18 HORMIGUEROS OCCIDENTAL AUTOPISTA FLORIDABLANCA - CALLE 16 

19 MOLINOS ORIENTAL AUTOPISTA FLORIDABLANCA - CALLE 22 

20 MOLINOS OCCIDENTAL AUTOPISTA FLORIDABLANCA - CALLE 22 

21 CAÑAVERAL NORTE AUTOPISTA FLORIDABLANCA - CALLE 30 

22 CAÑAVERAL SUR AUTOPISTA FLORIDABLANCA - CALLE 30 

23 PANAMERICANO AUTOPISTA FLORIDABLANCA - CALLE 34 

24 LAGOS AUTOPISTA FLORIDABLANCA - CALLE 46 

25 LA ESTANCIA ESTADIO DE FUTBOL ALVARO GOMEZ 
HURTADO 26 MENSULI CENTRO RECREACIONAL COMFENALCO 

27 PALMICHAL UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

28 CAMPO ALEGRE CAJASAN CAMPO ALEGRE 

29 ESPAÑOLITA ESPAÑOLITA 

mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co


   

 

 

Página 118 de 

175 

 

Revisión 1 

  

 

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 

www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co 

Bucaramanga, Santander / COLOMBIA 

 

 

 

OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y 

AMBIENTAL 
VFA-MOD-AF-011 

 

MODELO 10-AF INFORME DE 

AUDITORIA FINANCIERA 

30 TEMPRANA TEMPRANA 

31 PROVENZA ORIENTAL ESTACIONES 
PRINCIPALES Y/O PORTALES 

AUTOPISTA FLORIDABLANCA - CALLE 86 

32 PROVENZA OCCIDENTAL AUTOPISTA FLORIDABLANCA - CALLE 86 

33 PROVENZA CENTRAL NORTE AUTOPISTA FLORIDABLANCA - CALLE 86 

34 PROVENZA CENTRAL SUR AUTOPISTA FLORIDABLANCA - CALLE 86 

35 PARQUE ESTACION UIS CARRERA 26 - CALLE 10 BUCARAMANGA 

36 PORTAL GIRON ANILLO VIA - PORTAL DE RIO FRIO GIRON 

37 PORTAL NORTE AUTOPISTA VIA AL MAR CALLE 7 N 
BUCARAMANGA 38 PAPI QUIERO PIÑA PQP 

FLORIDABLANCA 
AUTOPISTA FLORIDABLANCA CALLE 196 

39 PIEDECUESTA AA1: D41 AUTOPISTA FLORIDABLANCA VIA 
GUATIGUARA  

Siempre el sistema se estructuro de esa forma porque así se diseñó, ahora bien, se puede 

ver que los vigilantes dependiendo de la novedad se daba la orden de poner un vigilante 24 

horas porque se presentaba hurtos o colados de acuerdo con la necesidad que reportara la 

dirección de operaciones y se hacía en conjunto el movimiento o no de personal o la 

priorización de una estación o un portal.  

Dentro de los informes de gestión  existe la suficiente evidencia de la prestación del 

servicio, las bitácoras se solicitaban en el momento que existiera un evento fuera de lo 

normal pero no era óbice para la presentación de los informes de gestión, además siempre 

se contaba con un supervisor por partes de la empresa coopvigsan que estaba en contacto 

con el supervisor 24 / 7, dentro de los informes se presentan fotografía de los hechos de los 

hurtos realizados o daños a la infraestructura, según el auditor el veía las mismas fotos 

pero es de aclararle que son los elementos que hay en todas las estaciones como son 

torniquetes, validadores estructuras metálicas es uniforme no puedo mostrarle fotos de 

otras estaciones con otra infraestructura u otro personal diferentes porque eran esos lo 

elementos que más sufrían daño por parte de los hampones y era esa la empresa que nos 

prestaba la vigilancia.  

Para subsanar esta observación solicito se oficie a la empresa de vigilancia COOPVIGSAN 

CTA para que enseñe las bitácoras y los informes presentados por ellos se comparen con 

los que reposan en las instalaciones de METROLINEA S.A. además  se indague a las 

personas contratadas en plataforma por la dirección de operaciones que dan fe de la 

prestación del servicio así como las grabaciones que se encuentran en centro control  de 

Metrolínea a cargo de la Dirección de Operaciones y se indague  al funcionario de la 

empresa de vigilancia coopvigsan que colaboraba en centro control en el monitoreo. 

Además de las revistas que se pasaban ocasionalmente por parte del supervisor del 

contrato a las estaciones aleatoriamente. 

Por esta razón de tipo probatorio se debe desestimar la observación inexistencia de 

ejecución contractual- falta de seguimiento desde la supervisión al cumplimiento de 

obligaciones contractuales contratos no. 033-2023 y 090-2023 toda vez que si existen los 

elementos probatorios que ratifican que si hubo seguimiento y cumplimiento del objeto 

contractual.  

Se adjuntan 11 archivos de los informes de gestión presentados por la empresa de 

vigilancia COOPVIGSAN CTA”.  

 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 

Evaluada la réplica presentada por la entidad y los presuntos responsables, el Equipo 

Auditor pone de presente varias situaciones, la primera en respuesta de la entidad 

aduciendo que si existe evidencias de las actividades cumplidas por el contratista, el equipo 

auditor en razón a la falta de evidencias con el ánimo de probar el cumplimiento de las 

obligaciones, solicito a la entidad remitir “BITÁCORAS, LIBROS Y/O MINUTAS DEL 

PERSONAL ASIGNADO PARA EN LA EJECUCIÓN, PRUEBAS, DOCUMENTAL, 

FOTOGRÁFICA, FÍLMICA, DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, INFORME DEL PERSONAL ASIGNADO, 
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UBICACIÓN, FECHA Y HORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, HOJAS DE VIDA 

DEL PERSONAL”, al término de la presente auditoria, nisiquiera con la prórroga solicitada, 

se allego la información solicitada al equipo auditor. 

La segunda situación se da en respuesta del supervisor, este ente de control le da a 

conocer lo intrínseco en la resolución No. 147 del 13 de agosto del 2019 artículo 28 

supervisiones, sumado a lo implorado por la resolución No. 072 del 14 de abril del 2020 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORÍA DE LA SOCIEDAD METROLINEA S.A”. ambos emanados de la misma 

entidad, es deber del supervisor SOLICITAR las evidencias en la ejecución del contrato, 

para llevar a cabo el control y seguimiento y proceder al pago, con lo anterior asegurar 

satisfacer la necesidad y el alcancel del objeto contractual, la respuesta del presunto 

responsable el señor supervisor FABRICIO LOPEZ BARON, se encuentra basada en 

atribuirle responsabilidades al contratista y al profesional especializado de recaudo y 

control, bajo ninguna circunstancia el equipo auditor atribuye responsabilidades directas del 

supervisor a otros funcionarios, por otra parte, el contratista COOPVIGSAN presunto 

responsable de las obligaciones contraídas con la entidad, fue instado por este ente de 

control, el equipo auditor reitera lo manifestado en la observación respecto a la falta de 

evidencias y las que hacen parte del informe del contratista, obedecen a un dictamen de 

seguridad mas no a la prestación del servicio de seguridad, lo anterior  trasgrede 

presuntamente el manual de funciones de la entidad, los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política, Ley 1952 del 2019 artículos 23 y 38, Ley 610 de 2000 artículo 3 y 6 DAÑO 

PATRIMONIAL AL ESTADO. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al 

Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 

perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los 

intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 

ineficaz, ineficiente, inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 

de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 

funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 

contralorías 

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la 

persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 

directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público”. 

Por lo anteriormente expuesto no se desvirtúa lo objetado y se configura un hallazgo 

ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL por un 

valor de (MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL 

SETECIENTOS TRECE PESOS) $1.361.412.713, el cual deberá ser incluido en el Plan de 

Mejoramiento suscrito por el Representante Legal, con el fin que se establezcan las 

acciones correctivas pertinentes. 

DICTAMEN EQUIPO AUDITOR: 
 

 

ALCANCE DEL HALLAZGO: ADMINISTRATIVO 

PRESUNTO RESPONSABLE: Metrolínea S.A. 

 

ALCANCE DEL HALLAZGO: DISCIPLINARIO 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

FABRICIO LOPEZ BARON. 
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PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Ley 1952 de 2019 artículos 23 y 38. 

 

ALCANCE DEL HALLAZGO: FISCAL 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

FABRICIO LOPEZ BARON CONTRATISTA 

REPRESENTANTE LEGAL DE COOPVIGSAN. 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Artículos 209 y 267 de la Constitución Política 

Ley 610 de 2000 artículo 3 y 6 

VALOR TOTAL DEL POSIBLE 

DAÑO: 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 

CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS 

TRECE PESOS ($1.361.412.713.) 

 

HALLAZGO N° 12 ADMINISTRATIVA, FISCAL Y DISCIPLINARIA – 

IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 040-2023 

(Observación N° 12) 

En desarrollo del objeto contractual de la Auditoría Financiera y de Gestión No AF- 003-

2024, una vez recaudadas y analizadas las evidencias y soportes del contrato No 040-23, 

cuyo Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN LOGÍSTICA SOPORTE TECNOLÓGICO Y 

PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE MOVILIDAD ACTIVA FUNCIONAL Y 

SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS 

CLOBI BGA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMAGA, con plazo inicial de CUATRO (4) 

meses y plazo final de SEIS (6) meses y 15 días, con un valor inicial de $695.959.600 y 

valor final de $1.043.939.398.De lo visto se desprende, que para el caso concreto de 

contratación, la entidad procedió a la contratación de las actividades inherentes a la 

prestación de un servicio público que exige la materialización de los principios de 

continuidad y eficiencia, lo cual implica que el mismo sea suministrado de manera 

ininterrumpida y durante toda la vigencia anual correspondiente, contrario a ello, la 

planeación y estructuración económica del proyecto fue establecida por un término de solo 

cuatro (4 meses) al realmente requerido (6 meses y 15 días), en consonancia con la 

realidad de la estructuración del proyecto general gestionado por parte de la Secretaria de 

Planeación Municipal de Bucaramanga, planeación general del proyecto la cual en todo 

caso trasgrede el principio de planeación, dado que estructura y define la colocación de 

recursos de manera ineficaz al apropiar recursos insuficientes para garantizar la calidad y 

continuidad en la prestación del servicio. 

La necesidad implícita en la prestación de los servicios de bicicletas públicas a la 

comunidad en general, se desprende que el mismo requiere de su continuidad de manera 

ininterrumpida, de conformidad con la necesidad especifica del proyecto denominado 

“SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICO SBP CLOBI”, y en consonancia con lo señalado en 

las resoluciones 467 del 16 de febrero de 2023, 1274 del 7 de marzo de 2023 y 667 del 23 

de agosto de 2023, las cuales determinan lo siguiente; 

PRIMERO: ORDENAR la transferencia de OCHOCIENTOS CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS MTC ($850.000.000) a favor del ente gestor 

METROLINEA SA sociedad pública identificada con el NIT 830.507.387-3, los 

cuales están destinados a la financiación del proyecto de inversión denominado 

“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICO SBP CLOBI” en 

el municipio de Bucaramanga”.  

SEGUNDO. Aclarar el considerando No 23 de la resolución No 467 del 16 de 

febrero de 2023, el cual quedara de la siguiente manera: 
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CONCEPTO INSUMO 2023 VR TOTAL 

 
 
 

Producto 1: espacios 
dedicados a la 
intermodalidad 

Actividad 1.1.1 talento 
humano para 

operación del sistema 

$408.400.000 $408.400.000 

Actividad 1.1.2 
mantenimiento y 

operación del sistema 

$216.000.000 $216.000.000 

Actividad 1.1.3 
mantenimiento de 

herramientas 
tecnológicas 

$25.120.000 $25.120.000 

Actividad 1.1.4 
Promoción y 

publicidad del sistema 

$20.000.000 $20.000.000 

Actividad 1.1.5 gastos 
administrativos para la 
operación del sistema 

$44.765.714 $44.765.714 

TOTAL PRODUCTO 1 
(Espacios dedicados 
a la intermodalidad) 

 $714.285.714 $714.285.714 

SUBTOTAL COSTOS  $714.285.714 $714.285.714 

IVA  $135.714.286 $135.714.286 

TOTAL PROYECTO  $850.000.000 $850.000.000 

 

Para el caso concreto y en lo concerniente a las reglas previstas en el manual 

interno de contratación para el cumplimiento del principio de planeación de los 

contratos; 

1.Elaboración previa de estudio o análisis de mercado cuyo resultado 

determine la conveniencia de tal adquisición. 

No se observa o reposa en el expediente contractual, u otro archivo de la entidad, el 

estudio detallado que comprenda el análisis de mercado y presupuesto oficial de 

actividades, del cual se pueda determinar los valores estimados para cada una de las 

actividades a contratar, además de la valoración integral de las personas naturales o 

jurídicas que desarrollen los servicios requeridos como referencia para la definición de las 

condiciones de la contratación, propendiendo por garantizar la disponiblidad y pluralidad 

de oferentes, de manera tal que se optimicen los resultados económicos, la eficacia en la 

inversión y los derechos democráticos de participar en igualdad de condiciones en los 

contratos del Estado. 

Lo anterior permite concluir que presuntamente los valores definidos para las actividades a 

contratar, no cuentan con una valoración económica de mercado, motivo por el cual dicha 

indeterminación podría incidir bien sea en sobrecostos a la contratación, o en gestión 

antieconómica por parte de la entidad, careciendo las actividades o capítulos contratados 

de detalle para su valoración integral, dada su identificación bien sea por unidad de 

medida global o unitaria, dificultando la verificación de realidad con el mercado, faltando de 

esta manera en la elaboración de estudios previos y celebración del contrato a los 

principios de la función administrativa de igualdad, moralidad, eficacia y economía, por 

demás de constituirse en una omisión grave en la realización de los estudios y análisis 

detallados para los servicios a contratar. 

No reposan evidencias de estudio de sector para la estimación de precios de cada una de 

las actividades ejecutadas, de igual manera no reposan evidencias de mantenimientos y/o 

suministro de elementos requeridos para la realización de los mismos, los informes de 

ejecución indican que el sistema eléctrico de las estaciones NO ESTAN EN 

FUNCIONAMIENTO por deterioro de paneles, hurto de paneles solares, sistema eléctrico 

incompleto, baterías dañadas, etc. 
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Si bien reposa en informe de ejecución del contratista unas listas periódicas de repuestos 

suministrados, no hay evidencia del suministro efectivo e instalación de los mismos en las 

bicicletas, facturas de compra de los suministros u otro medio probatorio para evidenciarlo, 

lo cual tampoco es posible evidenciarlo en el sistema de control de inventario de las 

bicicletas. 

No reposa estudio de mercado para las actividades contratadas, de igual forma no reposa 

en el expediente constancia de pago a proveedores o terceros que permitan constatar la 

recepción de los bienes o servicios. 

No se constata en el expediente de la constitución y pago por concepto de póliza todo 

riesgo y contra robo en debida forma, se puede constatar de la disponibilidad de 

elementos de dotación al personal vinculado, por lo señalado, la inexistencia de prueba de 

las pólizas representan una probable incidencia fiscal por un valor total de catorce millones 

de pesos ($14.000.000). 

Teniendo en cuenta que la actividad misional de METROLINEA SA corresponde a la 

prestación del servicio público de transporte, a los mismos se les hace extensible la 

aplicación de los principios de la función administrativa y gestión fiscal de los recursos, 

dada su naturaleza y traslado efectuado por parte del Municipio de Bucaramanga, al 

respecto la ley 489 de 1998 dispone; 

“Artículo 3°. Principios de la función administrativa. La 

función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, 

en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 

imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 

transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación 

de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen”. 

 

En lo que respecta al servicio público de transporte el Consejo de Estado ha señalado lo 

siguiente; 

Sala de lo contencioso administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla 

Moreno, 2 de abril de 2009, radicado 11001-03-24-000-2003-00132-01; 

“El numeral 2° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993 dispone que el transporte 

público es un servicio orientado a garantizar la movilización de personas o cosas 

por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, 

en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto 

a una contraprestación económica. El transporte es un servicio público que está 

bajo la regulación del Estado, quien ejerce el control y la vigilancia necesaria para 

su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. Es 

deber del Estado evitar que se presenten prácticas monopolísticas u 

oligopolísticas que afecten los intereses de los usuarios”. 

De conformidad con lo señalado en las resoluciones 467 del 16 de febrero de 2023, 1274 

del 7 de marzo de 2023 y 667 del 23 de agosto de 2023 de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Bucaramanga, los recursos incorporados para la ejecución del objeto 

contractual tienen como fuente de financiación recursos propios del Municipio de 

Bucaramanga, motivo por el cual los mismos son objetos de control fiscal integral por parte 

de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. 

De la incidencia Disciplinaria, Fiscal y otras 

Respecto del régimen contractual aplicable a la contratación de METROLINEA SA: 

 

El artículo 14 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la ley 1474 de 2011 

dispone lo siguiente; 

“Articulo 93 ley 1474 de 2011: Del régimen contractual de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta, sus 
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filiales y empresas con participación mayoritaria del Estado. Modifíquese el 

artículo 14 de la ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 

Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de 

Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por 

ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con 

participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), 

estarán sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración 

Publica, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en 

competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en 

mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los 

contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la ley 29 de 1990 y las 

disposiciones normativas existentes”. 

 

De manera complementaria, la naturaleza jurídica de la sociedad METROLINEA SA, 

según lo dispuesto en la escritura pública No 2106 del 13 de septiembre de 2005, 

determina que la misma corresponde a una sociedad comercial, anónima constituida entre 

entidades públicas, cuyo régimen legal aplicable corresponde al de las empresas 

industriales y comerciales del Estado: 

 

“La sociedad METROLINEA SA es una sociedad comercial del tipo de las 

  

 

anónimas constituidas entre entidades públicas de carácter municipal con aportes 

del sector público, cuya organización y funcionamiento se regirá por las normas 

del código de comercio y en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables 

a las empresas industriales y comerciales del estado”. 

 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, a 

METROLINEA SA le son aplicables los principios de la función administrativa y gestión 

fiscal en su actividad contractual, así: 

“ARTICULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE 

CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. Las 

entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 

excepcional al del Estatuto general de la Contratación de la Administración 

Publica, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su 

régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión 

fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 

respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 

estatal”. 

 

Frente al principio de planeación tanto el marco legal aplicable a los contratos estatales, 

como a los celebrados por parte de METROLINEA SA, disponen lo siguiente; 

Manual de contratación 

“ARTICULO 7 PLAN DE ADQUISICIONES Y ESTUDIOS PREVIOS 

La actividad contractual de METROLINEA SA deberá obedecer a una adecuada 

planeación que considere la eficiente y eficaz utilización de los recursos y ser el 

resultado de un análisis que determine su necesidad, riesgos y conveniencia. 

METROLINEA siguiendo los lineamientos expedidos por la Agencia Nacional de 

Contratación Publica realizará el plan de adquisiciones. Siempre que la 

información contenida en dicho plan deba modificarse, se procederá a realizar las 

actualizaciones correspondientes. 
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En forma previa al inicio de los procedimientos de selección para la escogencia de 

contratistas se realizarán los estudios y documentos previos a que haya lugar. 

En los procesos de selección y contratación de METROLINEA, se realizarán los 

estudios y documentos previos que soporten los procesos de selección conforme 

a lo indicado en el presente reglamento. 

ARTICULO 10.   DOCUMENTOS   PREVIOS   A   LA   INICIACION   DEL 

PROCESO DE CONTRATACION 

De acuerdo con la modalidad de solicitud de ofertas y con la naturaleza del 

contrato a celebrar, se elaborarán, previa iniciación del procedimiento de 

selección, los documentos que para cada caso se consideren necesarios, tales 

como: estudios, diseños, licencias, permisos, planos, proyectos, gestión integral 

del riesgo, pliegos de condiciones o solicitudes de cotización, acorde con lo 

dispuesto en este manual. 

En los documentos que hacen parte del proceso de contratación se tendrán en 

cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

10.1. se detallarán con precisión y claridad los aspectos relativos al objeto del 

contrato; 

10.2. se especificarán los requisitos y las condiciones de participación, los 

cuales deberán ser objetivos y claros; 

10.3. se deberán fijar plazos para el cumplimiento de las distintas etapas del 

procedimiento de selección, los cuales podrán ser ampliados en el término que se 

señale para cada caso; 

10.4. se fijarán, cuando haya lugar, los factores y la forma de ponderación para 

evaluar y comparar los distintos ofrecimientos y seleccionar el más favorable. La 

favorabilidad no podrá estar representada en factores distintos a los señalados en 

tales documentos; 

10.5. se determinará la forma de participación de los oferentes, bien sea como 

personas naturales, personas jurídicas, nacionales o extranjeras, ya sea 

individualmente, en consorcio o unión temporal, u otro tipo de asociación 

permitido por la ley, cuando se estime que de tal forma de contratación se pueden 

derivar beneficios. Es facultativo para la dependencia requeridora del proceso de 

contratación determinar la conformación del consorcio unión temporal, y la 

participación o responsabilidad que tenga cada una de sus partes, para la 

presentación de ofertas; 

10.6. se indicarán las condiciones contractuales, técnicas y económicas en las 

que se ejecutara el contrato; 

10.7. en la solicitud de oferta o durante la ejecución del contrato, en forma 

excepcional, podrá estipularse, previa justificación del Área gestora, la posibilidad 

de pagar primas de éxito a los contratistas en razón de una ejecución contractual 

que genere para METROLINEA ingresos o rentabilidad adicional a la prevista 

inicialmente; 

PARAGRAFO. Para el inicio de todo proceso de contratación se requiere de 

la elaboración previa de un estudio o análisis de mercado cuyo resultado 

determine la conveniencia de tal adquisición. 

En aquellos casos en los cuales no sea posible la elaboración de un estudio o 

análisis de mercado, debe adjuntarse un documento en el cual se indiquen las 

razones que impidieron elaborar dichos estudios, debidamente suscrito por los 

responsables del proceso. 

 

La actividad personal operación del sistema si bien presenta planillas de pago de aportes a 

seguridad social, no reposa en el expediente constancia de egresos y/o pago de salarios y 

prestaciones a los mismos, de igual manera no reposan productos tangibles específicos 

para el personal tal como soporte TIC, asesor de comunicaciones, diseñador gráfico, 

productor audiovisual. 
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De igual manera no reposa en los estudios previos la definición, sondeo y/o estudio de 

mercado para la definición de las escalas salariales definidas en el contrato. 

De la elusión al procedimiento de selección del contratista, principio de planeación y vicio 

sustancial en la configuración del contrato; 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

SECCION TERCERA, SUBSECCION C, C.P. Olga Melida Valle de la Hoz, 31 de enero de 

2011, radicado 25000-23-26-000-1995-00867-01(17767). 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, 

"la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 

e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 

fines". Al efecto, el legislador dispuso que las actuaciones contractuales de las entidades 

estatales deben supeditarse al cumplimiento de los principios de la contratación estatal. El 

principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe "edificarse 

sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, 

neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las 

ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de 

la administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, 

del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del 

contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la 

administración". Con el objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador público, se 

impone el cumplimiento de requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la 

mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, 

la suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con la letra del artículo 24 de 

la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o concurso público y, excepcionalmente, de 

un proceso de contratación directa. (…) Es en desarrollo del principio de transparencia que 

se impone la obligación de realizar los procesos de licitación, concurso o contratación 

directa "sin tener en consideración favores o factores de afecto o de interés" Lo anterior, 

con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el 

favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de igualdad e 

imparcialidad. 

 

Cuando la contratación directa se realiza burlando el proceso licitatorio a través del 

fraccionamiento del contrato, es decir, buscando que ninguno de los contratos resultantes 

de dividir un mismo objeto supere el monto de la cuantía requerida para la licitación, se 

están desconociendo los principios que inspiran la contratación pública. Al respecto, 

aunque la conducta de fraccionar los contratos no está prohibida expresamente en la Ley 

80 de 1993, la jurisprudencia y la doctrina han sido claras en que la prohibición está 

implícita si tenemos en cuenta los aspectos esenciales de los principios y reglas que 

informan el estatuto contractual. En efecto, se ha considerado que "Si bien dicha figura no 

aparece dentro del estatuto actual en los mismos términos de los estatutos anteriores, ello 

obedece a la estructura misma de la ley 80, puesto que se pretendió terminar con la 

exagerada reglamentación y rigorismo y en cambio se determinaron pautas, reglas y 

principios, de los que se infiere la prohibición del fraccionamiento, y que se traduce en 

distintas disposiciones como la regla contenida en el numeral 8 del artículo 24, según la 

cual las autoridades no actuarán con desviación o abuso del poder y ejercerán sus 

competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley, y al propio tiempo les 

prohíbe eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en 

dicho estatuto". (…) Esta Corporación en sentencia del 3 de octubre de 2000, expresó que 

los principios de la contratación estatal se violan cuando "se celebran directamente varios 

contratos, cada uno de menor cuantía y todos con el mismo objeto, si sumadas sus 

cuantías resulta ser que se contrató un objeto único, por cuantía superior, que por lo 

mismo debió ser materia de licitación o concurso. Y eso es fraccionar lo que, en realidad, 

constituye un solo contrato, y eludir el cumplimiento de la ley (…) Pero, ¿cuándo se trata 

de un mismo objeto? (…) La ley no lo dice, pero un objeto es el mismo cuando es 

naturalmente uno. Dicho en otros términos, se fracciona un contrato cuando se quebranta 
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y se divide la unidad natural de su objeto". Por desconocer los principios que inspiran la 

contratación estatal, el fraccionamiento de contrato impone al juez la obligación de 

declarar su nulidad absoluta en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993. 

(…) La Sub Sección considera que existió una actitud deliberada por parte del 

Departamento dirigida a desconocer las normas de derecho público, por cuanto teniendo 

la necesidad de contratar una obra cuyo monto imponía la obligación de adelantar un 

proceso de licitación, hábilmente fraccionó el contrato de manera tal que ninguna de sus 

partes superara dicha cuantía y pudiera, entonces, realizar procedimientos de contratación 

directa. 

 

El principio de economía pretende que la actividad contractual "no sea el resultado de la 

improvisación y el desorden, sino que obedezca a una verdadera planeación para 

satisfacer necesidades de la comunidad" (…). Este principio exige al administrador público 

el cumplimiento de "procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la 

selección objetiva de la propuesta más favorable (…)". En efecto, el artículo 25 de la Ley 

80 de 1993 especifica que dichos requisitos deben cumplirse con anterioridad a la apertura 

de los procesos licitatorios o invitaciones a proponer, y en todo caso, nunca después de la 

suscripción de los contratos. (…) El principio de responsabilidad, impone al servidor 

público la rigurosa vigilancia de la ejecución del contrato, incluida la etapa precontractual, 

por cuanto atribuye la obligación de realizar evaluaciones objetivas sobre las propuestas 

presentadas, de acuerdo con los pliegos de condiciones efectuados con anterioridad. El 

principio de responsabilidad se encuentra el principio de selección objetiva en virtud del 

cual "la oferta que sea seleccionada deberá ser aquella que haya obtenido la más alta 

calificación como resultado de ponderar los factores o criterios de selección establecidos 

en los documentos de la licitación, concurso o contratación directa" (…) También se 

impone a la administración la obligación de actuar de buena fe en la elaboración de los 

estudios que sustentan la necesidad de la contratación, por cuanto éstos salvan de la 

improvisación, la ejecución misma del objeto contractual. El principio de buena fe se 

encuentra estrechamente relacionado con el principio de planeación que, como pilar de la 

actividad negocial, exige que la decisión de contratar responda a necesidades 

identificadas, estudiadas, evaluadas, planeadas y presupuestadas previamente a la 

contratación por parte de la administración. Para lograrlo, se debe velar igualmente por el 

cumplimiento del principio de publicidad en virtud del cual se debe poner a disposición de 

los administrados, las actuaciones de la administración, con el objetivo de garantizar su 

transparencia y permitir la participación de quienes se encuentren interesados. Finalmente, 

la efectividad del principio de igualdad "depende de un trato igualitario a todos los 

oferentes tanto en la exigencia de los requisitos previstos en el pliego de condiciones, 

como en la calificación de sus ofertas y, por supuesto, en la selección de aquella que 

resulte más favorable para los intereses de la administración". Al momento de contratar, el 

Estado está en la obligación de definir los fundamentos de la participación de los oferentes 

y los criterios de evaluación con rigurosa aplicación de los principios de transparencia, 

economía, responsabilidad, selección objetiva, buena fe, planeación, publicidad e 

igualdad, entre otros, con el objeto de cumplir los fines propios de la contratación estatal. 

Lo anterior, para evitar la nulidad absoluta de los contratos que sean suscritos sin el 

cumplimiento de los requisitos necesarios para su validez. (…) Así las cosas, las anteriores 

constataciones evidencian que el Departamento de Cundinamarca, Secretaría de 

Hacienda, adelantó un procedimiento sin el lleno de los requisitos exigidos para su validez, 

con directa violación de los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva 

establecidos en la Ley 80 de 1993. Este hecho configura la nulidad absoluta de los 

contratos SH-A-017-94, SH-A-019-94 y SH-A-025-94 suscritos con el señor Carlos Edgar 

Moreno Ríos, por cuanto fueron celebrados contra expresa prohibición legal, contenida en 

el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en virtud de la cual, "las autoridades no 

actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente 

para los fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos 

de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto". 
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La nulidad absoluta de los contratos se refiere, entonces, a su pérdida de validez con 

ocasión de vicios imposibles de sanear, y se constituye en la más grave sanción que se 

pueda imponer a los negocios jurídicos por cuanto hace desaparecer sus efectos al buscar 

devolver las cosas al estado en el que se encontraban con anterioridad a la suscripción del 

contrato. En este sentido, con el ánimo de preservar el principio de legalidad y el orden 

público, el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 define expresamente, los eventos que generan 

nulidad absoluta, así: Art. 44. De las causales de nulidad absoluta. Los contratos del 

Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además 

cuando: 1. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; 2. Se celebren contra expresa 

prohibición constitucional o legal; 3. Se celebren con abuso o desviación de poder; 4. Se 

declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y 

5. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 

sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de 

que trata esta ley. Al respecto esta Sala ha dicho que "las nulidades citadas responden a 

situaciones de orden estrictamente jurídico y por circunstancias particularmente graves de 

vulneración del ordenamiento jurídico, pues evidencian que el contrato estatal adolece de 

irregularidades en su configuración, de tal magnitud, que en el evento de permitir su 

ejecución se estaría propugnando o removiendo el afianzamiento de un atentado contra la 

regularidad jurídica, desatendiendo los mandatos que regulan la actividad administrativa, 

entre ellas la actividad contractual". Por lo anterior, con el objetivo de comprobar la 

configuración de alguna de las causales de nulidad absoluta, es preciso hacer un "examen 

detallado acerca de las condiciones, los requisitos y los elementos de validez existentes al 

momento de la celebración del contrato" (…) En conclusión, por encontrar probado tanto el 

desconocimiento del procedimiento para la selección del contratista, como la violación del 

principio de selección objetiva, esta Sub Sección encuentra que los contratos SH-A-017-

94, SH-A-019-94 y SH-A-025- 94 están viciados y en consecuencia, declarará la nulidad 

absoluta de los mismos por la segunda causal descrita en el artículo 44 de la Ley 80 de 

1993 referida a los contratos celebrados con contra expresa prohibición constitucional o 

legal. Ahora, antes de pasar a definir las restituciones mutuas resultantes de la declaración 

de la nulidad absoluta, esta Sub Sección encuentra indispensable insistir en la 

obligatoriedad de los principios que inspiran la contratación estatal, por cuanto prácticas 

como las realizadas por los funcionarios del Departamento de 

Cundinamarca, Secretaría de Hacienda, que se constataron en el caso sub lite, en ningún 

caso pueden ser permitidas. En consecuencia, se compulsarán copias tanto a la 

Procuraduría General de la Nación como a la Fiscalía General de la Nación para que 

estudien la viabilidad jurídica de adelantar las investigaciones disciplinarias y penales por 

las infracciones en las que pudieron haber incurrido dichos funcionarios, si las acciones 

procedentes no se encuentran ya caducadas. Finalmente, la Sala de Consulta y Servicio 

Civil del Consejo de Estado se ha pronunciado en el siguiente sentido, frente a la 

aplicación de los principios de la función administrativa previstos en la constitución, ley 80 

y demás, a los contratos estatales que se rigen por el derecho privado; 

“SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL – CONSEJO DE ESTADO, 13 de diciembre de 

2022, Radicación 11001-03-06-000-2022-00244-00, Consejero ponente: Edgar González 

López 

Sin embargo, teniendo en cuenta esa realidad, así como las finalidades de interés general 

que deben perseguir las entidades públicas en sus actuaciones, independientemente del 

régimen contractual aplicable y la exigencia de proteger el patrimonio público que estas 

administran, el artículo 13 de la ley 1150 de 2011 positivizó una regla que se venía 

decantando por vía doctrinal y jurisprudencial, eso es: que la actividad contractual de las 

entidades sometidas a un régimen especial de derecho privado u otro régimen especial 

previsto en la ley está siempre sujeta a los principios de la función administrativa y la 

gestión fiscal, así como al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos en el 

Estatuto General de la Administración Publica. 
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(…) 

“en cuanto a la selección objetiva, si bien no están sometidas a las formalidades del EGC, 

las entidades públicas con régimen especial de contratación deben cumplir, como mínimo, 

con los principios de libre concurrencia, igualdad y no discriminación de los oferentes y 

transparencia en la escogencia de sus contratistas”. 

(…) 

“Ahora bien, si en la actividad precontractual se desconocen estos principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal, así como los inherentes a una selección objetiva, y se 

culmina con la celebración o perfeccionamiento del contrato, para la Sala es claro que 

dicho contrato podría estar incurso en una causal de nulidad absoluta, ya no bajo los 

presupuestos establecidos en la ley 80 de 1993 (artículo 44), sino bajos las causales 

establecidas en el Código Civil y el Código de Comercio, en especial en la nulidad por 

objeto y causa ilícitos.” 

(…) 

“eso implica, fundamentalmente, la exigencia de adelantar procesos de selección objetiva 

que, a pesar de no estar sujetos a los procedimientos y requisitos reglados por el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Publica, acaten como mínimo los principios 

de libre concurrencia, igualdad y no discriminación de los oferentes y transparencia en la 

escogencia de sus contratistas.” 

(…) 

“el desconocimiento de los principios de la función administrativa, de la gestión fiscal y los 

inherentes a la selección objetiva durante el proceso de selección del contratista, también 

tendrían incidencia en el contenido contractual y en la grave consecuencia de ejecutar un 

contrato con los vicios de ilegalidad que heredaría del proceso precontractual”. 

Consecuentemente, los artículos 54 y 65 de la ley 1952 de 2019, código disciplinario 

señala lo siguiente respecto de los deberes de planeación en el contrato estatal; 

“LIBRO II PARTE ESPECIAL – TITULO UNICO LA DESCRIPCION DE LAS FALTAS 

DISCIPLINARIAS EN PARTICULAR – CAPITULO II FALTAS GRAVISIMAS. 

Faltas relacionadas con la contratación pública: 

1. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato 

estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista 

en la Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y 

jurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la 

correspondiente licencia ambiental. 

2. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento 

del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 

estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 

(…) 

Del principio de planeación del contrato estatal: 

Los negocios jurídicos celebrados por parte de METROLINEA SA, se encuentran sujetos 

al correcto desarrollo y concreción del principio de planeación, pudiendo conllevar su 

desconocimiento a eventos tales como el incumplimiento del contrato, configuración 

irregular del contrato, sobrecostos y/o ineficacia del contrato. 

El precedente del Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto del principio de 

planeación; Sala de lo contencioso administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C.P. 

Ruth Stella Correa Palacio, sentencia 28 de mayo de 2012, expediente radicado 07001- 

23-31-000-1999-00546-01 (21489); 

“El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por 

finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, 

financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así 

poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no necesario 

celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de 

adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser 

necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de 

prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de 
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ellas resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio 

objeto de licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución 

demanden. 

(…) 

Para garantizar el cumplimiento del principio de responsabilidad los servidores públicos 

que intervienen en la actividad contractual responderán civil, penal y disciplinariamente, 

razón por la cual están obligados a cumplir los fines de la contratación, vigilando la 

correcta ejecución de lo contratado y velando por la protección de los derechos de la 

entidad y del contratista (Nos. 1 y 8 art. 26); responderán por sus actuaciones y omisiones 

antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas (No. 2 

ídem); verbigracia, cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado 

previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, 

estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de 

condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua 

o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte 

de aquéllos (No. 3 ídem). 

(…) 

En la contratación, sea mediante licitación o concurso públicos o contratación directa, la 

administración está obligada a respetar los principios que la rigen – transparencia, 

economía y responsabilidad- y los criterios de selección objetiva establecidos en las bases 

del proceso para la escogencia del contratista al que se le adjudicará el contrato por haber 

presentado la mejor propuesta, tales como cumplimiento, experiencia, organización, 

equipos, plazo, precio, etc., los cuales deberán ser previamente analizados y evaluados 

por la entidad con arreglo a las condiciones del pliego que rigen el respectivo proceso, con 

el fin de determinar en forma motivada que la propuesta elegida resulta ser en realidad la 

más ventajosa. Por lo tanto, el deber de selección objetiva constituye uno de los principios 

más importantes de la contratación pública, dada su virtualidad de asegurar el 

cumplimiento de los demás, como que con él se persigue garantizar la elección de la oferta 

más favorable para la entidad y el interés público implícito en esta actividad de la 

administración, mediante la aplicación de precisos factores de escogencia, que impidan 

una contratación fundamentada en una motivación arbitraria, discriminatoria, caprichosa o 

subjetiva, lo cual sólo se logra si en el respectivo proceso de selección se han honrado los 

principios de igualdad, libre concurrencia, imparcialidad, buena fe, transparencia, 

economía y responsabilidad. (…) se colige, por su ausencia en el plenario, que el 

municipio no realizó estudio previo alguno para establecer la necesidad de la obra y la 

conveniencia de la contratación, ni definió las condiciones ni el procedimiento de 

evaluación, requisitos necesarios para la validez del contrato que resulte ser suscrito como 

resultado de cualquier proceso de selección. (…) De la apreciación en conjunto de los 

hechos indicadores, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, 

esto es, de la prueba de que se celebraron nueve contratos de obra pública con el mismo 

contratista, mediante la contratación directa, en los dos últimos meses de la vigencia fiscal 

de 1997, pero sobretodo en la culminación de período entre un alcalde y otro, y de las 

irregularidades del proceso precontractual anotadas, la Sala infiere que el municipio de 

Arauca actuó con desviación de poder, y en vulneración de los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad y de los deberes de planeación y selección objetiva, 

aplicables también a los procesos de contratación directa previstos en el Decreto 855 de 

1994. (…) al aplicarse a los hechos demostrados las reglas de la experiencia y el proceso 

lógico, logra establecerse o indicarse la desviación de poder en los contratos de obra 

pública demandados. (…) la experiencia razonada indica que cuando, so pretexto de hacer 

inversiones de orden social, existe una concentración de contratos en un solo contratista, 

al que se escoge mediante la utilización del mecanismo de contratación directa y con 

ausencia de estudios suficientes y serios de conveniencia y oportunidad, técnicos y 

financieros que determinen la necesidad del servicio o adquisición de los bienes, tal y 

como lo ordena la normatividad contractual, se está en presencia de una indebida 
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contratación, que no tiene por finalidad el interés general sino que termina en beneficio del 

tercero contratista”. 

Así mismo se observa un presunto incumplimiento a PRINCIPIOS DE LA 

CONTRATACION DE PERSONAL EN EL REGIMEN LABORAL (tercerización 

laboral y/o trabajadores en misión). 

  

De la revisión a la ejecución del contrato, se observa la contratación efectuada por parte 

del contratista con la Fundación para la Promoción del desarrollo sostenible de las 

comunidades, entidad sin ánimo de lucro la cual incorpora el personal no calificado para la 

prestación del servicio de auxiliares del servicio CLOBI en campo, esto es, el personal 

requerido para la atención de los puestos físicos de bicicletas públicas en la ciudad, para 

un total de 32 auxiliares. 

No se observa en los documentos del contrato, que dicha subcontratación y/o cesión de 

contrato haya sido objeto de autorización expresa por parte de METROLINEA SA, de 

conformidad con lo señalado en la cláusula décimo cuarta del contrato, el cual exige de la 

autorización previa para la subcontratación del servicio y/o cesión del contrato. 

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo previsto en el Decreto 4369 de 2006, la 

intermediación laboral, entendida como el envió de trabajadores en misión para colaborar 

temporalmente a empresas o instituciones en el desarrollo de sus actividades solo podrá 

ser desarrollada por las empresas de servicios temporales según el artículo 71 de la ley 50 

de 1990, marco normativo el cual señala; 

“Artículo 71, ley 50 de 1990: es empresa de servicios temporales aquella que 

contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar 

temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada 

por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios 

temporales, la cual tiene con respecto de estas el carácter de empleador. 

Artículos 6 y 7 del decreto 4369 de 2006; 

Artículo 6. Casos en los cuales las empresas usuarias pueden contratar servicios 

con las Empresas de Servicios Temporales. Los usuarios de las Empresas de 

Servicios temporales solo podrán contratar con estas en los siguientes casos: 

1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a 

que se refiere el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo. 

2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de 

licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad. 

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de 

productos o mercancías, los periodos estacionales de cosechas y en la prestación 

de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogabParágrafo. Si cumplido el 

plazo de seis (6) meses más la prorroga a que se refiere el presente artículo, la 

causa originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa 

usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o 

con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la prestación de dicho 

servicio. 

Artículo 7. Tramite de autorización la solicitud de autorización de funcionamiento 

de la Empresa de Servicios Temporales deberá ser presentada por su 

representante legal, ante el funcionario competente de la Dirección Territorial del 

Ministerio de la Protección Social del domicilio principal, acompañada de los 

siguientes documentos. 

Artículo 19. Funciones. Las direcciones territoriales del Ministerio de la Protección 

Social tendrán las siguientes funciones, en relación con las Empresas de 

Servicios Temporales: 

1. Otorgar, suspender o cancelar las autorizaciones de funcionamiento de las 

Empresas de Servicios Temporales. 

9. sancionar a las personas o entidades que realizan la actividad propia de las 

Empresas de Servicios Temporales, sin la debida autorización legal”. 
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Articulo 63 ley 1429 de 2010. CONTRATACION DE PERSONAL A TRAVES DE 

COOPERATIVAS DE TRABAJO. 

“El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el 

desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a 

través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan 

intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte 

los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las 

normas laborales vigentes. 

Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenunciables previstos en el artículo 

tercero de la Ley 1233 de 2008, las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo 

Asociado, cuando en casos excepcionales previstos por la ley tengan 

trabajadores, retribuirán a estos y a los trabajadores asociados por las labores 

realizadas, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del 

Trabajo. 

El Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones Territoriales, 

impondrá multas hasta de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, a las instituciones públicas y/o empresas privadas que no cumplan con 

las disposiciones descritas. Serán objeto de disolución y liquidación las 

Precooperativas y Cooperativas que incurran en falta al incumplir lo establecido 

en la presente ley. El Servidor Público que contrate con Cooperativas de 

Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral para el desarrollo de 

actividades misionales permanentes incurrirá en falta grave”. 

 

De lo visto, se concluye que el personal auxiliar vinculado para le ejecución del contrato, 

fue incorporado presuntamente de manera irregular, motivo por el cual se constituye como 

incidencia sancionatoria y disciplinaria, de lo cual deberá darse traslado al Ministerio de 

Protección Social y/o Ministerio de Trabajo para que adelanten las indagaciones propias 

de su competencia. 

De esta manera, se observa como inicialmente el proyecto fue estructurado de manera 

incompleta, desconociendo en su presupuestacion la cobertura del plazo total requerido 

para garantizar la prestación del servicio de manera continua e ininterrumpida durante la 

vigencia 2023 (12 meses), lo cual además afecta la eficacia y gestión fiscal oportuna de los 

recursos, toda vez que se pone en riesgo la sostenibilidad del servicio por la falta de 

planeación en su financiamiento de tal forma que se garantice su disponibilidad 

permanente y consecuente para los usuarios del mismo, incidiendo además de forma 

negativa en la percepción de los usuarios frente a eventual intermitencia por 

indisponibilidad derivada de su desfinanciamiento. 

 

Con fundamento en lo reseñado, la indebida planeación del contrato, para el caso 

concreto, con ocasión tanto a la inexistencia de un estudio de mercado detallado para la 

definición de costos individuales para cada una de las actividades a contratar, además de 

la indebida definición del plazo del proyecto, de manera acorde con la verdadera, efectiva 

y previsible necesidad del servicio (servicio público de bicicletas de manera continua e 

ininterrumpida), conlleva no solo a la definición de un marco de responsabilidad 

disciplinaria especial del servidor o servidores públicos que intervienen en la estructuración 

general del proyecto, y particular del contrato, además de estas serias falencias conllevar a 

una estructuración económica inadecuada por insuficiencia de rigor en la valoración de 

costos, inexistencia documental de consulta de costos en el mercado para su 

incorporación en la previsión presupuestal, lo cual per se constituiría como un detrimento o 

daño patrimonial, a la luz de la responsabilidad fiscal de los servidores, toda vez que los 

mismos a bien podrían no presentar razonabilidad, sobrecostos o ineficiencias respecto de 

los valores reales de mercado para cada uno de ellos, acorde con las especificaciones y 

necesidades de la contratación. 

CONSECUENCIA 

Ahora bien, frente a los costos por actividad del contrato, se puede constatar lo siguiente; 
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Talento humano para la operación del sistema 

cantidad Especificación técnica Valor Observación 
1 Coordinador General $12.800.000 No se observa egreso o 

constancia de pago 
salarios 

1 Coordinador administrativo 
y 

financiero 

$10.000.000 No se observa egreso o 
constancia 
de pago salarios 

22 Supervisores de campo $16.800.000 No se observa egreso o 
constancia de pago 
salarios 

30 Auxiliar administrativo y de 
atención al cliente 

$14.400.000 No se observa egreso o 
constancia de pago 
salarios 

1 Gestores CLOBI de 
estación 

$204.000.000 No se observa egreso o 
constancia de pago 
salarios 

1 Soporte TIC ingeniero de 
sistemas 

$7.200.000 No se observa productos del 
servicio egreso o 
constancia de pago 

1 Asesor de comunicaciones $7.200.000 No se observa productos del 
servicio egreso o constancia de 
pago salarios 

1 Diseñador grafico $7.200.000 No se observa productos del 
servicio egreso o constancia de 
pago salarios 

1 Productor audiovisual $7.200.000 No se observa productos del 
servicio egreso o constancia de 
pago salarios 

Subtotal $286.800.000  

 

Frente a lo anterior, si bien se puede constatar del haber documental la efectiva prestación 

de los servicios por parte del personal auxiliar en campo (con la salvedad efectuada 

respecto de su forma de vinculación), soportes de seguridad social, no es posible verificar 

el pago efectivo por concepto de salarios, teniéndose como probado con suficiencia la 

disponibilidad y servicio prestado por los mismos, se sustrae del valor de los demás costos 

señalados en la ejecución del contrato, correspondiendo este remanente a una incidencia 

fiscal por un valor total de ochenta y dos millones ochocientos mil pesos 

($82.800.000). 
Mantenimiento y operación del sistema 

cantidad Especificación 
técnica 

Valor Observación 

1 Balanceo de 
estaciones del 

sistema de 
bicicletas publico 

$96.000.000 No reposa estudio de mercado 
detallado para esta actividad, la 
cual se paga como global, no 
reposa constancia de verificación 
de balanceo de cada una de las 
estaciones de acuerdo al sistema 
de monitoreo (software y 
aplicación) ni cumplimiento de la 
especificación de vehículo de carga 
requerido en el proceso 

de selección 
1 Mantenimiento 

preventivo y 
correctivo 

de las bicicletas del 

$40.000.000 No reposa estudio de mercado 
detallado para esta actividad, la 
cual se paga como 

global, no reposa constancia de 
 sistema publico  verificación de las actividades 

ejecutadas, facturas de repuestos 
u otros 
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1 Bolsa de repuestos 
para el 

mantenimiento de 
las bicicletas del 
sistema publico 

$8.000.000 No reposa estudio de mercado 
detallado para esta actividad, la 
cual se paga como global, no 
reposa constancia de verificación 
de las actividades ejecutadas, 
facturas de repuestos u otros 

1 Renta de bicicletas y 
patinetas eléctricas 

$72.000.000 No reposa estudio de mercado 
detallado para esta actividad, no 
reposa constancia de verificación 
de las actividades 
ejecutadas, facturas de alquiler de 
los elementos y disponibilidad 

16 Servicio de 
conectividad 

estaciones SBP, en 
cada estación del 

sistema es 
necesario contar 
con disponibilidad 

del servicio de 
internet para realizar 
la alta de usuarios y 

seguimiento de 
préstamo 

$6.400.000 No reposa estudio de mercado 
detallado de esta actividad, no 
reposa constancia de verificación 
de actividades ejecutadas, no 
reposan facturas de prestación del 
servicio de conectividad 

1 Soporte tecnológico 
para app la 

aplicación que se 
tiene en la 

actualidad requiere 
de soporte de 

diseño respecto a 
las nuevas 

adecuaciones que 
se van a 

implementar 

$12.000.000 No reposa estudio de mercado 
detallado de esta actividad, no 
reposa constancia de verificación 
de actividades ejecutadas, no 
reposan facturas de prestación del 
servicio de soporte tecnológico del 
proveedor de la app 

1 Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 

paneles solares 

$8.000.000 No reposa estudio de mercado 
detallado de esta actividad, no 
reposa constancia de verificación 
de actividades ejecutadas, facturas 
de prestación del servicio o 
repuestos de elementos de 
paneles, el informe de ejecución 
expresa NO estar en 
funcionamiento los paneles 
solares, 
baterías inservibles o elementos 
hurtados 

 

Frente a lo anterior, si bien se puede constatar del haber documental la disponibilidad de 

bicicletas para la correcta prestación del servicio, lo cual permite inferir de la recepción 

material de la actividad correspondiente a balanceo (con la salvedad efectuada respecto 

de su forma de prestación en motocicletas), y la disponibilidad parcial de las bicicletas y 

patinetas eléctricas; los servicios de conectividad, soporte tecnológico para app y 

mantenimiento preventivo y correctivo de paneles solares, estos últimos dada su NO 

FUNCIONALIDAD (inexistencia de suministro de energía al sistema, no funcionalidad por 

sistema eléctrico incompleto, falta de baterías u otros), hacen improcedente su 

reconocimiento económico, motivo por el cual representan una incidencia fiscal por un 

valor total de setenta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($74.400.000). 
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Promoción y publicidad del sistema 
cantidad Especificación técnica Valor Observación 

2 Tomas promocionales 
para diferentes eventos, 

lugares y ferias 
estratégicas 

(impulsadores, sanquero, 
música) 

$16.000.000 No reposa estudio de mercado 
detallado para esta actividad, la 
cual se paga como global, no 
reposa constancia de verificación 
de ejecución de las mismas 

1 Plan de medios 
(influencers, pauta, 
etc) 

$6.000.000 No reposa estudio de mercado 
detallado para esta actividad, la 
cual se paga como global, no 
reposa constancia de verificación 
de las actividades ejecutadas 

1 Material POP, impresos, 
publicidad, maletín con 
banners para eventos, 

souvenirs 

$12.000.000 No reposa estudio de mercado 
detallado para esta actividad, la 
cual se paga como global, no 
reposa constancia de verificación 
de las actividades ejecutadas, 
facturas de suministros u otros 

Subtotal $34.000.000  

 

No reposa estudio de mercado para las actividades contratadas, de igual forma no reposa 

en el expediente constancia de pago a proveedores o terceros que permitan constatar la 

recepción de los bienes o servicios. 

 

La inexistencia de evidencia, bien sea facturas y constancia de divulgación de los 

elementos señalados, hacen improcedente su reconocimiento económico, motivo por el 

cual representan una incidencia fiscal por un valor total de treinta y cuatro millones de 

pesos ($34.000.000) 

 
Gastos administrativos para la operación del sistema 

cantidad Especificación técnica Valor Observación 
40 Dotación del personal 

(camisetas y gorras) 

$7.640.000 No reposa estudio de mercado 
detallado para esta actividad, la 
cual se paga como global, no 
reposa constancia de verificación 
de ejecución de las mismas y 
entrega al personal 

1 Pólizas de todo riesgo 
frente al uso de las 
bicicletas y contra robo 

$14.000.000 No reposa estudio de mercado 
detallado para esta actividad, la 
cual se paga como global, no 
reposa constancia de verificación 
de las actividades ejecutadas, 
suministro de las pólizas y/o 
siniestro de las mismas por las 
bicicletas hurtadas 

Subtotal $21.640.000  

 

No se constata en el expediente de la constitución y pago por concepto de póliza todo 

riesgo y contra robo en debida forma, se puede constatar de la disponibilidad de 

elementos de dotación al personal vinculado, por lo señalado, la inexistencia de prueba de 

las pólizas representan una incidencia fiscal por un valor total de catorce millones de pesos 

($14.000.000) 

Con lo anteriormente descrito, y debido más a la falta de planeación del contrato, falta de 

realización de estudios previos pertinentes y a sus falencias de ejecución, el Equipo 

Auditor, hace observación administrativa con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por 

valor total de Doscientos cinco millones doscientos mil pesos ($205.200.000). 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 

“Sobre el contrato de Prestación de Servicios No 40 de 2023 el cual tiene por Objeto “LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA  ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN LOGÍSTICA, 

SOPORTE TECNOLÓGICO Y  PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE MOVILIDAD ACTIVA, 

FUNCIONAL Y  SOSTENIBLE, A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN SISTEMA DE BICICLETAS 

PÚBLICAS CLOBI BGA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, se debe manifestar 

que el mismo tiene su génesis en el proyecto de inversión conocido como "fortalecimiento del 

sistema 

de bicicletas públicas SBP CLOBI en el municipio de Bucaramanga” Y del cual el Municipio de 

Bucaramanga asigno los recursos para apalancar el financiamiento de la ejecución de este proyecto 

en su totalidad, de tal suerte que existen documentos técnico y estudios de prefactibilidad que 

dieron luz verde a la realización de este contrato el cual tanto en los estudios previos como en el 

proyecto radicado ante al Alcaldía Municipal de Bucaramanga se encuentra discriminado el valor 

del proyecto debidamente desglosado y para la realización del contrato No 040 se toman los 

valores ya viabilizados 

en el proyecto, y girados en la RESOLUCIÓN No 1274 DE 2023 de la Alcaldía de Bucaramanga 

así: 

 

 
 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO 040 DE 2023 
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TIEMPO AJUSTE 6

PR SGP OTROS

Mano de obra calificada 1 Coordinador General 4 3.740.000$                    $ 14.960.000 $ 14.960.000

Mano de obra calificada 1 Coordinador administrativo y financiero 4 2.800.000$                    $ 11.200.000 $ 11.200.000

Mano de obra calificada 2 Supervisores de campo 4 2.500.000$                    $ 20.000.000 $ 20.000.000

Mano de obra calificada 2 Auxiliar administrativo y de atención al cliente 4 2.000.000$                    $ 16.000.000 $ 16.000.000

Mano de obra NO calificada 30 Gestores CLOBI de estación 4 1.700.000$                    $ 204.000.000 $ 204.000.000

Mano de obra calificada 1 Soporte TIC ingeniero de sistemas 4 1.800.000$                    $ 7.200.000 $ 7.200.000

Mano de obra calificada 1 Asesor de Comunicaciones 4 1.800.000$                    $ 7.200.000 $ 7.200.000

1 Diseñador Gráfico 4 1.800.000$                    $ 7.200.000 $ 7.200.000

Mano de obra calificada 1 Productor Audiovisual 4 1.800.000$                    $ 7.200.000 $ 7.200.000

$ 294.960.000,00 294.960.000$                   

Unidad Cantidad

Mantenimiento de maquinaria y 

equipo

Procesos de 

balanceo en el 

mes

1
Balanceo de estaciones del sistema de bicicletas 

publico
4 $ 24.000.000 $ 96.000.000 $ 96.000.000

Mantenimiento de maquinaria y 

equipo

Mantenimientos 

en el mes
1

Mantenimiento preventivo y correctivo de las 

bicicletas del sistema publico 
4 $ 10.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000

Mantenimiento de maquinaria y 

equipo

Bolsa de 

repuestos 

comprados

1
Bolsa de repuesto para el mantenimiento de las 

bicicletas del sistema publico
4 $ 2.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000

Maquinaria y equipo
Procesos de 

renta mensuales
1 Renta de bicicletas y patinetas electricas 4 $ 18.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000

$ 216.000.000 216.000.000$                   

Unidad Cantidad

Servicios prestados a las 

empresas y servicios de 

producción

Puntos de 

conectividad
16

Servicio de conectividad estaciones SBP , en 

cada estacion del sistema es necesario contar 

con disponibilidad del servicio de internet para 

realizar la alta de usuarios y seguimiento de 

prestamo

4 $ 80.000 $ 5.120.000 $ 5.120.000

Servicios prestados a las 

empresas y servicios de 

producción

Soporte 

tecnologico 

mensual

1

Soporte tecnológico para app ,la aplicación que se 

tiene en la actualidad requiere de soporte de 

diseño respecto a las nuevas adecuaciones que 

se van a implementar

4 $ 3.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Servicios prestados a las 

empresas y servicios de 

producción

Mantenimientos 

en el mes
1

Mantenimiento preventivo y correctivo de paneles 

solares 
4 $ 2.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000

$ 25.120.000 $ 25.120.000

Servicios para la comunidad, 

sociales y personales

Estartegias 

implementadas 

en el mes

2

Estrategias Promoción y Publicidad , compra de 

materiales requeridos para incentivar el uso del 

sistema ( gorras, termos, cascos de ciclista entre 

otros)

4 $ 2.500.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000

$ 20.000.000 $ 20.000.000

Unidad Cantidad

Materiales
Bolsa de 

papeleria
1

Papelería necesaria para la administracion del 

sistema ( resmas de papel, lapiceros, tonner de 

impresora, entre otros)

4 $ 2.691.400 $ 10.765.600 $ 10.765.600

Servicios prestados a las 

empresas y servicios de 

producción

Costo causados 

en el mes
1

Caja Menor para requerimientos de gastos de 

transporte no contemplados que se causen en los 

eventos 

4 $ 1.500.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000

Servicios prestados a las 

empresas y servicios de 

producción

Pago mensual 1
Pólizas de todo riesgo frente al uso de las 

bicicletas y contra robo
4 $ 3.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 X

$ 28.765.600 $ 28.765.600

$ 584.845.600  $                  584.845.600 

SUBTOTAL COSTOS $ 584.845.600 584.845.600$                   

IVA 111.120.664,00$            $                  111.120.664 

695.966.264$                 $       695.966.264 

* Presupuesto definido para el recurso existente. Incluye 4 meses de operador y 10 meses de supervisión y control. AJUSTE 136$                                 

* VR MENSUAL OPERADOR APROX $174.000.000.00/mes

TOTAL 695.966.400

Total Actividad 1.1.4

PRESUPUESTO DESAGREGADO

NOMBRE PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICO SBP CLOBI EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONCEPTO INSUMO CANT. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN
VR. UNITARIO 2023 VR. TOTAL

TIPO DE FUENTE

Actividad 1.1.5 Gastos administrativos para la operación del sistema

Total Actividad 1.1.5
TOTAL PRODUCTO 1 (Espacios dedicados a la intermodalidad)

TOTAL PROYECTO

Producto 1: Espacios 

dedicados a la 

intermodalidad

Actividad 1.1.1 Talento humano para operación del sistema

Total Actividad 1.1.1

Actividad 1.1.2  Mantenimiento y operación del sistema

Total Actividad 1.1.2

Actividad 1.1.3  Mantenimiento de herramientas tecnológicas

Total Actividad 1.1.3

Actividad 1.1.4 Promoción y publicidad del sistema

 
 
Como evidencia de lo anterior me permito anexar documentos del proyecto de inversión conocido 
como "fortalecimiento del sistema de bicicletas públicas SBP CLOBI en el municipio de 
Bucaramanga” donde se encuentra el detalle del valor del proyecto. 
 
Ahora bien, respecto del tema observado acerca del personal auxiliar vinculado para le ejecución 
del contrato, fue incorporado presuntamente de manera irregular, por el contratista INGENIA SAS, 
me permito informar que, una vez advertida tal inconsistencia, se procede a solicitar al contratista 
que la vinculación la debe realizar directamente, como se observa en el oficio anexo, de tal suerte 
que el contratista INGENIA SAS, corrige la inconsistencia y todo el personal queda bajo su tutela y 
vinculado debidamente conforme a la normatividad legal, (Se anexan oficios y planillas ajustadas) 
Así mismo se evidencia que en el respectivo informe radicado por el contratista y avalado por el 
supervisor del contrato se da cuenta que se encuentra discriminado el listado del personal solicitado 
y el aportado y contratado por el contratista INGENIA (Se anexa soporte de informe) 
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Por lo que se puede verificar que efectivamente el contratista INGENIA SOLUCIONES SAS, 

contaba en su planta de personal y debidamente contratados al siguiente personal que ustedes 

relacionan 

 
 

Respuesta frente al parcial precitado; 

 

Lo enunciado no desvirtúa la observación, la cual se encamina a manifestar la inexistencia 
de evidencia de productos o actividades tangibles a cargo del personal relacionado, 
además de documentos tales como contratos de trabajo y constancias de pago por 
concepto de salarios que permitan determinar de su efectiva y directa dedicación a la 
ejecución del proyecto, dado que los informes que reposan en el expediente de lo único 
que dan cuenta es de la relación de actividades y constancias fotográficas de la persona 
jurídica contratada. 
 
Lo anterior, en lo concerniente al personal administrativo del proyecto, puesto que frente a 
la observación con otra incidencia (sancionatoria – ministerio de trabajo), relativa a la 
vinculación del personal gestor CLOBI de estación, el cual fue efectuado de manera 
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presuntamente irregular a través de organización sin ánimo de lucro, la entidad omite 
efectuar pronunciamiento, motivo por el cual se confirma en su integridad. 
Por las razones expuestas, se confirma la incidencia del aparte en mención. 
 
Respecto de la Observación del Mantenimiento y Operación del Sistema, y Promoción y publicidad 

del sistema, se evidencia en los diferentes informe de actividades presentado por el contratista que 

tales actividades fueron efectivamente realizadas existiendo los respectivos soportes de realización 

de la actividad, independientemente de que no exista factura para adquisición de cada componente 

utilizado para la reparación mantenimiento y operación del sistema, es de tener en cuenta que 

METROLÍNEA  contrato un servicio PARA LA ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN LOGÍSTICA, 

SOPORTE TECNOLÓGICO Y PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE MOVILIDAD ACTIVA, 

FUNCIONAL Y SOSTENIBLE, A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN SISTEMA DE BICICLETAS 

PÚBLICAS CLOBI BGA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y no realizo contratos 

independientes para cada actividad, servicio o suministro de algún componente, de igual forma 

existen informes de el Coordinador y Supervisores dispuestos por METROLÍNEA S.A, para la 

supervisión de la ejecución del contrato 040 de 2023 los cuales se anexan y se evidencia el 

cumplimiento por parte de INGENIA SAS, de lo contratado, así mismo y respecto de la observación 

de Gastos Administrativos para la Operación del Sistema por lo tanto no existe un presunto 

detrimento o daño fiscal por valor de $122.400.000, finalmente y respecto del tema de gastos 

administrativos para la operación del sistema, donde se manifiesta que existe una presunta 

incidencia fiscal por valor de $14.000.000, debo manifestar que la empresa doto a su personal con 

las respectivas prendas para la prestación del servicio, METROLINEA S.A., no realizo con INGENIA 

SAS, un contrato para la compra de Dotación, sino que pago de manera global un servicio en el que 

se exigió que debía suministrar dotación para el personal de la operación del programa, actividad 

que efectivamente fue realizada. (Se anexan soportes de Informes) 

 

Por lo anterior, se solicita amablemente que el presente hallazgo sea levantado del informe 

preliminar, ya que en ningún momento se incurrió en detrimento patrimonial, ni en una mala 

planeación para la realización del proceso contractual No 040-2023. 

 

Se reitera lo señalado en la observación, toda vez que los soportes allegados 

corresponden a los mismos constatados que reposan en el expediente, y que no permiten 

verificar como evidencia pertinente la efectiva prestación de los servicios o actividades 

señaladas en debida forma, no habiendo sido complementada la observación mediante 

evidencias adicionales y/o que no hicieran parte del expediente del contrato. La 

verificación del suministro de elementos de dotación, entre otros, carece de evidencias 

idóneas para su constatación, como fue referido de manera preliminar, motivo por el cual 

no se desvirtúa la incidencia.  

 

Por las razones expuestas, se confirma la incidencia. 

 

RESPUESTA RESPONSABLE EN LA EPOCA DE LOS HECHOS YOLIMA ESPINEL 

BLANCO:  

 

Frente a la consideración en la cual se menciona que la planeación y estructuración 

económica del proyecto CLOBI fue establecida para un periodo de 4 meses, cuando el 

tiempo requerido era de 6 meses y 15 días, me permito indicar lo siguiente: 

 

En certificación del Banco de Programas y proyectos de inversión municipal, expedido por 

la Secretaría de Planeación municipal con fecha 3 de marzo 2023, se puede evidenciar 

que el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS 

PÚBLICO SBP CLOBI EN EL MUNICIPIO DE BUCARMANGA registrado con BPIN 

2022680010023, cuenta con una actualización de costos de actividades por valor de 

$1.665.000.000 lo cual incluye la ejecución no sólo de cuatro meses del proyecto, sino la 

ejecución para toda la vigencia. Sin embargo, el rubro presupuestal cuenta con recursos 

para su ejecución en la vigencia 2023 por valor de $850.000.000 
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En este orden de ideas y aclarando que la ejecución contractual que Metrolínea puede 

comprometer depende exclusivamente de los recursos que sean aportados por el municipio de 

Bucaramanga, se inicia la ejecución del proyecto con los recursos autorizados para la vigencia 2023 

mediante la resolución 467 de 2023, lo cual alcanza a cubrir el servicio por (4) cuatro meses, más 

las actividades de supervisión y coordinación. 

 

Posterior a ello, según consta en resolución No. 6667 del 23 de agosto de 2023 de la secretaría de 

hacienda, el municipio de Bucaramanga ordena la transferencia de $350.000.000 a Metrolínea, para 

que sean destinado al proyecto, logrando cubrir 2 meses más de ejecución en la prestación del 

servicio de sistema de bicicletas público.   

Frente a las consideraciones que tienen que ver con el estudio de mercado, es importante que la 

entidad anexe la información técnica adjunta previa a la actualización del proyecto en los primeros 

meses de año.  

 

Frente a las consideraciones que tienen que ver con la ejecución del proyecto y específicamente el 

contrato 040 - 2023, me permito indicar que la entidad contrató una coordinadora, un supervisor y 

un abogado de manera externa para que apoyaran al supervisor del contrato 040-2023. Para lo cual 

sugiero a la entidad, anexar los informes del contrato No.034 – 2023 de la señora Estela Sepúlveda 

y el contrato del doctor Jorge Márquez, así como de los supervisores de CLOBI.  

 

RESPUESTA RESPONSABLE EN LA EPOCA DE LOS HECHOS NESTOR IVAN SANTAMARIA 

RODRIGUEZ:  

 

En desarrollo del objeto contractual de la Auditoría Financiera y de Gestión No AF-003- 2024, una 

vez recaudadas y analizadas las evidencias y soportes del contrato No 040- 23, cuyo Objeto: 
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CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN 

LOGÍSTICA SOPORTE TECNOLÓGICO Y PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE MOVILIDAD 

ACTIVA FUNCIONAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN SISTEMA DE BICICLETAS 

PÚBLICAS CLOBI BGA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMAGA, con plazo inicial de CUATRO (4) 

meses y plazo final de SEIS (6) meses y 15 días, con un valor inicial de $695.959.600 y valor final 

de $1.043.939.398. 

 

Respuesta/Descargos: Ante esta observación y alguno de sus apartes debo aclarar que, para la 

fecha de ingreso a la entidad la anterior Dirección Operativa ya había definido los alcances, costos, 

presupuestos y demás con que se estructuró el… 

 

documento que revisó y aprobó la oficina de Planeación de Bucaramanga para el desarrollo del 

programa CLOBI, una vez llegó ese documento recibí la indicación de usar el mecanismo 

contractual de un prestador de servicio externo, ya que no teníamos los medios para dirigirlo y 

coordinarlo adecuadamente, además eso nos daba celeridad en la ejecución.  

 

Así las cosas, solicité y me aprobaron en Planeación con una nueva resolución la redistribución de 

los recursos para utilizar un prestador de servicios externo y hacer supervisión del programa con un 

mínimo personal, profesional (jurídico y coordinador) y dos personas operativas, que acompañarían 

el programa hasta su terminación y liquidación del mismo, ya que ese año era el final de la 

administración vigente y dicho programa atendido de varias formas en diferentes períodos fiscales 

requería no solo la atención de la operación sino también la liquidación de todo el proceso en el 

transcurso de sus orígenes y hasta la fecha de finalización del mismo en diciembre de 2023, 

aclarando que el personal debía recibir y archivar los elementos del programa de manera ordenada 

para que no hubiese contratiempos como los que se enfrentaron en 2023 para su inicio en la 

vigencia 2024.  

 

Se evidencia de igual forma que los recursos fueron ejecutados de manera eficiente, toda vez que 

se logró atender por parte de los contratistas todos los requerimientos como lo es la citación de la 

oficina de la bicicleta, la Dirección de tránsito de Bucaramanga (DTB), Fiscalía General de la Nación 

(FGN), contratista de obras donde estaban ubicados los cubículos de CLOBI.  

 

Siendo así se garantizó una NO parálisis administrativa al mantener contratistas que debían recibir 

el inventario y corregir los errores de cuando recibí como director de operaciones, toda vez que al 

ingresar NO recibí inventario alguno y tampoco existía respuesta a requerimiento de los entes de 

control por parte del anterior encargado del sistema CLOBI.  

 

De igual manera aclaro y reitero que el cargo de Director de Operaciones no tuvo empalme con el 

anterior funcionario y la dirección administrativa apenas me entregó el inventario de Clobi a los 2 

meses de ejercicio del cargo. 

 

Respuesta al aparte precitado; 

 

Se observa que los aspectos mencionados son reiterativos en lo concerniente a la 

estructuración del proyecto y condiciones de ejecución del mismo, sin que sean 

complementarios a las observaciones efectuadas frente a la valoración de evidencia para 

constatar la ejecución de actividades, así como la valoración de costos unitarios para 

aquellos elementos cuya estructuración económica es inexistente en su etapa de 

planeación, o carece de evidencias documentales para su constatación.  

 

Sin embargo se pone de presente que las certificaciones de la oficina de planeación 

Municipal, permiten corroborar y ratificar que pese a haberse estructurado y dejado 

constancia en la inscripción del proyecto, en lo referente a su cuantía requerida para 

satisfacer la necesidad durante toda la vigencia, los recursos apropiados de manera inicial 

igualmente resultan siendo insuficientes, adelantándose un proceso de contratación 

incompleto, lo cual además de tornarse incongruente con el proyecto registrado, deja en 

evidencia la des financiación, inviabilidad o incompletitud del proyecto previo a su puesta 

en marcha, sin la adopción de las medidas oportunas para gestionar su viabilidad. 
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CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 

 

Por lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta las conclusiones de los apartes 

precitados, el Grupo Auditor, una vez analizadas las contradicciones presentadas por la 

entidad, se considera que estas no son conducentes ni pertinentes para aclarar la 

observación preliminar, por lo cual se CONFIRMA lo objetado y se configura un hallazgo 

ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL, DISCIPLINARIA por el 

valor de DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($205.200.000), 

el cual deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento suscrito por el Representante Legal, 

con el fin que se establezcan las acciones correctivas pertinentes. 

 

DICTAMEN EQUIPO AUDITOR 

 

ALCANCE DEL HALLAZGO: ADMINISTRATIVO 

PRESUNTO RESPONSABLE: Metrolínea S.A. 

 

ALCANCE DEL HALLAZGO: DISCIPLINARIO 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

FABRICIO LOPEZ BARON. 

REPRESENTANTE LEGAL – GERENTE 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Ley 1952 de 2019 artículos 23,26 Y  38. 

 

ALCANCE DEL HALLAZGO: FISCAL 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

FABRICIO LOPEZ BARON. 

REPRESENTANTE LEGAL – GERENTE 

SUPERVISORES: NESTOR IVAN SANTAMARIA 

RODRIGUEZ Y HERMES FUENTES VELASQUEZ 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, Ley 

610 de 2000 artículo 3 y 6. 

VALOR TOTAL DEL POSIBLE 

DAÑO: 

DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS 

MIL PESOS ($205.200.000) 

 

HALLAZGO N° 13 ADMINISTRATIVO DEBILIDADES POR PRINCIPIO DE 

PLANEACIÓN DEL CONTRATO 091-21. (Observación No. 13) 

En desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión No AF-003-20244 y después de 

recopilado y analizadas las evidencias del contrato No 091-21 cuyo Objeto: CONTRATAR 

LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL AREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA PERTENECIENTE A METROLINEA SA PARA LA VIGENCIA 2021 

Cuyo plazo inicial fue de OCHO (8) meses, con valor inicial de $ 175.574.095, con adición 

de $ 87.964.652 y un valor final de $ 263.538.747 

Se observa que la tipificación dada al contrato por parte de METROLINEA SA, se torna 
errónea, de conformidad con los fines del negocio jurídico, no correspondiendo a la 
tipificación de contrato de servicios sino de obra pública, dados los alcances claramente 
indicados y desarrollados en el mismo, como se desprende tanto de la exegesis del 
contrato, como de los soportes de ejecución que permiten ver los trabajos de intervención 
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física o material a la infraestructura dispuesta para la prestación del servicio de transporte 
público a cargo de la entidad. 
 
De los recursos públicos y actividad de prestación de servicios públicos 
desarrollados por parte de METROLINEA SA 
 
Teniendo en cuenta que la actividad misional de METROLINEA SA corresponde a la 
prestación del servicio público de transporte, a los mismos se les hace extensible la 
aplicación de los principios de la función administrativa y gestión fiscal de los recursos, 
dada su naturaleza y traslado efectuado por parte del Municipio de Bucaramanga, al 
respecto la ley 489 de 1998 dispone; 
 
“Artículo 3°. Principios de la función administrativa. La función administrativa se 
desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la 
buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se 
aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles 
con su naturaleza y régimen”. 
 

En lo que respecta al servicio público de transporte el Consejo de Estado ha señalado lo 

siguiente; 

 

Sala de lo contencioso administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla 

Moreno, 2 de abril de 2009, radicado 11001-03-24-000-2003-00132-01; 

 

“El numeral 2° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993 dispone que el transporte público es 
un servicio orientado a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de 
vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de 
libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación 
económica. El transporte es un servicio público que está bajo la regulación del Estado, 
quien ejerce el control y la vigilancia necesaria para su adecuada prestación en 
condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. Es deber del Estado evitar que se 
presenten prácticas monopolísticas u oligopolísticas que afecten los intereses de los 
usuarios”. 
 

De la incidencia Administrativa, Disciplinaria y penal respecto del régimen 

contractual aplicable a la contratación de METROLINEA SA: 
 

El artículo 14 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la ley 1474 de 2011 

dispone lo siguiente; 

 

“Articulo 93 ley 1474 de 2011: Del régimen contractual de las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta, sus filiales y empresas con 

participación mayoritaria del Estado. Modifíquese el artículo 14 de la ley 1150 de 2007, el 

cual quedará así: 

 
Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta 

en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales 

y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado 

superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de la 

Contratación de la Administración Publica, con excepción de aquellas que desarrollen 

actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o 

internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de 

ciencia y tecnología, que se regirán por la ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas 

existentes”. 
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De manera complementaria, la naturaleza jurídica de la sociedad METROLINEA SA, 

según lo dispuesto en la escritura pública No 2106 del 13 de septiembre de 2005, 

determina que la misma corresponde a una sociedad comercial, anónima constituida entre 

entidades públicas, cuyo régimen legal aplicable corresponde al de las empresas 

industriales y comerciales del Estado: 

 

“La sociedad METROLINEA SA es una sociedad comercial del tipo de las anónimas 

constituidas entre entidades públicas de carácter municipal con aportes del sector público, 

cuya organización y funcionamiento se regirá por las normas del código de comercio y en 

lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y 

comerciales del estado”. 
 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, a 

METROLINEA SA le son aplicables los principios de la función administrativa y gestión 

fiscal en su actividad contractual, así: 

 

“ARTICULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA    

ENTIDADES    NO    SOMETIDAS    AL    ESTATUTO    GENERAL    DE 

CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Las entidades estatales que por 

disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto general 

de la Contratación de la Administración Publica, aplicaran en desarrollo de su actividad 

contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”. 

 

De lo visto se desprende, que, para el caso concreto de contratación, la entidad procedió a 

la pactacion de las siguientes actividades: 

 

CLAUSULA PRIMERA: PARAGRAFO: ALCANCE: llevar a cabo las labores pertinentes al 

mantenimiento correctivo para la infraestructura del SITM ubicadas en los municipios de 

Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón. El mantenimiento comprende la 

intervención física de la infraestructura de METROLINEA SA, tal como las estaciones de 

parada de tipo plataforma, estaciones de parada con acceso a nivel, estaciones de 

transferencia, carril exclusivo sobre el corredor troncal, oficinas administrativas y en 

general todos aquellos componentes que de manera articulada dan soporte a la operación 

del Sistema Integrado de Transporte Masivo del área metropolitana de Bucaramanga. La 

infraestructura del SITM está sometida diariamente al uso de los usuarios, lo que 

necesariamente conlleva a su paulatino desgaste y/o al deterioro por exceso de uso o por 

actos vandálicos, conllevando a un desmejoramiento de los materiales y elementos que la 

componen, resaltando entre otros elementos que periódicamente se deben reponer, 

arreglar o mantener: las lámparas fluorescentes, las cerraduras, las barandas o 

pasamanos, las estructuras metálicas, el equipamento de baños públicos con su batería 

sanitaria, las losetas del espacio público colindante, los portones eléctricos, las puertas y 

ventanas de aluminio de las estaciones centrales, los cielo rasos, las impermeabilizaciones 

de cubiertas y pisos, la señalización vertical y horizontal, la señalización de piso del carril 

exclusivo, la pintura acrílica para los vagones, las estructuras metálicas de las estaciones, 

la pintura de agua tipo vinilo para muros, la impermeabilización de muros, la pintura 

epoxica de muros, la instalación de sistemas de detección de incendio, entre otros 

elementos. 

 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA: el servicio de mantenimiento 

integral de la infraestructura, hace referencia al mantenimiento correctivo de la 

infraestructura administrativa y operativa del Sistema Integrado de Transporte Masivo 

Metrolinea. Este mantenimiento tiene como alcance la realización de actividades 

necesarias para mantener los sistemas hidrosanitarios, eléctricos y de comunicaciones, así 

mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co


   

 

 

Página 144 de 

175 

 

Revisión 1 

  

 

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 

www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co 

Bucaramanga, Santander / COLOMBIA 

 

 

 

OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y 

AMBIENTAL 
VFA-MOD-AF-011 

 

MODELO 10-AF INFORME DE 

AUDITORIA FINANCIERA 

como todos y cada uno de los componentes de la infraestructura construida, los cuales 

deben mantenerse en excelentes condiciones para el normal funcionamiento de la 

operación de las funciones administrativas que desarrolla el ente gestor. 

 

De lo anterior se desprende que, las actividades que hacen parte del objeto, tal y como se 

evidencia de los soportes de ejecución realizadas, corresponden a intervenciones 

materiales sobre la infraestructura física de la compañía, motivo por el cual, en 

consonancia con lo señalado en el artículo 2053 del código civil las actividades 

corresponden a la confección de una obra material, o contrato de obra, así; 

 

NATURALEZA DE LA CONFECCION DE UNA OBRA MATERIAL. Si el artífice suministra 

la materia para la confección de una obra material, el contrato es de venta; pero no se 

perfecciona sino por la aprobación del que ordeno la obra. 

 

Por consiguiente, el peligro de la cosa no pertenece al que ordeno la obra sino desde su 

aprobación, salvo que se haya constituido en mora de declarar si la aprueba o no. Si la 

materia es suministrada por la persona que encargó la obra, el contrato es de 

arrendamiento. 

 

Si la materia principal es suministrada por el que ha ordenado la obra, poniendo el artífice 

lo demás, el contrato es de arrendamiento, en el caso contrario, de venta. 

 

El arrendamiento de obra se sujeta a las reglas generales del contrato de arrendamiento, 

sin perjuicio de las especiales que siguen. 
 

El contrato de obra, como negocio jurídico típico, es desarrollado de manera conceptual 

por la ley 80 de 1993, en su artículo 32 en los siguientes términos; 

 

1. “Contrato de obra. 

 

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo sobre 

bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. 

 

La doctrina judicial del Consejo de Estado ha señalado lo siguiente en torno a esta 

tipología contractual; 

 

Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Edgar González López, 5 de septiembre de 2018, 

radicado 2.386. 

 

“El legislador limitó la naturaleza de los contratos de obra a las actividades de trabajos 

materiales exclusivamente sobre bienes inmuebles, independientemente de su modalidad 

de ejecución y pago. De esta forma, acogió la posición de una parte de la doctrina y del 

derecho comparado, que vinculan la tipificación del contrato de obra a aquellas actividades 

realizadas sobre bienes inmuebles. La ejecución de obras sobre otro tipo de bienes, no 

estarán regulados por el contrato estatal de obra y podrán corresponder a una prestación 

de servicios general, o a cualquier otra modalidad típica o atípica, nominada o innominada 

que pueda celebrarse entre la entidad estatal y un contratista, en los términos de la 

autonomía de la voluntad de las partes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y 40 

de la ley 80 de 1993. El legislador acogió entonces el criterio restrictivo de obra pública, 

que se diferencia del concepto más amplio, también reconocido en la doctrina comparada, 

del “trabajo público”, y lo limitó a un trabajo material sobre bienes inmuebles. (…) El 

contrato de obra tiene como finalidad la ejecución de una obra pública, considerándose 

dentro del alcance de la misma todo trabajo que tiene por objeto, crear, construir, 

conservar o modificar bienes inmuebles incorporándose a dicho concepto trabajos como la 

construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de los 
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bienes inmuebles, así como la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, 

reparación y demolición de aquellos bienes destinados a un servicio público o al uso 

común. 

 

No hay duda que las obras de mantenimiento o de reparación sobre bienes inmuebles 

como los citados por el Ministerio, aunque no tengan como resultado la construcción o 

creación de una “obra pública”, por ejemplo, un puente una edificación etcétera, propios 

del concepto de reforma o gran reparación, deben considerarse de todas maneras dentro 

del concepto del contrato de obra. Aún más varias de las prestaciones que realiza el 

Ministerio del Interior en sus contratos comprenden algunas obras de reparación en los 

términos señalados. En efecto, el grupo de obras reseñadas como reparación simple, 

consisten en la sustitución de unos elementos por otros o adecuar tales elementos a la 

situación actual como las de acondicionamiento general, sustitución de suelos o techos, 

cambios de puertas, modificación de instalaciones eléctricas o aire acondicionado, pinturas 

etcétera, las cuales tipifican un contrato de obra. No hay razón jurídica para que estas 

clasificaciones o grupos de obras mencionados en doctrina comparada dejen de ser 

aplicables en nuestro ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta la amplitud de la 

definición del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en la cual deben incorporarse todo “trabajo 

material sobre bienes inmuebles”. De otra parte, es evidente que estos trabajos sobre 

bienes inmuebles corresponden a labores de mantenimiento, y en cualquier caso 

contienen un trabajo material sobre bienes inmuebles, en los términos del artículo 32 de la 

Ley 80 de 1993 y, por ende, deben catalogarse como contratos de obra. (…) Las obras 

que se ejecutan en los contratos citados en la consulta, buscan conjurar los deterioros de 

los bienes inmuebles causados por el tiempo, y son contratos de obra para su 

mantenimiento. Además, así lo consagra expresamente el objeto estructurado de estos 

contratos cuando los denomina “mantenimiento preventivo y correctivo…”. En este marco, 

aquellas obras necesarias para corregir o enmendar los deterioros o menoscabos 

producidos en el tiempo por el natural uso del bien inmueble, son considerados en nuestra 

legislación nacional como contratos de obra. (…) Para la Sala el contrato de 

mantenimiento será considerado como contrato de obra cuando (i) recae sobre un bien 

inmueble, (ii) la prestación a realizar queda incorporada al inmueble y (iii) el mantenimiento 

tiene como objetivo permitir que el inmueble pueda seguir funcionando de manera 

adecuada.” 

De igual manera la Sección cuarta, en sentencia de C.P. Hugo Fernando Bastidas 

Bárcenas, 19 de mayo de 2016, radicado 18.974, señaló. 

 

“La contribución especial del 5% de que trata la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada 

por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, dispone lo 

siguiente: 

 

Que se trate de contratos de obra celebrados por personas naturales o jurídicas con 

entidades de derecho público que suscriban contratos de adición al valor de los existentes. 

 

Los contratistas deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el 

nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al 

cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. 

 

La norma que impone la contribución no distingue si el proceso contractual se rige por el 

derecho privado o por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Publica 

o por el régimen particular de la actividad económica y comercial de la respectiva empresa, 

simplemente hace alusión a la celebración del contrato de obra pública entre una persona 

natural o jurídica y una entidad de derecho público. 

 

Sujeto activo o entidad pública – a favor de la cual se establece la exacción fiscal: la 

Nación, los departamentos o los municipios, dependiendo del nivel administrativo al que 
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pertenezca la entidad pública contratante; bien directamente, bien que se ejecuten a través 

de convenios entre entidades del orden nacional y/o territorial, que para el caso es el 

Municipio. 

 

Sujeto pasivo - a cargo de quien se causa el hecho generador de la obligación 

  

tributaria: toda persona natural o jurídica que suscriba un contrato de obra pública, o de 

adición al valor del ya existente con una entidad pública. En los casos en que las 

entidades públicas suscriban convenios de cooperación con organismos multilaterales, 

que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, los subcontratistas 

que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta contribución; así mismo, en el asunto 

planteado en la consulta, serán los contratistas de la empresa o los subcontratistas del 

municipio, con quien eventualmente la empresa haya celebrado algún convenio de 

cooperación. 

 

Hecho generador – acto o evento considerado por el legislador causante de la obligación: 

la celebración de un contrato de obra pública que tenga por objeto la construcción de una 

obra pública o la celebración de contratos de adición al valor de los existentes, 

indistintamente del régimen de contratación al que está sometida dicha entidad. 

 

Objeto de la obligación tributaria sustancial o prestación de una suma de dinero a título de 

contribución: equivalente al 5% del valor de todo pago que se haga al contratista, incluido 

el anticipo, si los hubiere, pagos que se perfeccionan a través del mecanismo del 

descuento y retención de tal suma y que deberán consignarse al fondo cuenta del 

respectivo municipio. 

 

Frente al principio de planeación tanto el marco legal aplicable a los contratos estatales, 

como a los celebrados por parte de METROLINEA SA, disponen lo siguiente; 

Manual de contratación 

 

“ARTICULO 7 PLAN DE ADQUISICIONES Y ESTUDIOS PREVIOS 

La actividad contractual de METROLINEA SA deberá obedecer a una adecuada 

planeación que considere la eficiente y eficaz utilización de los recursos y ser el resultado 

de un análisis que determine su necesidad, riesgos y conveniencia. 

 

METROLINEA siguiendo los lineamientos expedidos por la Agencia Nacional de 

Contratación Publica realizará el plan de adquisiciones. Siempre que la información 

contenida en dicho plan deba modificarse, se procederá a realizar las actualizaciones 

correspondientes. 

 

En forma previa al inicio de los procedimientos de selección para la escogencia de 

contratistas se realizarán los estudios y documentos previos a que haya lugar. 

 

En los procesos de selección y contratación de METROLINEA, se realizarán los estudios y 

documentos previos que soporten los procesos de selección conforme a lo indicado en el 

presente reglamento. 

 

ARTICULO 10. DOCUMENTOS PREVIOS A LA INICIACION DEL PROCESO DE 

CONTRATACION 

De acuerdo con la modalidad de solicitud de ofertas y con la naturaleza del contrato a 

celebrar, se elaborarán, previa iniciación del procedimiento de selección, los documentos 

que para cada caso se consideren necesarios, tales como: estudios, diseños, licencias, 

permisos, planos, proyectos, gestión integral del riesgo, pliegos de condiciones o 

solicitudes de cotización, acorde con lo dispuesto en este manual. 
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En los documentos que hacen parte del proceso de contratación se tendrán en cuenta, 

entre otros, los siguientes aspectos: 

 

10.1. se detallarán con precisión y claridad los aspectos relativos al objeto del contrato; 

10.2. se especificarán los requisitos y las condiciones de participación, los cuales 

deberán ser objetivos y claros; 

10.3. se deberán fijar plazos para el cumplimiento de las distintas etapas del 

procedimiento de selección, los cuales podrán ser ampliados en el término que se señale 

para cada caso; 

10.4. se fijarán, cuando haya lugar, los factores y la forma de ponderación para evaluar 

y comparar los distintos ofrecimientos y seleccionar el más favorable. La favorabilidad no 

podrá estar representada en factores distintos a los señalados en tales documentos; 

10.5. se determinará la forma de participación de los oferentes, bien sea como 

personas naturales, personas jurídicas, nacionales o extranjeras, ya sea individualmente, 

en consorcio o unión temporal, u otro tipo de asociación permitido por la ley, cuando se 

estime que de tal forma de contratación se pueden derivar beneficios. Es facultativo para la 

dependencia requeridora del proceso de contratación determinar la conformación del 

consorcio unión temporal, y la participación o responsabilidad que tenga cada una de sus 

partes, para la presentación de ofertas; 

10.6. se indicarán las condiciones contractuales, técnicas y económicas en las que se 

ejecutara el contrato; 

10.7. en la solicitud de oferta o durante la ejecución del contrato, en forma excepcional, 

podrá estipularse, previa justificación del Área gestora, la posibilidad de pagar primas de 

éxito a los contratistas en razón de una ejecución contractual que genere para 

METROLINEA ingresos o rentabilidad adicional a la prevista inicialmente; 

PARAGRAFO. Para el inicio de todo proceso de contratación se requiere de la 

elaboración previa de un estudio o análisis de mercado cuyo resultado determine la 

conveniencia de tal adquisición. 

En aquellos casos en los cuales no sea posible la elaboración de un estudio o análisis de 

mercado, debe adjuntarse un documento en el cual se indiquen las razones que impidieron 

elaborar dichos estudios, debidamente suscrito por los responsables del proceso. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se desprende que la tipificación errada efectuada por 

parte de la entidad en su calidad de contratante, conlleva a la omisión en la aplicación del 

gravamen, retención y cobro del correspondiente impuesto o contribución señalado en la 

ley 1106 de 2006, dada su calidad especial de agente retenedor del tributo o contribución. 

La omisión o trasgresión en que incurre la entidad, bien sea como una presunta 

consecuencia de la indebida planeación y estructuración del contrato, 

 

Se constituye como una incidencia penal y disciplinaria, en los siguientes términos; 

 

Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, articulo 57. Faltas relacionadas con la 

Hacienda Pública. 

“10. Ejecutar por razón o con ocasión del cargo, en provecho suyo o de terceros, actos, 

acciones u operaciones o incurrir en omisiones tendientes a la evasión de impuestos, 

cualquiera que sea su naturaleza o denominación, o violar el régimen aduanero o 

cambiario. 

 

Artículo 65. Faltas que coinciden con descripciones típicas de la ley penal. Cuando la 

conducta no pueda adecuarse a ninguna de las anteriores faltas, en virtud de los principios 

de especialidad y subsidiariedad, constituirá falta gravísima realizar objetivamente una 

descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se 

cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando de 

el”. 

 

mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co


   

 

 

Página 148 de 

175 

 

Revisión 1 

  

 

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 

www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co 

Bucaramanga, Santander / COLOMBIA 

 

 

 

OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y 

AMBIENTAL 
VFA-MOD-AF-011 

 

MODELO 10-AF INFORME DE 

AUDITORIA FINANCIERA 

Ley 599 de 2000, Código Penal: 

“ARTÍCULO       402.       OMISIÓN       DEL       AGENTE       RETENEDOR       O 

RECAUDADOR. <Artículo modificado por el artículo 339 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo 

texto es el siguiente:> El agente retenedor o autorretendor que no 

  

consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente 

dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno nacional para la 

presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente o quien 

encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término 

legal, incurrirá en prisión de cuarenta (48) a ciento ocho (108) meses y multa equivalente 

al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a 1.020.000 UVT. 

 

En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto 

nacional al consumo que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas 

recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada 

por el Gobierno nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración del 

impuesto sobre las ventas. 

 

El agente retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional 

al consumo que omita la obligación de cobrar y recaudar estos impuestos, estando 

obligado a ello, incurrirá en la misma pena prevista en este artículo. 

 

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones 

las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas 

obligaciones. 

 

PARÁGRAFO. El agente retenedor o autorretenedor, responsable del impuesto a la 

ventas, el impuesto nacional al consumo o el recaudador de tasas o contribuciones 

públicas, que extinga la obligación tributaria por pago o compensación de las sumas 

adeudadas, según el caso, junto con sus correspondientes intereses previstos en el 

Estatuto Tributario, y normas legales respectivas, se hará beneficiario de resolución 

inhibitoria, preclusión de investigación o cesación de procedimiento dentro del proceso 

penal que se hubiere iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas 

a que haya lugar.” 

 

De lo anterior se desprende para el caso concreto y en lo concerniente a las reglas 

previstas en el manual interno de contratación para el cumplimiento del principio de 

planeación de los contratos, del incumplimiento a los parámetros definidos para la 

estructuración del negocio jurídico, lo cual conllevó a consolidar la transgresión de normas 

de derecho público, y consecuencias de incidencia administrativa, penal y disciplinaria. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 

Mediante correo electrónico de la cuenta institucional  

control.interno@metrolinea.gov.co asunto Aclaraciones a las observaciones generadas 

como resultados de la Auditoria Financiera y de Gestión N° 003-2024 Vigencia 2023 

METROLINEA S.A. via WeTransfer se recibió Oficio REMISIÓN OFICIO observaciones 

generadas como resultados de la Auditoria Financiera y de Gestión N° 003-2024 Vigencia 

2023 METROLINEA S.A, suscrito por Ing. JHAIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA 

Gerente Metrolinea S.A; en el cual da respuesta a la observación No. 13, en los siguientes 

términos: 

 

“Acerca del Contrato No 090 de 2021, se debe manifestar en primera medida que el mismo 

ya había sido auditado en la vigencia 2022, sin que hubiese llegado a ser motivo de 

hallazgos, no obstante, lo anterior se evidencia que la realización de este proceso 
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contractual se llevó a cabo en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable para la 

empresa (Manual de Contratación) y desde la elaboración de los estudios previos donde 

existe la comparación de precios y estudio de mercado para la elaboración del presupuesto 

del contrato,  el mismo se estructuro para que su ejecución fuera las “OBRAS DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA PERTENECIENTE A METROLÍNEA SA PARA LA VIGENCIA 2021”  

cuyo objeto, alcance y obligaciones específicas, fueron ejecutadas por el Contratista tal y 

cual fueron pactadas con el aval y recibo a satisfacción del supervisor y de lo cual reposan 

los respectivos informes.  

 

En segundo lugar y respecto del tema relacionado con la omisión en la aplicación del 

gravamen, retención y cobro del correspondiente impuesto o contribución señalado en la 

ley 1106 de 2006, dada su calidad especial de agente retenedor del tributo o contribución. 

La omisión o trasgresión en que incurre la entidad, bien sea como una presunta 

consecuencia de la indebida planeación y estructuración del contrato, se debe anotar que 

para este contrato en particular y en atención a que: 

 

Metrolinea S.A. como empresa industrial y comercial del Estado, dando cumplimiento a los 

principios contables establecidos por la Contaduría General de la Nación en el marco 

normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni 

administran ahorro público; en el principio de devengo o causación indica que para el 

reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la 

base de causación.  

Devengo o Causación. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 

reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del instante en que se 

produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos.  

Por lo anterior Metrolinea S.A., una vez aprobada la factura y sus anexos traslada a 

contabilidad para su respectivo reconocimiento contable donde se registra el gasto y se 

liquidan los impuestos respectivos como son IVA, retenciones por IVA, retención en la 

fuente, reteica, contribución a la seguridad, entre otros, si da a lugar de acuerdo a la 

normatividad tributaria y calidad del contratista.  

Para efectos de este contrato y de acuerdo a la observación de la Contraloría: "Como 

consecuencia de lo anterior, se desprende que la tipificación errada efectuada por parte de 

la entidad en su calidad de contratante, conlleva a la omisión en la aplicación del gravamen, 

retención y cobro del correspondiente impuesto o contribución señalado en la ley 1106 de 

2006, dada su calidad especial de agente retenedor del tributo o contribución."  

 

METROLÍNEA S.A. se permite informar que si se realizó el descuento de la contribución de 

seguridad en cada una de las facturas en el momento de la causación como se puede 

evidenciar en las siguientes notas de Contabilidad: 

 
Y estas contribuciones fueron consignadas a las diferentes tesorerías de las cuales hacían 

partes los municipios donde se ejecutó la labor del contrato como se evidencia en el 
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comprobante de egreso 1271 de diciembre de 2021, del cual se adjunta con los soportes 

de pagos. 

 
Por lo anterior, se solicita amablemente que el presente hallazgo sea levantado del informe 

preliminar, ya que en ningún momento se incurrió en falta administrativa, fiscal, disciplinaria o 

penal. (Se anexa egreso) 

 

RESPUESTA RESPONSABLE EN LA EPOCA DE LOS HECHOS DRA EMILCEN 

JAIMES CABALLERO: 

 

“En atención al traslado del informe preliminar de “AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 

GESTIÓN No. AF-003-2024 VIGENCIA 2023” por parte de Control interno de la entidad, 

por medio de la presente me permito dar respuesta a la “OBSERVACIÓN No. 13 

ADMINISTRATIVA- DISCIPLINARIA – PENAL TRASGRESIÓN AL PRINCIPIO DE 

PLANEACIÓN DEL CONTRATO 090-21.”, del informe preliminar indicado, en los 

siguientes términos:  

 

En primera medida es importante darle a conocer al ente de control el error que se 

presenta en el informe preliminar frente al número del contrato enunciado tanto en el titulo 

de la observación como en el contenido de la misma, dado que en el titulo se indica el 

contrato 090 de 2021 y en el contenido de la observación se indica el contrato 090 de 2023 

y revisando el objeto, valor y plazo del contrato indicado por el órgano de control en la 

observación “Objeto: CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA PERTENECIENTE A METROLINEA 

SA PARA LA VIGENCIA 2021 Cuyo plazo inicial fue de OCHO (8) meses, con valor inicial 

de $ 175.574.095, con adición de $ 87.964.652 y un valor final de $ 263.538.747” , se 

observa que corresponde al contrato 091 de 2021 y no el 090 de 2021 y mucho menos el 

090 de 2023 los cuales tienen el siguiente objeto: 

 

El contrato 090 de 2021 tiene como objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES 

PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS Y LA MOVILIDAD VIAL 

EXTERNA, ASI COMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS AL INTERIOR DEL PORTAL 

DEL SITM DE METROLINEA S.A.” 

 

El contrato 090 de 2023 tiene como objeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA 

Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – 

METROLINEA” 

 

Por otra parte, revisado el informe, específicamente lo manifestado por el órgano de 

control en la observación No. 13, respetuosamente discrepo del hallazgo mencionado, en 

especial en cuanto a su connotación penal y disciplinaria, frente a lo cual me permito 

esbozar dos aspectos importantes como son el tema de la planeación y el pago del 
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respetivo impuesto o contribución de seguridad contemplado en la ley 1106 de 2006 

generado por el respectivo contrato, así:  

 

1. Frente a lo indicado por el órgano de control “TRASGRESION AL PRINICIPIO DE 
PLANEACIÓN DEL CONTRATO 091 DE 2021” es importante aclarar que en ningún 
momento se presentó alguna trasgresión al principio de planeación relacionado con la 
identificación del contrato, por el contrario desde el estudio de mercado, estudios previo, y 
propuestas, hasta el mismo documento del contrato, siempre se le dio tratamiento como un 
contrato de obra, como su objeto contractual lo indica OBRAS DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
PERTENECIENTE A METROLINEA SA PARA LA VIGENCIA 2021, por lo que durante 
toda la planeación y ejecución del respectivo contrato siempre se le dio el tratamiento de 
contrato de obra como lo demuestran principalmente los siguientes aspectos: 
 

- Las cotizaciones presentadas dentro de la etapa de estudio del mercado en relación a 
las obras de mantenimiento de instalaciones, donde se recibieron 3 cotizaciones, las 
cuales contemplan cada una de las actividades con el respectivo presupuesto con valor de 
costos directos y el AU (Administración y Utilidad), propios de un contrato de obra. 
 

- El objeto contractual señalado en los estudios previos contempló “CONTRATAR LAS 
OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA PERTENECIENTE A METROLINEA SA PARA LA VIGENCIA 2021.” 
 

- El contrato fue suscrito bajo el mismo objeto “CONTRATAR LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA PERTENECIENTE A METROLINEA SA PARA LA VIGENCIA 2021.” 
 

- En atención a que el contrato 091 de 2021 , el cual como se ha indicado, tuvo como 
objeto contratar las obras de mantenimiento, por error mecanográfico en el encabezado o 
titulo quedo denominado: “Contrato de servicio de mantenimiento No. 091 de 2021”, se 
debió suscribir el otro si No. 1 por medio del cual se aclaró tal identificación en el título , 
siendo que el titulo correcto era CONTRATO DE OBRA y se aclaró que las actividades del 
alcance correspondían a obras de mantenimiento, error mecanográfico que fue modificado 
y que en ningún momento constituye transgresión al principio de planeación. 
 

- Durante la ejecución del contrato, siendo que así se contempló desde su planeación se 
le dio el respectivo tratamiento de contrato de obra, tanto en la ejecución y generación de 
impuestos y contribuciones propias de un contrato de obra, toda vez que desde su 
estructuración que fue realizada de manera conjunta con el equipo de infraestructura de la 
entidad, en múltiples reuniones, se estableció un presupuesto técnico por capítulos según 
las necesidades proyectadas que incluían la ejecución de actividades que contemplaban la 
provisión, instalación y mano de obra de múltiples ítems, lo cual guarda una relación 
directa con la ejecución de actividades de obra civil, arquitectónica, eléctrica, sanitaria, 
hidráulica pero enfocadas a mantener la infraestructura del sistema en razón de su 
desgaste cotidiano. 

 

En atención a lo anterior, no se evidencia ningún tipo de falta al principio de planeación en 

el referido contrato 091 de 2021, al cual desde su estudio de mercado y estudios previos 

se le dio el mismo tratamiento de contrato de obra que se dio durante la ejecución del 

mismo, por lo que no es procedente lo indicado por el órgano de control frente a la 

observación de transgresión al principio de planeación. 

 

2. Frente a la conclusión dada por el órgano de control en el informe preliminar, donde 
se indica. “Como consecuencia de lo anterior, se desprende que la tipificación 
errada efectuada por parte de la entidad en su calidad de contratante, conlleva a la 
omisión en la aplicación del gravamen, retención y cobro del correspondiente 
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impuesto o contribución señalado en la ley 1106 de 2006, dada su calidad especial 
de agente retenedor del tributo o contribución. La omisión o trasgresión en que 
incurre la entidad, bien sea como una presunta consecuencia de la indebida 
planeación y estructuración del contrato” 
 

Metrolinea S.A. como empresa industrial y comercial del Estado, dando cumplimiento a los 

principios contables establecidos por la Contaduría General de la Nación en el marco 

normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni 

administran ahorro público; en el principio de devengo o causación indica que para el 

reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la 

base de causación. 

  

Devengo o Causación. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 

reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del instante en que se 

produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos. 

  

Por lo anterior Metrolinea S.A., una vez aprobada la factura y sus anexos traslada a 

contabilidad para su respectivo reconocimiento contable donde se registra el gasto y se 

liquidan los impuestos respectivos como son IVA, retenciones por IVA, retención en la 

fuente, reteica, contribución a la seguridad, entre otros, si da a lugar de acuerdo a la 

normatividad tributaria y calidad del contratista. 

  

Para efectos del contrato 091 de 2021 cuyo contratista fue CONSTRUCCIONES MORENO 

SAS, se aclara que si se realizó el descuento de la contribución de seguridad en cada una 

de las facturas en el momento de la causación como se puede evidenciar en las siguientes 

notas de Contabilidad: 

 

 

22-jun-21 COM 2021000366 
FRA FE -2, CPS 091, PERIODO 30 
ABRIL A JUNIO 2021 

CONSTRUCCIONES 
MORENO SAS 3,317,244.00 

16-jul-21 COM 2021000460 

FRA FE-3, MANTEMINIENTO 
CORRECTIVO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL SIS 

CONSTRUCCIONES 
MORENO SAS 2,149,610.00 

19-ago-21 COM 2021000563 
FRA FE-4 ACTA 03 CONTRATO 091 
DEL 08 DE JULIO AL 10 DE AGO 2021 

CONSTRUCCIONES 
MORENO SAS 1,084,692.00 

10-sep-21 COM 2021000665 
FRA FE 5 CPS091 ACTA 04 PER DEL 
11 DE AGO AL 02 DE SEP 2021 

CONSTRUCCIONES 
MORENO SAS 3,959,867.00 

21-oct-21 COM 2021000807 
FRA FE 7 CPS 091 ACTA 05 PER DEL 
03 DE SEP AL 10 DE OCT 2021 

CONSTRUCCIONES 
MORENO SAS 644,695.00 

24-nov-21 COM 2021000936 
FRA FE-10 CPS 091 ACTA 06, PER 13 
OCT AL 09 DE NOV DEL 2221 

CONSTRUCCIONES 
MORENO SAS 439,884.00 

28-dic-21 COM 2021001105 
FRA FE-11, CONTRATO DE OBRA 091 
ACTA 07, PER 11 NOV AL 15 DIC 

CONSTRUCCIONES 
MORENO SAS 1,229,315.00 

     12,825,307.00 

 
Y estas contribuciones fueron consignadas a las diferentes tesorerías de las cuales hacían 

partes los municipios donde se ejecutó la labor del contrato como se evidencia en el 

comprobante de egreso 1271 de diciembre de 2021, del cual se adjunta con los soportes 

de pagos.  

 

   

BUCARAMANGA PIEDECUESTA FLORIDABLANCA GIRON 

COM 2021000366 3,317,244.00 1,326,897.00 497,587.00 995,173.00 497,587.00 

COM 2021000460 2,149,610.00 2,149,610.00       

COM 2021000563 1,084,692.00 759,284.00   325,408.00   

COM 2021000665 3,959,867.00 3,167,894.00   791,973.00   
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COM 2021000807 644,695.00 451,287.00   193,408.00   

COM 2021000936 439,884.00 439,884.00       

COM 2021001105 1,229,315.00 1,229,315.00       

  

12,825,307.00 9,524,171.00 497,587.00 2,305,962.00 497,587.00 

  

Se anexan los respectivos soportes de causación y pago correspondiente. 

 

Por lo anterior, se aclara al ente de control que en ningún momento se presentó ningún 

tipo de omisión en la aplicación de los gravámenes, retenciones y cobro correspondiente 

del impuesto o contribución señalada en la ley 1106 de 2006, dado que como se ha 

indicado, al contrato se le aplicaron los gravámenes e impuesto propios de un contrato de 

obra y específicamente frente a la contribución de seguridad. 

 

3. Frente al proceso de auditorio adelantado 
 

Al respecto es importante indicar que durante el proceso de auditoria no se realizó la 

respectiva entrevista que se debe adelantar conforme a la reglamentación aplicable a la 

Contraloría Municipal de Bucaramanga, la cual permite aclarar estos aspectos por parte de 

los responsables para la época de los hechos y personal de la entidad y ejercer el 

respectivo derecho de defensa durante la etapa de ejecución y trabajo de campo, evitando 

reprocesos, y determinación de observaciones que no son procedentes. 

 

Por otra parte, es importante traer a colación, que en la instalación de auditoria que se 

realizó, se indicó que correspondía a la vigencia 2023 y no se comunicó que se realizaría 

ampliación de la muestra a auditar que abarcara vigencias anteriores, las cuales se 

presentan cuando hay algún tipo de queja y según lo contemplado en el informe no se 

presentó ninguna queja frente a este contrato 091 de 2021 en específico, contrato que ya 

había sido auditado en la auditoria de gestión No. 003 - 2022 sin ningún tipo de reproche. 

 

Dadas las razones expuestas se solicita muy respetuosamente al órgano de control retirar 

la observación No. 13, específicamente la connotación administrativa, disciplinaria y penal, 

ya que de acuerdo a lo expuesto y soportes anexos no se presenta ningún tipo de 

afectación al principio de planeación, donde al contrato se le dio el tratamiento de contrato 

de obra desde sus estudios de mercado y estudios previos, propios de la etapa de 

planeación y durante la ejecución del contrato, donde igualmente se le aplicaron los 

respectivos gravámenes, impuestos y contribuciones propios de un contrato de obra, 

específicamente la contribución de seguridad señalada en la ley 1106 de 2006. 

 

Con lo anterior se da respuesta a las observaciones 13 del informe preliminar de 

“AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. AF-003-2024 VIGENCIA 2023”, 

solicitando sean remitidas taxativa y textualmente al órgano de control para el respectivo 

análisis y reconsideración de las observaciones sustentada. 

 

Los siguientes documentos relacionados en el presente escrito se adjuntan: 

 

- Estudios previos Contrato 091 de 2021; 
- Contrato 091 de 2021; 
- Otro si No. 1 de fecha 23 de junio de 2021 del contrato 091 de 2021; 
- Respuesta de la entidad Metrolínea frente a la solicitud de soportes de causación y 

pago de la contribución de seguridad aplicada al contrato 091 de 2021; y 
- Soportes de causación y pago de la contribución de seguridad aplicados al contrato 

091 de 2021. 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
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Se observa que los documentos arrimados a instancia de respuesta a observaciones por 
parte de la entidad, son pertinentes y conducentes para identificar y aclarar la aplicación 
de la correspondiente contribución, pese al presunto error mecanográfico o de texto en el 
contrato, lo cual permite concluir que se desvirtúa la incidencia penal y disciplinaria 
enunciada. 
 
Sin embargo, en atención a las implicaciones propias que se derivan de la tipificación de 
un contrato de obra en contraposición de un contrato de servicios, y particularmente, las 
implicaciones que conlleva ello a su estructura económica, deberá implementarse la acción 
de mejora correspondiente, con el fin que la indebida tipificación de contrato y estimación 
adecuada de su estructura de costos no se vea afectada por situaciones atribuibles a la 
entidad contratante, dado que el cálculo de los factores tales como administración, 
imprevistos y utilidad (AIU), se habría de ver afectado desde el estudio de mercado para la 
definición de precios, pactacion de precios, definición de alcances, estructura general 
económica del contrato, definición y aplicación de tasas impuestos o contribuciones de 
orden legal aplicables.  
 
Por lo señalado, se desvirtúan las incidencias penal y disciplinaria, se confirma la 
observación administrativa.  
 
De conformidad con lo anterior, se configura un HALLAZGO ADMINISTRATIVO, el cual 
deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento suscrito por el Gerente, con el fin de que 
se establezcan las acciones correctivas pertinentes. 
 

DICTAMEN EQUIPO AUDITOR 

 

ALCANCE DEL HALLAZGO: ADMINISTRATIVO 

PRESUNTO RESPONSABLE: Metrolínea S.A. 

 

4. CONTROL FISCAL INTERNO 

 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, la  
Contraloría Municipal de Bucaramanga evaluó los riesgos y controles establecidos por la 
Empresa METROLINEA S.A., conforme a los parámetros mencionados en la Resolución 
No. 0164 de 2022. 

Para llevar a cabo la evaluación al Control Fiscal Interno, el Equipo Auditor diligenció el 
Papel de Trabajo PT 06-AF Matriz de riesgos y controles, en el cual se consignaron los 
riesgos más relevantes identificados en la fase de planeación en concordancia con los 
objetivos definidos en el memorando de asignación, los cuales se resumen a continuación: 

 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

 
1 

Falta de oportunidad, suficiencia, calidad y coherencia de la información rendida en 
los aplicativos de rendición de cuentas de la Contraloría, incumpliendo lo emanado 
en la Resolución 165 de 2022 de la CMB 

 
2 

Falta de efectividad, y cumplimiento en las acciones de mejora establecidas en el 
plan de mejoramiento, incumpliendo lo emanado en la Resolución 164 de 2022 de la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga. 

3 Falta de seguimiento a los indicadores establecidos para cada proyecto 

4 
Inexistencia de ejecución contractual falta de seguimiento desde la supervisión al 
cumplimiento de obligaciones contractuales. 
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5 Transgresión al principio planeación y economía 

6 
Incumplimiento y falta de seguimiento a la Resolución No 013 del 12 de enero 2023 
creación de caja menor 

7 Pago de intereses moratorios multas y sanciones 

8 
Programación del presupuesto pasa por alto el principio de planificación y 
programación presupuestal 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control, se    
determinó un resultado INEFICIENTE, y que la valoración a la efectividad de los controles 
arrojó un resultado INEFICAZ, con base en la siguiente escala de valoración establecida 

en el artículo 65 de la Resolución N°164 de 2022, expedida por la Contraloría 
Municipal de Bucaramanga: 
 

Rangos de ponderación CFI 

De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias 

De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 

Emite un concepto sobre el Control Fiscal Interno de la Empresa METROLÍNEA S.A.   
INEFECTIVO, dado que de acuerdo a los criterios establecidos obtuvo una calificación de 
2,5 como se ilustra a continuación: 

 
 
 

 
MACROPROCESO 

 

 
VALORACIÓN DISEÑO DE 
CONTROL - EFICIENCIA 

(25%) 

 
RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

 
VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

(75%) 

 
CALIFICACION SOBRE 

LA CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL 
INTERNO INTERNO 

 
GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE ALTO INEFICAZ  

2,5  
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

PARCIALMENT
E ADECUADO 

ALTO INEFICAZ 

 
Total General INEFICIENTE ALTO INEFICAZ INEFECTIVO 

Fuente: Papel de trabajo PT-06 Matriz de Riesgos y Controles CMB 

Es importante resaltar que el Control Interno de Gestión de la Entidad, adelantó en debida  
forma las auditorías internas establecidas en el Plan Anual de auditorías y los seguimientos 
a los Planes de Mejoramiento tanto internos como los suscritos con la Contraloría Municipal 
de Bucaramanga emitiendo las debidas mejoras que se deben realizar en las diferentes 
áreas. 

 
Sin embargo, es imperioso actualizar la administración de riesgos a los que está expuesta  
la entidad, toda vez que se evidenció que existen riesgos que a pesar de estar identificados 
por la entidad el control definido no es adecuado y/o eficiente y en otros casos existen 
riesgos detectados en la presente auditoría que no están identificados por la entidad y por 
tal motivo no tienen un control documentado. 

5. ANÁLISIS AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
En la presente auditoría se evaluó el cumplimiento al Plan de Mejoramiento que se generó 
como resultado de la Auditoría Financiera y de Gestión N° AF-003-2022 y Auditoría 
Financiera y de Gestión N° AF-006-2023, suscrito con la Contraloría Municipal de 
Bucaramanga. 
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A continuación, se relacionan el número de los hallazgos evaluados, con el número de 

acciones correctivas: 

Hallazgos Plan de 

Mejoramiento 

Auditorías realizadas 

Nro. Hallazgos 

incluidos en el Plan 

de mejoramiento 

Nro. Hallazgos con 

acciones 

terminadas 

Nro. Hallazgos con 

acciones en 

ejecución 

AF-003-2022 2 0 2 

AF-006-2023 10 5 5 

TOTAL 7 7 0 

Fuente: SIA CONTRALORIAS 

Resultados de la Evaluación   

En el papel de trabajo VFA-PT-003 Evaluación Plan de Mejoramiento, reposan en su 
totalidad las conclusiones del Equipo Auditor frente a cada acción correctiva propuesta por 
el Metrolínea S.A.  

En concordancia con lo establecido por la Contraloría Municipal de Bucaramanga en el 
artículo 54 de la Resolución No. 0164 de 2022 y teniendo en cuenta la metodología 
establecida, la evaluación del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 47.5 puntos 
lo que permite concluir que el resultado de su evaluación es: NO CUMPLE.  

Conforme a las anteriores consideraciones y de acuerdo a lo establecido por la Contraloría 
Municipal de Bucaramanga en el artículo 54 de la Resolución No. 0164 de 2022, y teniendo 
en cuenta la metodología establecida, la evaluación del Plan de Mejoramiento obtuvo una 
calificación de 47.5 puntos, lo que permite concluir su INCUMPLIMIENTO, tal como se 
evidencia a continuación. 

 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificaci

ón 
Parcial 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento 

 
70.8 

0.20 14.2 

Efectividad de las acciones 41.7 0.80 33.3 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00 47.50 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de 
Mejoramiento 

No Cumple 

Fuente: PT-03 Evaluación Plan de mejoramiento 

RANGOS DE CALIFICACIÓN  Concepto 

80 o más puntos Cumple 

Menos de 80 puntos No Cumple 

Fuente: PT 03-PF Evaluación plan de mejoramiento. 

 Por lo tanto, se configura la siguiente observación: 
 

HALLAZGO N° 14 - PRESUNTA INCIDENCIA SANCIONATORIA - POR 

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. (Observación No. 14) 
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En el desarrollo de la presente auditoría, se realizó la evaluación a las doce (12) acciones 

correctivas propuestas en el Plan de Mejoramiento, con ocasión a la Auditoria Financiera y 

de Gestión No 003 de 2022, y Auditoria Financiera y de Gestión N° 006 de 2023, 

adelantada por este Ente de Control a Metrolínea SA en la vigencia 2022 y 2023, las cuales 

se desglosan a continuación: 

N° 

hallazgo 
Descripción del hallazgo Acción correctiva 

Eficiencia de la 

acción correctiva 

1 

No se Cuenta con un Avalúo Vigente 

específicamente para los Terrenos 

Inmuebles de la Empresa Metrolínea S 

A 

Gestionar ante el Municipio de 

Bucaramanga para realizar la 

cesión de los predios que se 

encuentran a nombre de Metrolínea 

SA que se compraron en virtud del 

convenio de cofinanciación con 

recursos de nación y del municipio 

para el desarrollo de la 

infraestructura del SITM 

0 

2 

Terminación anticipada del Contrato de 

Concesión No 2 suscrito Entre 

Metrolínea SA y el Operador 

Movilizamos SA 

Continuar con el proceso 

establecido en el contrato de 

concesión y la ley respecto de la 

liquidación 

0 

1 

No se cuenta con un Avaluó Vigente 

Específicamente para los Terrenos 

Inmuebles de Metrolínea SA 

Gestionar ante los Municipios la 

realización de la cesión de predios 

que se encuentran a nombre de 

Metrolínea para lo cual se va a 

destinar un abogado que haga el 

estudio de predios y obras y la 

realización de las cesiones por 

medios Judiciales si es el caso 

0 

2 
Incertidumbre en la Propiedad Planta y 

Equipo Construcciones en Curso 

Gestionar las Acciones que sean 

requeridas para llevar a cabo la 

actualización del avaluó catastral 

de las Construcciones en Curso 

que actualmente tiene Metrolínea 

contratación del evaluador para 

conocer el valor real de las 

Construcción en Curso 

2 

3 
Reestructuración de Pasivos Ley 550 

de 1999 

Formulación y Análisis de 

alternativas jurídicas de las 

posibles soluciones al ente gestor 

0 

4 

Deficiencias en la Competencia para 

Adelantar Contratos bajo la modalidad 

de Contratación Directa 

fortalecer la eficiencia en la 

competencia para adelantar los 

procesos contractuales de la 

entidad 

2 

5 

Diferencias entre la exigencia de 

garantías establecidas en los estudios 

previos frente a lo consignado en el 

contrato 

Realizar control y seguimiento a los 

procesos contractuales para 

Unificar la solicitud de garantías 

tanto en el estudio previo como en 

la elaboración del contrato 

2 

6 

Debilidades en la validación del pago 

del sistema de seguridad social de 

personas jurídicas en la ejecución de 

contratos 

Realizar el control sobre el 

cumplimiento por parte de los 

contratistas en el pago de 

seguridad social 

2 

7 

Prescripción para el cobro de 

incapacidades medicas a las entidades 

promotoras de salud EPS 

Realizar control y seguimiento al 

cumplimiento del Procedimiento de 

cobro de incapacidades y o 

licencias adoptado por la entidad, 

apoyado en el Comité de 

Sostenibilidad Contable y la 

depuración de la cartera de cobro a 

las EPS 

2 
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8 
Falencias de la Información Rendida en 

la Plataforma SIA OBSERVA 

Realizar el cargue de los 

documentos en las diferentes 

etapas (precontractual, contractual 

y post contractual) en la plataforma 

0 

9 
Incumplimiento del Plan de 

Mejoramiento 

Implementar el Autocontrol por el 

responsable de cada área a las 

acciones correctivas que 

garanticen la efectividad de las 

medidas adoptadas garantizando 

que no se vuelvan a presentar 

0 

10 

Falencias en la Rendición del Formato 

F201ACCC de la plataforma SIA 

CONTRALORIAS y la rendición 

contractual efectuada en la plataforma 

SIA OBSERVA 

Realizar control y seguimiento al 

cargue de la información en la 

rendición de cuentas en las 

diferentes plataformas de los entes 

de control 

0 

 

La calificación se da teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución N° 0164 de 2022, 

artículo 54, así:  

 

Es importante aclarar que, en trabajo de campo, se llevó a cabo entrevista a la Oficina de  

control Interno sobre el seguimiento realizado a las acciones correctivas, evidenciándose 

que por parte de esta dependencia se hizo el respectivo seguimiento, sin embargo, no 

fueron efectivas y se han seguido presentando las deficiencias que generaron los hallazgos 

de la auditoría AFG-003-2022 Y AFG-006-2023. 

Como consecuencia de lo anterior, el resultado de la “Evaluación del Plan de Mejoramiento,  

mediante Papel de Trabajo 03-PF, arrojó un puntaje de 47.5, que de acuerdo con los 

parámetros establecidos arroja el resultado de NO CUMPLE al no alcanzar los 80 puntos o 

más en su calificación.   

Lo anterior, causado presuntamente por debilidad en la propuesta de acciones correctivas 

que sean efectivas, y falencias en las acciones de los responsables del proceso para tomar 

y llevar a cabo las labores que subsanen y que plantearon en el mismo plan de 

mejoramiento, presentando de esta manera, falencias que conllevan a la no corrección de 

las irregularidades evidenciadas en las auditorías y el no cumplimiento en lo planteado. 

Como consecuencia de ello, en algunos casos no se están implementando acciones 

correctivas que realmente conduzcan a subsanar los hallazgos evidenciados y en otros 

casos no se estarían adelantando de manera eficiente y eficaz las acciones correctivas 

propuestas, tendientes a subsanar las deficiencias asociadas a la gestión fiscal 

previamente señaladas por este órgano de control, lo cual podría dar lugar a las sanciones 

previstas en la Ley 42 de 1993, bajo la responsabilidad del Representante Legal de acuerdo 

a lo emanado en el artículo 47 de la Resolución 0164 de 2022 de la Contraloría Municipal 

de Bucaramanga, por lo anterior se configura una observación con presunta incidencia 

SANCIONATORIA. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

“En cuanto a la efectividad en el cumplimiento del Plan de mejoramiento podemos decir:  

1. NO SE CUENTA CON EL AVALUÓ VIGENTE ESPECÍFICAMENTE PARA LOS 

TERRENOS INMUEBLES DE LA EMPRESA METROLINEA S.A: No estamos de acuerdo 
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que la efectividad en el cumplimiento de este hallazgo se encuentre en cero (0) debido que 

la acción correctiva plantea gestionar la cesión de predios; lo cual indica Llevar adelante 

una iniciativa o un proyecto por lo que se llevaron a cabo todas las acciones plasmadas en 

el plan de mejoramiento con una efectividad de cumplimiento del 100%.  

2. REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999: la efectividad en el 

cumplimiento de este hallazgo queda demostrado con la respuesta a la réplica plasmada 

en la OBSERVACIÓN No. 04. 

3. FALENCIAS DE LA INFORMACIÓN RENDIDA EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA: 

la efectividad en el cumplimiento de este hallazgo queda demostrado con la respuesta a la 

réplica plasmada en la OBSERVACIÓN No. 15  

RESPUESTA RESPONSABLE EN LA EPOCA DE LOS HECHOS YOLIMA ESPINEL 

BLANCO: Frente a la consideración, en la cual se menciona que no se cuenta con un 

avalúo de las construcciones en curso, me permito indicar durante la vigencia se suscribió 

contrato No.069 de 2023 con la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional de 

Santander en cuyo objeto se señala: CONTRATAR EL SERVICIO DE AVALÚO 

COMERCIAL CORPORATIVO DEL PREDIO IDENTIFICADO CON FOLIO DE 

MATRÍCULA INMOBILIARIA 300-69674 DENOMINADO EL RECREO (PQP) UBICADO 

EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, EN LA AUTOPISTA BUCARAMANGA – 

PIEDECUESTA.” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Revisada la respuesta enviada por METROLINEA S.A., se confirma la observación 

indilgada por el equipo auditor, toda vez que lo reprochado no desvirtúa, dado que en las 

pruebas de recorrido y revisión en campo en el desarrollo de la presente auditoría, fue 

evidente la carencia de efectividad de algunas acciones correctivas propuestas en el plan 

de mejoramiento de la vigencia 2023, y así mismo en otros casos se puede evidenciar el 

no cumplimiento de las acciones propuestas, lo que representa que no se cumplan en su 

totalidad las debilidades evidenciadas. 

 

Ahora bien, respecto a los casos puntuales mencionados en la controversia presentada 

por el sujeto como: 1. No se cuenta con el avaluó vigente específicamente para los 

terrenos inmuebles de la empresa Metrolínea S.A: no se evidencia seguimiento a la acción 

planteada por el sujeto de tal forma que pueda SER EFECTIVA, 2. Falencias de la 

información rendida en la plataforma SIA observa acción que ha sido repetitiva así como 

se da igualmente en la vigencia objeto de la presente auditoria, 3. Reestructuración de 

pasivos ley 550 de 1999: no se da cumplimiento a la acción establecida ni se evidencia 

avance en las acciones que subsanen el presente hallazgo.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, NO se desvirtúa lo objetado y se 
configura un HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA, el cual deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento suscrito por el 
Representante Legal, con el fin que se establezcan las acciones correctivas pertinentes. 

 

DICTAMEN EQUIPO AUDITOR 

ALCANCE DEL HALLAZGO: ADMINISTRATIVO 

PRESUNTO RESPONSABLE: Metrolínea S.A. 

 

ALCANCE DEL HALLAZGO: SANCIONATORIO 
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PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

Emilce Delina Jaimes Caballero 

Director General  

Vigencia 2022 

 

Yolima Espinel Blanco 

Director General  

Vigencia 2023 

PRESUNTAS NORMAS 

VIOLADAS: 

Ley 42 de 1993 y Resolución No 0164 de 2022 

articulo 45, 47 y 54. 

  

6. ANÁLISIS DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA   

 

La Empresa Metrolinea S.A. rindió la cuenta de la vigencia 2023 dentro de los términos 

establecidos por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, a través de la Resolución No 

0165 de 2022, por medio de la cual se reglamenta la rendición de la cuenta electrónica de 

los sujetos de control de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.   

El Equipo Auditor con fundamento en el Artículo 267 de la Constitución Política de 

Colombia evaluó la rendición y revisión de la cuenta con el fin de determinar la 

oportunidad, suficiencia y calidad de la información rendida por la Empresa Metrolinea 

S.A., vigencia 2023, obteniendo una calificación de 97.78 puntos, logrando un concepto 

FAVORABLE.  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 97,8 1,0 97,78 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

97,3 0,4 38,92 

Calidad (veracidad) 89,4 0,6 53,65 

CUMPLIMIENTO REVISIÓN EN SUFICIENCIA Y CALIDAD DE LA CUENTA 92,6 

CUMPLIMIENTO OPORTUNIDAD DE LA CUENTA 97,78 

Concepto oportunidad de la cuenta a emitir Favorable 

Concepto suficiencia y calidad de la cuenta a emitir Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE OPORTUNIDAD 

Rango Concepto 

96 o más puntos Favorable 

Menos de 96 puntos Desfavorable 

 
Es de resaltar que el trabajo auditor consiste, dentro de la matriz/papel de trabajo en 

realizar un check list según lo establecido en ella, y de otra parte esta aplicación no permite 

ser manipulada ni alterada para cambiar los porcentajes de ponderación y sus resultados se 

dan según se encuentra parametrizada. Por tanto, en muchas ocasiones se genera algún 

tipo de Observación/Hallazgo en el cualquiera de los componentes de la matriz, aun cuando 

el resultado de la calificación es bueno. 
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HALLAZGO N° 15 ADMINISTRATIVO – DEFICIENCIAS EN LA RENDICIÓN DEL SIA 

OBSERVA CONTROL DE LEGALIDAD DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL – SIA. 

(Observación N° 15) 

Una vez revisado el aplicativo SIA OBSERVA control de legalidad a los contratos 
seleccionados en la muestra, se evidenció que no se rindieron los anexos  solicitados en 
las diferentes etapas contractuales, como se señala a continuación:    
 

CONTRATO DOCUMENTOS EXIGIDOS Y NO REPORTADOS 

No. 032-2023 No cargaron lo correspondiente a la etapa poscontractual- 87.5% consolidado 

No. 035-2023 
No cargaron la totalidad de documentos exigidos en las etapas contractuales- 
consolidado 87.5% 

No. 106-2022 
No cargaron la totalidad de documentos exigidos en las etapas contractuales- 
consolidado 37.5% 

 

La Entidad no está llevando a cabo un debido seguimiento y control al momento de rendir 
la información en la pestaña “control de legalidad”, razón por la cual se han presentado 
falencias al momento del cargue de todos los documentos exigidos en cada uno de los 
contratos suscritos en la vigencia auditada, ya que se pueden estar presentando 
confusiones frente al reporte del control de legalidad y de los informes de contratación. 

Lo anterior genera que la información no sea rendida de manera completa y      exacta, 
basados en la calidad y suficiencia que se requiere para que el Equipo Auditor pueda 
tener acceso a toda la información generada en cada uno de los contratos. 

De acuerdo a lo expuesto, se evidencian debilidades en lo establecido en el artículo 34 de 
la Resolución No. 0165 del 21 de diciembre de 2022, expedida por  la Contraloría 
Municipal de Bucaramanga, la cual reglamenta la rendición de la cuenta electrónica de los 
sujetos de control de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. 

 
Conforme a lo expuesto se configura una Observación ADMINISTRATIVA. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

Mediante correo electrónico de la cuenta institucional  

control.interno@metrolinea.gov.co asunto Aclaraciones a las observaciones generadas 

como resultados de la Auditoria Financiera y de Gestión N° 003-2024 Vigencia 2023 

METROLINEA S.A. via WeTransfer se recibió Oficio REMISIÓN OFICIO observaciones 

generadas como resultados de la Auditoria Financiera y de Gestión N° 003-2024 Vigencia 

2023 METROLINEA S.A, suscrito por Ing. JHAIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA 

Gerente Metrolinea S.A; en el cual da respuesta a la observación No. 10, dan réplica de la 

“OBSERVACIÓN No. 10 – ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA Y FISCAL – 

TRANSGRESION AL PRINCIPIO PLANEACIÓN Y ECONOMIA CONTRATO No. 072-

2023”; no siendo coherente la observación establecida en el informe preliminar con la 

respuesta indicada. 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 

Una vez revisada la observación y aunado a que la entidad auditada NO desvirtuó la 

observación elevada; en virtud a ello, se mantiene la observación de cumplimiento a las 

acciones. 

Se configura un HALLAZGO ADMINISTRATIVO, el cual deberá ser incluido en el Plan de 

Mejoramiento suscrito por el Gerente, con el fin de que se establezcan las acciones 

correctivas pertinentes. 

DICTAMEN EQUIPO AUDITOR 

ALCANCE DEL HALLAZGO: ADMINISTRATIVO 

PRESUNTO RESPONSABLE: Metrolínea S.A. 
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7. BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL CUALITATIVOS 

 
Son los mejoramientos alcanzados por un sujeto de control para el fortalecimiento de la  

gestión pública. En ese orden de ideas, queda evidenciado cinco (5) Beneficios de 

Control Fiscal indirecto cualificable, correspondiente al Plan de Mejoramiento, teniendo en 

cuenta que la acción contribuyó a mejorar la gestión fiscal del sujeto vigilado a través de 

una acción preventiva. 

De esta manera, se exponen los hallazgos y sus acciones correctivas suscritas mediante 
plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera y de gestión N° AF-006-2023, de la 
Empresa Metrolínea, ante este Ente de Control, los cuales fueron subsanados en la 
vigencia 2023: 

N° 

hallazgo 
Descripción del hallazgo Acción de mejora 

Fecha 

terminación de la 

Actividad 
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

AF-06-

2023-02 

Incertidumbre en la Propiedad 

Planta y Equipo Construcciones 

en Curso. 

Gestionar las Acciones que sean 

requeridas para llevar a cabo la 

actualización del avaluó catastral 

de las Construcciones en Curso 

que actualmente tiene Metrolínea 

contratación del evaluador para 

conocer el valor real de las 

Construcción en Curso 

31/12/2023 2 2 

AF-06-

2023-04 

Deficiencias en la Competencia 

para Adelantar Contratos bajo 

la modalidad de Contratación 

Directa 

fortalecer la eficiencia en la 

competencia para adelantar los 

procesos contractuales de la 

entidad 

30/06/2023 2 2 

AF-06-

2023-05 

Diferencias entre la exigencia 

de garantías establecidas en 

los estudios previos frente a lo 

consignado en el contrato 

Realizar control y seguimiento a 

los procesos contractuales para 

Unificar la solicitud de garantías 

tanto en el estudio previo como en 

la elaboración del contrato 

30/09/2023 2 2 

AF-06-

2023-06 

Debilidades en la validación del 

pago del sistema de seguridad 

social de personas jurídicas en 

la ejecución de contratos 

Realizar el control sobre el 

cumplimiento por parte de los 

contratistas en el pago de 

seguridad social 

30/10/2023 2 2 

AF-06-

2023-07 

Prescripción para el cobro de 

incapacidades medicas a las 

entidades promotoras de salud 

EPS 

Realizar control y seguimiento al 

cumplimiento del Procedimiento de 

cobro de incapacidades y o 

licencias adoptado por la entidad, 

apoyado en el Comité de 

Sostenibilidad Contable y la 

depuración de la cartera de cobro 

a las EPS 

31/12/2023 2 2 

 

8. ACCIONES DE REPETICIÓN METROLINEA S.A. 
 

La Empresa METROLINEA S.A., mediante certificación expedida el día 23 de abril de los 

corrientes, por el Secretario General Niceforo Rincón García, informa a este ente de 

control que para la vigencia 2023 la Empresa Metrolinea S.A., no tuvo pagos por concepto 

de fallos o sentencias condenatorias, ni conciliaciones. 

Así mismo, se certifica que en la vigencia 2023 tiene en curso la siguiente acción de 

repetición: 

mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co


   

 

 

Página 163 de 

175 

 

Revisión 1 

  

 

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Teléfono 6522777 / Telefax 6303777 

www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co 

Bucaramanga, Santander / COLOMBIA 

 

 

 

OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y 

AMBIENTAL 
VFA-MOD-AF-011 

 

MODELO 10-AF INFORME DE 

AUDITORIA FINANCIERA 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante el proceso auditor se solicitó a la Empresa 

Metrolinea S.A. información acerca de las acciones impartidas sobre los fallos 

anteriormente mencionados y se evidencian el acta de comité de conciliación No 20 de 06 

de octubre del 2017 Empresa Metrolinea S.A., determinó la improcedencia de la acción de 

repetición atendiendo que no se cumplen los presupuestos establecidos en al Ley 678 de 

2001y la Ley 1437 de 2011, en virtud a los valores cancelados por la prestadora en 

cumplimiento a los dos fallos emitidos relacionados anteriormente. 

9. PQRDS VIGENCIA 2023 
 

La Empresa Metrolinea S.A., mediante matríz certifica las PQRS recibidas en la vigencia 

2023, informando las reclamaciones administrativas que fueron recibidas la cuales para 

este ente de control se evidencia fecha de respuesta a todas la solicitudes, es importante 

resaltar que dentro del reporte inicial el sujeto de control informa que fueron radicadas 376 

en la vigencia 2023, totalidad de solicitudes de servicios de su misión. 

10. CONCEPTO SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE METROLINEA S.A. 

 

Ante el fracaso de la negociación Ley 550; se inició el proceso de la disolución y 

liquidación atendiendo a la recomendación de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 

celebrada el 23 de agosto de 2023.  El 30 de noviembre de 2023 se da a conocer que el 

Concejo de Bucaramanga archivó el proyecto de liquidación que había radicado el alcalde.  

Si bien la causal por pérdidas contables está derogada, según lo dispuesto en el artículo 4 

de la Ley 2069 del 2020, y cursa por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en 

marcha al cierre del ejercicio, la superintendencia de Sociedades en oficio 115 de junio 28 

de 2023 manifiesta que los asociados están facultados por Ley indicar en sus estatutos las 

causales de disolución. Se recomienda que la Oficina Jurídica realice un análisis con el fin 

de concretar que, si en los estatutos está estipulada esta causal por perdidas, podría ser o 

no de obligatorio cumplimiento para la Asamblea General de Accionistas. 

De conformidad con Ley 2069 del 2020, al cierre de cada vigencia se debe evaluar si la 

hipótesis negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la 

información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los doce meses 

siguientes a partir del final del periodo sobre el que se informa, sin limitarse a dicho 

período. 

 

Por lo cual la Junta Directiva de la entidad, es la competente para determinar la marcha del 

negocio en pro de la comunidad del área metropolitana. 

 

11. INCORPORACIÓN DE PQRSD AL PROCESO AUDITOR 
 
1. DENUNCIA CIUDADANA SIA ATC Nº 282023000221 

2. DENUNCIA CIUDADANA SIA ATC Nº 282024000020 
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Queja inteterpuesta por el señor Juan Sebastián Marin, donde solicita la siguiente 
información. “1) Solicito se vigile la ejecución de los recursos públicos referentes a Clobi. 
2) Solicito se vigile la expedición de las Vigencias Futuras en caso de ser necesario de los 
recursos que NO son pagados en 2023 y deben ser pagados en 2024. 3) Solicito se vigile 
la liquidación de los contratos de prestación de servicios de la entidad. 4) Solicito se vigile 
la destinación de los recursos públicos recaudados por Clobi en 2021, 2022 y 2023 y a 
donde fue la destinación de cada uno”.  
 

RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 

La Contraloría Municipal de Bucaramanga con base en las facultades y atribuciones 
legales, otorga respuesta en los términos establecidos por el artículo 70 de la Ley 1757 del 
2015 y el Decreto Legislativo 491 de 2020 y la resolución No. 164 de 2022 expedida por la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga. Así mismo se da conocer al peticionario que la 
presente queja fue incluida dentro de la Auditoria Financiera y Gestión 003-2024 vigencia 
2023, en donde se adelantó investigación respecto de los hechos, conforme a las 
estipulaciones de carácter normativo bajo las competencias de este de control se 
encuentran previstas en la Ley 610 de 2000 y el Decreto 1427 de 2022, las cuales 
cimientan aquella labor al momento de determinar la responsabilidad de los servidores 
públicos o particulares, cuando en ejercicio de sus funciones manejen fondos o bienes 
públicos, causando de esa manera por acción u omisión en forma dolosa o culposa daño 
al patrimonio del Estado, razón ante la cual, se ejerce vigilancia fiscal que permite 
establecer la existencia o convergencia de actuaciones que trascienden a una actividad 
antieconómica, en contra de los fines del estado, sin embargo, se extracta que ese control 
fiscal, será desplegado de forma posterior y selectiva, sin perjuicio del control 
concomitante y preventivo, en razón a la respuesta se deja claro que la información 
suministrada respecto de los conceptos emitidos se basan en el marco normativo 
dispuestos por la Ley, en razón a lo anterior equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental de 
acuerdo a los hechos investigados referente a los recursos públicos que fueron destinados 
al proyecto Clobi objeto de la presente queja, concluye: 

 
1. Con referencia a los contratos suscritos con destinación especifica Clobi, en el 
desarrollo del proceso auditor , una vez recaudadas y analizadas las evidencias y 
soportes se evidencia que el contrato No 040 de 2023, cuyo Objeto: CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN 
LOGÍSTICA SOPORTE TECNOLÓGICO Y PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE 
MOVILIDAD ACTIVA FUNCIONAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN 
SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS CLOBI BGA EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMAGA, ostenta presuntas falencias en la falta de planeación del contrato, falta 
de realización de estudios previos pertinentes y de ejecución, con fundamento en lo 
reseñado, la indebida planeación del contrato, para el caso concreto, con ocasión tanto a 
la inexistencia de un estudio de mercado detallado para la definición de los costos 
detallados para la definición de los costos individuales para cada una de las actividades a 
contratar, además de la indebida definición del plazo del proyecto, de manera acorde con 
la verdadera, efectiva y previsible necesidad del servicio (servicio público de bicicletas de 
manera ininterrumpida), conlleva no solo a definición de un marco de responsabilidad 
disciplinaria especial del servidor o servidores públicos que intervienen en la 
estructuración general del proyecto y particular del contrato, además de estas serias 
falencias conlleva a una estructuración económica inadecuada por insuficiencia de rigor 
en la valoración de costos en el mercado para su incorporación en la previsión 
presupuestal, lo cual se constituiría como un detrimento o daño patrimonial a la luz de la 
responsabilidad fiscal de los servidores, toda vez que los mismo a bien podrían no 
presentar razonabilidad, sobrecostos o ineficiencias respecto de los valores reales del 
mercado para cada uno de ellos, acorde con las especificaciones y necesidades de la 
contratación, y demás presuntas irregularidades como se observa en el Hallazgo N. 12 del 
Informe Definitivo producto de la Auditoría Financiera y de Gestión No AF- 003-2024, 
generando un HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO, por el valor de DOSCIENTOS 
CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($205.200.000). 
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2. CAJA MENOR PROYECTO CLOBI: 
De acuerdo al manejo de la caja menor del proyecto Clobi, se logra establecer que para el 

mes de mayo de 2023 se presentan gastos los cuales no son acordes a la disponibilidad 

presupuestal determinada para la misma, ya que se evidencia pago a persona natural por 

valor aproximando de $1.919.480 de aseo y mantenimiento de las zonas en las que se 

encuentran las bicicletas del proyecto, sin embargo, la disponibilidad presupuestal no tiene 

vinculado este concepto, situación que impide se legalice dicha caja menor y se reconozca 

de carácter contable este costo. 

Metrolínea solicito a la persona responsable el señor NESTOR IVAN SANTAMARIA 

RODRIGUEZ, reintegrar dicho valor, pero ante la negativa del señor en mención, la 

empresa a través del secretario general de la empresa instauro denuncia penal ante la 

fiscalía general de la Nación, por presunto peculado por apropiación previsto en el artículo 

397 del código penal. 

En el desarrollo de la auditoria financiera y de gestión No 003 -2024 vigencia 2023, la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga, deja en firme un hallazgo N° 2 Administrativo con 
una presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal al señor NESTOR IVAN SANTAMARIA 
RODRIGUEZ, por un valor de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($1.922.880). 
 
 
3. BICICLETAS CLOBI HURTADAS: 
 
Metrolínea S.A, desde el año 2019 tenían un SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS (SBP), 
el cual consistía en el préstamo de bicicletas a todos los usuarios inscritos en el sistema 
CLOBI. 
 
De acuerdo a lo evidenciado el proyecto CLOBI nace con un inventario de 391 bicicletas, y 
que realizado el inventario  el 12 de mayo de 2023 como se describe en la denuncia penal 
contra indeterminados presentada ante la fiscalía general de la nación por el secretario 
general de Metrolínea S.A, el Doctor FABRICIO LOPEZ BARON, se concluye que a esa 
fecha solo existían 350 unidades lo que origina un faltante de 41 bicicletas, de las cuales 
siete (7) son dadas de baja de acuerdo a la resolución 318 del 22 de diciembre de 2022 y 
treinta y cuatro (34) que fueron hurtadas o extraviadas. 
 
De acuerdo a lo anterior Metrolínea S.A, en el mes de octubre de 2023 realiza la respectiva 
denuncia penal ante la fiscalía general de la Nación contra Indeterminados de igual manera 
el 7 de febrero de 2024 realiza la reclamación y afectación de la póliza No 31001487 seguro 
de daños materiales combinados establecido en la póliza daños combinados materiales que 
se encuentra vigente hasta el 31 de mayo de 2024 con la aseguradora La previsora SA, 
acción que se puede evidenciar mediante correo electrónico que fue enviado por Metrolínea 
a la Aseguradora. 
 
Teniendo en cuenta lo evidenciado anteriormente y soportes presentados dentro del 
proceso auditor por el sujeto auditado, para este ente de control la empresa Metrolínea SA 
ha venido realizando las acciones pertinentes dentro de términos y en debida forma a lo 
evidenciado.  
 

4. Dentro del proceso auditor se evidencio que la empresa Metrolínea S.A. no 
constituyó vigencias futuras para la vigencia 2023, teniendo en cuenta que, por expresa 
disposición de la ley 819 de 2003 Articulo 12, ley 1483 de 2011, articulo 1, Parágrafo 1, se 
prohíbe la aprobación de vigencias futuras en el último año de gobierno. Metrolínea S.A, 
es una empresa industrial y comercial del estado de orden territorial del municipio de 
Bucaramanga y el alcalde Dr. Juan Carlos Cárdenas fue elegido por el periodo 2021- 
2023, siendo el año 2023 su último año de gobierno.  
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Por lo anteriormente expuesto, damos Respuesta de Fondo a la queja dentro de los 
términos de Ley.  

3. DENUNCIA CIUDADANA SIA ATC Nº 202024000023 

Queja interpuesta por la señora Lizeth Paola Meneses Zambrano, donde solicita la 
siguiente información. “1) Me permito poner en conocimiento las presuntas irregularidades 
presentadas en Metrolínea S.A con la caja menor de CLOBI de la cual no se ha realizado 
el reembolso por el responsable de la misma”.  

 

RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 

La Contraloría Municipal de Bucaramanga con base en las facultades y atribuciones 
legales, otorga respuesta en los términos establecidos por el artículo 70 de la Ley 1757 del 
2015 y el Decreto Legislativo 491 de 2020 y la resolución No. 164 de 2022 expedida por la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga. Así mismo se da conocer al peticionario que la 
presente queja fue incluida dentro de la Auditoria Financiera y Gestión 003-2024 vigencia 
2023, en donde se adelantó investigación respecto de los hechos, conforme a las 
estipulaciones de carácter normativo bajo las competencias de este de control se 
encuentran previstas en la Ley 610 de 2000 y el Decreto 1427 de 2022, las cuales 
cimientan aquella labor al momento de determinar la responsabilidad de los servidores 
públicos o particulares, cuando en ejercicio de sus funciones manejen fondos o bienes 
públicos, causando de esa manera por acción u omisión en forma dolosa o culposa daño 
al patrimonio del Estado, razón ante la cual, se ejerce vigilancia fiscal que permite 
establecer la existencia o convergencia de actuaciones que trascienden a una actividad 
antieconómica, en contra de los fines del estado, sin embargo, se extracta que ese control 
fiscal, será desplegado de forma posterior y selectiva, sin perjuicio del control 
concomitante y preventivo, en razón a la respuesta se deja claro que la información 
suministrada respecto de los conceptos emitidos se basan en el marco normativo 

dispuestos por la Ley. El equipo auditor referente a los hechos investigados por las 
presuntas irregularidades presentadas en Metrolínea S.A con la caja menor de 
CLOBI de la cual no se ha realizado el reembolso por el responsable de la misma 
objeto de la presente queja, en el ejercicio de su proceso auditor concluye: 

 
De acuerdo al manejo de la caja menor del proyecto Clobi, se logra establecer que para el 

mes de mayo de 2023 se presentan gastos los cuales no son acordes a la disponibilidad 

presupuestal determinada para la misma, ya que se evidencia pago a persona natural por 

valor aproximando de $1.919.480 de aseo y mantenimiento de las zonas en las que se 

encuentran las bicicletas del proyecto, sin embargo, la disponibilidad presupuestal no tiene 

vinculado este concepto, situación que impide se legalice dicha caja menor y se reconozca 

de carácter contable este costo. 

Metrolínea solicito a la persona responsable el señor NESTOR IVAN SANTAMARIA 

RODRIGUEZ, reintegrar dicho valor, pero ante la negativa del señor en mención, la 

empresa a través del secretario general de la empresa instauro denuncia penal ante la 

fiscalía general de la Nación, por presunto peculado por apropiación previsto en el artículo 

397 del código penal. 

En el desarrollo de la auditoria financiera y de gestión No 003 -2024 vigencia 2023, la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga, deja en firme un hallazgo Administrativo con una 
presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal al señor NESTOR IVAN SANTAMARIA 
RODRIGUEZ, por un valor de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($1.922.880). 

4. DENUNCIA CIUDADANA SIA ATC Nº 282024000041 

Queja interpuesta por el señor Juan Sebastián Marín Triana, donde solicita la siguiente 
información. “1) Solicito se investigue la destinación de los recursos que fueron destinados 
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para el pago de Contratistas Clobi y que los funcionarios Hermes Fuentes y Fabricio López 
Terminaron SIN facultad”.  

RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 

La Contraloría Municipal de Bucaramanga con base en las facultades y atribuciones 
legales, otorga respuesta en los términos establecidos por el artículo 70 de la Ley 1757 del 
2015 y el Decreto Legislativo 491 de 2020 y la resolución No. 164 de 2022 expedida por la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga. Así mismo se da conocer al peticionario que la 
presente queja fue incluida dentro de la Auditoria Financiera y Gestión 003-2024 vigencia 
2023, en donde se adelantó investigación respecto de los hechos, conforme a las 
estipulaciones de carácter normativo bajo las competencias de este de control se 
encuentran previstas en la Ley 610 de 2000 y el Decreto 1427 de 2022, las cuales 
cimientan aquella labor al momento de determinar la responsabilidad de los servidores 
públicos o particulares, cuando en ejercicio de sus funciones manejen fondos o bienes 
públicos, causando de esa manera por acción u omisión en forma dolosa o culposa daño 
al patrimonio del Estado, razón ante la cual, se ejerce vigilancia fiscal que permite 
establecer la existencia o convergencia de actuaciones que trascienden a una actividad 
antieconómica, en contra de los fines del estado, sin embargo, se extracta que ese control 
fiscal, será desplegado de forma posterior y selectiva, sin perjuicio del control 
concomitante y preventivo, en razón a la respuesta se deja claro que la información 
suministrada respecto de los conceptos emitidos se basan en el marco normativo 
dispuestos por la Ley, el equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental se pronuncia referente a  
la destinación de los recursos que fueron destinados para el pago de Contratistas Clobi y 
que los funcionarios Hermes Fuentes y Fabricio López Terminaron SIN facultad. objeto de 
la presente queja, en el ejercicio de su proceso auditor concluye: 

De acuerdo a la Auditoría Financiera y de Gestión No AF- 003-2024, Con referencia a la 
destinación de los recursos para el pago de los contratistas del proyecto clobi, el equipo 
auditor pudo evidenciar que el sujeto de control Metrolínea S.A, constituyo  como cuentas 
por pagar el saldo de los contratistas del proyecto Clobi, mediante acto administrativo 
resolución No 05 de 18 de enero de 2024, y que dichos recursos se encuentran incluidos 
en el presupuesto para la vigencia 2024  destinados al pago de las obligaciones 
contraídas. 

6. DENUNCIA CIUDADANA SIA ATC Nº 282024000029 

Queja interpuesta por la señora Estela Sepúlveda donde solicita: “PETICIÓN: El 
peticionario, solicita específicamente a la Contraloría Municipal de Bucaramanga, se 
informe acerca de las vigencias futuras: 1. ¿Cuál es el trámite que deben de seguir las 
entidades para la expedición de vigencias futuras? 2. ¿Qué supervisión tienen las 
entidades frente a las vigencias futuras? 3. ¿Qué pasa si la Entidad no expide vigencias 
futuras?    PETICIÓN: Solicito se vigile la expedición de vigencias futuras toda vez que los 
recursos del contrato 034 de 2023 se encuentran en riesgo”.  
 

RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 

La Contraloría Municipal de Bucaramanga con base en las facultades y atribuciones 
legales, otorga respuesta en los términos establecidos por el articulo 70 de la Ley 1757 del 
2015 y el Decreto Legislativo 491 de 2020 y la resolución No. 164 de 2022 expedida por la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga. Así mismo se da conocer al peticionario que la 
presente queja fue incluida dentro de la Auditoria Financiera y Gestión 003-2024 vigencia 
2023, en donde se adelantó investigación respecto de los hechos narrados, conforme a las 
estipulaciones de carácter normativo bajo las competencias de este de control se 
encuentran previstas en la Ley 610 de 2000 y el Decreto Ley 403 de 2020, las cuales 
cimientan aquella labor al momento de determinar la responsabilidad de los servidores 
públicos o particulares, cuando en ejercicio de sus funciones manejen fondos o bienes 
públicos, causando de esa manera por acción u omisión en forma dolosa o culposa daño 
al patrimonio del Estado, razón ante la cual, se ejerce vigilancia fiscal que permite 
establecer la existencia o convergencia de actuaciones que trascienden a una actividad 
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antieconómica, en contra de los fines del estado, sin embargo, se extracta que ese control 
fiscal, será desplegado de forma posterior y selectiva, sin perjuicio del control 
concomitante y preventivo, en razón a la respuesta se deja claro que la información 
suministrada respecto de los conceptos emitidos se basan en el marco normativo 
dispuestos por la Ley, más no un concepto, este ente de control no dispone de facultades 
otorgadas para emitir conceptos vinculantes. 

Contrato No. 034 de 2023 suscrito entre el la Empresa Metrolinea S.A. y Estella 
Sepúlveda, con el objeto de prestar los servicios profesionales como coordinador, 
supervisando acondicionando y coordinando la documentación administrativa y financiera 
de todo el convenio en vigencias pasadas y futuras solicitada por los entes de control 
gestionar inventarios verificar la idoneidad del material suministrado por el ente gestor al 
operador además de las funciones que le sean asignadas por el ente gestor en ocasión a 
la preparación ejecución y cumplimiento del contrato con el operador para el buen 
funcionamiento del sistema de bicicletas públicas SBP. 

1. ¿Cuál es el trámite que deben de seguir las entidades para la expedición de 
vigencias futuras?  

Para entender la figura de vigencias futuras se debe partir del principio de anualidad según 
el cual: “El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 
Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no 
afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10)”1. Sobre el 
mismo principio, se pronunció la Honorable Corte Constitucional en los siguientes 
términos: “La estimación de los ingresos y la autorización de los gastos públicos se debe 
hacer periódicamente cada año, del 1o. de enero al 31 de diciembre, integrando la unidad 
de cómputo determinada temporalmente en un período de tiempo. Es la renovación anual 
de la intervención del Congreso en las materias fiscales, de modo que sientan la 
permanencia y continuidad de la potestad legislativa en tales asuntos. Este principio hace 
parte de nuestro ordenamiento jurídico debido a la función de control político integral del 
Congreso, pues a medida que éste se consolidó, reclamó para sí la intervención en los 
asuntos fiscales, de manera periódica y continua. Su objetivo principal es facilitar la labor 
de armonizar la gestión presupuestal con otras actividades que tienen lugar también 
dentro del marco anual. El principio de la anualidad tiene, pues, la ventaja de acomodar la 
gestión.” En virtud de este principio no es posible adquirir compromisos que excedan en su 
ejecución la vigencia respectiva, sin embargo, el legislador incorporó un mecanismo que, 
previa autorización permite adquirir compromisos cuando su ejecución se inicie con 
presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en otras 
vigencias posteriores las cuales se ven afectadas. Existen dos clases de vigencias futuras 
las ordinarias y las excepcionales.   

2. ¿Qué supervisión tienen las entidades frente a las vigencias futuras? 

El artículo 11 de la Ley 819 de 2003, dispone en el procedimiento y los entes de control 
realizan seguimiento de acuerdo al control y sus competencias en los siguientes pasos: 

1. Verificar si en el estatuto orgánico de presupuesto de la respectiva entidad territorial se 
encuentra contemplada la figura, en caso contrario no podrá hacer uso de las mismas. 

2. Requiere de la autorización de la corporación respectiva: Asamblea Departamental o 
Concejo Municipal. 

3. Debe contar con aval del CONFIS territorial o de quien haga sus veces. Cuando se trate 
de proyectos que conlleven inversión de la Nación deberá contar adicionalmente con el 
concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

4. Sólo podrá versar sobre obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, 
defensa y seguridad, así como para las garantías a las concesiones Las obligaciones a 
cubrir con las vigencias futuras no deben corresponder a contratos de empréstito ni a 
intereses derivados de esos contratos 
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5. Se debe analizar el monto de los proyectos de obras a realizar y las condiciones de las 
mismas, frente a las metas plurianuales fijadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
elaborado por la respectiva corporación (Artículo 1 de la Ley 819 de 2003). 

6. No podrán autorizarse vigencias futuras si las obras que se pretenden financiar con ellas 
no hacen parte del Plan de Desarrollo Territorial. 

7. Igualmente, deberá abstenerse de autorizar vigencias futuras si sumados los 
compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad incluyendo sus costos de 
administración y mantenimiento, desborden la capacidad de endeudamiento de la entidad 
territorial. 

8. Las vigencias futuras excepcionales sólo podrá exceder el periodo del respectivo 
gobernador o alcalde siempre y cuando se trate de proyectos de inversión declarados de 
importancia estratégica por el Consejo de Gobierno de la entidad territorial. 

9. En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia 
futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la 
celebración de operaciones conexas de crédito público. 

10. Se debe cumplir los requisitos adicionales establecidos en el respectivo Estatuto 
Presupuestal de cada entidad territorial. 

3. ¿Qué pasa si la Entidad no expide vigencias futuras? 

Si las vigencias futuras excepcionales no están reglamentadas dentro del estatuto 
orgánico de presupuesto de la entidad territorial no se podrían adquirir obligaciones por 
esta modalidad, de manera que para optar por este mecanismo habría que, en primera 
instancia, modificar el estatuto presupuestal, Una vez modificado se procederá a solicitar y 
otorgar la autorización en los términos y condiciones allí aprobados. 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR  

Expuesto lo anteriormente, la Contraloría Municipal de Bucaramanga como Órgano de 
Control Fiscal de carácter constitucional y en aras de vigilar la Gestión Fiscal y Financiera 
de la Administración Central y sus entes Descentralizados que manejan fondos o bienes 
de Municipio de Bucaramanga a través del Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental 
concluye en ejercicio de su proceso auditor, que los hechos investigados no constituyen un 
presunto daño fiscal de conformidad al Artículo 5 de la ley 610 de 2000 y ninguna 
conducta punible presuntamente administrativa, disciplinaria o penal, por lo tanto no 
encuentra mérito para trasladar hallazgo de ningún tipo y se procede al archivo de la 
misma, por parte de la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental.  

Dentro del proceso auditor se evidencio que la empresa Metrolínea S.A. no constituyó 
vigencias futuras para la vigencia 2023, teniendo en cuenta que, por expresa disposición de 
la ley 819 de 2003 Articulo 12, ley 1483 de 2011, articulo 1, Parágrafo 1, se prohíbe la 
aprobación de vigencias futuras en el último año de gobierno. Metrolínea S.A, es una 
empresa industrial y comercial del estado de orden territorial del municipio de Bucaramanga 
y el alcalde Dr. Juan Carlos Cárdenas fue elegido por el periodo 2021- 2023, siendo el año 
2023 su último año de gobierno. 
 
DENUNCIA CIUDADANA SIA ATC Nº 282023000228 

Queja interpuesta por la señora Estela Sepúlveda donde solicita: “PETICIÓN: 1. Solicito se 
vigilen los recursos de mi RP del contrato No 034, debido a que estos no serán pagados 
en 2023. 2. Se vigile la debida expedición de las vigencias futuras”.   
 

Contrato de comisión No. 034 de 2023 suscrito entre el la Empresa Metrolinea S.A. y 
Estella Sepúlveda, con el objeto de prestar los servicios profesionales como coordinador, 
supervisando acondicionando y coordinando la documentación administrativa y financiera 
de todo el convenio en vigencias pasadas y futuras solicitada por los entes de control 
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gestionar inventarios verificar la idoneidad del material suministrado por el ente gestor al 
operador ademas de las funciones que le sean asignadas por el ente gestor en ocasión a 
la preparación ejecución y cumplimiento del contrato con el operarador para el buen 
funcionamiento del sistema de bicicletas públicas SBP.  

RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 

La Contraloría Municipal de Bucaramanga con base en las facultades y atribuciones 
legales, otorga respuesta en los términos establecidos por el articulo 70 de la Ley 1757 del 
2015 y el Decreto Legislativo 491 de 2020 y la resolución No. 164 de 2022 expedida por la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga. Así mismo se da conocer al quejoso que la 
presente queja fue incluida dentro de la Auditoria Financiera y Gestión 003-2024 vigencia 
2023, en donde se adelantó investigación respecto de los hechos narrados, encontrándose 
que el contrato 034-2023 suscrito por Metrolínea S.A y la contratista Estela Sepúlveda 
Montejo, según la trazabilidad del expediente en reunión de fecha 23 de octubre del 2023, 
se le dio a conocer al contratista por parte de funcionarios de la entidad, la terminación del 
programa y/o proyecto matriz CLOBI, recursos que serían dispuestos por la Alcaldía 
Municipal de Bucaramanga, este ente de control solo puede manifestarse en relación a las  
competencias establecidas por la Ley, se realizó entrevista al supervisor del contrato en 
donde se pudo observar el seguimiento técnico y jurídico al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, las peticiones resueltas al contratistas, en oficio del 10 de 
diciembre del 2023, el supervisor expone situación, tratándose de la queja los recursos del 
contrato se encuentran constituidos en cuentas por pagar de acuerdo al (Decreto 115 del 
1996), reglamentado en el estatuto de presupuesto de Metrolínea S.A, la entidad auditada 
Metrolínea S.A, es una sociedad anónima que se encuentra en competencia con el sector 
privado y por tanto no tiene obligación de aplicar el Estatuto de Contratación de la 
Administración Pública, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 dispone que las entidades 
estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de 
su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política, el trámite aplicable a la liquidación de los contratos se encuentra establecido en el 
manual de contratación resolución 147 del 13 de agosto 2019 articulo 25. LIQUIDACION 
DE CONTRATOS Y CONVENIOS, es decir la entidad cuenta con 04 meses para liquidar el 
contrato, encontrándose dentro del término legal en el marco de la presente auditoria. Es 
importante establecer que las competencias del ente de control en materia fiscal, conforme 
a las estipulaciones de carácter normativo se encuentran prevista en la Ley 610 de 2000 y 
el Decreto Ley 403 de 2020, las cuales cimientan aquella labor al momento de determinar 
la responsabilidad de los servidores públicos o particulares, cuando en ejercicio de sus 
funciones manejen fondos o bienes públicos, causando de esa manera por acción u 
omisión en forma dolosa o culposa daño al patrimonio del Estado, razón ante la cual, se 
ejerce vigilancia fiscal que permite establecer la existencia o convergencia de actuaciones 
que trascienden a una actividad antieconómica, en contra de los fines del estado, sin 
embargo, se extracta que ese control fiscal, será desplegado de forma posterior y 
selectiva, sin perjuicio del control concomitante y preventivo. Finalmente, con referencia a 
la destinación de los recursos para el pago del contrato No 034 el equipo auditor pudo 
evidenciar que el sujeto de control Metrolínea S.A, constituyo como cuentas por pagar el 
saldo del contrato en mención mediante acto administrativo resolución No 05 de 18 de 
enero de 2024, y que dichos recursos se encuentran incluidos en el presupuesto para la 
vigencia 2024 destinados al pago de la obligación contraída. 

Expuesto lo anteriormente, la Contraloría Municipal de Bucaramanga como Órgano de 
Control Fiscal de carácter constitucional y en aras de vigilar la Gestión Fiscal y Financiera 
de la Administración Central y sus entes Descentralizados que manejan fondos o bienes 
de Municipio de Bucaramanga a través del Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental 
concluye en ejercicio de su proceso auditor, que los hechos investigados no constituyen un 
presunto daño fiscal de conformidad al Artículo 5 de la ley 610 de 2000 y ninguna 
conducta punible presuntamente administrativa, disciplinaria o penal, por lo tanto no 
encuentra mérito para trasladar hallazgo de ningún tipo y se procede al archivo de la 
misma, por parte de la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental.  
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Por lo anteriormente expuesto, damos Respuesta de Fondo a la queja dentro de los 
términos de Ley.  

DENUNCIA CIUDADANA SIA ATC Nº 282024000054 

Queja interpuesta por el señor Fernando Martínez Arenas, donde solicita: “PETICIÓN: 1. 
Iniciar todas y cada una de las acciones de responsabilidad disciplinaria, administrativa, 
fiscal y penal que estén dispuestas bajo su función y de encontrar méritos suficientes, 
proceder con la sanción que corresponda. 2. Dar traslado a las autoridades competentes 
de acuerdo al resultado de su investigación y hallazgos.  Hechos:  1. Metrolinea S.A. es el 
ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga y su área 
metropolitana. Dentro de sus funciones se encuentran ejercer con eficiencia, transparencia 
y responsabilidad la planeación, organización, guía y dirección del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo (SITM) en el área metropolitana de Bucaramanga para así ́contribuir al 
desarrollo ambiental, social, económico y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  2. 
Metrolinea S.A. adjudicó bajo la modalidad de concesión, la operación para la prestación 
del servicio público de transporte masivo de pasajeros del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo (SITM) en el área metropolitana de Bucaramanga. El proceso está 
regido bajo los parámetros de la Ley 80 y está identificado en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Publica – SECOP- con el No. M-LP-003-2007.  3. La operadora 
METROCINCO PLUS S.A. es la empresa que presta que presta el servicio de operación, 
mantenimiento y movilización del 59% de la flota de buses de Metrolinea S.A. y está 
integrada por cinco empresas locales de transporte urbano: UNITRANSA S.A, 
TRANSCOLOMBIA S.A, COTRANDER LTDA, TRANSGIRON S.A, COTRAUSAN.  4. 
Según el Prepliego de Condiciones de la Licitación Publica No. M-LP-003-2007 que dio 
origen al Contrato de Concesión definitivo; en su CAPÍTULO SESEGUNDO. -ERECHOS Y 
OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES, Cláusula 15. Obligaciones del 
Concesionario, apéndice 15.3 Obligaciones Respecto al Diseño y Construcción de las 
Estaciones y los Patios de Operación y Talleres y 15.4 Obligaciones Respecto a 
Reparaciones, Mantenimiento y Dotación de los Patios de Operación y Talleres, es el 
concesionario operador quien ene la obligación de cumplir con la construcción, uso y 
mantenimiento de los Patio Talleres que siguen sin utilizar habiéndose terminados y 
construidos desde años atrás, formando la figura del elefante blanco.  5. Según las mismas 
condiciones contractuales, estos Patios Talleres de los portales de Piedecuesta y El Norte, 
ya deberían estar en posesión y operación del concesionario. 6. Al día de hoy, la 
operadora METROCINCO Plus S.A. no cumple con esta condición de operabilidad y 
contrario a lo estipulado en el contrato de Concesión, los portales aparecen vacíos 
mientras el contrato de arrendamiento del Patio Taller del Anillo Vial sigue corriendo a la 
razón de $100 millones de pesos mensuales o más, para tan solo 17 buses en operación”.  
 

MUESTRA AUDITADA 

Contrato 040-2022 y M-LP-003-2007.  

 

RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 

La Contraloría Municipal de Bucaramanga con base en las facultades y atribuciones 
legales, otorga respuesta en los términos establecidos por el articulo 70 de la Ley 1757 del 
2015 y el Decreto Legislativo 491 de 2020 y la resolución No. 164 de 2022 expedida por la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga. Así mismo se da conocer al quejoso que la 
presente queja fue incluida dentro de la Auditoria Financiera y Gestión 003-2024 vigencia 
2023, en donde se adelantó investigación respecto de los hechos narrados, en razón a la 
siguiente afirmación “Metrolinea S.A. adjudicó bajo la modalidad de concesión, la 
operación para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) en el área metropolitana de 
Bucaramanga. El proceso está regido bajo los parámetros de la Ley 80 y está identificado 
en el Sistema Electrónico para la Contratación Publica – SECOP- con el No. M-LP-003-
2007.  3. La operadora METROCINCO PLUS S.A”, nos permitimos informar que en 
repuesta otorgada SIA ATC NO. 282024000004 de fecha 30 de enero del 2024, en 
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relación a los hechos este ente de control se pronunció manifestando “Así las cosas, en el 
caso concreto de la Denuncia SIA ATC Nº 282024000004, en la información suministrada 
y aportada la concesión actualmente se encuentra fase de ejecución hasta la vigencia del 
año 2025. De acuerdo con el párrafo anterior, le reiteramos al petente que el Decreto Ley 
403 de 2020, señala que la naturaleza del control fiscal en relación a las competencias de 
la Contraloría Municipal de Bucaramanga corresponde al control posterior y selectivo que 
es adelantado conforme con las técnicas de auditoría, para verificar los resultados de la 
gestión fiscal de las entidades en un periodo determinado, para el caso objeto de estudio, 
el contrato se encuentra en ejecución y vale decir que respecto a la gestión contractual, 
que este órgano de control fiscal puede intervenir para asegurar el cumplimiento de su 
misión constitucional cuando (i) han concluido los trámites administrativos de legalización 
de los contratos, (ii) ejerce el control posterior de las cuentas y pagos realizados; y (ii) se 
han liquidado o terminado dichos actos. 

Aunado a lo anterior se esgrime “5. Según las mismas condiciones contractuales, estos 
Patios Talleres de los portales de Piedecuesta y El Norte, ya deberían estar en posesión y 
operación del concesionario. 6. Al día de hoy, la operadora METROCINCO Plus S.A. no 
cumple con esta condición de operabilidad y contrario a lo estipulado en el contrato de 
Concesión, los portales aparecen vacíos mientras el contrato de arrendamiento del Patio 
Taller del Anillo Vial sigue corriendo a la razón de $100 millones de pesos mensuales o 
más, para tan solo 17 buses en operación”, el contrato 040-2020 suscrito por Metrolínea 
S.A y el contratista ASNICO S.A.S bajo el objeto “CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
DEL BIEN INMUEBLE DENOMINADO VILLA DE SAN FELIPE, UBICADO EN LA ZONA 
INDUSTRIAL DE RIO FRIO, SECTOR ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON, 
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA MATRICULA INMOBILIARIA NO. 300197265 Y 
CERTIFICADO CATASTRAL NO. 010402380016000, DONDE FUNCIONARA EL PATIO 
TALLER PROVISIONAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO DEL AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA”. por un valor final  $4.028.501.086, plazo de 
ejecución 03 años, inicio el 2020/03/30 y finalizo 2023/03/30, auditada la etapa 
precontractual se evidencia en los estudios previos página (02) la justificación de la 
necesidad a contratar “la existencia y necesidad de patio taller provisional guarda estrecha 
relación así mismo con las obligaciones a cargo de Metrolinea S.A. respecto de los 
Concesionarios de Transporte (Tanto de la Concesión 1 y 2) como del Concesionario de 
Recaudo, que respectivamente dispone: Clausula 17. Obligaciones de Metrolinea S.A La 
concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para Metrolínea S. A. las 
siguientes obligaciones:  a) Entregar a los concesionarios de transporte, los patrio de 
operación y talleres ..(Contrato de Concesión operadores de transporte). Que en 
consecuencia a partir de esa fecha de firmeza del laudo arbitral METROLINEA S. A. 
garantizó y asumió lo relacionado con el patio taller de la entidad, en el cual deben 
pernotar los buses que presta servicio en el sistema”. Aunado a lo anterior el ente auditado 
METROLINEA S.A suscribió contrato prestación de servicios No 099 de 22 de agosto de 
2018 con CVI S.A.S, cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE AVALUÓ 
COMERCIAL Y DE RENTA AL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRICULA 300-197265, 
DENOMINADO VILLA DE SAN FELIPE UBICADO EN EL ANILLO VIAL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA - GIRÓN, insumo final para establecer el canon y presupuesto final del 
contrato 040-2022. 

 

DENUNCIA CIUDADANA SIA ATC Nº 192024000157 

Queja interpuesta por la señora Estela Sepúlveda, donde solicita: “PETICIÓN: El 
peticionario, solicita específicamente a la Contraloría Municipal de Bucaramanga, se 
informe acerca de las vigencias futuras: 1. ¿Cuál es el trámite que deben de seguir las 
entidades para la expedición de vigencias futuras? 2. ¿Qué supervisión tienen las 
entidades frente a las vigencias futuras? 3. ¿Qué pasa si la Entidad no expide vigencias 
futuras?    
 

RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 
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La Contraloría Municipal de Bucaramanga con base en las facultades y atribuciones legales, 

otorga respuesta en los términos establecidos por el articulo 70 de la Ley 1757 del 2015 y el 

Decreto Legislativo 491 de 2020 y la resolución No. 164 de 2022 expedida por la Contraloría 

Municipal de Bucaramanga. Así mismo se da conocer al peticionario que la presente queja 

fue incluida dentro de la Auditoria Financiera y Gestión 003-2024 vigencia 2023, en relación 

al objeto de la queja se pone de presente que este ente de control otorgo respuesta de 

fondo en SIA ATC Nº 282024000029 y  Nº 282023000228, es importante establecer que las 

competencias del ente de control en materia fiscal, conforme a las estipulaciones de carácter 

normativo se encuentran prevista en la Ley 610 de 2000 y el Decreto Ley 403 de 2020, las 

cuales cimientan aquella labor al momento de determinar la responsabilidad de los 

servidores públicos o particulares, cuando en ejercicio de sus funciones manejen fondos o 

bienes públicos, causando de esa manera por acción u omisión en forma dolosa o culposa 

daño al patrimonio del Estado, razón ante la cual, se ejerce vigilancia fiscal que permite 

establecer la existencia o convergencia de actuaciones que trascienden a una actividad 

antieconómica, en contra de los fines del estado, sin embargo, se extracta que ese control 

fiscal, será desplegado de forma posterior y selectiva, sin perjuicio del control concomitante y 

preventivo. 

12. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS 
 

12.1. Tabla Consolidada de Hallazgos de Auditoría 
 

METROLINEA S.A.  

CUADRO DE HALLAZGOS VIGENCIA 2023 - PVCFT 2024 

Nº DESCRIPCION 

CLASE DE 

HALLAZGO Presunto 

Responsable 
Cuantía  Pág. 

A D F P S 

1 
DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DE LA 
CAJA MENOR ENTE GESTOR. 

X X X   

Adimistrativo: 
Metrolinea 
Disciplinario: Gladys 
Marcela Peña Arenas  
Fiscal: Gladys 
Marcela Peña Arenas 

$739.909  19 

2 MANEJO DE LA CAJA MENOR CLOBI. X X X   

Adimistrativo: 
Metrolinea 
Disciplinario: Néstor 
Iván Santamaria 
Rodríguez   
Fiscal: Néstor Iván 
Santamaria 
Rodriguez  

$1.922.880 23 

3 
INCERTIDUMBRE EN LA PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO-
CONSTRUCCIONES EN CURSO 

X     
Administrativo: 
Metrolinea 

 35 

 

4 
REESTRUCTURACÍON DE PASIVOS 
LEY 550 DE 1999. 

X X    

Administrativo: 
Metrolinea 
Disciplinario: Yolima 
Espinel Blanco  
 

 59 

5 
PAGO INTERÉS DE MORA 
EXTEMPORANEO SEGURIDAD 
SOCIAL 

X X X   

Adimistrativo: 
Metrolinea 
Disciplinario: Yolima 
Espinel Blanco 
Fiscal: Yolima 
Espinel Blanco, 

$508.500 69 
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Natalia Lucia 
Rodriguez y Ricardo 
Larrota  

6 
PAGO INTERESES DE MORA PAGO 
EXTEMPORANEO DIAN 

X X X   

Adimistrativo: 
Metrolinea 
Disciplinario: Yolima 
Espinel Blanco, 
Natalia Lucia 
Rodriguez y Ricardo 
Larrota 
Fiscal: Yolima 
Espinel Blanco, 
Natalia Lucia 
Rodriguez y Ricardo 
Larrota  

$1.249.000 71 

7 PAGO SANCIÓN DIAN X X X   

Adimistrativo: 
Metrolinea 
Disciplinario: Natalia 
Lucia Rodriguez 
Candelaria Daza 
Fiscal: Natalia Lucia 
Rodriguez Candelaria 
Daza 

$498.000 75 

8 FALTA PLANEACIÓN PRESUPUESTAL X     
Adimistrativo: 
Metrolinea 
 

 93 

9 

CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS 
METAS DE LOS INDICADORES EN LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA 
2023 

X     
Adimistrativo: 
Metrolinea 
 

 95 

10 
TRANSGRESION  AL PRINCIPIO  
PLANEACIÓN  Y ECONOMIA 
CONTRATO No. 072-2023 

X X X   

Adimistrativo: 
Metrolinea 
Disciplinario: Fabricio 
Lopez Baron 
Fiscal: Fabricio 
Lopez Baron 

$35.000.000 104 

11 

INEXISTENCIA DE EJECUCION 
CONTRACTUAL- FALTA DE 
SEGUIMIENTO DESDE LA 
SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
CONTRATOS N° 033-2023 Y 090-2023 

X X X   

Adimistrativo: 
Metrolinea 
Disciplinario: Fabricio 
Lopez Baron 
Fiscal: Fabricio 
Lopez Baron – 
Representante Legal 
de COOPVIGSAN 

$1.361.412.71
3 

112 

12 
IRREGULARIDADES EN LA 
EJECUCION DEL CONTRATO No. 040-
2023 

X X X   

Adimistrativo: 
Metrolinea 
Disciplinario: Fabricio 
Lopez Baron, 
Representante Legal 
– Gerente  
Fiscal: Fabricio 
Lopez Baron, 
Representante Legal 
– Gerente, Néstor 
Iván Santamaria  y 
Hermes Fuentes 
Velazquez  
 

$205.200.000 120 

13 
DEBILIDADES POR PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN DEL CONTRATO 091-21. 

X     
Adimistrativo: 
Metrolinea 
 

 141 

14 
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

X    X 

Adimistrativo: 
Metrolinea 
Sancionatorio: Emilse 
Delina Jaimes 

 157 
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Caballero y Yolima 
Espinel Blanco  
 

15 

DEFICIENCIAS EN LA RENDICIÓN DEL 
SIA OBSERVA CONTROL DE 
LEGALIDAD DE LA GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

X     
Adimistrativo: 
Metrolinea 
 

 161 

TOTAL HALLAZGOS 15 9 8 0 1  $1.606.531.002 

 
 
Bucaramanga, mayo 10 de 2024 
 

EQUIPO DE AUDITORIA: 

Nombre Cargo Rol Firma 

German Pérez 

Amado 

Jefe Oficina 

Vigilancia Fiscal y 

Ambiental 

Supervisor 

 

Aura Juliana 

Márquez Uribe 
Auditora Fiscal 

Líder de 

Auditoria 
 

Jose Luis Calderón 

Durán 
Auditor Fiscal Equipo Auditor 

 

Lesly Yulieth 

Navarro Gil 
Auditor Fiscal Equipo Auditor 

 

Wilson Mantilla 

Barcenas 
Auditor Fiscal Equipo Auditor 

 

Jorge Iván Poveda 

Castro 
Auditor Fiscal Equipo Auditor 

 

Diana Milena Ospino 

Quintero 

Profesional 

Universitaria 
Equipo Auditor 

 

Edward Jesús 

Santos González 

Profesional 

Universitario 
Equipo Auditor 

 

Julian Alveiro Lopez 

Mendoza 

Profesional 

Universitario 
Equipo Auditor 

 

Leidy Tatiana 

Renfigo Lengerke 

Profesional 

Universitario 
Equipo Auditor 

 

Juan Fernando 

Plata Gomez 

Profesional 

Universitario 
Equipo Auditor 
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