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IDENTIFICACiÓN DE LA AUDITORíA

EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA - EMAB S.A. E.S.P.

• Verificar el proceso precontractual,
contractual y liquidación del Contrato No. 096
de la Vigencia 2016, toda vez que el mismo
quedó como seguimiento en la Auditoría
Regular No. 034 de 2017 adelantada a la
EMAB S.A. E.S.P.

• Revisar la existencia y la legalidad de otros
contratos que hayan sido realizados
referentes al tema de las Nuevas
Tecnologías.

• Verificar cuál fue el motivo que generó la
fallida invitación pública referente al tema de
Nuevas Tecnologías.
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ENTE AUDITADO:

MOTIVO DE LA AUDITORíA
EXPRÉS:

INTEGRANTES DEL EQUIPO
AUDITOR Y LIDER DE
AUDITORIA EXPRÉS:

OBJETIVO GENERAL DE LA
AUDITORíA EXPRÉS:

ALCANCE DE LA AUDITORíA
EXPRÉS:

Por medio de la Queja No. DPD-17 -1-107,
la Oficina de Participación Ciudadana de la
Contraloría Municipal de Bucaramanga
remite para conocimiento y competencia la
comunicación N° 19009E con fecha 08 de
noviembre de 2017, nota Twitter enviada
porVeedor 12 Rad. 9718R quien manifiesta
"( ... ) la EMAB pago 334 millones de pesos
por la fallida invitación publica para El
Carrasco", y Seguimiento al Contrato No.
096-2016, según la Auditoria Regular No.
034 - 2017 a la EMAB S.A. E.S.P.

ELGA QUIJANO JURADO
Profesional Universitaria

ALEXCY DIAZ WANDURRAGA
Auditora Fiscal

DIANA PATRICIA DURAN O.
Profesional Universitaria

Efectuar control de legalidad al Contrato No.
096 de la Vigencia 2016 firmado entre la EMAB
S.A. E.S.P. y el Consultor Jorge Hemán
Alarcón, así como los demás contratos que
hagan parte del tema de las Nuevas
Tecnologías, las cuales iban a ser
implementadas en el sitio de disposición final
denominado El Carrasco.
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• Analizar los diferentes señalamientos
realizados por parte de la Procuraduría
General de la Nación, referente al tema en
mención.

• Verificar si fruto de la contratación y el
proceso fallido de las Nuevas Tecnologías,
se ha producido daño alguno al patrimonio de
la EMAB S.A. E.S.P.

QUEJA: DPD -17-1-107 I DPD - 17-1-121

CONCEPTO SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORíA MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA CON LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA

EMAB S.A. E.S.P.

El control fiscal tiene por objeto la protección del patrimonio de la Nación, y por lo
tanto recae sobre una entidad, bien pública, privada o mixta, cuando ella recaude,
administre o invierta fondos públicos a fin de que se cumplan los objetivos señalados
en la Constitución Política, lo que permite concluir que el elemento que permite
establecer si una entidad de carácter pública, privada o mixta se encuentra sometida
al control fiscal de la Contraloría Municipal de Bucaramanga lo constituye el hecho
de haber recibido bienes o fondos del mismo Municipio.

La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P, surge del proceso de ruptura
societaria de las Empresas Públicas de Bucaramanga, su vida jurídica se
materializa mediante Escritura Pública N°. 3408 de 1998, como sociedad por
acciones, de economía mixta del orden municipal, regida por la Ley 142 de 1994 y
vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

De esta manera se constituyó la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A.
E.S.P. cuyo objeto social es la prestación integral y regulación del servicio público
domiciliario de aseo en la ciudad de Bucaramanga y la realización de actividades
complementarias a dicho servicio, en el marco del cumplimiento de la Ley 142 de
1994.

La EMAB S.A. E.S.P. es una entidad descentralizada del orden Municipal que está
legalmente constituida como empresa de servicios públicos domiciliarios, según
clasificación que hace Ley 142 de 1994, del tipo sociedad anónima por acciones de
Carácter Mixto, del orden municipal, con autonomía administrativa y financiera, con
patrimonio autónomo, con personería Jurídica, de nacionalidad colombiana, con
domicilio en la ciudad de Bucaramanga, según consta en el certificado de existencia
y representación legal con Nit. 804.006.674-8, regulada por los estatutos sociales,
por la Ley 142de 1994, por las normas consagradas en el Código de Comercio para
las matrículas mercantiles en general y para las sociedades anónimas en particular,
según lo regulado por los decretos correspondientes y las normas concordantes.
La EMAB S.A. E.S.P. se constituyó mediante la escritura pública N° 3408 de 1998
de la Notaría Primera del círculo de Bucaramanga, como consecuencia del proceso
de escisión de las Empresas Públicas de Bucaramanga.
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La conformación accionaria de la empresa se encuentra conformada de la siguiente
forma:

ACCIONISTA PORCENTAJE

Municipio de Bucaramanga 99.999993082%.
ÁreaMetropolitanade Bucaramanga 0.00001729%

InstitutodeViviendade InterésSocialy ReformaUrbanaINVISBU 0.00001729%

Cajade PrevisiónsocialMunicipalde Bucaramanga. 0.00001729%
Cooperativa de empleados de las Empresas Publicas de 0.00001729%BucaramangaUda.

Total: 100%

Tal como lo establece la Constitución y la Ley 42 de 1993, el control fiscal se ejerce
sobre los dineros públicos, por tanto, para que el mismo sea procedente se requiere
que los bienes fondos o valores comporten este carácter, sin que para nada se tenga
como requisito que la entidad sea pública. Dicho en otras palabras, la función
fiscalizadora se realiza sobre el Erario Público, el cual puede estar administrado por
servidores públicos o particulares, por lo tanto en nada influye la naturaleza jurídica
de la entidad que los maneje, así entonces tenemos que la facultad conferida a la
Contraloría Municipal de Bucaramanga se efectúa sobre la gestión fiscal de los
dineros de la administración ya sea manejada directamente por el municipio, o ya
sea que el erario se encuentre representado en acciones dentro de una entidad
privada.

Ahora bien, para determinar el órgano de control fiscal competente en las empresas
de servicios públicos de la naturaleza de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P., se debe tener en cuenta la jurisprudencia del
Consejo de Estado en concepto 1662 de 31 de agosto de 2005 al resolver sobre la
competencia para ejercer el control fiscal de sociedades en que participan entidades
públicas de distintos niveles, y aplicándolo al caso concreto, soluciona la
controversia sometiendo el control y vigilancia de la entidad privada a la contraloría
territorial del municipio al que se integra la sociedad según los estatutos sociales de
la misma empresa, "el domicilio principal de los negocios de la sociedad pública o
mixta, de mayor jerarquía entre las entidades socias".

Así las cosas, obedeciendo a la naturaleza y composición de la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P., además del domicilio de la Entidad
y el lugar donde desarrolla su objeto.social, se concluye que la entidad es sujeto de
control fiscal de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

HECHOS

A.CREDITADO-
PRIMERO: EI1O de noviembre de 2017 se realizóAsignación de laAuditoría Exprés
Nro. 072 - 2017 al Equipo Auditor, mediante memorando interno 19079E, con el fin
de verificar la Queja No. DPD-17-1-107, previo traslado de la Oficina de
Carrera11 N· 34-52 Fase11Piso4/ Teléfono6522777 / Telefax6303777
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Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Bucaramanga según
comunicación No. 19009E de fecha 08 de noviembre de 2017, nota Twitter enviada
por Veedor 12 Rad. No. 9718R, quien manifiesta "(...) la EMAB pago 334 millones
de pesos por la fallida invitación publica para El Carrasco", y Seguimiento al
Contrato No. 096-2016, según la Auditoria Regular No. 034 - 2017 a la EMAB S.A.
E.S.P.

ACTUACiÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Una vez notificado al Equipo Auditor de la designación para conformar el Grupo de
la Auditoría Gubernamental Modalidad Exprés No 072 de 2017, se procedió a
realizar las siguientes actividades:

1. El día 10 de Noviembre de 2017, mediante oficio Radicado 19083E se
comunicó al Doctor JOSE MANUEL BARRERA ARIAS Gerente de la
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA - EMAB S.A. E.S.P., respecto
de la asignación de la Auditoría Gubernamental Modalidad Exprés No. 072
de 2017.

2. El día 15 de Noviembre de 2017 mediante Radicado No. 19129E el Equipo
Auditor solicita a la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A.
E.S.P. copia del Contrato No. 096 de 2016 suscrito entre la EMAB S.A. E.S.P
y el Consultor JORGE HERNAN ALARCON AYALA.

3. El 20 de Noviembre de 2017 se realizó visita a la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMABS.A. E.S.P., para realizarentrevista a la Supervisora
del Contrato No. 096 de 2016 Dra. ESTEPHANIE KATHERINE DIAZTANCO,
Directora de la Oficina de Planeación con el fin de resolver las inquietudes
formuladas por parte del EquipoAuditor con ocasión del Contrato No. 096 de
2016 cuyo objeto es "Realizar la Elaboración - Evaluación Técnica.
Ambiental, Financiera y Jurídica para implementar una nueva tecnología en
el sitio de disposición final de residuos sólidos denominado El Carrasco que
opera la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P., en el Municipio de
Bucaramanga y que le presta este servicio a Municipios del Departamento
de Santander y así escoger una solución concreta, debidamente soportada,
que resulte del estudio del caso para solucionar definitivamente el problema
de la disposición final de residuos sólidos que se presentan en la región y
que son causal de posible emergencia sanitaria".

4. El día 21 de noviembre de 2017 se realizó visita a la EMPRESA DE ASEO
DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P., para realizar entrevista al Dr. JOSÉ
MANUEL BARRERA ARIAS, Gerente de la EMAB S.A. E.S.P., y al Dr.
CESAR AUGUSTO FONTECHA RINCÓN, Director Jurídico de la EMAB S.A.
E.S.P., con el fin de abordar temas relacionados con el Contrato No. 096 de
2016.

5. El día 27 de diciembre de 2017 mediante Radicado No. 10342R se solicitó a
la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P. copia de
los pagos realizados al Señor Alarcón Ayala, así como también los pagos

Carrera 11 N· 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777 / Telefax 6303777
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realizados al Sr. Nelson Enrique Pérez Calderón y a la Persona Jurídica
UTILlTIES S,AS.

6. EI15 de Diciembre mediante Radicado No. 19702Ese incorporó a laAuditoría
Exprés No. 072- 2017 la QUEJA CIUDADANA No. DPD-17-1-121,
presentada por el Señor Luis Andelfo Trujillo Rodríguez, contra el
Burgomaestre de la Ciudad de Bucaramanga, Ingeniero Rodolfo Hernández
Suarez y Otros. Relacionada con: ".... Esta persona junto con el apoyo y
respaldo de sus familiares y otros Funcionarios ha cometido
PRESUNTAMENTE una serie de conductas y acciones que considero
humildemente que rayan con el Código Disciplinario y otras normatividades,
para lograr desangrar el Municipio de Bucaramanga, Santander a través de
TERCERAS PERSONAS tales como el señor Luis Carlos Hernández
Oliveros, identificado con Cédula de Ciudadanía número 13.512.249 de
Bucaramanga, Santander, (Hijo del ALCALDE DE BUCARAMANGA); la
señora SOCORRO OLIVEROS DE HERNANDEZ (Cónyuge del Alcalde de
Bucaramanga) y sus asesores más cercanos en donde se incluyen
abogados, ingenieros entre otras personas ... "..

OBSERVACIONES

OBSERVACiÓN No 1

CONTRATO DE CONSULTORíA 096 DE 2016:

Objeto: "Realizar la elaboración- Evaluación técnica, ambiental, tecnología en el sitio
de disposición final de residuos sólidos denominado el carrasco que opera la
Empresa de Aseo de Bucaramanga EMABy que le presta este servicio aMunicipios
del Departamento de Santander y así escoger una solución concreta, debidamente
soportada, que resulte del estudio del caso para solucionar definitivamente el
problema de la solución de la disposición final de residuos sólidos que se presentan
en la región y que son causal de posible emergencia sanitaria".

Se observa por parte del Equipo Auditor las siguientes irregularidades del contrato
No 096 de 2016, suscrito ente la EMAB S.A. E.S.P. y el Señor JORGE HERNÁN
ALARCÓN AYALA.

a) No Aparece el perfil del Contratista y/o Equipo de trabajo que requiere la
Empresa de Aseo de Bucaramanga. ¿Se habla de persona natural o jurídica
con experiencia... pero no se determina que profesional se requiere?

b) Revisada la carpeta contractual, no se observa cuantos proponentes se
presentaron y el estudio jurídico, técnico, financiero, que se hizo por parte
de la EMAB, para la escogencia del Contratista. Solo aparece un acta de
escogencia sin evaluación de cada uno de los Proponentes.

e) Según entrevista que se le hizo a la Supervisora del Contrato Doctora
ESTEPHANIA KATERINE DiAl TANCO, el contrato ya fue ejecutado,
revisada la carpeta contractual, observa el Equipo Auditor a la fecha no se
ha liquidado.

d) No se observa el cumplimiento del objeto contractual.

Carrera 11 No 34-52 Fase 11Piso4/ Teléfono 6522777 / Telefax 6303777
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e) No se observa en que se benefició la Empresa de Aseo de Bucaramanga
EMAB S.A. E.S.P., con la suscripción del contrato 096.

f) La Invitación Pública IP-001 de 2017 en qué estado quedó.

a) No Aparece el peñil del Contratista ylo Equipo de trabajo que requiere
la Empresa de Aseo de Bucaramanga. Se habla de persona natural o jurídica
con experiencia ... pero no se determina que profesional se requiere.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

RI "... En el informe de oportunidad y conveniencia aparece el perfil del consultor solicitado
folio 18.,donde se manifiesta que debe ser un ingeniero químico con más de 20 años de
experiencia"

CONCLUSiÓNDELEQUIPOAUDITOR

Analizada la respuesta entregada por la Entidad, así como las manifestaciones
hechas y los soportes allegados, el Equipo Auditor DESVIRTUA el ítem a) de la
Observación No. 1, toda vez que se evidenció que el informe de oportunidad y
conveniencia en la parte del PERFIL DEL CONTRATISTA YIO EQUIPO DE
TRABAJO: Se exige Persona Natural o Jurídica que tenga la siguiente experiencia:

• Gerencia de Proyectos durante al menos 5 años
• Ingeniero preferiblemente químico con más de 20 años de experiencia.

Por lo tanto, se procederá a levantar la observación, toda vez que no tiene la
trascendencia de hallazgo.

HALLAZGO No. 1 ADMINISTRATIVO - DISCIPLlNARIO- PENAL
(OBSERVACIONNo. 1 LITERAL b)

b) Revisada la carpeta contractual, no se observa cuantos proponentes se
presentaron y el estudio jurídico, técnico, financiero, que se hizo por parte de
la EMAB, para la escogencia del Contratista. Solo aparece un acta de
escogencia sin evaluación de cada uno de los Proponentes.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

<lo. o En el folio 45 se encuentra la carta donde se relacionan las tres personas invitadas para
participar en esa consultoría como lo exige el manual de contratación Resolución 242 de
2015 esto por la tipicidad de contrato de "consultoría" y la cuantía que supera los 125
salarios mínimos legales vigentes.

Entre los folios 52 a 148 se encuentran las tres propuestas presentadas por los
proponentes.

En el Acta de escogencia se expresa que se revisaron las tres propuestas pero que el factor
de escogencia definido en los términos era la propuesta más económica y la más
económica fue la dellng. JORGE HERNAN ALAReON yeso fue lo que se plasmó en esta
acta".
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CONCLUSiÓN DEL EQUIPO AUDITOR.

Una vez verificados los soportes por parte del Equipo Auditor se evidenció que
existe una INVITACiÓN PRIVADA DE VARIAS OFERTAS, a las siguientes
personas:

)¡> ALVARO GUTIERREZ V, INGENIERO MECANICO
» ARTURO VARGAS A, INGENIERO CIVIL
);> JORGE H. ALARCON AVALA, INGENIERO QUIMICO

Revisado el Manual de Contratación de la Empresa de Aseo de Bucaramanga
EMAB S.A. E.S.P., el EquipoAuditor verificó que en el Artículo 27 se establece: DEL
DEBER DE SELECCiÓN OBJETIVA. "La selección de contratistas será objetiva.
Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más
favorable a la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB. S.A. E.S.P. y a
los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés
y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Los factores de escogencia
y calificación que establezcan la empresa en los Pliegos de condiciones, tendrán en
cuenta los siguientes criterios: 1. La Capacidad Jurídica y las condiciones de
experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera del oferente serán
objeto de verificación de cumplimiento pero no de calificación, sin perjuicio de lo
previsto en el numeral 40 del presente artículo. 2. La oferta más favorable será
aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia
y la ponderación matemática precisa y detallada de los mismos, contenida en los
pliegos de condiciones, resulte ser la más ventajosa para la Entidad, sin que la
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos y siempre que la misma resulte coherente con la consulta de precios o
condiciones del mercado.

El administrador efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios de condiciones del
mercado y los estudios y deducciones de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA S.A. E.S.P. de los organismos consultores o asesores
designados para ello.

De acuerdo a la información aportada solo existe un documento denominado Acta
de Adjudicación de Propuestas para la Elaboración del Contrato de Consultoría
fechada el 28 de julio del 2016, en donde se indica que se procedió a revisar las
propuestas presentadas de las personas jurídicas y/o naturales invitadas, dejando
constancia en el acta que: "... revisadas las propuestas la que cumple con los
requisitos exigidos y es la propuesta más económica según los términos de
referencia para la respectiva contratación es la presentada por el Dr. Jorge H.
Alarcón Ayala.

El Equipo Auditor no evidenció lo expresado por la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P. cuando argumenta que el factor de
escogencia definido en los términos era la propuesta más económica, violando de
esta forma lo contemplado en el Manual de Contratación específicamente en el Art.
27 cuando versa "Los factores de escogencia y calificación que establezcan la
empresa en los Pliegos de condiciones, tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Carrera 11 No 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777 / Telefax 6303777
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1. La Capacidad Jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad
administrativa, operacional y financiera del oferente serán objeto de verificación de
cumplimiento pero no de calificación, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 40
del presente artículo. 2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en
cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación
matemática precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de
condiciones, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos y siempre
que la misma resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del
mercado".

El Equipo Auditor considera que no se hizo el estudio jurídico, técnico, financiero,
por parte de la EMAB, para la escogencia del Contratista. Solo aparece un acta de
escogencia sin evaluación y valoración de cada uno de los Proponentes,
evidenciando el Equipo Auditor un presunto favorecimiento al Sr. Jorge H. Alarcón
Ayala, lo que comporta un presunto interés indebido en la celebración del contrato
de Consultoría No. 096 de 2016.

El Equipo Auditor NoAcepta los argumentos expuestos por la EMPRESA DEASEO
DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P. relacionados con el literal b) de la
Observación No. 1 pues se evidencia claramente falta de un estudio jurídico,
técnico, financiero, que debió realizar la EMAB S.A. E.S.P., para la escogencia del
Contratista, por tal razón NO se Desvirtúa ellíteral b) la Observación No. 1.

Por lo anteriormente expuesto el EquipoAuditor define este literal como un Hallazgo
Administrativo con connotación Disciplinaria y Penal. No obstante, al ser tipificado
como un Hallazgo negativo con alcance Administrativo, la Entidad debe presentar
Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas que subsanen lo evidenciado
por el Equipo Auditor.

DICTAMEN DEL EQUIPO AUDITOR

Alcance del Hallazgo: ADMINISTRATIVO.

Presunto Responsable: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.

Alcance del Hallazgo:

Presunto Responsable:

DISCIPLINARIO.

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.
JOSÉ MANUEL BARRERA ARIAS
Gerente EMAB S.A. E.S.P.

Norma Presuntamente
Violada: Ley 734 de 2002 Art. 34

Carrera11 No 34-52 Fase11Piso4/ Teléfono6522777 / Telefax6303777
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Alcance del Hallazgo:

Norma Presuntamente
violada:

PENAL

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.
JOSE MANUEL BARRERA ARIAS
Gerente EMAB S.A. E.S.P.

Constitución Política Art. 209
Ley 599 de 2000 Art. 409

Presunto Responsable:

e) Según entrevista que se le hizo a la Supervisora del Contrato Doctora
ESTEPHANIA KATERINE DIAZ TANCO el contrato ya fue ejecutado, revisada
la carpeta contractual, observa el Equipo Auditor a la fecha no se ha liquidado.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

u••• A la fecha no se ha cancelado la totalidad del contrato y nos encontramos en proceso
de liquidación de este contrato bien sea de manera bilateral o unilateral se remitieron
correos para empezar con estos trámites".

CONCLUSiÓN DEL EQUIPO AUDITOR.

Una vez verificados los soportes por parte del Equipo Auditor se evidenció que
efectivamente a la fecha el contrato no ha sido liquidado, no obstante la cláusula
cuarta del mismo había pactado que la duración del contrato seria de un término
de cinco meses contados a partir de la fecha del acta de inicio (Agosto 03 de 2016).
Posteriormente se observa que el 28 de Julio del 2016 se realiza un Otrosí
modificatorio al contrato en mención de acuerdo a la cláusula cuarta: Duración:
Amplíese el término del contrato en dos (2) meses más, contados a partir del 16 de
julio del 2017, hasta el15 de septiembre del 2017.

Por las razones anteriormente expuestas el Equipo Auditor procederá a levantar el
literal c) de la Observación No. 1, toda vez que no tiene la trascendencia de
Hallazgo.

HALLAZGO No. 2 ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO y SANCIONATORIO
(OBSERVACION No. 1 LITERAL d)

c) No se observa el cumplimiento del Objeto contractual

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

"...Se realizó el respectivo proyecto y proceso contractual para buscar una tecnología
distinta a la de rel/eno sanitario para operar los residuos sólidos de la ciudad de
Bucaramanga.

Además, se dio cumplimiento a lo ordenado en los decretos de emergencia sanitaria para
explorar la posibilidad de buscar una tecnología distinta a la del relleno sanitario.

Carrera 11 N· 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777 / Telefax 6303777
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Como muestra de la ejecución se adjunta CD con los soportes de cada una de las
actividadescontractuales".

CONCLUSiÓN DEL EQUIPO AUDITOR.

Una vez verificados los soportes y documentos entregados por la EMAB S.A. E.S.P.
al Equipo Auditor evidenció que el Consultor Jorge H. Alarcón Ayala hasta donde
ejecutó el contrato dio cumplimiento del mismo, es así que el equipo Auditor solicita
a la Empresa de Aseo certificado del estado actual del contrato de Consultoría No.
096, para lo cual la entidad a través del oficio radicado No. 00785R certifica que
efectivamente se dio cumplimiento al objeto contractual hasta el acta de ejecución
No. 7

Por lo anterior, este contrato aún se encuentra en proceso de liquidación, cuando
en el mismo tenía como fecha límite de terminación el 16 de Octubre del 2017,
según Otrosí No. 4 del 14 de septiembre del 2017.

Así mismo, según lo expresado por el Dr. José Manuel Barrera Arias una de las
razones por las cuales no se ha cancelado el saldo pendiente se debe a un error
gramatical presentado en los términos de referencia donde se utilizaron las palabras
Deberá y Podrá presentar la póliza de seriedad de la oferta lo que generó la duda
sobre si era posible presentar el contrato de fianza a la invitación pública IP-001 -
2017.

Por lo anteriormente expuesto el EquipoAuditor define el literal d) de Observación
No. 1 como un Hallazgo Administrativo con alcance Disciplinario toda vez que
para el Equipo Auditor no fue claro hasta donde se dio cumplimiento al objeto
contractual, ya que a pesar de habérsele solicitado a la Entidad certificación por
parte de la Supervisora Estephanie Katerine Díaz Tanco del estado actual del
contrato de Consultoría, no se obtuvo respuesta oportuna, muy a pesar de
habérsele requerido en varias oportunidades.

No obstante, al ser tipificado como un hallazgo negativo con alcanceAdministrativo,
la Entidad debe presentar un Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas
que subsanen lo evidenciado por el Equipo Auditor.

El día 28 de diciembre de 2018, mediante correo institucional
(profe~ionaluniversitarioA.@g_ontraloria~) se envió un requerimiento a la
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
(gerencia@emab.gov.cQ y l¿¡aneacion@em~º-.gov.co)con el fin de conocer del
Contrato N°096 de 2017, la etapa de ejecución en la que se encontraba a esa fecha,
el porcentaje de avance de ejecución y cuál es la fecha posible de liquidación del
contrato, teniendo en cuenta que en el OTROsí modificatorio la CLAUSULA
CUARTA. DURACiÓN: Amplíese el termino del contrato por dos (02) meses más,
contados a partir del 16 de julio de 2017, hasta el15 de septiembre de 2017.

Posteriormente se requirió por segunda vez la información el día 01 de marzo de
2018 a través de oficio Radicado de la Contraloría de Bucaramanga N°001219E,
con Radicado de la EMAB N°005764 3:56PM del mismo día; otorgando un día hábil

Carrera11 No 34-52 Fase11Piso4/ Teléfono6522777/ Telefax6303777
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para dar respuesta a la comunicación. Sin embargo, no se recibió dicha
contestación.

De esta manera, se configura un presunto hallazgo Sancionatorio conforme al
Artículo 101de la Ley42 de 1993; por entorpecimiento a la labor del proceso auditor.

DICTAMEN DEL EQUIPO AUDITOR

Alcance del Hallazgo:

Presunto Responsable:

Alcance del Hallazgo:

Presunto Responsable:

Norma Presuntamente
Violada:

Alcance del Hallazgo:

Presunto Responsable:

Norma Presuntamente
Violada:

ADMINISTRATIVO.

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.

DISCIPLINARIO.

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.
JOSÉ MANUEL BARRERA ARIAS
Gerente EMAB S.A. E.S.P.

Ley 734 de 2002 Art. 48

SANCIONATORIO

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.
JOSÉ MANUEL BARRERA ARIAS
Gerente EMAB S.A. E.S.P.

Ley 42 de 1993, Art. 101

HALLAZGO No. 3 ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO Y FISCAL
(OBSERVACION No. 1 LITERAL e, f)

d) No se observa en que se benefició la Empresa de Aseo de Bucaramanga
EMABS.A.E.S.P., con la suscripción del contrato 096.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

"... La EMAB realizó este contrato con el fin de dar una solución definitiva al manejo de los
residuos sólidos de la ciudad de Bucaramanga, proceso que se ejecutó ya que se hizo la
invitación y el proceso contractual, sin embargo las empresas que se presentaron no
cumplieron con lo estipulado en el proceso declarando desierto el proceso, el beneficio fue
que se realizó un proceso en busca de una solución definitiva a la problemática de los

Carrera11 N o 34-52 Fase11Piso4/ Teléfono6522777 / Telefax6303777
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residuos que afronta la ciudad de Bucaramanga y que como operadores del sitio de
disposición final trabajamos en aras a esta solución".

e) ¿La Invitación Publica IP-001de 2017en qué estado quedó?
RI "... Se realizó un proceso de invitación pública IP-001 de 2017 el cual fue declarada
desierla, y un proceso de contratación directa el cual por las recomendaciones realizadas
por la contraloría se procedió a declinar este proceso contractual".

CONCLUSiÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Verificada la información aportada por parte de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P., el Equipo Auditor logra evidenciar una falta al
Principio de Planeación, pues la Entidad debió identificar claramente la necesidad
pública que se pretendía satisfacer con la celebración del Contrato No. 096,
haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz.

De cara al Principio de Planeación la Gestión contractual del Estado se materializa
en que en el actuar de la Entidad Pública para el caso en mención la EMAB, sea un
Principio coordinado de Planeación, con oposición a lo improvisado, dado que la
planeación es una manifestación al Principio de Eficacia (Principio Constitucional).
La actuación Administrativa NO puede ser improvisada.

Basado en lo anterior, el Contrato en mención no llegó a feliz término, no se logró
determinar la solución concreta debidamente soportada que permitiera
definitivamente solucionar el problema de la disposición final de residuos sólidos
que se presentan en la región y que son causal de posible emergencia sanitaria en
el Municipio de Bucaramanga, como lo ha expresado en varias oportunidades el Sr.
Alcalde de Bucaramanga Ing. Rodolfo Hernández Suárez.

Con la celebración del contrato 096 del 2016 al Consultor Jorge H. Alarcón Ayala,
la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E. S.P., canceló los
siguientes dineros:

Fecha Factura o Documento Valor
equivalente

Septiembre 01 de 2016 Cuenta de cobro No. 1 $68.990.000
Octubre 03 de 2016 001 $68.990.000
Mayo 02 de 2017 002 $20.697.000
Mayo 02 de '2017 003 $20.697.000
Mayo 02 de 2017 004 $20.697.000
Mayo 02 de 2017 005 $20.697.000
Junio 05 de 2017 006 $20.697.000

TOTAL $241.465.000

Por otra, parte frente a la respuesta presentada por la EMAB S.A. E.S.P. al literal f
de la Observación No. 1 del Estado en que se encuentra la Invitación Publica IP-
001 de 2017 el Equipo Auditor considera que al declarase desierta, se viola
nuevamente el Principio de Planeación al no cumplirse lo estipulado en el objeto
Contractual, el cuál era solucionar definitivamente el problema de la disposición final
de residuos sólidos y que son causal de posible emergencia sanitaria en el

Carrera11 No 34-52 Fase 11 Piso4/ Teléfono6522777 / Telefax6303777
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Municipio de Bucaramanga, lo que significa que no se obtuvo ningún beneficio frente
al costo incurrido en la celebración del contrato No. 096 de 2016, es así de igual
forma que la EMAB S.A. E.S.P. incurre nuevamente en un costo al celebrar
posteriormente en el mes de Octubre de 2017 un contrato con la siguiente
especificación:

CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL VALOR VALOR
CONTRATO CANCELADO

NELSON ENRIQUE Consultoría Técnica y Administrativa $ 35.000.000.00 $14.000.000
PEREZ CALDERON con el fin de hacer un estudio previo,

términos de referencia y selección de
una nueva tecnología en la operación
del relleno sanitario

Con lo anterior, el Equipo Auditor pudo observar que estamos hablando de la
celebración de un contrato con un objeto contractual similar al suscrito con el
Ingeniero JORGE HERNÁN ALARCÓN, sin que la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P., hubiera realizado un estudio jurídico, técnico
y financiero para justificar la necesidad que se pretendía satisfacer con la
celebración de los mismos, así como el estudio de mercados que permitiera
establecer el valor de los honorarios a cancelar.

El Equipo Auditor deja constancia que en acta de Junta Directiva, celebrada el día
10 de Agosto del 2016 el Señor Alcalde Ingeniero Rodolfo Hernández Suarez, pone
en conocimiento a la Junta Directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga: "...
Que ya la EMAB S.A. E.S.P., realizó el contrato de Consultoría No. 096 del 2016
con el Señor el Ingeniero JORGE HERNAN ALARCON A YALA el cual tiene una
vasta experiencia del ramo y nos va ayudar a buscar la solución de la Disposición
Final de Residuos Sólidos en la ciudad de Bucaramanga, este contrato de
consultoría tiene todo mí respaldo ya que resolver este problema es una de las
principales obligaciones que tiene mi gobierno frente a la ciudad de
B "ucaramanga....

Para el equipo Auditor se configura un Hallazgo Administrativo con connotación
Disciplinaria y Fiscal, toda vez que con la inversión de dicho recursos no se obtuvo
ningún beneficio ni para la Empresa de Aseo de Aseo de Bucaramanga ni para el
Municipio de Bucaramanga y su Área metropolitana.

Como se puede observar se trataba de dos contratos con similar Objeto Contractual
al inicialmente celebrado (Contrato 096/2016), sin lograr con la celebración de los
mismos beneficio alguno recibido para la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P., generando de esta forma un presunto Daño
Fiscal.

No obstante, al ser tipificado como un hallazgo negativo con alcanceAdministrativo,
la Entidad debe presentar un Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas
que subsanen lo evidenciado por el Equipo Auditor.
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DICTAMEN DEL EQUIPO AUDITOR

Alcance del Hallazgo:

Presunto Responsable:

Alcance del Hallazgo:

Presunto Responsable:

Norma Presuntamente
Violada:

Alcance del Hallazgo:

Presunto Responsable:

Norma Presuntamente
Violada:

CUANTíA:

ADMINISTRATIVO.

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.

DISCIPLINARIO.

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.
JOSÉ MANUEL BARRERA ARIAS
Gerente EMAB S.A. E.S.P.

Ley 734 de 2002 Art 34

FISCAL.

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.
JOSÉ MANUEL BARRERA ARIAS
Gerente EMAB S.A. E.S.P.

Ley 610 de 2000 Art. 5 Y 6

Doscientos Cincuenta y Cinco Millones
Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Pesos.
($255.465.000)

(OBSERVACION No. 2)
HALLAZGO No. 4 ADMINISTRATIVO- DISCIPLlNARIO- FISCAL

OBSERVACiÓN No 2

INVITACiÓN PÚBLICA: IP-001-EMAB- 2017

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1266-
2017.

Observa el Equipo Auditor que la Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB S.A.
E.S.P., suscribió el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1266 con
el Profesional del derecho Rafael Enrique Ostau Lafont Pianeta, cuyo objeto fue:
"Contratar la Prestación del servicio para que emita concepto jurídico sobre el
alcance y cumplimiento de la exigencia sobre garantías por parte de los oferentes
en la invitación pública IP-001 EMAB-2017'. Valor: $35.700.000.

Carrera11 N· 34-52 Fase11Piso4/ Teléfono6522777 / Telefax6303777
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La Empresa de Aseo de Bucaramanga contrata los servicios del Profesional de
Derecho para que emita concepto jurídico sobre el alcance y cumplimiento de la
exigencia sobre garantías por parte de los Oferentes en la Invitación Pública IP-001
cuando ya en la vigencia 2016 la misma Empresa de Aseo de Bucaramanga había
suscrito contrato de Consultoría con el Señor Jorge Hemán Alarcón Ayala, quien
se comprometió con la elaboración - evaluación técnica, ambiental, financiera y
jurídica .... Invitación Pública IP-002. Era el encargado de apoyar el desarrollo de
las bases de precalificación y licitación y/o invitación del proyecto identificando las
variables para el proceso de contratación.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

"...Oado la duda presentada en los términos de referencia presentados en el proceso de
contratación IP-001 del 2017 en el tema de garantías.

Un proponente presento un contrato de fianza en lugar de presentar la póliza de seriedad
de la oferta como lo exigían los términos de referencia y la ley este proponente se acogió
de un error gramatical presentado en los términos de referencia donde se utilizaron las
palabras OEBERA Y POORA presentar la póliza de seriedad de la oferta, para lo cual el
oferente interpreto que se podía presentar este contrato de fianza.

Dado que se presentaron tres conceptos favorables sobre el contrato de fianza dos
presentados por el consultor, estos el Dr. ANORADE y el Dr. PINO RICCHI, y otro concepto
presentado por la unión temporal Vitalogic elaborado por el Dr. ZETINA.

La oficina jurídica de la EMAB.SAESP emito concepto desfavorable manifestando que el
contrato de fianza no era el idóneojurídicamente como lo exigían los términos de referencia
y la ley por esta razón se procedió a contratar al OR RAFAEL ENRIQUE OSTAU LAFONT
PlANETA, dadas sus calidades profesionales, el cual emito concepto donde manifestó que
el contrato de fianza no era el idóneojurídicamente para presentar en el proceso IP-001 del
2017.

Es necesario manifestar que la cuantía del contrato a adjudicar tenía un valor de seiscientos
sesenta mil millones ($ 660'000.000.000) de pesos y tenía una duración de 30 años de ahí
la importancia de tener claro todas estas situaciones jurídicas para evitar acciones legales
al futuro en contra de la EMAB.SA.ESP.

Esta es una de las razones por las cuales no se le cancelaron los cien millones de saldo
que a la fecha se le adeudan al consultor ya que él fue el que con esta equivocación creo
la duda sobre si era posible presentar el contrato de fianza a la invitación publica IP-001 -
2017".

CONCLUSiÓN DEL EQUIPO AUDITOR A LA OBSERVACION No. 2

Analizada la respuesta entregada por la Entidad, así como las manifestaciones
realizadas y los soportes allegados, para el Equipo Auditor es evidente que la
Empresa de Aseo de Bucaramanga suscribió un contrato de prestación de servicios
con un profesional del derecho para que emitiera concepto jurídico relacionado con
el alcance y cumplimiento de la exigencia sobre garantías por parte del oferente en
la Invitación pública IP-001 EMAB-2017, sin que tuviera la obligación de hacerlo, la
EMAB S.A. E.S.P., ya habla suscrito el contrato No. 096 de Consultoría y su objeto
era claro en fijar que obligaciones que debía cumplir el Contratista.
El Gerente de la EMAB S.A. E.S.P. expresa que se trataba de contratar a un
profesional de altas cualidades profesionales y experiencia con el fin de resolver
Carrera 11 N· 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777 / Telefax 6303777
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una duda jurídica, dada la complejidad del negocio y las dudas suscitadas por la
EMPRESA DEASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., cuando ésta Entidad ya se
había pronunciado sobre este aspecto a través del concepto emitido por el Director
Jurídico Dr. Cesar Augusto Fontecha Rincón, de igual forma, esta duda hubiese
podido ser resulta por el Equipo Jurídico que posee la Alcaldía de Bucaramanga a
través de su Secretaria Jurídica sin necesidad de incurrir en un costo innecesario,
a sabiendas que los pliegos eran claros al expresar en el numeral 2.2 cuando
establecía cuáles eran los documentos que debían aportar los Ofertantes al
presentar sus Propuestas y en el numeral 2.2.1 se dispone que uno de los
documentos es la "Póliza de seriedad de la oferta por un valor en pesos
colombianos indicado en la tabla de garantías (Pólizas) con una vigencia de
ciento veinte días (120). Tal garantía se podrá constituir mediante Contrato de
Seguro contenido en una póliza".

En el capítulo V de los Pliegos se refiere a las Garantías y Multas y en el numeral
5.1 determina que "Los proponentes deberán adjuntar la póliza de seriedad de la
oferta...." y seguidamente alude a las "Coberturas de las Pólizas" y a la "Descripción
de la Póliza", para concluir en que monto debe estar la Seriedad de la Oferta
(Proponentes por el equivalente al 0,5% de la inversión.

Como se puede Observar en todo el contenido del Pliego de condiciones se hablaba
específicamente de la Póliza de Seriedad de la oferta, motivo por el cual el Equipo
Auditor considera que acudir a un concepto de un experto en el área jurídica era
incurrir en un costo innecesario a sabiendas previamente que lo que el Oferente
debía aportar era la Póliza de seriedad de la Oferta y no la Fianza.
La Contraloría de Bucaramanga, no entiende por qué si los términos de referencia
establecía que se debía presentar una póliza de seriedad de la oferta, se buscó un
concepto jurídico de un Profesional del derecho, si lo único que se debía era dar
cumplimiento a lo descrito en los términos de referencia.
Para el equipo Auditor no es aceptable lo argumentado por el doctor José Manuel
Barrera cuando manifiesta que se debía contratar a un Profesional de altas
calidades y experiencia con el fin de resolver la duda jurídica, puesto que la Entidad
dentro de su planta de personal contaba con un Director Jurídico de altas calidades
profesionales y que de acuerdo al manual de funciones de la Entidad, dentro de sus
funciones específicas contempla:

CARG,J :)IR "CTOR JuitiOlCO

L

CÓO!(;O ,%1 CATEGORlA.010

SUPERIOR INMEDIATO:GERENTE UNIDADORGANfZACION,:;:..· (':::'{ENel'"

FU~IC:;;NES eSPECIFICAS:

L :'te ,.".~, j' aprobar dcc:uni!lltJs 'j en general todo estud,o de c,:c' ',:".' >rídlCO que sea so: cí.:ac';
""~·,,c,f::amer.te pcr la Ger,,;'1C'5de la Empresa,

? ;":foier" ::onceptos a sOifciluece la Ge'"e.,c:a en asuntos da cun:;; ":.:tt;'¡íalezasotlre ~·~E.cuales :..;;
E";"I;:,.p~~S3(j9b.'::J pronunc+arsc.

Fuente: Manual de funciones EMAB.
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Así las cosas, NO SE DESVIRTÚA la Observación No. 2, toda vez que se evidenció
un Presunto daño Fiscal para la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A.
E,S.P. en cuantía de Treinta y Cinco Millones Setecientos Mil pesos Mlcte
($35.700.000).

CONTRATO DE.PRESTACiÓN DE SERVICIOS 1266 DE 2017

CONTRATISTA VALOR CONTRATO VALOR CANCELADOOBJETO CONTRACTUAL

Contrato: $ 30.000.000.
Adición: $5.700.000.

RAFAEL ENRIQUE
OSTAU DE LAFONT
PlANETA.

Contratar la prestación del
servicio para que emita
concepto jurídico sobre el
alcance y cumplimiento de
la exigencia sobre
garantías por parte de los
Oferentes en la Invitación
Pública IP-001-EMAB-
2017.

Total Contrato
$35.700.000

Comprobante de egreso
No. 00036683 del
24/0812017.Valor:
$15.000.000.00
Comprobante No.
00036856 del
27/09/2017. Valor:
$20.700.000

TOTAL CANCELADO $35.700.000.00

Por lo anterior, para el equipo Auditor se configura un Hallazgo Administrativo con
connotación Disciplinaria y Fiscal, toda vez que con la inversión de dicho recursos
no se obtuvo ningún beneficio ni para la Empresa de Aseo de Aseo de
Bucaramanga, ni para el Municipio de Bucaramanga ni su Área Metropolitana. No
obstante, al ser tipificado como un hallazgo negativo con alcance Administrativo, la
Entidad debe presentar un Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas que
subsanen lo evidenciado por el Equipo Auditor.

DICTAMEN DEL EQUIPO AUDITOR

Alcance del Hallazgo: ADMINISTRATIVO.

Presunto Responsable: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.

Alcance del Hallazgo: DISCIPLINARIO.

Presunto Responsable: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.
JOSÉ MANUEL BARRERA ARIAS
Gerente EMAB S.A. E.S.P.

Norma Presuntamente
Violada: ley 734 de 2002 Art. 34

Carrera 11 N o 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777 / Telefax 6303777
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Alcance del Hallazgo: FISCAL.

Presunto Responsable: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.
JOSÉ MANUEL BARRERA ARIAS
Gerente EMAB S.A. E.S.P.

Norma Presuntamente
Violada:

Ley 610 de 2000 Art. 5 Y 6

CUANTíA: Treinta y Cinco Millones Setecientos Mil
pesos Mlcte ($35.700.000).

OBSERVACiÓN No 3

CONTRATO DE CONSULTORíA No. 229 - 2017. NELSON ENRIQUE PEREZ
CALDERÓN.

Observa el Equipo Auditor que la Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB S.A.
E.S.P., suscribió el contrato de Consultoría No. 229 con el Señor Nelson Enrique
Pérez Calderón cuyo objeto era: "Es interés de la Empresa de Aseo de
Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P., es emprender una CONSULTORIA técnica y
administrativa con el fin de hacer un estudio previo, términos de referencia y
selección de una nueva tecnología en la operación del relleno sanitario ... ". Valor:
$35.000.000. Plazo: Dos meses y 20 días. Fecha de inicio: 06 de octubre de 2017.

a. La Empresa de Aseo de Bucaramanga suscribe un nuevo contrato de
CONSULTORíA cuando ya en la vigencia 2016 la misma Empresa de
Aseo de Bucaramanga había suscrito contrato de Consultoría con el
Señor Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien se comprometió con la
elaboración - evaluación técnica, ambiental, financiera y jurídica .... , dos
contratos para el mismo fin: NUEVA TECNOLOGIA EN LA OPERACiÓN
DEL RELLENO SANITARIO.

b. Revisado el formato de informe de oportunidad y Conveniencia, no es
claro para el Equipo Auditor, cual es el alcance del contrato de
Consultoría.

c. No se especifica el valor del contrato.
d. No Aparece el perfil del Contratista y/o Equipo de trabajo que requiere la

Empresa de Aseo de Bucaramanga. Se habla de persona natural -
profesional.

e. Como se escogió al Contratista
f. Quienes fueron invitados a presentar propuestas
g. Evaluación de propuestas.
h. Aparece acta de inicio de fecha 06 de octubre del 2017, no se evidenció

en qué etapa se encuentra el contrato, lo que se deduce el contrato está
en ejecución.

i. No se observa el cumplimiento del objeto contractual
j. No aparece que pagos se han hecho con cargo a este contrato.
k. Estado actual del contrato.

Carrera 11 N o 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777 / Telefax 6303777
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HALLAZGO No. 5 ADMINISTRATIVO y DISCIPLINARIO
(OBSERVACIONNo. 3 literal a, e, )

a. LaEmpresadeAseo de Bucaramanga suscribe un nuevo contrato
de CONSULTORíA cuando ya en la vigencia 2016 la misma Empresa de
Aseo de Bucaramanga había suscrito contrato de Consultoría con el
Señor Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien se comprometió con la
elaboración - evaluación técnica, ambiental 1 financiera y jurídica ..•. 1 dos
contratos para el mismo fin: NUEVATECNOLOGIAENLAOPERACiÓNDEL
RELLENOSANITARIO.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

"... Es pertinente manifestar que una vez frustrados los dos procesos contractuales dirigidos
por el Ing. JORGE HERNÁN ALARCÓN AYALA el Señor Alcalde Ing. RODOLFO
HERNANDEZ solicito que se re direccionara este proyecto y que fuera dirigido por el
Director Jurídico de la EMAB. SAoE.S.P. Dr. CESAR AUGUSTO FONTECHA RINCON el
cual solicito para esta labor el apoyo de dos expertos en el tema de servicios públicos
domiciliarios con experiencia probada como se estableció en los informes de oportunidad y
conveniencia de cada uno de estos contratos donde dado el perfil, nivel de escolaridad y
responsabilidad se decidió asignar el precio de 35millones de pesos".

c.No se especifica el valor del contrato.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

" .•• En el informe de oportunidad no se especificó el valor ya que en la solicitud del CDP se
solicitó el valor de estos treinta y cinco millones de pesos esto dado al nivel de escolaridad
y responsabilidad que se necesitaba para este proyecto en el contrato se estableció el valor
y la forma de pago, es de aclarar que en esta propuesta no se le solicito valor ya que este
valor se analizó según los criterios anteriores y fue aceptado por el contratista a la firma del
contrato".

CONCLUSiÓNDELEQUIPOAUDITOR:Literal a- c

Una vez analizada la respuesta aportada por la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P. frente a los frustrados dos procesos
contractuales dirigidos por el Ing. Alarcón Ayala, el Equipo Auditor no encuentra
lógica en el actuar por parte de la EMAB S.A. E.S.P. al celebrar nuevamente un
Contrato de Consultoría el cual corresponde al No. 229 de fecha 06 de octubre de
2017 con el Ing. Nelson Enrique Pérez Calderón con el fin de apoyar al Director
Jurídico de la EMAB Dr. Cesar Augusto Fontecha Rincón en el tema de servicios
públicos domiciliarios específicamente en "... emprender una CONSULTORíA
técnica y administrativa con el fin de hacer un estudio previo, términos de
referencia y selección de una nueva tecnología en la operación del relleno
sanitarioll•

El Equipo Auditor no logra desvirtuar esta Observación toda vez que se evidencia
una falta al Principio de Planeación, ya que no se diseñaron unos estudios previos
que permitieran determinar con precisión la necesidad púbiica a satisfacer y el
objeto a contratar, ni la elaboración de estudios y diseños que permitieran

Carrera 11 No 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777 / Telefax 6303777
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establecer la viabilidad del producto a desarrollar, así como tampoco, la elaboración
de pliegos de condiciones que contengan reglas claras y objetivas tendiente a lograr
la selección de la oferta más favorable para la entidad, tampoco se aportó un análisis
de precios o condiciones del mercado que permitiera establecer el valor de los
honorarios a cancelar al Contratista, no es suficiente el argumento expresado por
la Entidad EMAB S.A. E.S. P., cuando dice que los honorarios se fijan por el perfil,
el nivel de escolaridad y la responsabilidad.

El deber de planeación como manifestación del Principio de Economía, tiene por
finalidad asegurar que todo proyecto este precedido de los estudios de orden
técnico, financiero y jurídico, requerido para determinar su viabilidad económica y
técnica, requisitos que el EquipoAuditor no logró evidenciar en el desarrollo de este
contrato.

Frente a este hecho es importante indicar que sobre el mismo se alcanzó a cancelar
a través del Comprobante de Egreso No. 37269 del 28 de Noviembre de 2017 la
suma de Catorce millones de pesos ($14.000.000) correspondiente al 40% del
Contrato como se estipulaba en la cláusula 6 forma de pago.

Por los motivos anteriormente expuestos, el Equipo Auditor considera un presunto
hallazgo de tipo Administrativo con connotación Disciplinaria. No obstante, al ser
tipificado como un hallazgo negativo con alcance Administrativo, la Entidad debe
presentar Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas que subsanen lo
evidenciado por el Equipo Auditor.

DICTAMEN DEL EQUIPO AUDITOR

Alcance del Hallazgo: ADMINISTRATIVO.

Presunto Responsable: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.

Alcance del Hallazgo: DISCIPLINARIO.

Presunto Responsable: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.
JOSÉ MANUEL BARRERA ARIAS
Gerente EMAB S.A. E.S.P.

Norma Presuntamente
Violada: Ley 734 de 2002 Art. 34

HALLAZGO No. 6 ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO
(OBSERVACION No. 3 literal h, i, k)

h. Aparece acta de inicio de fecha 06 de octubre del 2017, no se evidenció
en qué etapa se encuentra el contrato, lo que se deduce que el contrato
está en ejecución.

Carrera 11 N" 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777/ Telefax 6303777
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RESPUESTADE LA ENTIDAD

11••• Este contrato a la fecha ya no está en ejecución, solo se pagó el 40% de este ya que
se elaboraron estudios previos, términos de referencia, pero al llegar a temas especificas
del proyecto no se pudo continuar con esta dado que tocaba hacer una implementación
normativa de la resolución 330 del 2017 expedida por el ministerio del medio ambiente y
tampoco dada cierre financiero".

i.No se observa el cumplimiento del objeto contractual.

RESPUESTADELA ENTIDAD

11••• Se anexan documentos realizados en marco de este contrato esto son estudios previos
técnicos ymodelo de términos de referencia esto al equivalente del 40% de la ejecución del
contrato el otro 60% no se ejecutó dado que el estudio realizado generaba la inviabilidad
del proyecto".

k. Estado actual del contrato.

RESPUESTADELA ENTIDAD

" ... El contrato a la fecha está para liquidación ya que solo se pudo ejecutar el 40% del
contrato dado que el proyecto no fue viable ni técnica ni financieramente".

CONCLUSiÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Revisada la información aportada por la EMPRESA DEASEO DE BUCARAMANGA
S.A. E.S.P. frente a los ítems h, i, k de la Observación NO.3 en mención esta
Observación No se logra Desvirtuar toda vez que en el Equipo Auditor evidenció
que efectivamente no se dio cumplimiento al Objeto Contractual convenido.

La EMAB S.A. E.S.P. celebró un Contrato de Consultoría el día 06 de Octubre de
2017 con el Sr. Nelson Enrique Pérez Calderón cuyo objeto era "Es interés de la
Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P., emprender una
Consultoría técnica y administrativa con el fin de hacer un estudio previo,
términos de referencia y selección de una nueva tecnología en la operación
del relleno sanitario" cuando ya desde el año anterior el día 28 de julio de 2016
había celebrado un Contrato de consultoría con el Ingeniero Alarcón Ayala cuyo
Objeto era" Realizar la elaboración - Evaluación técnica, ambiental, tecnologia
en el sitio de disposición final de residuos sólidos denominado el carrasco
que opera en la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB y que le presta este
servicio a Municipios del Departamento de Santander y así escoger una
solución concreta, debidamente soportada, que resulte del estudio del caso
para solucionar definitivamente el problema de la solución de la disposición
final de residuos sólidos que se presentan en la región y que son causal de
posible emergencia sanitaria". Como se puede observar se trataba de desarrollar
un Objeto contractual similar por dos contratistas diferentes uno celebrado con el
Sr. Nelson Enrique Pérez Calderón y otro celebrado con Empresa UT!L IT!t=S
S.A.S., cuando se suponía que el trabajo a desarrollar por el Sr. Pérez Calderó.:

~;;~;;;;,;;;~;:~:,' AlarcónAY~ér@: de(lf
__sGS. -"<'-" __"':,/
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fundamento a la hora de llevar a cabo el proyecto que permitiría a la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P. solucionar de una vez por todas el
problema de residuos sólidos que se presentan en el Municipio de Bucaramanga y
su Área Metropolitana, bajo la argumentación anteriormente expresada el equipo
Auditor manifiesta reiterativamente por parte de la Empresa de Aseo de
Bucaramanga improvisación y falta al deber de planeación como manifestación del
Principio de Economía al celebrar un nuevo contrato con un objeto similar al
celebrado con el Ingeniero Alarcón.

Sobre el contrato en mención celebrado con el Sr. Nelson Enrique Pérez Calderón
es importante indicar que solo se ejecutó el 40% del mismo dado que el proyecto
no fue viable ni técnica ni financieramente, y de conformidad con lo estipulado en la
cláusula 6 del contrato FORMA DE PAGO, se le canceló el día 28 de Noviembre
de 2017 la suma de Catorce Millones de pesos ($ 14.000.000).

Por los motivos anteriormente el Equipo Auditor considera un presunto hallazgo de
tipo Administrativo con connotación Disciplinaria, dada la ineficacia, ineficiencia,
inefectividad y carácter antieconómico con que fueron manejados estos recursos.

No obstante, al ser tipificado como un hallazgo negativo con alcanceAdministrativo,
la Entidad debe presentar Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas que
subsanen lo evidenciado por el Equipo Auditor.

DICTAMEN DEL EQUIPO AUDITOR

Alcance del Hallazgo:

Presunto Responsable:

ADMINISTRATIVO.

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.

Alcance del Hallazgo: DISCIPLINARIO.

Presunto Responsable: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.
JOSÉ MANUEL BARRERA ARIAS
Gerente EMAB S.A. E.S.P.

Norma Presuntamente
Violada: Ley 734 de 2002 Art. 34.

b. Revisado el formato de informe de oportunidad y Conveniencia, no es
claro para el Equipo Auditor, cuál es el alcance del contrato de Consultoría.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
11,•• En el informe de oportunidad y conveniencia se establece en la casilla descripción de
la Necesidad que la empresa pretende satisfacer".

Carrera11 No 34-52 Fase 11 Piso4/ Teléfono6522777/ Telefax6303777
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d. No aparece el perfil del Contratista ylo Equipo de trabajo que requiere
la Empresa de Aseo de Bucaramanga. Se habla de persona natural
- profesional.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En el informe de oportunidad y conveniencia aparece en la casilla perfil del
contratista que se profesional especialista en servicios públicos domiciliaros con
experiencia en formulación de proyectos y estudios tarifarios de nos menos de 5
años. Con una experiencia especifica en asesoría y/ o acompañamiento en
actividades asociadas al componente de disposición final del servicio de aseo.

e. Como se escogió al Contratista.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

"s., Dada la naturaleza del contrato este se con contrato consultoría y su cuantía, este
contratación esta se dio de forma directa y se invitó dada su conocimiento en los temas a
tratar, y el perfil profesional y su nivel de confiabilidad en los demás proyectos realizados y
asesorados por este profesional en la EMAB.SA.ESP".

f. Quienes fueron invitados a presentar propuestas.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

"v.. Por ser una contratación directa como lo permite el manual de la entidad no se
solicitaron propuestas".

g. Evaluación de propuestas.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

1,••• Por ser una contratación directa como lo permite el manual de la entidad no se
solicitaron propuestas".

l- No aparece que pagos se han he cho con cargo a este contrato.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

" .•• Solo se le realizó un pago por valor catorce millones de pesos el cual se anexa copia
de la respectiva cuenta y no se van a realizar más pagos".

CONCLUSiÓNDELEQUIPOAUDITOR

Revisada la información aportada por la EMPRESA DEASEO DE BUCARAMANGA
S.A. E.S.P. frente a los ítems b, d, e, f, g, j de la Observación NO.3en mención
estos se logran Desvirtuar toda vez que en el Equipo Auditor logró evidenciar en el
punto 2 de la Minuta del Contrato de Consultoría No. 229 de 2017 se establece la
Descripción de la Necesidadque la EmpresaPretendeSatisfacer: "La gerencia

Carrera11 No 34-52 Fase11Piso4/ Teléfono6522777 / Telefax6303777
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de la EMAB S.A. E.S.P. está interesada en realizar un proceso de selección que
defina un proponente que implemente el componente de aprovechamiento /
disposición de residuos a través de una tecnología diferente a la tecnología de
relleno sanitario. La estructuración de este componente del servicio debe considerar
aspectos técnicos, administrativos, financieros, tarifarios y socioeconómicos
adicionales a los normalmente considerados en los procesos habituales de la
Empresa de Aseo de Bucaramanga. Por lo anterior se considera la necesidad de
contratar servicios profesionales que soporten la estructuración de un proceso de
selección bajo los parámetros técnicos, financieros y económicos de mayor
beneficio oferente a la empresa y a los usuarios del servicio de aseo en la ciudad
de Bucaramanga".

En el informe de oportunidad y conveniencia aparece en la casilla perfil del
contratista que debía ser Profesional Especialista en Servicios Públicos domiciliaros
con experiencia en formulación de proyectos y estudios tarifarios de no menos de 5
años. Con una experiencia especifica en asesoría yl o acompañamiento en
actividades asociadas al componente de disposición final del servicio de aseo.

De igual forma mediante comunicación con Radicado No. 10342R del día 27 de
diciembre de 2017 por parte de la EMPRESA DEASEO DE BUCARAMANGA S.A
E.S.P. se logró evidenciar que efectivamente mediante Comprobante de Egreso No.
37269 del 28 de Noviembre de 2017 se giró al Contratista Sr. Nelson Enrique Pérez
Calderón la suma de Catorce millones de pesos ($ 14.000.000) correspondiente al
40% del Contrato como se estipulaba en la cláusula 6 forma de pago.

Con respecto a los literales e, f, g, de la Observación No. 3 frente al hecho de la
Escogencia del Contratista, Quienes fueron invitados a presentar las propuestas y
respecto de la evaluación de las mismas, el Equipo Auditor logró evidenciar que
efectivamente el Manual de Contracción de la EMAB S.A E.S.P. en el Art. 30
Formas de Selección establece de la Contratación Directa.

30.1. PRIVADA DE UNA OFERTA. Se podrá contratar con la solicitud de UNA (1)
cotización u oferla cuando se trate de:

}> 30.1.1 Los contratos de valor estimado igualo inferior a 125 SMLMV. ".
~ 30.1.2 Cuando se trate de trabajos o servicios o que por especialidad solo

determinada persona pueda ejecutar la adquisición de bienes que solamente
un proveedor pueda suministrar.

Por los argumentos anteriormente expuestos el EquipoAuditor procederá a levantar
los ítems b, d, e, f, g, j de la Observación No. 3, toda vez que no tiene la
trascendencia de Hallazgo.

OBSERVACiÓN No 4

CONTRATO DE CONSULTORiA No. 234 - 2017. UTILlTIES S.A.S.

Observa el Equipo Auditor que la Empresa de Aseo de Bucaramanga. EMAB S.A
E.S.P., suscribió el Contrato de Consultoría No. 234 con UTILlTIES S.AS.
Representada legalmente por el Señor William Emiro Ávila Corchuelo cuyo objeto
Carrera 11 N" 34--52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777 / Telefax 6303777
www.contraloriabga.gov.co / g_()ntacteno-ª-(f)!CQ.1J1r.ª!9J.mQg~ql1&º. '0."

ACREDITADO

~



VFA-INFOO1
Página 27 de 56 I

VIGILANCIAFISCALY AMBIENTAL
InformedeAuditorla

CONTRALORIA
Municipal deBucaramanga

era: "Es interés de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. ES.P., es
emprender una CONSUL TORtA financiera y tarifaria con el fin de hacer un estudio
previo, términos de referencia y selección de una nueva tecnología en la operación
del relleno sanitario ... ". Valor: $ 35.000.000. Plazo: Dos meses y 10días. Fecha de
inicio: 11 de octubre de 2017.

a. La Empresa de Aseo de Bucaramanga suscribe un nuevo contrato de
CONSULTORíA cuando ya en la vigencia 2016 la misma Empresa de Aseo
de Bucaramanga había suscrito contrato de Consultoría con el Señor Jorge
HernánAlarcón Ayala, quien se comprometió con la elaboración - evaluación
técnica, ambiental, financiera y jurídica .... , dos contratos para el mismo fin:
NUEVA TECNOLOGIA EN LA OPERACiÓN DEL RELLENO SANITARIO.

b. Revisado el formato de informe de oportunidad y Conveniencia, no es claro
para el Equipo Auditor, cual es el alcance del contrato de Consultoría.

c. No se especifica el valor del contrato.
d. No Aparece el perfil del Contratista y/o Equipo de trabajo que requiere la

Empresa de Aseo de Bucaramanga. Se habla de persona natural y jurídica.
e. Como se escogió al Contratista
f. Quienes fueron invitados a presentar propuestas
g. Evaluación de propuestas.
h. Aparece acta de inicio de fecha 11 de octubre del 2017, no se evidenció en

qué etapa se encuentra el contrato, lo que se deduce el contrato está en
ejecución.

l. No se observa el cumplimiento del objeto contractual
j. No aparece que pagos se han hecho con cargo a este contrato.
k. Estado actual del contrato.

HALLAZGO No. 7 ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO
(OBSERVACIONNo. 4 literal a, c,)

a. La Empresa de Aseo de Bucaramanga suscribe un nuevo contrato de
CONSULTORíAcuando ya en la vigencia 2016 la misma Empresa de Aseo
de Bucaramanga había suscrito contrato de Consultoría con el Señor
Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien se comprometió con la elaboración -
evaluación técnica, ambiental, financiera y jurídica .... , dos contratos para
el mismo fin: NUEVA TECNOLOGIA EN LA OPERACiÓNDEL RELLENO
SANITARIO.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

.'•••Es pertinente manifestar que una vez frustrados los dosprocesos contractuales dirigidos
por el Ing. JORGE HERNAN ALARCON el señor alcalde Ing. RODOLFO HERNANDEZ
solicito que se re direccionara este proyecto y que fuera dirigido por el Director Jurídico de
la EMAB.SA.ESP Dr. CESAR AUGUSTO FONTECHA RINCON el cual solicito para esta
labor el apoyo de dos expertos en el tema de servicios públicos domiciliarios con
experiencia probada como se estableció en los informes de oportunidad y conveniencia de
cada uno de estos contratos donde dado el perfil, nivel de escolaridad y responsabilidad se
decidió asignar el precio de 35millones de pesos".

C. No se especifica el valor del contrato.

Carrera11 N° 34-52 Fase 11 Piso4/ Teléfono6522777 / Telefax6303777
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD

11••• En el informe de oportunidad no se especificó el valor ya que en la solicitud del COP se
solicitó el valor de estos treinta y cinco millones de pesos esto dado al nivel de escolaridad
y responsabilidad que se necesitaba para este proyecto en el contrato se estableció el valor
y la forma de pago, es de aclarar que en esta propuesta no se le solicito valor ya que este
valor se analizó según los criterios anteriores y fue aceptadopor el contratista a la firma del
contrato".

CONCLUSiÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Una vez analizada la respuesta aportada por la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P. frente a los frustrados dos procesos
contractuales dirigidos por el Ing. Alarcón Ayala, el Equipo Auditor evidencia
improvisación y falta de planeación, al celebrar nuevamente un Contrato de
Consultoría el cual corresponden al No. 234 de fecha 11 de octubre de2017 con la
persona jurídica UTILlTIES S.A.S. cuyo Representante Legal es el Sr.William Emiro
Ávila Corchuelo con el fin de apoyar al Director Jurídico de la EMAB Dr. Cesar
Augusto Fontecha Rincón en el tema de servicios públicos domiciliarios
específicamente en "... emprender una Consultoría Financiera y Tarífaríacon el
fin de hacer un estudio prevk»; términos de referencia y selección de una
nueva tecnología en la operación del relleno sanitarío~~.

El EquipoAuditor no logra Desvirtuar los literales a, c, de esta Observación toda vez
que la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA no logró demostrar que la
celebración de este contrato estaba precedido de los correspondientes estudios
técnicos, financieros y jurídicos que permitieran determinar su viabilidad económica
y técnica, lo que conlleva a concluir una falta de planeación.

Frente al hecho mencionado de que No se especificó el valor del contrato en el
Informe de Oportunidad y Conveniencia el Equipo Auditor no acepta el argumento
presentado por la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.,
puesto que era un requisito indispensable al momento de elaborar este informe
estipular el valor sobre el cual se va a contratar, no es aceptable que en la propuesta
no se haya estipulado el valor y que después de haber realizado el Informe de
Oportunidad y Conveniencia posteriormente se le haya informado al Contratista y
esta haya sido aceptado a la firma del contrato.

Por los motivos anteriormente el Equipo Auditor considera un presunto hallazgo de
tipo Administrativo con connotación Disciplinaria. No obstante, al ser tipificado como
un hallazgo negativo con alcance Administrativo, la Entidad debe presentar Plan de
Mejoramiento con las acciones correctivas que subsanen lo evidenciado por el
Equipo Auditor.

DICTAMEN DEL EQUIPO AUDITOR

Alcance del Hallazgo: ADMINISTRATIVO.

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.

Presunto Responsable:

Carrera 11 N" 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777/ Telefax 6303777
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Alcance del Hallazgo: DISCIPLINARIO.

Presunto Responsable: EMPRESADE ASEO DE BUCARAMANGA
EMABS.A. E.S.P.
JOSÉMANUELBARRERAARIAS
GerenteEMABS.A. E.S.P.

NormaPresuntamente
Violada: Ley 734de 2002Art. 34

b. Revisado el formato de informe de oportunidady Conveniencia, no es
claro para el Equipo Auditor, cual es el alcance del contrato de Consultoría.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

" ••• En el informe de oportunidad y conveniencia se establece en la casilla descripción de
la Necesidad que la empresa pretende satisfacer esta es:

"La gerencia de la EMAB, está interesada en realizar un proceso de selección que defina
unproponente que implemente el componente de aprovechamiento/disposiciónde residuos
a raves de una tecnología diferente a la tecnología de relleno sanitario. La estructuración
de este componente del servicio debe considerar aspectos, técnicos, administrativos,
financieros, tarifarios y socioeconómicos adicionales a los normalmente considerados en
los procesos habituales de la empresa de aseo de Bucaramanga. Por lo anterior se
considera la necesidad de contratar servicios profesionales que soporten la estructuración
de un proceso de selección bajo los parámetros técnicos, financieros y económicos que
mayor beneficio oferente a la empresa y a los usuarios del servicio de aseo en la ciudad de
Bucaramanga."

d. No aparece el peñil del Contratista y/o Equipo de trabajo que requiere
la empresa de Aseo de Bucaramanga. Se habla de persona natural
- profesional.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

"... En el informe de oportunidad y conveniencia aparece en la casilla perfil del contratista
que sea una Persona natural y/ jurídica - Profesional especialista en servicios públicos y
estudios tarifarios de no menos de 5 años, Experiencia especifica en asesoría y/o
acompañamiento en actividades asociadas al componente de disposición final del servicio
de aseo".

e. Comose escogió al Contratista.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

"... Dada la naturaleza del contrato este se con contrato consultoría y su cuantía, este
contratación esta se dio de forma directa y se invitó dada su conocimiento en los temas a
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tratar, y el perfil profesional y su nivel de confiabilidad en los demás proyectos realizados y
asesorados por este profesional en la EMAB.SA.ESP".

f. Quienes fueron invitados a presentar propuestas.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

" ••. Por ser una contratación directa como lo permite el manual de la entidad no se
solicitaron propuestas".

g. Evaluación d e propuestas.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

11••• Por ser una contratación directa como lo permite el manual de la entidad no se
solicitaron propuestas".

CONCLUSiÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Revisada la información aportada por la EMPRESA DEASEO DEBUCARAMANGA
S.A. E.S.P. frente a los ítems b, d, e, f, g de la Observación NO.4en mención estos
se logran Desvirtuar toda vez que en el Equipo Auditor logró evidenciar en el punto
2 de la Minuta del Contrato de Consultoría No. 234 de 2017 se establece la
Descripción de la Necesidad que la Empresa Pretende Satisfacer: "Lagerencia
de la EMAB S.A. E.S.P. está interesada en realizar un proceso de selección que
defina un proponente que implemente el componente de aprovechamiento /
disposición de residuos a través de una tecnología diferente a la tecnología de
relleno sanitario. La estructuración de este componente del servicio debe considerar
aspectos técnicos, administrativos, financieros, tarifarios y socioeconómicos
adicionales a los normalmente considerados en los procesos habituales de la
Empresa de Aseo de Bucaramanga. Por lo anterior se considera la necesidad de
contratar servicios profesionales que soporten la estructuración de un proceso de
selección bajo los parámetros técnicos, financieros y económicos de mayor
beneficio oferente a la empresa y a los usuarios del servicio de aseo en la ciudad
de Bucaramanga".

En el informe de oportunidad y conveniencia aparece en la casilla perfil del
contratista que debe ser un Profesional Especialista en Servicios Públicos tarifarios
de no menos de 5 años, experiencia especifica en asesoría yl o acompañamiento
en actividades asociadas al componente de disposición final del servicio de aseo.

Con relación a los literales e, f, g, de la Observación en mención frente al hecho de
la Escogencia del Contratista, Quienes fueron invitados a presentar las propuestas
y respecto de la evaluación de las mismas, el Equipo Auditor logró evidenciar que
efectivamente el Manual de Contracción de la EMAB S.A. E.S.P. en el Art. 30
Formas de Selección establece de la Contratación Directa.

30.1. PRIVADA DE UNA OFERTA. Se podrá contratar con la solicitud de UNA (1)
cotización u oferta cuando se trate de:

}o> 30.1.1 Los contratos de valor estimado igualo inferior a 125 SMLMV. ".
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» 30.1.2 Cuando se trate de trabajos o servicios o que por especialidad solo
determinada persona pueda ejecutar la adquisición de bienes que solamente
un proveedor pueda suministrar.

Por los argumentos anteriormente expuestos el EquipoAuditor procederá a levantar
los ftems b, d, e, f, g, de la Observación No.4, toda vez que no tiene la trascendencia
de Hallazgo.

HALLAZGO No. 8 ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO
(OBSERVACIONNo. 4 literal h, i, j, k)

h. Aparece acta de inicio de fecha 11 de octubre del 2017, no se evidenció
en qué etapa se encuentra el contrato, lo que se deduce el contrato
está en ejecución.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

" •••Este contrato a la fecha ya no está en ejecución, solo se pagó el 40% de este ya que
se elaboraron estudios previos, términos de referencia, pero al llegar a temas específicos
del proyecto no se pudo continuar con esta dado que tocaba hacer una implementación
normativa de la resolución 330 del 2017 expedida por el ministerio del medio ambiente y
tampoco dada cierre financiero".

i. No se observa el cumplimiento del objeto contractual.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

" •••Se anexan documentos realizados en marco de este contrato esto son estudios previos
técnicos ymodelo de términos de referencia esto al equivalente del 40% de la ejecución del
contrato el otro 60% no se ejecutó dado que el estudio realizado generaba la inviabilidad
del proyecto".

j. No aparece que pagos se han he c ho con cargo a este contrato.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

~'.••So/o se le realizo un pago por valor catorce millones de pesos el cual se anexa copia
de la respectiva cuenta no se van a realizar más pagos".

k. Estado actual del contrato.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

"... El contrato a la fecha esta para liquidación ya que solo se pudo ejecutar el 40% del
contrato dado que el proyecto no fue viable ni técnica ni financieramente".

CONCLUSiÓNDELEQUIPOAUDITOR

Revisada la información aportada por la EMPRESA DEASEO DE BUCARAMANGA
S.A. E.S.P. frente a los ítems h, i, j, k de la Observación No.4 en mención esta
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Observación No se logra Desvirtuar toda vez que el Equipo Auditor evidenció que
efectivamente no se dio cumplimiento al Objeto Contractual convenido.

la EMAB S.A. E.S.P. celebró un Contrato de Consultoría el día 06 de Octubre de
2017 con la persona jurídica UTILlTIES S.A.S. cuyo Representante legal es el Sr.
William Emiro Ávila Corchuelo cuyo objeto era "Es interés de la EmpresadeAseo
de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P.,emprender una Consultoría Financiera y
Tarifaria con el fin de hacer un estudio previo, términos de referencia y
selección de una nueva tecnología en la operación del relleno sanitario"
cuando ya desde el año anterior el día 28 de julio de 2016 había celebrado un
Contrato de consultoría con el Ingeniero Alarcón Ayala cuyo Objeto era "Realizar
la e/aboración- Evaluación técnica, ambiental, tecnología en el sitio de
disposición final de residuos sólidos denominado el carrasco que opera la
Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB y que le presta este servicio a
Municipios del Departamento de Santander y así escoger una solución
concreta, debidamente soportada, que resulte del estudio del caso para
solucionar definitivamente el problema de la solución de la disposición final
de residuos sólidos que se presentan en la región y queson causal deposible
emergencia sanitaria". Como se puede observar se trataba de desarrollar un
Objeto contractual similar por dos contratistas diferentes.

Sobre el contrato en mención celebrado con la Persona Jurídica UTILlTIES S.A.S.,
es importante indicar que de acuerdo a la respuesta al Informe de Observaciones
emitido por la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., el Dr. José
Manuel Barrera Arias contextualizo: "Este contrato a la fecha ya no está en
ejecución, solo se pagó el 40%de este ya quese elaboraron estudios previos,
términos de referencia, pero al llegar a temas específicos del proyecto no se
pudo continuar con esta dado que tocaba hacer una implementación
normativa de la resolución 330 del 2017expedida por el ministerio del medio
ambiente y tampoco daba cierre financiero". Sin embargo en oficio radicado No.
10342R del 27 de diciembre de 2017, cuando el Equipo Auditor le solicitó copia de
los pagos realizados a este Contratista argumenta: "De acuerdo a respuesta
allegada por la Profesional de TesoreriaDr. ANA ILSECARRILLOGOMEZa la
empresa UTILITIESS.A.S., no se le ha efectuado ningún pago"

Frente a los ítems i, k que contempla que No se Observa el Cumplimiento del
Objeto Contractual y el Estado Actual del Contrato el Equipo Auditor no logró
Evidenciar por parte del Contratista un informe que demostrara el acompañamiento
realizado por este Profesional en la realización de los estudios previos, términos de
referencia y demás documentos que hagan parte del proceso de selección de un
oferente que implemente en el componente de disposición final I aprovechamiento
de una tecnología al relleno sanitario, así como tampoco el acompañamiento en la
estructuración financiera y tarifaria en los documentos de estudios previos, términos
de referencia como se estableció en las obligaciones específicas del Contrato No.
234 de 2017. El informe que aporta la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
S.A. E.S.P. como soporte de los estudios previos y modelo de términos de
referencia es un informe en el cual se describe el proyecto, unos antecedentes de
una revisión bibliográfica en la cual se resumen aspectos técnicos y ambientales e
incluye un resumen general de los aspectos más relevantes de las tres tecnologías
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más aplicadas; Incineración, Pirolisis y Termólisis, además de unas proyecciones
financieras que teniendo en cuenta el comportamiento de Ingresos y Egresos con
un aporte público del 33% de la inversión, es insuficiente para obtener el punto de
Equilibrio del Proyecto.

Con respecto al ítem j de la Observación No. 4 cuando se expresa que No aparece
que pagos se han hecho con cargo a este contrato el Equipo Auditor no logró
evidenciar si efectivamente se ha realizado algún pago por este concepto puesto
que en comunicación con Radicado No. 10127R del día 07 de diciembre de 2017
se expresa por parte del Dr. José Manuel Barrera que solo se pagó el 40% de este
contrato, mientras que el Oficio radicado No. 10342R del día 27 de diciembre de
2017 la Tesorera de la EMAB S.A. E.S.P. comenta que a la empresa UTILlTIES
S.A.S., no se le ha efectuado ningún pago.

De igual forma no es posible evidenciar por parte del Equipo Auditor en qué estado
actual se encuentra este contrato, no se puede evidenciar documentalmente lo
argumentado por el Dr. Barrera Arias cuando expresa: "El contrato a la fecha está
para liquidación ya que solo se pudo ejecutar e14lJO/ódel contrato dado que el
proyecto no fue viable ni técnica ni financieramente"

Por los motivos anteriormente expuestos, el Equipo Auditor considera un presunto
hallazgo de tipo Administrativo con connotación Disciplinaria. No obstante, al ser
tipificado como un hallazgo negativo con alcance Administrativo, la Entidad debe
presentar Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas que subsanen lo
evidenciado por el Equipo Auditor.

DICTAMEN DEL EQUIPO AUDITOR

Alcance del Hallazgo: ADMINISTRATIVO.

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.

Presunto Responsable:

Alcance del Hallazgo: DISCIPLINARIO.

Presunto Responsable: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.
JOSÉ MANUEL BARRERA ARIAS
Gerente EMAB S.A. E.S.P.

Norma Presuntamente
Violada: Ley 734 de 2002 Art. 34

OBSERVACiÓN No 5

No se evidencian en las carpetas contractuales de la muestra seleccionada los
comprobantes de egreso, por parte de la entidad estatal en relación al pago parcial
ylo final realizado a favor del contratista, por la ejecución del contrato realizado.
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD

11••• AI momento que la auditoría exprés realizo la visita y solcito copia de las carpetas
contractuales no se había tramitado las cuentas de los contratos No 229 del 2017 y la 226
del 2017 por esta razón no reposaban en los contratos.

La del contrato No 1266- 2017 ya se había tramitado pero se disponía a archivarse en el
respectivo contrato.

Se anexan copia de los comprobantes de egreso de los contratos 229 del 2017 y de/1266-
2017 y se envía copia de la cuenta que actualmente está en trámite del contrato 226 del
2017".

CONCLUSiÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Analizada la respuesta entregada por la Entidad, así 'como las manifestaciones
hechas y los soportes allegados, el Equipo Auditor DESVIRTUA la observación,
toda vez que se evidenciaron los comprobantes de egreso de los contratos Nos.

CONTRATO DE CONSULTORíA 096 DE 2016:

Fecha Factura o Documento Valor
equivalente

Septiembre 01 de 2016 Cuenta de cobro No. 1 $68.990.000
Octubre 03 de 2016 001 $68.990.000
Mayo 02 de 2017 002 $20.697.000
Mayo 02 de 2017 003 $20.697.000
Mayo 02 de 2017 004 $20.697.000
Mayo 02 de 2017 005 $20.697.000
Junio 05 de 2017 006 $20.697.000

TOTAL $241.465.000

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS 1266 DE 2017

CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL VALOR CONTRATO VALOR CANCELADO
Contratar la prestación del Comprobante de egresoservicio para que emita No. 00036683 delconcepto jurídico sobre el Contrato: $ 30.000.000. 24/08/2017. Valor:RAFAEL ENRIQUE alcance y cumplimiento de Adición: $5.700.000. $15.000.000.00OSTAU DE LAFONT la exigencia sobre Comprobante No.PlANETA. garantías por parte de los Total Contrato: 00036856 delOferentes en la Invitación $35.700.000 27/09/2017. Valor:Pública IP-001-EMAB- $20.700.0002017.
TOTALCANCELAOO $35.700.000.00

CONTRATO 229 DE 2017:

CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL VALOR CONTRATO VALOR CANCELADO
Consultoña Técnica y

NELSON ENRIQUE Administrativa con el fin de
hacer un estudio previo, $ 35.000.000.00 $14.000.000PEREZ CALDERON términos de referencia y
selección de una nueva
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tecnología en la operación
del relleno sanitario
TOTAL $14.000.000

Por lo tanto, se procederá a levantar la observación, toda vez que no tiene la
trascendencia de hallazgo.

OBSERVACiÓN No 06:

Del 12 de julio del 2016 a la fecha de la Auditoría Exprés No. 072-2017 (Noviembre
del 2017), la EMAB S.A. E.S.P. suscribió tres contratos de consultoría para el mismo
fin así.

CONTRATO DE CONSULTORíA 096 DE 2016:

Objeto: Contrato de Consultoría cuyo objeto es: "Realizarla elaboración- Evaluación
técnica, ambiental, tecnología en el sitio de disposición final de residuos sólidos
denominado el carrasco que opera la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB y
que le presta este servicio a Municipios del Departamento de Santander y así
escoger una solución concreta, debidamente soportada, que resulte del estudio del
caso para solucionar definitivamente el problema de la solución de la disposición
final de residuos sólidos que se presentan en la región y que son causal de posible
emergencia sanitaria".
Contratista: JORGE HERNAN ALARCON AVALA.

CONTRATO DE CONSULTORíA No. 229-2017.

Objeto: "Es interés de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P., es
emprender una CONSULTORJA técnica y administrativa con el fin de hacer un
estudio previo, términos de referencia y selección de una nueva tecnología en la
operación del relleno sanitario ... ".Valor: $35.000.000. Plazo: Dos meses y 20 días.
Fecha de inicio: 06 de octubre de 2017.

CONTRATO DE CONSULTORíA No. 234-2017.

Objeto: "Es interés de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P., es
emprender una CONSULTORJAfinanciera y tarifaria con el fin de hacer un estudio
previo, términos de referencia y selección de una nueva tecnología en la operación
del relleno sanitario ... ".Valor: $35.000.000. Plazo: Dos meses y 10 días. Fecha de
inicio: 11 de octubre de 2017.

Adicionalmente suscribe CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES No. 1266- 2017.

Objeto: "Contratar la Prestación del servicio para que emita conceptojurídico sobre
el alcance y cumplimiento de la exigencia sobre garantías por parte de los oferentes
en la invitación pública IP-001 EMAB-2017". Valor: $35.700.000.
La Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P., debe justificar por qué
se suscribieron tres contratos de Consultoría para el mismo interés NUEVA
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TECNOLOGíA EN LA OPERACiÓN DEL RELLENO SANITARIO y que beneficios
se obtuvieron con la suscripción de dichos contratos.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

"... Lo primero era dar cumplimiento al decreto de emergencia sanitaria 0158 del 2015 y el
0153 del 2017 donde ordena explorar una solución distinta a la tecnología de relleno
sanitario por esto debe explorarse una solución de una nueva tecnologíapara la operación
de los residuos sólidos de Bucaramanga.

Dado la complejidad, tiempo y el valor del contrato esto era de 30 años y cuya cuantía
aproximada a seiscientos mil miñones de pesos ( $ 600.000'000.000) era necesario
contratar expertos para trabajar el respectivo tema y no dar lugar a equívocos ya que
cualquier acción judicial podía poner en riesgo la viabilidad de la EMAB.SA.ESP y el
Municipio de Bucaramanga.

A la fecha en este proyecto se han gastado doscientos cuarenta y cuatromiliones de pesos
($244'000.000) producto del desarrollo del contrato 096 de 2016, treinta millones de pesos
( $ 30'000.000) producto del pago del contrato No 1266-2017 y veintiocho millones de
pesos ( $28'000.000) producto del contrato No 229 del 2017, 234 del 2017 de estos dos
contratos no se va cancelar más dinero ya que no se pude seguir ejecutando el contrato
por ser inviable el proyecto.
Con el contrato 096 del 2017 se trató de dar cumplimiento a la emergencia sanitaria y se
realizaron los respectivos procesos contractuales como lo establecen las etapas esto fue
un proceso de invitación pública.

Dada los requerimientos de los entes de control frente a la invitación publica No IP-001-
2017 Y la contratación directa OC 001-2017 elaborada por el consultor en el marco del
contrato 096 del 2016 el señor Alcalde solicitó una reingeniería del proyecto y un análisis al
proyecto.

Por esta razón se procedió a realizar los contratos No 229 del 2017 y el 234 del 2017 los
cuales se elaboraron estudios previos, términos de referencia pero se llegó a la conclusión
que este proyecto era inviable técnicamente y financieramente logrando así evidenciar los
posibles daños financieros que podía afrontar la EMAB.SA.ESP y el Municipio
Bucaramanga si se continuaba con este proyecto y se firmaba este contrato cuya cuantía
es aproximada a seiscientos mil millones de pesos ($ 600.000'000.000).

Se logró determinar que para poder continuar con este proyecto es necesario un cambio en
la metodología tarifaria para que este de cierre financiero.

Se cumplió con lo solicitado en los decretos de Emergencia Sanitaria donde se concluye
que esta opción de nuevas tecnologías depende de cambio de factores normativos para
poderse implementar".

CONCLUSiÓN DEL EQUIPO AUDITOR

El Equipo Auditor una vez revisada la respuesta de la Entidad, así como toda la
documentación aportada, NO logra Desvirtuar la Observación NO.6 la EMPRESA
DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P. celebro tres contratos con un
Objeto Similar, inicialmente suscribe con el Sr. JORGE HERNÁNALARCÓNAYALA
el Contrato de Consultoría No. 096, posteriormente suscribe con el Sr. NELSON
ENRIQUE PÉREZ CALDERÓN el contrato No. 229 y luego con la Empresa
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UTILlLlES S.A.S. el Contrato No. 234, cuyo objetivo final era resolver
definitivamente el problema de la disposición final de residuos sólidos que se
presentan en la Región y que son causal de posible emergencia sanitaria en el
Municipio de Bucaramanga.

Frente al contrato inicialmente celebrado es decir el No. 096 con el Sr. Jorge Hernán
Alarcón Ayala, El Equipo Auditor no considera que con la celebración de este
contrato se haya dado cumplimiento a la Emergencia Sanitaria y se hayan realizado
los respectivos procesos contractuales como lo establecen las etapas a través de
un proceso de Invitación Pública. Inicialmente la convocatoria se realizó a través de
una invitación privada de varias ofertas a los señores: Álvaro GutiérrezV. - Ingeniero
Mecánico, Arturo Vargas A. - Ingeniero Civil y Jorge Hernán Alarcón Ayala -
Ingeniero Químico. De igual forma el Equipo Auditor determinó que solo existe un
documento denominado Acta de Adjudicación de Propuestas para la elaboración
del contrato de Consultoría fechada el 28 de julio del 2016, en donde se indica que
se procedió a revisar las propuestas presentadas de las personas jurídicas y/o
naturales invitadas, dejando constancia en el acta que: "...revisadas las
propuestas la que cumple con los requisitos exigidos y es la propuesta más
económica según los términos de referencia para la respectiva contratación es la
presentada por el Dr. Jorge H. Alarcón Ayala.

En el informe de Oportunidad y Conveniencia en el Perfil del Contratista y/o
Equipo de Trabajo contemplaba: IIEI director deberá ser un Ingeniero,
preferiblemente Químico con más de 20 años de experiencia", todo parece
indicar que desde el inicio del Proceso de Invitación Pública, el único Oferente que
cumplía con este requisito de Profesión Ingeniero, preferiblemente Químico era el
Sr. Alarcón Ayala, lo que indica que la EMAB S.A. E.S.P., no dio cumplimiento a lo
estipulado en el Artículo 27 en donde se establece que el proceso de Selección
debe ser Objetiva. "La selección de contratistas será objetiva". Es objetiva la
selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la
EMPRESA DEASEO DE BUCARAMANGA EMAB. S.A. E.S.P. ya los fines que ella
busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general,
cualquier clase de motivación subjetiva.

El Equipo Auditor considera que no se hizo el estudio jurídico, técnico, financiero,
por parte de la EMAB, para la escogencia del Contratista. Solo aparece un acta de
escogencia sin evaluación y valoración de cada uno de los Proponentes,
evidenciando el Equipo Auditor un favorecimiento al Sr. Jorge H. Alarcón Ayala.

Con respecto al Contrato No. 229 de fecha 06 de octubre de 2017 celebrado con el
Sr. Nelson Enrique Pérez Calderón cuyo objeto era"... emprender una
CONSULTORíAtécnica y administrativa con el fin de hacer un estudio previo,
términos de referencia y selección de una nueva tecnología en la operación
del relleno sanitario", y el contrato No. 234 de fecha 11 de octubre de 2017 con
la persona jurídica UTIUTIES S.A.S. cuyo Representante Legal es el Sr. William
Emiro Ávila Corchuelo con el mismo objetivo el cual era apoyar al Director Jurídico
de la EMAB Dr. Cesar Augusto Fontecha Rincón en el tema de servicios públicos
domiciliarios específicamente en "... emprender una Consultoría Financiera y
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Tarifaría con el fin de hacer un estudio previo~ términos de referencia y
selección de una nueva tecnología en la operación del relleno sanifariol1•

El Equipo Auditor considera que la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P. no desarrolló ningún tipo de estudio jurídico o técnico que
permitiera justificar cual era la necesidad que se pretendía satisfacer con la
celebración de estos dos contratos, cuando se suponía esta labor debía ser llevada
a cabo por el Sr. Alarcón Ayala, sin que la EMAB S.A. E.S.P. tuviese que incurrir en
más costos en la celebración de esos contratos.

Con respecto al Contrato No. 1266 celebrado con el DR. RAFAEL ENRIQUE
OSTAU LAFONT PlANETA, el Equipo Auditor No logra DESVIRTUAR la
Observación No. 2, se evidencia por parte de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA S.A. E.S.P. una injustificada contratación de un Profesional del
Derecho para que emitiera un concepto jurídico sobre el alcance y cumplimiento de
la exigencia sobre garantías por parte de los Oferentes en la Invitación Pública IP-
001.

El Gerente de la EMAB S.A. E.S.P. expresa que se trataba de contratar a un
profesional de altas cualidades profesionales y experiencia con el fin de resolver
una duda jurídica, dada la complejidad del negocio y las dudas suscitadas por la
EMPRESA DEASEO DE BUCARAMANGAS.A. E.S.P., cuando ésta Entidad posee
un Director Jurídico que es el Dr. Cesar Augusto Fontecha Rincón, de igual forma
esta duda hubiese podido ser resulta por el Equipo Jurídico que posee la Alcaldía
de Bucaramanga a través de su Secretaria Jurídica sin necesidad de incurrir en un
costo innecesario, a sabiendas que los pliegos eran claros al expresar en el numeral
2.2 cuando establecía cuáles eran los documentos que debían aportar los
Ofertantes al presentar sus Propuestas y en el numeral 2.2.1 se dispone que uno
de los documentos es la "Póliza de seriedad de la oferta por un valor en pesos
colombianos indicado en la tabla de garantías (Pólizas) con una vigencia de
ciento veinte días (120). Tal garantía se podrá constituir mediante Contrato de
Seguro contenido en una póliza".

Como se puede Observar en todo el contenido del Pliego de condiciones se hablaba
específicamente de la Póliza de Seriedad de la oferta, motivo por el cual el Equipo
Auditor considera que acudir a un concepto de un experto en el área jurídica era
incurrir en un costo innecesario a sabiendas previamente que lo que el Oferente
debía aportar era la Póliza de seriedad de la Oferta y no la Fianza.
El Equipo Auditor NOAcepta los argumentos expuestos por la EMPRESADEASEO
DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P., determinando con la celebración de los
Contratos No. 096, 229, 234 y 1266 la existencia de Hallazgos ya determinados en
las Observaciones Nos. 2, 3 Y4 motivo por el cual no se detallan nuevamente.
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QUEJA CIUDADANA DPD 17-1-121

HECHOS

PRIMERO: Que el 15 de Diciembre mediante Radicado No. 19702E se incorporó a
la Auditoría Exprés No. 072- 2017 la QUEJA CIUDADANA No. DPD-17-1-121,
presentada por el Señor Luis Andelfo Trujillo Rodríguez, contra el Burgomaestre de
la Ciudad de Bucaramanga, Ingeniero Rodolfo Hernández Suarez y Otros.
Relacionada con: ".... Esta persona junto con el apoyo y respaldo de sus familiares
y otros Funcionarios ha cometido PRESUNTAMENTE una serie de conductas y
acciones que considero humildemente que rayan con el Código Disciplinario y otras
normatividades, para lograr desangrar el Municipio de Bucaramanga, Santander a
través de TERCERAS PERSONAS tales como el señor Luis Carlos Hemández
Oliveros, identificado con Cédula de Ciudadanía número 13.512.249 de
Bucaramanga, Santander, (Hijo del ALCALDE DE BUCARAMANGA); la señora
SOCORRO OLIVEROS DE HERNANDEZ (Cónyuge del Alcalde de Bucaramanga)
y sus asesores más cercanos en donde se incluyen abogados, ingenieros entre
otras personas ... "..

ACTUACIONES EQUIPO AUDITOR.

El 26 de diciembre de 2017: El Equipo Auditor realiza visita y entrevista
personalmente al Doctor José Manuel Barrera Arias Gerente de la EMAB S.A.
E.S.P. con el fin de indagar sobre denuncia que hiciera el Señor Luis Adelfo Trujillo
Rodríguez al Señor Alcalde Bucaramanga Ing. Rodolfo Hernández Suarez, para lo
cual se radicaron oficios solicitando nueva información para que obrara en la
Auditoría Exprés No. 072.

Observa el equipo Auditor Acta Número 181 de Agosto 10 de 2016 de la Junta
Directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P., en el punto
No. 7 que hacía referencia a InformeTécnico Operativo, el SeñorAlcalde Ingeniero
Rodolfo Hernández Suarez, pone en conocimiento a la Junta Directiva de la
Empresa de Aseo de Bucaramanga: "... Que ya la EMAB S.A. E.S.P., realizó el
contrato de Consultoría No. 096 del 2016 con el Señor el Ingeniero JORGE
HERNAN ALARCON AYALA el cual tiene una vasta experiencia del ramo y nos va
ayudar a buscar la solución de la Disposición Final de Residuos Sólidos en la ciudad
de Bucaramanga, este contrato de consultoría tiene todo mí respaldo ya que va a
resolver este problema es una de las principales obligaciones que tiene mi gobierno
frente a la ciudad de Bucaramanga ... ".

Resolución No. 314 del 28 de Octubre del 2016 por la cual se ordena la apertura
de la invitación pública de la EMAB S.A. E.S.P., correspondiente a la selección y
contratación de una persona natural o jurídica para que realice la NUEVA
TECNOLOGIA, SU IMPLEMENTACIÓNY OPERACiÓN PARA EL TRATAMIENTO
ALTERNATIVO DE LA DISPOSICiÓN FINAL Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) QUE SE DESCARGAN EN EL RELLENO
DEL" EL CARRASCO", EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA , DEPARTAMENTO
DE SANTANDER REPUBLlCA DE COLOMBIA.
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Resolución No. 315 del 28 de octubre de 2016, por la cual se conforma el comité
Técnico, Económico y Jurídico para la evaluación de las propuestas presentadas de
acuerdo a la Invitación Pública de la EMAB S.A. ES.P., para lo cual se rendirá el
respectivo informe técnico, financiero y jurídico.

Resolución No. 316 del 02 de noviembre de 2016 por la cual se revoca el proceso
de invitación pública 001 cuyo objeto es: "LA SELECCiÓN DE UNA NUEVA
TECNOLOGIA, SU IMPLEMENTACiÓN y OPERACiÓN, PARAELTRATAMIENTO
ALTERNATIVO DE LA DISPOSICiÓN FINALY SUAPROVECHAMIENTO DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) QUE SE DESCARGAN EN EL RELLENO
SANITARIO DE "EL CARRASCO" EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, REPUBLlCA DE COLOMBIA".
Considerando: que (... ) numeral 4: "Que la Junta Directiva de la entidad autorizó a
la Gerencia actual para efectuar la contratación de la operación de disposición final
con una implementación de nuevas tecnologías, mediante Acta de Junta Directiva
No. 182 de 12 de octubre del 2016". Numeral. 5: (...) Que la gerencia de la entidad
emitió resolución 314 del 28 de octubre del 2016 donde apertura la invitación pública
de ofertas para la selección de una nueva tecnología... Numeral 6: (...) que
analizados los términos de referencia de la invitación públicas 001 del 2016 el
cronograma se encuentra muy ajustado para permitir la libre concurrencia y
participación a este proceso contractual...considera la EMAB necesario revocar el
proceso de licitación pública No. 001 de 2016 previsto en la Resolución 314 del 28
de octubre de 2016.

Resolución No. 323 del 28 de febrero de 2017 por la cual se ordena la apertura
de la invitación pública de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMABS.A. ES.P.,
correspondiente a la selección de una persona natural o jurídica para que realice la
selección de una nueva tecnología, su implementación y operación para el
tratamiento alternativo de la disposición final y el aprovechamiento de los residuos
sólidos urbanos EMAB S.A. ES.P.

Resolución No. 324 del 05 de Mayo de 2017 por la cual se conforma el Comité
Técnico, Económico, y Jurídico para la evaluación de las propuestas presentadas
de acuerdo a la Invitación Pública de la EMAB S.A. ES.P., para lo cual se rendirá
el respectivo informé técnico, financiero y jurídico, de acuerdo al perfil profesional
de cada uno de los integrantes según la elaboración de los estudios previos y
términos de referencia

Resolución No. 327 del 28 de julio del 2017 por la cual se declara desierto el
Proceso de la Invitación Pública IP-001- EMAB-2017.

Resolución No. 328 del 01 de Agosto del 2017. Por la cual se ordena la apertura
de contratación directa de la EMABS.A. ES.P.

Resolución No. 331 del 11 de Octubre de 2017: Por la cual se cierra y se da por
terminada la Contratación Directa No. CD-001- EMAB -2017 de la EMAB S.A.
ES.P., correspondiente a la contratación de: "La selección de la Nueva Tecnología,
su implementación y operación, para el tratamiento alternativo de la Disposición
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Final y Aprovechamiento de los Residuos sólidos Urbanos (RSU) en la Ciudad de
Bucaramanga Departamento de Santander, República de Colombia

CONSIDERACIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Respecto a la comunicación de fecha 15 de Enero de 2018, se determinó la
necesidad de formular las siguientes observaciones, la cual fue concluida así:

OBSERVACiÓN No. 1:

Sr. Alcalde de Bucaramanga Ing. Rodolfo Hernández Suárez como miembro de la
Junta Directiva de la EMPRESA DEASEO DE BUCARAMANGAEMABS.A. E.S.P.,
sírvase indicar qué estudio adelantó la EMAB S.A. E.S.P. con el fin de determinar
que la Tecnología WastAway ofrecida por la Empresa Unión Temporal Vitalogic
RSU era la opción más favorable y a su vez el modelo más exitoso con este tipo de
tecnologías a nivel mundial, el cual permitiría resolver el problema de la Disposición
Final de Residuos Sólidos en la ciudad de Bucaramanga. Sustentar y aportar
prueba documental.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Escrito radicado con el No. 00152R de fecha Enero 19 de 2018. Suscrito por el
Dr. José Manuel Barrera Arias. Gerente de la Empresa de Aseo de
Bucaramanga. EMAB.

"... Valga la pena mencionar que la EMAB/Consu/tor, realizaron entre otras, las actividades,
tendientes a buscar la tecnología adecuada para solucionar los problemas del sitio de disposición
final llamado "El Carrasco': el cual como bien es sabido tieneproblemas ambientales, malos olores,
presencia de vectores y gallinazos que afectan la salud, contaminación paisajista, problemas
sociales con los vecinos y existe una disposición judicial para su cierre definitivo
Como base para poder establecer cuál sería la tecnología a seleccionar, se establecieron los
estudios Previos y el Pliego de Condiciones, documento este que se desarrolló respetando un
cronograma y todas y cada una de las etapas o fases de la contratación. Los estudios previos tienen
en su contenido, el análisis de todas las tecnologías existentes en el mundo (ver anexo No. 15Pág.
341 Estudios previos).
Es así como durante la fase de pre-pliegos, se recibieron cerca de 200 observaciones de interesados
de todo: Proponentes potenciales, algunos organismos o asociaciones, recicladores, vecinos del sitio
de disposición final, particulares, otros.
Todo fue respondido y lo aplicable enriqueció el pliego de condiciones.
E/ proceso participativo quedo abierto para que todas las tecnologías pudieses participar,
respetando las premisas y los requisitos establecidos el pliego de condiciones.
Desde luego, que al dejar abierta /aparticipación a todas las tecnologías, no se estaba seleccionando
una específica de antemano, sino lo que se buscaba era una tecnología aprobada y que cumpliese
con los requisitos jurídicos, técnicos ambientales, sociales, financieros y de garantías, exigidos en
el pliego. Estos eran los filtros para la selección, que por cierto, eran exigentes.
Las tecnologías serias están probadas en el mundo y es por esto que existen múltiples
plantas instaladas, que operan con diferentes procesos, parámetros y costos.
Dentro de las oferlas presentadas, la mejor opción era la de UTVITALOG/CRSU
(Tecnología USA-separación mecánica automatizada y obtención de FLUFF para
convettino en energía), tal y como puede verse en el informe de evaluación de oferlas. Sin
embargo no cumplió de manera integral con las exigencias de la póliza solicitada, por lo
cual fue declarado no hábil para contratar, al igual que la de RW SERVICES (Tecnología
Israelí- Separación hidromecánica y Biodigestión- Energía).
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Vale la pena mencionar que dentro del pre- pliego y posteriormente dentro del pliego de
condiciones, se estableció la metodología de calificación de propuestas. Allí se concluyeron
los comentarios recibidos al respecto.
Se establecieron ecuaciones matemáticas, para ser aplicadas a las ofertas tomando la
información de las mismas y se adjuntaron formularios resumen sobre los diferentes
parámetros a calificar, los cuales deberían ser llenados por cada proponente y ser
consistentes con lo ofertado. Estos parámetros serían contractuales, es decir, de obligatorio
cumplimiento. De esta forma se blindó la selección no dejado aspectos subjetivos que
pudiesen alterar la calificación, sino por el contrario, se estableció un método objetivo que
no permitía desviaciones al respecto.
Usando la metodología indicada, se realizó por parte del equipo de profesionales de la
consultoría, la respectiva calificación de las dos ofertas recibidas oportunamente. Se
adjunta informe respectivo, donde puede verses el por qué la oferta de la U.T. VITALOGIC
RSU fue la mejor que al otra y era más favorable en cuanto a cumplimiento de parámetros
de proceso (20 minutos vs 60 días del proceso metanogenico), autosostenible en servicios
de agua y energía, mejor FDP, automatización total, mayor aporte social hacia los
recicladores y una tarifa menor del 11,1% del servicio a prestar respecto a la otra. (Ve
soporte: INFORME EVALUACiÓN PROPUESTAS IP001EMAB-2017-REV.0).
Con la implementación de esta planta, se resolverían los diferentes problemas de El
Carrasco".

Escrito radicado con el No. 00303R de fecha Febrero 02 de 2018. Suscrito por
el Ingeniero Rodolfo Hernández Suarez Alcalde de Bucaramanga.

"Debomanifestar a los Señores auditores:
a) En primer lugar, que la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE BUCARAMANGA

EMAB S.A. ESP, es una entidad del orden municipal, con autonomía administrativa
y financiera, independiente de la Administración Central y por tanto asume sus
propios roles y atiende sus propias necesidades.
El Señor director de la EMAB, atendiendo la necesidad de dar cumplimiento a la
acción Popular interpreta ante el JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO
ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA, fallada mediante sentencia de 01 de
marzo de 2009, modificada en segunda instancia por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER mediante providencia del 16 de febrero de
2011 ymodulada dentro del trámite de INCIDENTE DE DESACATOPOR EL JUEZ
QUINCE ADMINISTRATlVO DE BUCARAMANGA en el mes de mayo de 2017 en
el sentido de aclarar que la orden de cierre no hace referencia a la totalidad del
predio, EL CARRASCO, sino a las celdas en las que en diferentes épocas se
dispuso la basura.
Consecuente con lo anterior, como Miembro de la Junta Directiva de la EMAB, yen
ejercicio de nuestras funciones, dirigimos, orientamos las políticas a seguir por la
Entidad, mas no coadministramos con el gerente de la toma de decisiones que solo
a él le competen y sobre las cuales tiene todos los argumentos para exponer ante
el equipo Auditor, los motivos por los cuales se adelantó el proceso contractual.

b) Vale la pena anotar, que la denominada por el equipo auditor como Empresa Unión
Temporal Vitalogic RSU, técnica ni jurídicamente existe. Con todo respecto es
necesario precisar los conceptos para posteriormente otorgar la denominación que
corresponda a la figura jurídica que el equipo Auditor se propone cuestionar.
Concepto de Empresa: Código de Comercio. "Art. 25 Código de Comercio: Empresa
"es toda actividad económica organizada para la producción, trasformación, circulación, administración
o custodia de bienes para la prestación de servicios".
Concepto de Unión temporal: Ley 80 de 1993 Art. 7 "De los Consorcios y Uniones
Temporales" "Para los efectos de esta ley se entiende por
1. Consorcio...
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2. Unión temporal: cuando dos omás personas de forma conjunta presentan una misma propuesta
para ~dj,!dicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el
?umpllmlento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el
Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de
acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión temporal.
Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que para fodos
los efectos representará al consorcio o unión temporal...

c) Efectuada la precisión anterior, es oportuno manifestar al equipo auditor que la
EMAB abrió una convocatoria públice No. IP-001 de 2017, "PARALA SELECCIÓN
DE LA NUEVA TECNOLOGIA SU IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE LA DISPOSICIÓN FINAL y EL
PROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD
DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, REPUBLlCA DE
COLOMBIA".

d) Al cierre del proceso y oportunidad para presentar ofertas, se presentaron los
siguientes proponentes:
UT Vitaligic RSU
Sociedad Futura Recycling waste service SAS ESP
COEXICOM SAS.
Debo manifestar que este proceso fue declarado desierto mediante Resolución No.
327 del 28 de Julio de 2017, por las razones que se expusieron en su oportunidad,
contenidas en la resolución anunciada.
De acuerdo al manual de Contratación de la entidad, ante la declaratoria desierta la
EMAB cursa investigaciones privadas.
Es de aclarar que la EMAB no ha ofrecido contratación alguna a la denominada
EMPRESA UNiÓN TEMPORAL VITALOGIC RSU. No existe en los registros de la
EMAB el registro de una EMPRESA con esa denominación.

OBSERVACiÓN No. 2:

Sírvase Indicar Qué experiencia específica y relacionada en la Implementación de
una Nueva Tecnología en el sitio de disposición final de residuos sólidos tenía
soportada documentalmente el Sr. Jorge Alarcón Ayala, ya que en Acta de Junta
Directiva celebrada el día 10 de Agosto del 2016 el señor Alcalde de Bucaramanga
Ing. Rodolfo Hernández Suarez, pone en conocimiento a la Junta Directiva de la
Empresa de Aseo de Bucaramanga: "... Que ya la EMAB S.A. E.S.P., realizó el
contrato de Consultoría No. 096 del 2016 con el Señor JORGE HERNANALARCON
AYALA, el cual tiene una vasta experiencia del ramo y nos va ayudar a buscar
la solución de la Disposición Final de Residuos Sólidos en la ciudad de
Bucaramanga, este contrato de consultoría tiene todo mí respaldo ya que resolver
este problema es una de las principales obligaciones que tiene mi gobierno frente
a la ciudad de Bucaramanga... ". Sustentar y aportar prueba documental.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Escrito radicado con el No. 00152R de fecha Enero 19 de 2018. Suscrito por el
Dr. José Manuel Barrera Arias. Gerente de la Empresa de Aseo de
Bucaramanga. EMAB.

"... Vale la pena indicar que se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para el contrato
de la referencia:

a) Una tecnología no solamente se aplica al tema de los RSU.
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b) Cuando se trata de analizar y/o evaluar una "Nueva tecnología", se debe pensar en
los "Procesos"que ella implica, que son los que generalmente así como sus equipos
asociados, los que pueden obtener patentes.

c) Dado lo anterior, las nuevas tecnologías de trasformación de RSU en productos y
subproductos, se deben evaluar técnicamente en procesos y parámetros asociados
de servicios y "útiles" necesarios, así como él PLOT PLAN.

d) Los puntos anteriores conllevan NECESARIAMENTE a que se un Ingeniero de
Procesos quien debe estar al frente de este asunto. Los ingenieros de procesos
son ingenieros Químicos especialistas que por su formación profesional manejan
los procesos industriales de transformación de biomasa (La nueva tecnología es un
caso típico), aspectos físicos, químicos, bioquímicos, de transferencia demasa y de
color, equipos de proceso y servicios industriales, balances de materia y energía,
documentos básicos como bases de diseño, PFDs, P&IDs y Data Sheets, lazos de
control, automatización, parámetros ambientales de emisiones y vertimientos,
materiales e insumas, etc. Esto está en mayor o menor grado de una nueva
tecnología, cualquiera que ella sea.

e) Teniendo en cuenta que un proyecto de este tipo actúan grupos interdisciplinarios,
se vio la conveniencia de que quien fueses el consultor ojalá tuviera experiencia en
la dirección de grupos de ingeniería.

f) De otra forma, no se trata solamente de la selección de una nueva tecnología, sino
que su implementación implica el desarrollo de un proyecto integral. Se tuvo en
cuenta este asunto y se visualizó entonces la necesidad de que se tuvieses al frente
un gerente de proyectos con experiencia, que trabájese con directrices del PMI. La
formación/ experiencia en gerencia de Proyectos, entrega las herramientas dentro
de las diferentes áreas de conocimiento, para actuar como tal en cualquier tipo de
proyecto.

g) Valga la pena mencionar que en el país no existen proyectos con tecnologías
probadas y con la capacidad requerida para Bucaramanga. Es por esto que no se
solicitó una experiencia específica en proyectos similares. De lo contrario, hubiese
sido necesario contratar firmas del exterior con pagos importantes en dólares o
Euros. Esto se suplicó con la experiencia profesional del consultor contratado, quien
ha estado vinculado como gerente de Proyectos. Director de ingeniería, proyectos
EPC t EPCM, orientados hacia los sectores de energías renovables con biomasa,
biocombustibles, generación de energía, aguas de varios tipos, petróleo, gas, otros.

h) Por las razones anteriores, se seleccionó al Consultor y el Sr. Alcalde al indicar que
"tiene vasta experiencia del ramo", se habla del ramo de ingeniería y Proyectos" y
nos va ayudar a buscar una solución para al D.F. de los RS en la ciudad de
Buceremenqs", objetivo este que siempre estuvo en la mira del trabajo de la
consultoría.

i) El Consulto tomo el curso dictado por ANDESCO- UNIVERSIDADDE LOSANDES,
sobre VALORACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS (se anexa soporte)".

Escrito radicado con el No. 00303Rde fecha Febrero 02 de 2018.Suscrito por
ei ingeniero Rodolfo Hemández Suarez Alcalde de Bucaramanga.

"La respuesta a esta observación es propia de la EMPRESAMUNICIPALDEADEO- EMAB
ESP, entidad contratante del Señor JORGE HERNANALARCON AyALA.
La EMAB hizo el análisis de la idoneidad y experiencia del contratista y dejó constancias de
estas circunstancias en documentos que ya se aportaron.
Como miembro de junta Directiva, concretamente su Presidente, en reunión del 10 de
agosto de 2016,me limito a informar sobre la celebración del contrato No. 096 de 2016 con
el señor ALARCON AYALA (nótese que solo es la referencia a un contrato ya celebrado).
Se da por sentado que para la celebración del Contratista como efectivamente lo acreditó
en su oportunidad (ver documento que analiza la idoneidad y experiencia del señor JORGE
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HERNANDO ALARCON AYALA el cual reposa en los archivos de la contratación en poder
de la entidad dueña del proceso de selección EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE
BUCARAMANGA - EMAB).

OBSERVACiÓN No. 3

Sírvase indicar Cuántas reuniones se realizaron, donde y que asuntos se trataron
entre el Sr. Alcalde de Bucaramanga Ing. Rodolfo Hemández Suarez y el Sr. José
Manuel Hormaza Representante Legal de la Empresa Unión Temporal Vitalogic se
celebraron en el apartamento del Burgomaestre y no en el Despacho de la Alcaldía
de Bucaramanga. Sustentar su respuesta.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Escrito radicado con el No. 00152R de fecha Enero 19 de 2018. Suscrito por
el Dr. José Manuel Barrera Arias. Gerente de la Empresa de Aseo de
Bucaramanga. EMAB.

"Sera contestado por el Ingeniero Rodolfo Hemández- AlcaIde".

Escrito radicado con el No. 00303R de fecha Febrero 02 de 2018. Suscrito por
el Ingeniero Rodolfo Hernández Suarez Alcalde de Bucaramanga.
11••• Debo insistir que la EMPRESA UNIÓN TEMPORAL VITALOGIC no existe y por tanto
no puede ser reconocida como tal.
El Señor JOSE MANUEL HORMAZA fungió como representante legal de la UNIÓN
TEMPORAL VITALOGIC RSU de acuerdo a la designación que le hicieren los
representantes legales de las agrupadas en UNiÓN TEMPORAL.
Con relación a las visitas quepudieron ocurrir al apartamento del suscrito por parte de JOSE
MANUEL HORMAZA, no las puedo precisar en tiempo ni espacio por cuanto, también lo
recibí en el despacho del Alcalde en diversas ocasiones. Por lo anterior, es difícil precisar
en número las veces en que se dieron las reuniones a que se quiere hacer referencia en la
pregunta.

OBSERVACiÓN No. 4

Sírvase aportar los Estudios Previos Técnicos, Ambientales, Jurídicos y Financieros
que permitieron determinar que la Empresa Unión Temporal Vitalogic era la
Empresa más indicada para desarrollar el proyecto de la disposición final de
residuos sólidos con una tecnología diferente a la del relleno sanitario en el Sitio de
Disposición Final. Sustentar y aportar prueba documental.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Escrito radicado con el No. 00152R de fecha Enero 19 de 2018. Suscrito por
el Dr. José Manuel Barrera Arias. Gerente de la Empresa de Aseo de
Bucaramanga. EMAB.

"Básicamente corresponde a lo establecido en la Observación No. 1. Remitirse a esta".

Escrito radicado con el No. 00303R de fecha Febrero 02 de 2018. Suscrito por
el Ingeniero Rodolfo Hernández Suarez Alcalde de Bucaramanga.
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". .. Los estudios previos de una contratación son el resultado de múltiples factores que
conforman la planeaci6n de la futura contratación. Comprende entre otros asuntos:

Descripción de la necesidad
Requerimiento técnicos
Análisis del sector
Estudio de mercado
Análisis del riesgo
Garantías del contrato
Entre otros

Ya la EMAB a través de su director aportó los estudios Previos que soportaron el
proceso contractual, pero no le mostrarán en momento alguno dichos documentos
la pretensión de la OBSERVACIÓN, por cuanto los estudios previos no analizan
condiciones particulares de los proponentes, los estudios previos constituyen el
documento soporte de la planeación de la contratación".

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR A OBSERVACIONES 1, 2, 3 y 4

Revisada la información aportada por el Ingeniero Rodolfo Hernández Suárez en
calidad de Alcalde del Municipio de Bucaramanga y del Doctor José Manuel Barrera
Arias en calidad de Gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, S.A. E.S.P.
frente a las observaciones Nos. 1-2-3 y 4 en mención, el EquipoAuditor determinó:
Mediante acta Número 181 del 10 de Agosto del 2016 el Ingeniero Rodolfo
Hernández Suarez informa a la Junta Directiva de la EMAB S.A. E.S.P., que realizó
un contrato de Consultoría cuyo objeto es: "... Realizar la evaluación técnica, ambiental,
financierayjurídica para implementar una nueva tecnología en el sitio disposición de residuos sólidos
denominado el carrasco que opera la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.SP., en el
Municipio de Bucaramanga yque le presta este servicio aMunicipiosdel departamento de Santander
y así escoger una solución concreta, debidamente soportada, que resulte del estudio del caso para
solucionar definitivamente el problema de la disposición final de residuos sólidos que se presentan
en la región y que son causal de posible emergencia sanitaria.

Manifiesta que el Consultores el Señor JORGE HERNANDO ALARCON AYALA el cual tiene una
vasta experiencia del ramo y nos va ayudar a buscar la solución de la DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS en la Ciudad de Bucaramanga, este contrato de consultoría tiene todo mi
respaldo ya que resolver este problema es una de las principales obligaciones que tiene mi gObiemo
frente a la Ciudad de Bucaramanga.

Para el mes de octubre, se convocó nuevamente a la Junta Directivade la Empresa
de Aseo de Bucaramanga, con el fin de realizar reunión ordinaría, la que había sido
citada por el Gerente de la EMAB SA ESP. Observa el equipo Auditor que en el
punto No. 5 del orden del día se estipuló: "Presentación Proyecto para las nuevas
tecnologías.

El Presidente de la Junta Directiva concede la palabra al Doctor José Manuel
Barrera, manifestando que ha sido invitado el Señor Jorge Alarcón, asesor y
consultor de la empresa que viene estructurando el proceso de las nuevas
tecnologías.

Manifiesta el Señor Alarcón, que se recibieron veintiún (21) propuestas, analizadas
cada una de ellas, se observó que ninguna tiene nada en común, por lo que se
arrancó de cero. Lo primero es adelantar los estudios previos para determinar
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claramente lo que se va hacer, como, cuando, donde, en que tiempo, cuánto va a
costar, de donde va a salir el dinero, todo bajo contextos y parámetros técnicos,
ambientales, normas técnicas aplicables para diseño y construcción, aspectos de
Ingeniería, como se recibe la planta y supervisión.

Vinculación del Señor Alarcón a la Empresa de Aseo de Bucaramanga. EMAB. S.A.
E.S.P.

Contrato No. 096 Contratación privada de varias oferlas.
Contratista: Jorge Hernán Alarcón Silva
Valor: $344.950.000
Objeto: Realizar la evaluación técnica, ambiental, financiera y jurídica para implementar una nueva
tecnología en el sitio disposición de residuos sólidos denominado el carrasco que opera la Empresa
de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.SP., en el Municipio de Bucaramanga y que le presta este
servicio a Municipios del departamento de Santander y así escoger una solución concreta,
debidamente soportada, que resulte del estudio del caso para solucionar definitivamente el problema
de la disposición final de residuos sólidos que se presentan en la región y que son causal de posible
emergencia sanitaria.
Termino: Cinco (5) Meses.
Fecha suscripción del contrato: Julio 28 de 2016.
Requisitos del Contratista: El Consultor deberá acreditar perfil y experiencia en temas de:

Gerencia de proyectos durante al menos 5 años. Adjuntar certificado de preparación para
PMI o certificado como PMP.
Certificado de actuación cómo Gerente de Proyectos
El director deberá ser Ingeniero, pero preferiblemente Químico, con más de 20 años de
experiencia.
Haber participado en estudios y proyectos en Energía Convencional o alternativas, ojalá en
WTE.
Haber participado en estudios /proyectos de biocombustibles (manejo de biomasa).
Haber dirigido equipos multidiscip/inarios de Ingeniería, serán en plus.

Invitados a presentar ofertas:

Señores Álvaro Gutiérrez V. Ingeniero mecánico
Señores Arturo Vargas. Ingeniero Civil
Señores Jorge H. Alarcón Ayala.

Analizados los documentos soportes, se observa:

La Empresa de Aseo de Bucaramanga, requería un Consultor con perfil de
Ingeniero, pero determina que preferiblemente fuera Químico. Sin embargo,
al hacer la invitación la hace a dos Ingenieros, un civil y uno mecánico y solo
a un químico.
La Empresa de Aseo de Bucaramanga, determina que experiencia debe
acreditar el Consultor, en estudios y proyectos de energía convencional o
alternativas, proyectos de biocombustibles, que si analizamos solo lo cumplía
el Señor Alarcón.
Existe un documento denominado Acta de Adjudicación de Propuestas para
la Elaboración del Contrato de Consultoria fechada el 28 de julio del 2016,
en donde se indica que se procedió a revisar las propuestas presentadas de
las personas jurídicas y/o naturales invitadas, dejando constancia en el acta
que: "... revisadas las propuestas la que cumple con los requisitos exigidos
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y es la propuesta más económica según los términos de referencia para la
respectiva contratación es la presentada por el Dr. Jorge H. Alarcón Ayala.
La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P. replicó
que el factor de escogencia definido en los estudios previos era la propuesta
más económica, violando de esta forma lo contemplado en el Manual de
Contratación específicamente en el Art. 27 cuando versa "Los factores de
escogencia y calificación que establezcan la empresa en los Pliegos de
condiciones, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1. La Capacidad
Jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad administrativa,
operacional y financiera del oferente serán objeto de verificación de
cumplimiento pero no de calificación, sin perjuicio de lo previsto en el numeral
40 del presente artículo. 2. La oferta más favorable será aquella que,
teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la
ponderación matemática precisa ydetallada de los mismos, contenida en los
pliegos de condiciones, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que
la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos y siempre que la misma resulte coherente con la consulta de
precios o condiciones del mercado".

No se hizo el estudio jurídico, técnico, financiero, por parte de la EMAB, para
la escogencia del Contratista. Solo aparece un acta de escogencia sin
evaluación y valoración de cada uno de los Proponentes, evidenciando el
Equipo Auditor un favorecimiento al Sr. Jorge H. Alarcón Ayala.

INVITACiÓNPÚBLICA: IP-001-EMAB-2017:

Septiembre 30 de 2016: Fue publicada en la página web de la EMAB
invitación pública para concursar a IP-001- EMAB- 2016, la selección de la
Nueva tecnología, su implementación y operación, para el tratamiento
alternativo de la disposición final y el aprovechamiento de los residuos
Sólidos Urbanos.
Octubre 03 de 2016: Se declara nulo el proceso de invitación Pública IP-
001-2016. Motivo: Errores en el proceso de convocatoria.
Enero 25 de 2017: Nuevamente fue publicada en la página web aviso de
convocatoria Pública Invitación Pública IP-001 EMAB-2017 para la selección
de la Nueva tecnología, su implementación y Operación, para el tratamiento
alternativo de la Disposición Final y el aprovechamiento de los residuos
sólidos Urbanos (RSU) en Bucaramanga.
Febrero 16 de 2017:La Emab en comunicado informa que se recibieron 19
comentarios con respecto al prepliego.
Febrero 27 de 2017: Publicación en la página web respuesta a las
observaciones del prepliego.
Febrero 28 de 2017: La Empresa de Aseo de Bucaramanga, expide la
Resolución No. 323 ordenando la apertura de la invitación pública y hace la
respectiva publicación.
Mayo 08 de 2017: Se reciben las ofertas. Dos en tiempo y una
extemporánea.
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Unión Temporal Vitalogic RSU: Representada legalmente por el Señor
JOSE MANUEL HORMAZA REY. En su condición de Segundo Suplente del
mandatario principal. (Presidente).

Entra la Empresa de Aseo de Bucaramanga hacer el estudio de las
propuestas, determinando que uno de los oferentes esto es, UT Vitalogic
RSU no cumple con lo estipulado en los términos de referencia, en lo relativo
a la garantía de seriedad de la oferta, la UT Vitalogic anexa una fianza en
lugar de póliza de cumplimiento. Ante esta anomalía, la Empresa de Aseo de
Bucaramanga se pronuncia con la comunicación:
Mayo 22 de 2017: La Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB
notifica a la UT Vitalogic RSU subsanar el documento de la garantía de
seriedad de la oferta, de acuerdo a lo solicitado en el pliego de condiciones.
Junio 01 de 2017: UT Vitalogic RSU dá respuesta a la solicitud de
subsanación, considerando improcedente por cuanto la garantía según la UT
se ajustaba a los términos establecidos en el pliego de Condiciones.
Julio 28 de 2017: La Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB,
emite la resolución No. 327 por medio de la cual declara DESIERTO el
proceso de Invitación Pública IP-001- EMAB-2017.

INTERVENCiÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACiÓN:

INVITACiÓN PÚBLICA: IP-001-EMAB- 2017:

La Procuraduría General de la Nación, través de la Delegado para asuntos
ambientales en desarrollo del proceso licitatorio de las basuras adelantado por la
Empresa de Aseo de Bucaramanga, formuló una serie de observaciones en
aspectos como:

Modelo financiero de la tecnología a implementar
Costos de operación de la nueva tecnología de manera discriminada.
Recuperación de la inversión
Criterios utilizados para seleccionar la tecnología que se va a implementar
Planes de contingencia previstos en el caso de no ser otorgados los permisos
ambientales para la operación de la planta.
Como se va a impactar la tarifa de aseo en la utilización de la nueva tecnología
durante su operación.
Explicar si el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos - PGIRS contempla la
utilización de ese tipo de tecnología.
Como se garantiza la disponibilidad de las toneladas necesaria para la operación de
la planta.
Estudio tarifario de la eRA
Modelos exitosos con este tipo de tecnologías en otros países.
Cuestionamiento a la Empresa de Aseo de Bucaramanga, que una vez fue
declarada desierta la Invitación PúbliclP-001 EMAB- 2017 debió la Empresa iniciar
una nueva convocatoria de proponentes.
Si La tecnología a implementar cumplía con los esquemas exigidos en materia
ambiental al momento de entrar en operación.
Entre otras.

Analizados los documentos soportes se observa:
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La Ciudad de Bucaramanga ha venido teniendo problemas con la disposición
final de las basuras, en el sitio denominado como "El Carrasco", teniendo en
cuenta que su vida útil se viene agotando.
El Ing. Rodolfo Hernández Suarez, en calidad de Representante Legal del
Municipio de Bucaramanga y Presidente de la Junta Directiva de la Empresa
de Aseo de Bucaramanga EMAB, dispuso convertir las basuras en energía a
través de nuevas tecnologías.
La Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A., convocó una
invitación abierta para hacer un sondeo de que Empresas podrían estar
interesadas en participar en la nueva contratación relacionada con la
trasformación de las basuras, de las cuales 20 mostraron su interés en
participar.
Se abrió concurso en el año 2016, por irregularidades en el pliego de
condiciones el proceso se anuló.
Para el año 2017 se inició un nuevo proceso cumpliendo con los
cronogramas y etapas establecidas por la Ley, (pre-pliegos, publicación de
observaciones, respuesta, pliego de condiciones, observaciones al pliego,
plazo para presentar las ofertas, etc). Culminado el 28 de Julio La Empresa
Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB, emite la resolución No. 327 por
medio de la cual declara DESIERTO el proceso de Invitación Pública IP-001-
EMAB-2017.
Empresas que participaron en INVITACiÓN PÚBLICA: IP-001-EMAB- 2017
fueron:
RW SERVICES S.A. ESP. No presentó garantía de seriedad de la oferta.
UT VITALOGIC RSU. Presentó como garantía de seriedad de la oferta un contrato
de Fianza. Integrada por las Compañías:
• Vitalogic LLC y Aviation Specialties Unlimited Inc de Estados Unidos.
• Vitalogic RSU S.A. de panamá

La Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, mediante comunicación escrita
pone en conocimiento de los oferentes las inconsistencias y faltantes de
documentos encontrados al revisar la propuesta para que procedieran a subsanar.

QUEJA CIUDADANA No. DPD-17-1-121, presentada por el Señor Luis Andelfo
Trujillo Rodríguez, contra el Burgomaestre de la Ciudad de Bucaramanga, Ingeniero
Rodolfo Hernández Suarez y Otros. Relacionada con: ".... Esta persona junto con
el apoyo y respaldo de sus familiares y otros Funcionarios ha cometido
PRESUNTAMENTE una serie de conductas y acciones que considero
humildemente que rayan con el Código Disciplinario y otras normatividades, para
lograr desangrar el Municipio de Bucaramanga, Santander a través de TERCERAS
PERSONAS tales como el señor Luis Carlos Hemández Oliveros, identificado con
Cédula de Ciudadanía número 13.512.249 de Bucaramanga, Santander, (Hijo del
ALCALDE DE BUCARAMANGA); la señora SOCORRO OLIVEROS DE
HERNANDEZ (Cónyuge del Alcalde de Bucaramanga) y sus asesores más
cercanos en donde se incluyen abogados, ingenieros entre otras personas ... "...
Artículo de prensa publicado el día 16 de diciembre del 2017.

"Escándalo por lobby que involucraría al Hijo del Alcalde de Bucaramanga en
fallido contrato de basuras".

Carrera 11 N· 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777 / Telefax 6303777
www.contraloriabga.gov.co/M_ntactenos@contraloriabgagov.co ACREDITA 00

~



VFA-INF-Q01
Página 51 de 56 I

VIGILANCIA FISCALY AMBIENTAL
InformedeAuditoria CONTRALORIA

Municipal de Bucaramanga

" ... El Alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárezy su Hijo, Luis Carlos Hernández, están
involucrados en un escándalo nacional por un presunto acuerdo de corretaje, es decir una especie
de "lobby" vinculado al proceso de adjudicación de un contrato para el tratamiento de tecnología
alternativa con el manejo de los residuos sólidos, en El Carrasco, avaluado en cerca de 250 millones
de dólares y que finalmente no se adjudic6" ...

Denuncia presentada por el Señor Luis Andelfo Trujillo Rodríguez, ante la
Procuraduría General de la Nación:

" . .. Luis Andelfo Trujillo Rodríguez radicó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación,
donde adjunto una copia de un presunto acuerdo de corretaje, donde se acuerda que uno de los
Hijos de del Alcalde Rodolfo Hernández y otros particulares supuestamente pactaron repartir
comisiones por obtener el millonario contrato de tecnificación de basuras.

En el presunto acuerdo de corretaje se consigna la distribución de comisionespara la asignación del
contrato de más de 250 millones de dólares. En estas comisiones aparecen presuntamente
señalados Luis Carlos Hernández, Hijo del alcalde, Luis Andelfo Trujillo Rodríguez, denunciante y
Jorge Hernán Alarcón, Asesor contratado por al EMAB para el proceso de adjudicación de la
licitación de las basuras de El Carrasco.
Según la denuncia antes de iniciar el proceso de licitación para el tratamiento de las basuras de los
Municipios de Bucaramanga y el área metropolitana, Luís Carlos Hernández hijo del Alcalde, así
como Jorge Hemán Alarcón. Asesor de la EMAB para el diseño de la invitación pública para la
adjudican del contrato, firmaron con Carlos Gutiérrez, un contrato de corretaje por más de 100
millones de dólares, que al parecer, serían entregados al Hijo del mandatario local como prima de
éxito de llegarse adjudicar el contrato para Vitalogic.... n

Denuncia presentada por el Señor Luis Andelfo Trujillo Rodríguez, ante la
Procuraduría General de la Nación:

Solicitud de Conciliación instaurada por la Unión Temporal VITALOGICRSU:

"... Ante el Centro de Conciliación de la Procuraduría de Bucaramanga, fue radicada una solicitud
de conciliación instaurada por la UNIÓN TEMPORAL VITALOGICRSU contra la Resolución No. 327
del 28 de julio de 2017 proferida por la Empresa de Aseo de Bucaramanga, por la cual se declar6
desierto el proceso de contratación IP EMAB 001-2017, requisito previo de procedibilidad respecto
de la demanda a instaurarse en ejercicio de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho,
consagrada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 734 de 2011, la cual versará sobre la solicitud de declaratoria de nulidad de la
Resolución en mención, para que como consecuencia de ello, se restablezca el derecho con la
respectiva obligación de indemnizar perjuicios, . Daño Emergente: $57.909.959.000 Mlcte. Lucro
Cesante: Los intereses de mora autorizados por ley, dese el momento de la presentación de la
demanda hasta que se produzca su pago efectivo ...n••

Analizados los documentos soportes se observa:

Contrato No. 096 Consultoría:
No cumplió con los fines ni el objeto contractual.
Estudios previos presuntamente estaban direccionados
No existían estudios técnicos, financieros, ambientales ni jurídicos.
Presunto favorecimiento del contrato.

Invitación Pública IP-001-EMAB-2017
Se hizo sin una debida planeación.
Proceso atacado por la Procuraduría General de la Nación
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Se tramita y se llevó a una instancia que se declara desierta.
Presuntamente había un interés en la adjudicación

Escándalo por lobby que involucraría al Hijo del Alcalde de Bucaramanga en
fallido contrato de basuras".

No es competencia de la Contraloría Municipal de Bucaramanga

Queda en firme la observación que hizo este organismo de Control, configurándose
un presunto hallazgo negativo Administrativo con incidencia Disciplinaria y Penal,
toda vez que:

- Contrato No. 096 de Consultoría no cumplió con los fines ni el objeto contractual,
estudios previos presuntamente direccionados, no existían estudios técnicos,
financieros, ambientales ni jurídicos.

- Invitación Pública IP-001-EMAB- 2017 Se creó sin una debida planeación.
Proceso atacado por la Procuraduría General de la Nación, que conducen a faltas
disciplinarias. Se tramitó y se llevó a una instancia que se declaró desierta. Presunto
acuerdo de corretaje, vinculado al proceso de adjudicación de un contrato para el
tratamiento de tecnología alternativa con el manejo de los residuos sólidos, en El
Carrasco.

La Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P.,
presuntamente infringió los principios de transparencia, objetividad, equidad y
eficiencia.

Presunto interés indebido en la contratación, ya que como quedó descrito, el
Alcalde de Bucaramanga recibió visitas en su apartamento por parte de JOSE
MANUEL HORMAZA, Representante legal de la unión Temporal Vitalogic, violando
los principios de selección objetiva, transparencia, pilares fundamentales de la
Contratación estatal, toda vez, que como lo manifestó el Ingeniero Rodolfo
Hernández Suarez la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P., es
una Entidad de orden Municipal, con autonomía administrativa y financiera,
independiente de la Administración central y por tanto asume sus propios roles y
atiende sus propias necesidades, interfiriendo directamente en la contratación de la
EMAB, dejando entrever un presunto favorecimiento a la Unión temporal Vitalogic.

Por lo anteriormente descrito, se remitirá por competencia a la Procuraduría
Regional de Santander en donde ya se adelanta proceso con número de radicado
desconocido, de acuerdo a lo establecido en la ley 734 de 2002. Así mismo se
compulsaran copias a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

No obstante, al ser tipificado como un hallazgo negativo con alcance Administrativo,
la Entidad debe presentar Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas que
subsanen lo evidenciado por el Equipo Auditor.
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Los hechos investigados no configuran un daño fiscal de momento tal como lo exige
la Ley 61O de 2000, la cual establece el trámite de los Procesos de Responsabilidad
Fiscal de competencia de las Contralorías, Articulo 6, toda vez que la Invitación
Pública IP-001- EMAB- 2017, fue declarada DESIERTA.

No obstante este organismo de Control hará seguimiento en laAuditoría Regular a
la Empresa de Aseo de Bucaramanga PGA 2018-Vigencia 2017 para determinar
un futuro detrimento al erario público, resultado de los pronunciamientos Judiciales
de las demandas instauradas contra la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB
por parte de la Unión Temporal VITALOGIC RSU.

Así mismo, se hará el traslado del presente Informe de Auditoría a la Fiscalía
General de la República para lo de su competencia.

HALLAZGO No. 9 ADMINISTRATIVO - DISCIPLINARIO - PENAL

Alcance del Hallazgo:

Presunto Responsable:

Alcance del Hallazgo:

Presunto Responsable:

Norma Presuntamente
Violada:

Alcance del Hallazgo:

Presunto Responsable:

Norma Presuntamente
Violada:

ADMINISTRATIVO.

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.

DISCIPLINARIO.

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P.
JOSÉ MANUEL BARRERA ARIAS
Gerente EMAB S.A. E.S.P.

Ley 734 de 2002 Art. 34

PENAL

Ingeniero RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ.
Alcalde de Bucaramanga

JaSE MANUEL HORMAZA REY.
Segundo Suplente del Mandatario Principal
Presidente de la UNION TEMPORAL
VITALOGIC RSU.

Ley 599 de 2000. Art. 410
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SOPORTES Y EVIDENCIAS

• Copia de los términos de referencia Invitación Pública No. 002 de 2017.
• Copia de los estudios previos aspectos técnicos y regulatorios Invitación

Pública No. 002-.2017.
• Copia de la Invitación Pública IP-001- EMAB- 2017.
• Copia del contrato de consultoría No. 234 de 2017 UTILlTIES S.A.S.
• Queja DPD-17-1-121 Radicada ante el Procurador General de la Nación

Fernando Carrillo Flórez.
• Copia del Contrato No. 096, celebrado con el Señor Jorge HernandoAlarcón

Ayala.
• Copia del Contrato No. 229 celebrado con el Ingeniero Nelson Enrique Pérez

Calderón.
• Copia de vida del Dr. José Manuel Barrera Arias.
• Propuesta No. JHA línea EMAB 001 línea 2016 elaborada por el Dr. Jorge

Hernán Alarcón Ayala.
• Informe de observaciones radicado ante la EMAB No. 19496C del 04 de

diciembre del 2017. Respuesta al informe de observaciones presentado por
la EMAB el día 07 de diciembre de 2017 con radicado No. 10127R.

• Oficio radicado No. 10313R el 22 de diciembre del 2017, suscrito por el Dr.
José Manuel Barrera Arias en calidad de Gerente de la EMAB.

• Oficio radicado No. 10342R del 27 de diciembre del 2017 suscrito por el Dr.
José Manuel Barrera Arias en calidad de Gerente de la EMAB.

• Copia correo electrónico solicitando a la EMAB información respecto al
estado actual del Contrato N°096 de 2016.

• Informe de observaciones radicado ante la Alcaldía de Bucaramanga el día
16 de enero del 2017 Radicado No. 00131E.

• Oficio radicado No. 00118R del 17de Enerodel 2018, suscrito por el Dr. José
Manuel Barrera Arias en calidad de Gerente de la EMAB.

• Oficio radicado No. 00282R del 31 de Enero del 2018 conciliación
extrajudicial cuyo convocante es al Unión temporal Vitalogic RSU y
convocado la Empresa de Aseo de Bucaramanga.

• Respuesta al informe de observaciones radicada el 02 de febrero de 2018
NO.00303R.

• Oficio Radicado N°001319E reiterando solicitud de información respecto al
estado actual del Contrato N°096 de 2016.
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RELACiÓN DE HALLAZGOS

Contrato de Consultoría No. 096
2016. Falta de un estudio jurídico, X X
técnico, financiero.1

La EMAB S.A. E.S.P. celebró dos
contratos para el mismo objeto.
Contrato de consultoría No. 096 de
2016 con JORGE HERNÁN
ALARCÓN AVALA yel Contrato W
229 - 2017 con NELSON
ENRIQUE PEREZ CALDERÓN.

Contrato de Consultoría No. 096-
2 2016. No se ha dado cumplimiento a X X

cabalidad del Objeto.

Se invirtieron recursos de la
Empresa de Aseo de Bucaramanga
EMAB SA E.S.P., en la celebración
de los contratos Nos. 096-2016 y
No. 229-2017, sin obtener ningún
beneficio ni para la EMAB, ni para el X X X
Municipio de Bucaramanga y su
Área Metropolitana.

3

JOSÉ MANUEL
BARRERAARIAS.
Gerente EMAB S.A.
E.S.P.

DE BUCARAMANGA.
EMABS.A E.S.P.

JOSÉ MANUEL
X BARRERAARIAS.

Gerente EMAB S.A.
E.S.P.

DE BUCARAMANGA­
EMABS.A E.S.P

JOSÉ MANUEL
BARRERAARIAS.
Gerente EMAB S.A.
E.S.P.

4

Injustificada contratación por parte
de la EMAB S.A. E.S.P. a la
celebración del Contrato de
Prestación de Servicios
Profesionales No. 1266- 2017 con el X
Dr. RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE
LAFONT PlANETA.

5

La no desarrolló
de estudio jurldico o técnico que
permitiera justificar cual era la
necesidad que se pretendía
satisfacer con la celebración del
Contrato de Consultorla No. 229
suscrito con el Ing. Nelson Enrique

Calderón.

X

X

6 X

EM
DE BUCARAMANGA­
EMABS.A E.S.P

JOSÉ MANUEL
BARRERAARIAS.
Gerente EMAB S.A.
E.S.P.

DE ASEO
DE BUCARAMANGA­
EMABS.A E.S.P

JOSÉ MANUEL
BARRERAARIAS.
Gerente EMAB S.A.
E.S.P.

DE BUCARAMANGA­
EMABS.A E.S.P

JOSÉ MANUEL
BARRERAARIAS.
Gerente EMAB S.A.
E.S.P.

Doscientos
Cincuenta y Cinco
Millones
Cuatrocientos
Sesenta y Cinco 13
Mil Pesos.
($255.465.000)

Treínta y Cinco
Millones
Setecientos Mil
pesos Mlcte
($35.700.000).
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DE
DE BUCARAMANGA­
EMAB S.A E.S.P

JOSÉ MANUEL
BARRERA ARIAS.
Gerente EMAB S.A.
E.S.P.

La EMAB no desarrolló un estudio
que permitiera justificar cual era la
necesidad que se pretendía
satisfacer con la celebración del
Contrato de consultoría W 234 con X
UTILlTIES s.A.S., así como
tampoco un análisis de precios o
condiciones del mercado.

7 27

La EMAB S.A. E.S.P. celebró el
Contrato de Consultoría No. 234 de
2017 con UTILlTIES S.A.S.,
cuando ya en la vigencia 2016 X
había celebrado el Contrato de
consultoría No. 096 con el Ingeniero
Jorge Hernán Alarcón Ayala.

DE BUCARAMANGA­
EMAB S.A E.S.P

JOSÉ MANUEL
BARRERA ARIAS.
Gerente EMAB S.A.
E.S.P.

8 31

DE
DE BUCARAMANGA­
EMAB S.A E.S.P
JOSÉ MANUEL
BARRERA ARIAS.
Gerente EMAB S.A.
E.S.
JaSE MANUEL
HORMAZA REY.
Segundo Suplente del
Mandatario Principal
Presidente de la UNION
TEMPORAL
VlTALOGIC RSU.
ING. RODOLFO
HERNÁNDEZ SUÁREZ,
Alcalde De

Contrato de Consultoría No. 096 no
cumplió con los fines ni el objeto
contractual.

9 Invitación Pública IP-001-EMAB- X
2017 Se creó sin una debida
planeación.

53

Auditora Fiscal

JAVIER
Jefe Oficina
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